

27_Graben-Neudorf



Logistikleise

Betriebsstelle: Graben-Neudorf - RGN


Zeitraumen:

Kampfmittelsondierung: Mo. 01.03.2027 00:01 Uhr – Mi. 17.03.2027 23.59 Uhr durchgehend [tVE-1500896](#)

Hauptarbeiten: Fr. 07.05.2027 00:01 Uhr – Sa. 26.06.2027 23.59 Uhr durchgehend [tVE-1475027](#)

Gleis:	Nutzbereich von/bis
6A	Ra12 W77 – GEA 6A
7A	Ra12 W76 – GEA 7A


Anlage 3.15.01



Betriebsstelle: Graben-Neudorf - RGN

Gleis	Nutzbereich von/bis	Nutzlänge in m
5	GrzW45 – GrzW78	-
16	GrzW45 – GrzW77	-
17	GrzW41 – GrzW76	-


Hauptarbeiten: Fr. 14.05.2027 00:01 Uhr – Fr. 18.06.2027 23:59 Uhr durchgehend tVE: [1479423](#) + [1479436](#)



Betriebsstelle: Mannheim Waldorf - RMW

Mo. 26.04.2027, 00:01 Uhr – Fr. 18.06.2027, 23:59 Uhr durchgehend tVE-XXXXXX


Gleis:	Nutzbereich von/bis	Nutzlänge in m
19	GrzW42 – GrzW52	458
47	GrzW097 – GEA GI47	601
48	GrzW099 – GEA GI48	605
49	GrzW96N – GEA GI49	629
50	GrzW100N – GEA GI50	373



Betriebsstelle Heidelberg Hbf - RH

Di. 11.05.2027, 00:01 Uhr – Mo. 21.06.2027, 23:59 Uhr durchgehend tVE-XXXXXX

Gleis:	Nutzbereich von/bis	Nutzlänge in m
382	GrzW497 – GEA Gl. 382	384
383	GrzW499 – GEA Gl. 383	345




Logistikgleise

Betriebsstelle Mannheim-Friedrichsfeld - RMF

Zeitraumen: Mo. 26.04.2027, 00:01 Uhr – Fr. 25.06.2027, 23:59 Uhr durchgehend

Gleis:	Nutzbereich von/bis	Nutzlänge in m
10	GrzW10 – GrzW147	361
11	GrzW33 – GEA Gl. 11	233
12	GrzW34 – GEA Gl. 12	120
14	GrzW32 – GEA Gl.14	227



27_Graben-Neudorf



Sperrzustand: Sondierung Packlage Gleis 4

Sperrung:

 Hellblau	Do. 11.03.2027 – Mo. 15.03.2027; schichtweise 22:00 Uhr – 04:30 Uhr (4x6,5h)	tVE-1500895
--	--	-----------------------------

Info: Sperrbereich wurde auf beide Seiten von Ls Sig 38L34Y bis Ls Sig 38L74X gekürzt.


Ausschaltung der Oberleitung:

SG 13 [blau] und 11 [rot]	Do. 11.03.2027 – Mo. 15.03.2027; schichtweise 22:00 Uhr – 04:30 Uhr (4x6,5h)	tVE-XXXXXXX
---------------------------	--	-------------

VZG:	Gl. 3 - 70 km/h Gl. 4 - 80 km/h
Belastung:	> 10000 bis 19999 Leistungstonnen pro Tag

 Logistikgleise: siehe betroffene Folien

Kilometrierungssprung
9,4 + 821 rückw.
9,5 vorwärts



27_Graben-Neudorf

Sperrzustand: Aufbau der Festen Absperrung

Sperrung :

Dunkelrot: Sa. 08.05.2027, 22:00 Uhr – So. 09.05.2027, 05:00 Uhr – Aufbau → tVE-1475414

La-160 für FA (nur für max. 160km/h zugelassen):

GI2 Sa. 09.05.2027, 05:00 Uhr – Fr.14.05.2027, 20:59 Uhr; durchgehend → tVE: 2435387
(Str. 4020 max. HG 200km/h)

LÜ-B/C/D:

GI2 (GrzW58 – GrzW27): Sa. 08.05.2027, 22:00 Uhr – Sa. 19.06.2027, 01:00 Uhr → tVE-1500860


Schutz-La120:

GI1 Sa. 08.05.2027, 22:00 Uhr – So. 09.05.2027, 05:00 Uhr – Aufbau → NEU

Logistik: Logistikgleise: siehe betroffene Folien

VZG:	Gl. 3 - 70 km/h Gl. 4 - 80 km/h
Belastung:	> 10000 bis 19999 Leistungstonnen pro Tag

Hinweis:
FA ist von W29 bis Bstg B
erforderlich.
In anderen Bereichen gibt es
genügend Abstand.



27_Graben-Neudorf

Sperrzustand: Hauptarbeiten

Sperrung:

— Dunkelrot:	Fr. 14.05.2027, 21:00 Uhr – Fr. 18.06.2027, 21:00 Uhr, durchgehend	→ tVE-1475016
— Dunkelblau:	Fr. 14.05.2027, 21:00 Uhr – 23:59 Uhr, durchgehend (Iso Einbau) Fr. 18.06.2027, 18:00 Uhr – 21:00 Uhr, durchgehend (Iso Ausbau)	→ tVE-1647036 → tVE-1647043
— Dunkelgrün:	Fr. 14.05.2027, 23:00 Uhr – 23:59 Uhr, durchgehend (Brücke Einbau) Fr. 18.06.2027, 18:00 Uhr – 19:00 Uhr, durchgehend (Brücke Ausbau)	→ tVE-1647060 → tVE-1647065

OLA aus:

SG3 (blau):	Fr. 14.05.2027, 23:00 Uhr – 23:59 Uhr, durchgehend (Brücke Einbau) Fr. 18.06.2027, 18:00 Uhr – 19:00 Uhr, durchgehend (Brücke Ausbau)	→ tVE-1647060 → tVE-1647065
SG13 (blau):	Fr. 14.05.2027, 21:00 Uhr – Fr. 18.06.2027, 21:00 Uhr, durchgehend	→ tVE-1475948


SG14(rot):

gesamt :	Fr. 14.05.2027, 21:00 Uhr – 23:59, durchgehend (Iso Einbau)	→ tVE-1647050
eingekürzt:	Sa. 15.05.2027, 0:00 Uhr – Fr. 18.06.2027, 17:59 Uhr, durchgehend	→ tVE-1475948 (Mast 38-9 bis Mast39-11)
gesamt:	Fr. 18.06.2027, 18:00 Uhr – 21:00 Uhr, durchgehend (Iso Ausbau)	→ tVE-1647059

SG11(rot):	Fr. 14.05.2027, 21:00 Uhr – Fr. 18.06.2027, 21:00 Uhr, durchgehend	→ tVE-1475948
SG12(blau):	Fr. 14.05.2027, 21:00 Uhr – Fr. 18.06.2027, 21:00 Uhr, durchgehend	→ tVE-1475948
SG407(gelb):	Fr. 14.05.2027, 21:00 Uhr – Fr. 18.06.2027, 21:00 Uhr, durchgehend	→ tVE-1475948
SG7(grün):	Fr. 14.05.2027, 21:00 Uhr – Fr. 18.06.2027, 21:00 Uhr, durchgehend	→ tVE-1475948

Schutz-La120:

— GI2	Fr. 14.05.2027, 21:00 Uhr – Fr. 18.06.2027, 23:59 Uhr, durchgehend	→ tVE-1475479
— Logistik:	Logistikgleise: siehe betroffene Folien	



VZG:	Gl. 3 - 70 km/h Gl. 4 - 80 km/h
Belastung:	> 10000 bis 19999 Leistungstonnen pro Tag

27_Graben-Neudorf

Sperrzustand: Abbau der Feste Absperrung

Sperrung :

Dunkelrot: Sa 19.06.2027, 00:01 Uhr – 04:00 Uhr (Abbau FA) → [tVE-1476132](#)


LÜ-B/C/D:

Gl2 (GrzW58 – GrzW27): Sa. 08.05.2027, 22:00 Uhr – Sa. 19.06.2027, 04:00 Uhr → [tVE-1500860](#)

Schutz-La120:


Gl1 Sa. 19.06.2027, 00:01 Uhr – 04:00 Uhr

Logistik: Logistikgleise: siehe betroffene Folien



Mit Sperrungen in relevante Folien

Mit Sperrungen in relevante Folien



Abschaltung Oberleitung

Mit Sperrungen in relevanten Folien

EbSÜ-Plan

