

21.1	28.03.24	Änderung	KKM		4200	Sp Hgl	Wilferdgn-Singen	Km 12 095	Wilferdgn-Singen	Km 12 095	sonstige Arbeiten	8d + 23:59h	08.04.2027	00:00	16.04.2027	23:59	Durchgehend		Nein	Nein	SG 8			CD	Gleise 405+406 TWL 740m Gleise Wilferdingen-Singen, Bauwerksuntersuchungen, Baugrundaufschlüsse, Suchschachtungen, Kampfmittelsondierungen Logistikgleis nicht erforderlich		
21.2	28.03.24	Änderung	KKM		4200	Sp Hgl	Wilferdgn-Singen	Spi 424	Wilferdgn-Singen	Weichensteinsing Gle 426	sonstige Arbeiten	8d + 23:59h	08.04.2027	00:00	16.04.2027	23:59	Durchgehend		Nein	Nein	SG 8			CD	Gleise 405+406 TWL 740m Gleise Wilferdingen-Singen, Bauwerksuntersuchungen, Baugrundaufschlüsse, Suchschachtungen, Kampfmittelsondierungen Logistikgleis nicht erforderlich		
21.3	28.03.24	Änderung	KKM		4200	Sp Hgl	Wilferdgn-Singen	Weichensteinsing Gle 426	Wilferdgn-Singen	Spi 405	sonstige Arbeiten	8d + 23:59h	08.04.2027	00:00	16.04.2027	23:59	Durchgehend		Nein	Nein	SG 8			CD	Gleise 405+406 TWL 740m Gleise Wilferdingen-Singen, Bauwerksuntersuchungen, Baugrundaufschlüsse, Suchschachtungen, Kampfmittelsondierungen Logistikgleis nicht erforderlich		
22.1	28.03.24	Änderung	KKM		4200	Sp dg Hgl	Pforzheim Hbf	Hauptsignal P3	Pforzheim Hbf	Hauptsignal F399	sonstige Arbeiten	4d + 23:59h	09.04.2027	00:00	13.04.2027	23:59	Durchgehend		Nein	Nein	SG 7+3				Gleise 405+406 TWL 740m Gleise Pforzheim, Bauwerksuntersuchungen, Baugrundaufschlüsse, Suchschachtungen, Kampfmittelsondierungen Logistikgleis nicht erforderlich		
22.2	28.03.24	Änderung	KKM		4200	Sp dg Hgl	Pforzheim Hbf	Weichensteinsing Gle 38	Pforzheim Hbf	Spi 221	sonstige Arbeiten	4d + 23:59h	09.04.2027	00:00	13.04.2027	23:59	Durchgehend		Nein	Nein	SG 7+3				Gleise 405+406 TWL 740m Gleise Pforzheim, Bauwerksuntersuchungen, Baugrundaufschlüsse, Suchschachtungen, Kampfmittelsondierungen Logistikgleis nicht erforderlich		
23	28.03.24	Änderung	KKM		4200	Sp dg Hgl	Pforzheim Hbf	Hauptsignal A395	Pforzheim Hbf	Hauptsignal P3	sonstige Arbeiten	4d + 23:59h	14.04.2027	00:00	18.04.2027	23:59	Durchgehend		Nein	Nein	SG 1+401				Gleise 405+406 TWL 740m Gleise Pforzheim, Bauwerksuntersuchungen, Baugrundaufschlüsse, Suchschachtungen, Kampfmittelsondierungen Logistikgleis nicht erforderlich		
24	28.03.24	Änderung	KKM		4200	Sp Ngl	Wilferdgn-Singen	Weichensteinsing Gle 426	Wilferdgn-Singen	Hauptsignal P404	sonstige Arbeiten	9d + 23:59h	17.04.2027	00:00	26.04.2027	23:59	Durchgehend		Nein	Nein	SG 18				sonstige Infrastruktur: VzG 4200 TWL, Gleise 405 + 406, Grz.W411 GLA Gleise 405+406 TWL 740m Gleise Wilferdingen-Singen, Bauwerksuntersuchungen, Baugrundaufschlüsse, Suchschachtungen, Kampfmittelsondierungen Logistikgleis nicht erforderlich		
25	28.03.24	Änderung	KKM		4200	Sp Hgl	Pforzheim Hbf	Weichensteinsing Gle 41	Pforzheim Hbf	Weichensteinsing Gle 289	sonstige Arbeiten	4d + 23:59h	19.04.2027	00:00	23.04.2027	23:59	Durchgehend		Nein	Nein	SG 9				sonstige Infrastruktur: VzG 4200 TPH, Gleise 1+51+61+91, Grz.W4 GLA 91 Gleise 405+406 TWL 740m Gleise Pforzheim, Bauwerksuntersuchungen, Baugrundaufschlüsse, Suchschachtungen, Kampfmittelsondierungen Logistikgleis nicht erforderlich		
26	28.03.24	Änderung	KKM		4200	ESP	Wilferdgn-Singen	Hauptsignal F482	Pforzheim Hbf	Hauptsignal A396	sonstige Arbeiten	16d + 23:59h	22.04.2027	00:00	08.05.2027	23:59	Durchgehend		Nein	Nein	fr. Strecke TWL - TPH			CD	Gleise 405+406 TWL 740m Gleise Pforzheim, Bauwerksuntersuchungen, Baugrundaufschlüsse, Suchschachtungen, Kampfmittelsondierungen Logistikgleis nicht erforderlich		
27	28.03.24	Änderung	KKM		4200	La	Erisingen	Km 19.8	Stbk 562	Km 23.2	sonstige Arbeiten	16d + 23:59h	22.04.2027	00:00	08.05.2027	23:59	Durchgehend		Nein	Nein			130 / 120	CD	Gleise 405+406 TWL La Logistikgleis nicht erforderlich		
28	28.03.24	Änderung	KKM		4200	E Lü	Wilferdgn-Singen	Hauptsignal F483	Pforzheim Hbf	Hauptsignal A395	sonstige Arbeiten	16d + 23:59h	22.04.2027	00:00	08.05.2027	23:59	Durchgehend		Nein	Nein				CD	Gleise 405+406 TWL Lü Logistikgleis nicht erforderlich		
29.1	28.03.24	Änderung	KKM		4200, 4850	Sp Hgl	Pforzheim Hbf	Weichensteinsing Gle 41	Pforzheim Hbf	EKW Ende Lines Gle 28	sonstige Arbeiten	4d + 23:59h	24.04.2027	00:00	28.04.2027	23:59	Durchgehend		Nein	Nein	SG 411				sonstige Infrastruktur: VzG 4200 u. 4850 TPH, Gleise Gleise 187+41+31+150, Grz.W151 - Grz.(W41 u. W35) Gleise 252+16 TPH 740m Gleise Pforzheim, Bauwerksuntersuchungen, Baugrundaufschlüsse, Suchschachtungen, Kampfmittelsondierungen Logistikgleis nicht erforderlich		
29.2	28.03.24	Änderung	KKM		4850	Sp Hgl	Pforzheim Hbf	Spi 29	Pforzheim Hbf	Weichensteinsing Gle 22	sonstige Arbeiten	4d + 23:59h	24.04.2027	00:00	28.04.2027	23:59	Durchgehend		Nein	Nein	SG 411				sonstige Infrastruktur: VzG 4200 u. 4850 TPH, Gleise Gleise 187+41+31+150, Grz.W151 - Grz.(W41 u. W35) Gleise 252+16 TPH 740m Gleise Pforzheim, Bauwerksuntersuchungen, Baugrundaufschlüsse, Suchschachtungen, Kampfmittelsondierungen Logistikgleis nicht erforderlich		
29.3	28.03.24	Änderung	KKM		4200	Sp Hgl	Pforzheim Hbf	Spi 34	Pforzheim Hbf	Weichensteinsing Gle 38	sonstige Arbeiten	4d + 23:59h	24.04.2027	00:00	28.04.2027	23:59	Durchgehend		Nein	Nein	SG 411				sonstige Infrastruktur: VzG 4200 u. 4850 TPH, Gleise Gleise 187+41+31+150, Grz.W151 - Grz.(W41 u. W35) Gleise 252+16 TPH 740m Gleise Pforzheim, Bauwerksuntersuchungen, Baugrundaufschlüsse, Suchschachtungen, Kampfmittelsondierungen Logistikgleis nicht erforderlich		
30	28.03.24	Änderung	KKM		4200	ESP	Pforzheim Hbf	Hauptsignal F399	Mühlacker Em Süd	Hauptsignal G	sonstige Arbeiten	72h	09.05.2027	00:00	11.05.2027	23:59	Durchgehend		Nein	Nein	fr. Str. TPH-TM				Gleise 252+16 TPH 740m Gleise Pforzheim, Bauwerksuntersuchungen, Baugrundaufschlüsse, Suchschachtungen, Kampfmittelsondierungen Logistikgleis nicht erforderlich		
31	28.03.24	Änderung	KKM		4200	La	Pforzheim Hbf	Km 27.3	Mühlacker Em Süd	Km 37.1	sonstige Arbeiten	72h	09.05.2027	00:00	11.05.2027	23:59	Durchgehend		Nein	Nein			130 / 120	CD	Gleise 252+16 TPH La Logistikgleis nicht erforderlich		
32	28.03.24	Änderung	KKM		4200	E Lü	Pforzheim Hbf	Hauptsignal F398	Mühlacker Em Süd	Hauptsignal GG	sonstige Arbeiten	72h	09.05.2027	00:00	11.05.2027	23:59	Durchgehend		Nein	Nein				CD	Gleise 252+16 TPH Lü Logistikgleis nicht erforderlich		
33	28.03.24	Änderung	KKM		4200	ESP	Pforzheim Hbf	Hauptsignal F398	Mühlacker Em Süd	Hauptsignal GG	sonstige Arbeiten	72h	12.05.2027	00:00	14.05.2027	23:59	Durchgehend		Nein	Nein	fr. Str. TM-TPH				Gleise 252+16 TPH 740m Gleise Pforzheim, Bauwerksuntersuchungen, Baugrundaufschlüsse, Suchschachtungen, Kampfmittelsondierungen Logistikgleis nicht erforderlich		
34	28.03.24	Änderung	KKM		4200	La	Pforzheim Hbf	Km 27.3	Mühlacker Em Süd	Km 37.1	sonstige Arbeiten	72h	12.05.2027	00:00	14.05.2027	23:59	Durchgehend		Nein	Nein			130 / 120	CD	Gleise 252+16 TPH La Logistikgleis nicht erforderlich		
35	28.03.24	Änderung	KKM		4200	E Lü	Pforzheim Hbf	Hauptsignal F399	Mühlacker Em Süd	Hauptsignal G	sonstige Arbeiten	72h	12.05.2027	00:00	14.05.2027	23:59	Durchgehend		Nein	Nein				CD	Gleise 252+16 TPH Lü Logistikgleis nicht erforderlich		