
Baubetriebsplan

Auszug aus dem Baubetriebsplan 21.08.2027 - 24.08.2027; 3 Strecken



Zeile	MA / Strecke	Fn/a betr.	Log Bündel-ID	Gen	ZR Wirk Ri	Hinweise	BBMN-ID / BBR-ID	La/Lü / Regelung-Zeit	MasArt	Vorhaben / Regelung-Ort	Anmelder	Arbeiten / Regelungen/Fzv
1W	J(KEI)	La 70	F	GZ			4071D		Invest	T.016084855, T.016087566, T.016084856, T.016084691, T.016087453, T.016084692	DB InfraGO AG	sonstige
	1700.2	FNG	3-009					21.08.2027 23:00 - 24.08.2027 05:00		Herford - Löhne(Westf) Pbf		
	2980.0	G	3-009				-002	21.08.2027 23:00 - 23.08.2027 05:00 Sa - Mo, je 2 * 6h		Herford		Serv n.Bed./---, Fzv: 0,0 min
	2981.0	FNG	3-009				-001	21.08.2027 23:00 - 23.08.2027 05:00 Sa - Mo, je 2 * 6h		Herford		FfZ X/---, Fzv: 1,5 min
	1700.2	FNG	3-009				-004	23.08.2027 23:00 - 24.08.2027 05:00 Mo - Di, dg, 6h		Herford - Löhne(Westf) Pbf		NFGgl/---, Fzv: 3,0 min
	2981.0	FNG	3-009				-003	23.08.2027 23:00 - 24.08.2027 05:00 Mo - Di, dg, 6h		Herford - Kirchlengern		Strsp/---, Fzv: 0,0 min

- -002: Sperr EHPD Zeig S1/ S2 - EHPD Pb Gl.122/ Pb Gl.166 // Belastungs-DUA nach GE Gl.111, 112,122. /IAPS: Gleise 101, 111, 112, 122, 164, 165, 166, 192 nicht nutzbar. Gleise müssen frei sein.;
- -001: Sperr EHPD Zeig S1/ S2 - EHPD Pb Gl.122/ Pb Gl.166 // Belastungs-DUA nach GE Gl.111,112,122 // Gleise 1+2 nicht nutzbar. Einfahrten nach Gleis 3 nur mit Befehl und nur von/nach Richtung EBSU oder EBIL möglich.;
- -004: Sperr EHPD Esig C/ Lsf 540 - EHPD Asig P123/ P124 // Belastungsstopfgang W1.;
- -003: Sperr EHPD Esig C/ Lsf 540 - EHPD Asig P123/ P124 // Belastungsstopfgang W1.;