Richtlinie	tVE der Variante ID	259455														
Bahnbetrieb																Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme																406.1103V03 Seite x/x

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo

			Infrastruktur maßnahme aus IB / BK			Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten															Besonderheit	Vorschlag zur Betriebsweise	Geschwindigkeits- und Lichtraumbeschränkungen		Bemerkungen	Leistungsmengen	Abhängigkeiten
						betroffener Abschnitt der Infrastrukturmaßnahme								vorgesehener Beginn		vorgesehenes Ende		Sperrung / Wirkung										
lfd Nr.	tVE-ID	Änderung	IB BK	Bündelnummer	VzG-Str.	Gleissperr. Ol aus La Einschr.-Lü	von/in Betriebsstelle	von Sig W km Lf2 Spitze Grz	bis Betriebsstelle	bis Sig W km Lf3 Spitze Grz	Art der Arbeiten	erford. Zeit Dauer [Std.]	Start-Datum	Start-Zeit	End-Datum	End-Zeit	durchgehend Schichtweise durchgehend mit VT in Zugpausen	Wochentag (Tage)	Unterbrechung	Definierte Unterbrechung	Schaltgruppe oder SG bei freier Strecke	z.B. GWB / GWB v. Ggl Zs 8, Ggl Befehl, FfZ / FfZ X, Tsp; Strsp, Bstg, HV-Führg., aufgeh. Signalabh., Dienstruhe	Vzul/ VLa	Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) - ausgeschlossen sind: (A/ D/ AD/ DC/ ADC/ DCB/ ADCB)	z.B. Art der La-Stelle, Unterbrechung mgl. Nach [min], Anz. Und Ausgabeorte bei Ggl Bef, nicht bedienbare APS-/IAV-Gleise, Anz. Logistikfahrten im Betr-gl., zusätzl. Personal erforderlich		Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit
1	1495687	Änderung	KM (n-2)	7-051-B008	5810	Strsp	Cham (Oberpf)	Weichenstamm Grz 7	Cham (Oberpf)	Bahnübergang Km1,610	Fels-/Hangsanierung	*43d + 0:00h*	*01.04.2027*	*00:00*	*14.05.2027*	*00:00*	*Durchgehend*		Nein	Nein					sonstige Infrastruktur: bis Ls 3l 0401 - STRSP NCH-NCH Logistikgleis nicht erforderlich	Fels-/Hangsanierung: m³: 1, m²: 1	