Baustellennr.: Paket 302239

Strecke: 2330: Bf Rheinhausen - Bf Kleve

Baustelle: Moers Gbf:
Gleis 103, 105, 106

Beschreibung: Gleisemeuerung, Bettungsmeuerung, Schienenemeuerung

Stand: 28.10.2026

Bearbeiter: Klüter

SOG

Uhrzeit

Sperrung Auf.- Abbau FA \ Gz VM1/VM27 - Gz VKBWX03 - Gz VH1, Gz WY3WW6

Sperrung \ Gz VM3 - Gz VH1, Gz VH11

Ausschalten OLA \ SIG 8, 18

Datum

1 : 10340 | 1 : 3855 | 1 : 7289

Moers Gbf

Baustellenende km 7,7 + 17

Baustellenanfang km 8,4 + 46

Rheinhausener Straße

Rheinhausener Straße

Abzweigstr. Straße

Gleis 113
Gleis 112
Gleis 111
Gleis 110
Gleis 109
Gleis 108
Gleis 107
Gleis 106
Gleis 105
Gleis 104
Gleis 103
Gleis 102
Gleis 101
Gleis 502
Gleis 501
Gleis 152

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W27 W28 W29 W30 W31 W32 W33 W34 W35 W36 W37 W38 W39 W40 W41 W42

Strecke 2330
Rheinhausen

Strecke 2330
Moers

22.02.27

Di. 23.02.2027

km 7,7 + 17

729 m

km 8,4 + 46

DB Fachdienstzeiten

M. 24.02.2027

Do. 25.02.2027

Fr. 26.02.2027

Sa. 27.02.2027

So. 28.02.2027

Mo. 01.03.2027

Di. 02.03.2027

M. 03.03.2027

Do. 04.03.2027

Fr. 05.03.2027

Sa. 06.03.2027

So. 07.03.2027

DB Fachdienstzeiten

Mo. 08.03.2027

Belastungsstopfgang
wird noch bekanntgegeben

07.03.27

Name	Anzahl

Legende:

DB Fachdienste | DB Fachdienstzeiten (Allgemein)

Baustellennr.: Paket 302239

Strecke: 2330: Bf Rheinhausen - Bf Kleve

Baustelle: Moers Gbf:
Gleis 103, 105, 106

BS:

Bauüberwachung:

Bauleitung:

Auftrags-Kurznr.:

Oberbauanordnung Alt:

bzw. Weichenart-form Neu:

Arbeitsverfahren:

Betriebsart:

Ausführung vom 23.02.2027 bis zum 07.03.2027

durch:

Rahmenplan erstellt:

Aufgestellt von:

Bearbeitungsvermerk des Unternehmers

Bearbeitet: Klüter

Gezeichnet: Klüter

Geprüft: Hesse

Maßstab: unmaßstäblich

Zugestimmt:

erstellt mit SOG 10.1.8022