Baustellennr.: Paket 302239

Strecke: 2330: Bf Rheinhausen - Bf Kleve

Baustelle: Moers Gbf:
Gleis 110

Beschreibung: Gleiserneuerung, Bettungserneuerung, Schienenerneuerung

Stand: 30.10.2026

Bearbeiter: Klüter

SOG


Datum

Ausschalten GLA | SG 28

Sperrung Hauptarbeiten | Ls 109': Grz W31 - Grz W17, Grz W21

Sperrung Auf-, Abbau FA | Grz W33/34 - Grz W16/W17

Uhrzeit



Sa. 06.03.2027	4	8	12	16	20	24																	
So. 07.03.2027	4	8	12	16	20	24	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00
Mo. 08.03.2027	4	8	12	16	20	24																	
Di. 09.03.2027	4	8	12	16	20	24																	
Mi. 10.03.2027	4	8	12	16	20	24																	
Do. 11.03.2027	4	8	12	16	20	24																	
Fr. 12.03.2027	4	8	12	16	20	24																	
Sa. 13.03.2027	4	8	12	16	20	22																	

km 7,7 + 99 — km 8,3 + 6

507 m

DB Fachdienstzeiten

DB Fachdienstzeiten

Belastungsstopfgang
wird noch bekanntgegeben

Name	Anzahl

Legende:

DB Fachdienste — DB Fachdienstzeiten (Allgemein)

Baustellennr.: Paket 302239

Strecke: 2330: Bf Rheinhausen - Bf Kleve

Baustelle: Moers Gbf:
Gleis 110

BS:

Bauüberwachung:

Bauleitung:

Auftrags-Kurznr.:

Oberbauanordung Alt:

bzw. Weichenart/-form Neu:

Arbeitsverfahren:

Betriebsart:

Ausführung vom 07.03.2027 bis zum 12.03.2027

durch

Rahmenplan erstellt:

Aufgestellt von:

Bearbeitungsvermerk des Unternehmers

Bearbeitet	Klüter
Gezeichnet	Klüter
Geprüft	Hesse
Maßstab	unmaßstäblich

Zugestimmt:

DB