Baustellennr.: Paket 302239


Strecke: 2330: Bf Rheinhausen - Bf Kleve

Baustelle: Bf Moers: Gleis 204

Beschreibung: Gleiserneuerung, Gleiserneuerung ohne Schiene, Bettungserneuerung

Stand: 05.10.2026

Bearbeiter: Klüter



Uhrzeit | Sperrung Auf-, Abbau FA | Sig F222, Trapeztafel - A213, A214 | Sperrung Gl. 204 | Ls281, Sig401 - A214, A213 | Ausschalten OLA | SG3, SG7

Do. 08.04.2027

Vegetationsarbeiten, Baufeldfreimachung
Herrichten Zwischenlagerflächen zwischen Gleis 204 und 203

Fr. 09.04.2027

Sperrpause wird bei Bedienfahrten für Ineos und OnRail pausiert

21:00 | 21:00 | 21:00 | 11:00

km 9,2 + 64 — 891 m — km 10,1 + 55

DB Fachdienste

Sa. 10.04.2027

So. 11.04.2027

Mo. 12.04.2027

Di. 13.04.2027

Mi. 14.04.2027

Do. 15.04.2027

Fr. 16.04.2027

21:00 | 21:00 | 21:00 | 07:00

DB Fachdienste

Sa. 17.04.2027

Belastungsstopfgang wird noch bekanntgegeben

18.04.2027

erstellt: ht SQG 73.1-18223

Name	Anzahl

Legende:

DB Fachdienste — DB Fachdienstzeiten (Allgemein)

Baustellennr.: Paket 302239

Strecke: 2330: Bf Rheinhausen - Bf Kleve

Baustelle: Bf Moers: Gleis 204

BS: Bauüberwachung: Bauleitung:

Auftrags-Kurznr.:

Oberbauanordung Alt:

bzw. Weichenart/-form Neu:

Arbeitsverfahren:

Betriebsart:

Ausführung vom 09.04.2027 bis zum 17.04.2027

durch

Rahmenplan erstellt:

Aufgestellt von:

Bearbeitungsvermerk des Unternehmers

Bearbeitet	Klüter
Gezeichnet	Klüter
Geprüft	Hesse
Maßstab	unmaßstäblich

Zugestimmt: