Baustellennr.: Paket 302239

Strecke: 2340: Abzw. Mühlenberg - Bf Trompet

Baustelle: Bf Trompet:
Gleis 7, 8


Beschreibung: Gleisemeuerung, Bettungsemeuerung, Schienenemeuerung

Stand: 05.10.2026

Bearbeiter: Klüter

SOG

Datum | Aufschalten CLA - Weichen | SG 11 | Sperrung Hauptarbeiten GE | Strecke 2330 Ne 1, Sig G - Sig D, RB Weiche 21 | Uhrzeit



Fr. 26.03.2027

Sa. 27.03.2027 — 6:00 — 6:00

km 6,5 + 96 — km 5,8 + 1 — 405 m

DB Fachdienstzeiten

So. 28.03.2027

Mo. 29.03.2027

Di. 30.03.2027

Mi. 31.03.2027

Do. 01.04.2027

Fr. 02.04.2027

Sa. 03.04.2027 — 6:00 — 6:00

DB Fachdienstzeiten

So. 04.04.2027

Belastungsstopfgang
wird noch bekanntgegeben

05.04.2027

erstellt mit SOG 73.1.16222

Name	Anzahl

Legende:

DB Fachdienste — DB Fachdienstzeiten (Allgemein)

Baustellennr.: Paket 302239

Strecke: 2340: Abzw. Mühlenberg - Bf Trompet

Baustelle: Bf Trompet:
Gleis 7, 8

BS: Bauüberwachung:
Bauleitung:

Auftrags-Kurznr.:

Oberbauanordung Alt:

bzw. Weichenart/-form Neu:

Arbeitsverfahren:

Betriebsart:

Ausführung vom 27.03.2027 bis zum 03.04.2027

durch:

Rahmenplan erstellt:

Aufgestellt von:

Bearbeitungsvermerk des Unternehmers

Bearbeitet	Klüter
Gezeichnet	Klüter
Geprüft	Hesse
Maßstab	unmaßstäblich

Zugestimmt: