Richtlinie	➡ Pflichtfeld ➡ Formel hinterlegt	**ID BBA**	**257938**	**letzte grav. Änderung BBA**	**07.08.2026**
		Zielfahrplanjahr	**2027**	**letzte Änderung BBA**	**07.08.2026**
Bahnbetrieb					**Übernommen aus Vorproz.phasen** **ja**
Betrieb und Bau koordinieren					**Baubetriebsplanung, Betra und La**
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme		**Anforderung BBZR:**	**06.10.2026**		**406.1103V03**
					Seite 1

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo

Technischer Anmelder:

Name:	**Torsten Reiß**	
Firma, OE:	**DB InfraGO AG,V.IW-SO-P 32**	
Straße / Nr.:		
PLZ / Ort:		**Leipzig**
Rufnummer:	**0160 / 906 20 238**	
Mail:	**torsten.reiss@deutschebahn.com**	

Regionale Baubetriebsplanung:

RB, OE	Südost	**rKBB RB Südost**

Projektleiter:

Name, OE	**Hr. Nennstiel, I.IA-SO-P 323**

Geschäftsfeld DB AG / externer Bauherr:

Ansprech-partner, OE	,

Spezifischer Vertreter

Name, OE	**Elke Stöckert, Thomas Bunke ---**

Auftraggeber

Name, OE	,

Aussagen zum Planungsstand:

Planfeststellungsbeschluss liegt vor?	nicht erf.
Plangenehmigung ist erforderlich?	nicht erf.
Entwurfsplanung ist genehmigt?	ja

Aussagen zur finanziellen Absicherung:

Finanzmittel sind abgesichert?	ja

Bezeichnung der Infrastrukturmaßnahme:	**2027 GE Strecke 6812 Großkorbetha - Wählitz**	**Leistungs-menge der Hauptarbeit:**	**Art der Arbeit=Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung, m: 1800**
Finanzierungsart:	Investive Maßnahme		
Gewerk:	Oberbau		

Projektnummer/IH-Nummer/ Meldenummer:	für Maßnahme(n):	Details zur Maßnahme(n):
T.016089073	Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung	km 10,9 - 12,7 mit BÜ km 10,9 und 11,4

Angaben zur Leistungs-abrechnung:	**SAP-Auftrag vorhanden?**	**AAR-Nr.**	**Kostenübernahme-erklärung vorhanden?**

Anmeldedatum:	**19.05.2026 00:00:00**
Anmeldung zu:	KKM
BBP-Strecke(n):	
VzG-Strecke(n):	**6812**
Streckenabschnitt(e):	**Großkorbetha (LGC) - Webau (LWBU)**
geplanter Baubeginn:	**29.04.2027 07:00:00** **geplantes Bauende:** **05.07.2027 05:00:00**
	-
Cluster:	

Maßnahmenart:	**Angaben durch die Baubetriebsplanung:** SOLL-Anmeldedatum:	verspätete Anmeldung?
A	23.09.2026	---

Zusätzliche Bemerkungen:

Abhängigkeit BBA	Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit

Nachtarbeit möglich?

PIM-Nummer	
Technischer Platz	
Technisches Paket	

sonstige Erläuterungen:	Begründung Variantenvielfalt

Anhänge der Anmeldung 1 ➡ Lageskizze GE Großkorbetha_Wählitz.pdf

Betriebliche Folgen bei Nichtausführung der Maßnahme:

vzul **vLa** **ab**

ergänzende Angaben

Mitwirkung Baubetriebskoordinator:

Andre Janßen, andre.janssen@deutschebahn.com

Fachplanung Betriebliche Bautechnologie durchgeführt: (ggf. Anmerkungen zum Bauvorhaben, zur betrieblichen Zumutbarkeit)

AG Fahrbahn	
AG LST	
AG E/M	
AG KIB	
AG Betrieb	
Sonstige	