Baustellennr.: G.016268564
G.016268565
G.016268566

Strecke: 4000, 4403

Baustelle:

Beschreibung: WE W.1
WE W.27
WE W.26

Stand: 14.07.2026


Bearbeiter:


SOG

Bf Lauchringen

ESTW - ferngesteuert von Waldshut

Hp Lauchringen West





Datum	WE: Sig 98A1 - Km 0,27(Sfr.4403)/ Sig 98F1	Vor- & Demontage: Sig 98P2 - Sig 98N2	Uhrzeit	
24.05.2027	07:00		12	
			24	
25.05.2027			12	
			24	
26.05.2027			12	
			24	
27.05.2027			12	Weichenvormontage und-Demontage von 24.05.2027, 07:00 - 09.06.2027, 04:50
			24	
28.05.2027			12	
			24	
29.05.2027			12	
			24	
30.05.2027			12	
			24	
31.05.2027			12	
			20	
			22	
			24	
Di. 01.06.2027		23:30	2	Fachdienste LST EM
			4	
			6	
			8	
			10	
			12	
			14	
			16	
			18	
			20	
			22	
			24	
Mi. 02.06.2027			2	
			4	
			6	
			8	
			10	
			12	
			14	
			16	
			18	
			20	
			22	
			24	
Do. 03.06.2027			2	
			4	
			6	
			8	
			10	
			12	
			14	
			16	
			18	
			20	
			22	
			24	
Fr. 04.06.2027			2	
			4	
			6	
			8	
			10	
			12	
			14	
			16	
			18	
			20	
			22	
			24	
Sa. 05.06.2027			2	
			4	
			6	
			8	
			10	
			12	
			14	
			16	
			18	
			20	
			22	
			24	
So. 06.06.2027			2	
			4	
			6	
			8	
			10	
			12	
			14	
			16	
			18	
			20	
			22	
			24	
Mo. 07.06.2027			2	
			4	
			6	
			8	
			10	
			12	
			14	
			16	
			18	
			20	
			22	
			24	
Di. 08.06.2027			2	
			4	
			6	
			8	
			10	
			12	
			14	
			16	
			18	
			20	
			22	
			24	Fachdienste LST EM
Mi. 09.06.2027		04:50	2	
			4	
			6	
			8	
			10	
			12	

erstellt mit SOG 7.2.1-17956

Name	Anzahl

Legende:

LST — Fachdienste LST EM

Baustellennr.: G.016268564
G.016268565
G.016268566

Strecke: 4000, 4403

Baustelle:

BS:	Bauüberwachung:	Rahmenplan erstellt:	Aufgestellt von:
	Bauleitung:		
Auftrags-Kurznr.:			
Oberbauanordung Alt:			
bzw. Weichenart/-form Neu:		Bearbeitungsvermerk des Unternehmers	Zugestimmt:
Arbeitsverfahren:		Bearbeitet	
Betriebsart:		Gezeichnet	
Ausführung vom 13.05.2027 bis zum 16.05.2027		Geprüft	
durch		Maßstab	