Projektbezeichnung: Bautechn. Erneuerung BÜ Innwerk km 6,210 Str. 5704 (Vergabelos 2)
Vergabevorgangs-Nr.: 26FEI86243
Rahmenterminplan des AG

Anlage 3.1

Ereignis		Termin Anfang	Termin Ende
Beginn der Planungsleistung (Vergabelos 2)			25.01.2027
Beginn der Ausführung an der Baustelle (Vergabelos 2)			01.04.2027
Straßenbau, Kabeltiefbau, Kabelverlegung, EEA (Vergabelos 2)		08.04.2027	25.05.2027
Gleisumbau mit PSS und Tiefenentwässerung (Vergabelos 2)		26.05.2027	31.05.2027
Baubegleitende Kampfmittelräumung durch ANKaMiSo (Vergabelos 2)		01.04.2027	31.05.2027
Fertigstellung aller notwendigen Vorleistungen für die Leistungserbringung des AN $_{BÜSA}$ (Vergabelos 2)			01.06.2027
Arbeiten des AN $_{BÜSA}$ (Vergabelos 2)		02.06.2027	14.06.2027
Fertigstellung aller Leistungen zur Inbetriebnahme (Vergabelos 2)			15.06.2027
Abnahme und Inbetriebnahme durch den AG		15.06.2027	18.06.2027
Restarbeiten nach der Inbetriebnahme (Vergabelos 2)		20.06.2027	19.07.2027
Abnahmereife Fertigstellung aller Leistungen auf der Baustelle (Vergabelos 2)			20.07.2027
Übergabe der vollständigen Bestandsunterlagen (Vergabelos 1 &2)			27.08.2027
Fertigstellung der vertraglichen Leistung (Vergabelos 2)			24.09.2027