Archiline																													
Fahrplanlinie																													**Baubetriebsplanung, Bahn und Lo**
Betrieb und Bau koordinieren **Baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme**																													**406.1103V01** **Seite n/a**

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBProo

			Infrastruktur-maßnahme ID / ER			Bauedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten																					
				betroffener Abschnitt der Infrastrukturmaßnahme								vorgesehener Beginn		vorgesehenes Ende		Sperrung / Wirkung				Besonderheit	Vorschlag zur Betriebsruhe	Geschwindigkeits- und Lichtraumbeschränkungen	Bemerkungen	Leistungsmengen	Abhängigkeiten
ID/ID No	Änderung	Änderung BK	Bündelnummer	Streckenpunkt Von Strecke	Streckenpunkt Bis Strecke	von km Strecke	bis km Strecke	Art der Arbeiten	erford. Zeit Dauer [Std.]	Start-Datum	Start-Zeit	End-Datum	End-Zeit	durchgehend durchgehend durchgehend - mit VT im Zugsaxxxx	Wochentag (Tage)	Sperrung	Wirkung	Schaltgruppe oder ID bei freier Eingabe	z.B. GWB / GWB v. Sgl ZL B, Gl Bel, Ausl. Personal, Vsa Vsg, Ersatz, Kl. Fahrzeug, Leitgeräte, Signalzäune, Dienstsuhe	Bau-LZ mit Einschränkung des Lichtraumprofils, Beimessungen (Großmaschinen) - Geogrundlage und AV (A1 TU AU/TSC AN/ CFDA/ ASCN)	z.B. Art der Ls-Stelle, Unterbrechung des Bahnbetriebs, Bauzeitenfenster, Bm-Sgl. Bel. nicht bedienbare BFL/Bm Gleisanl., Anz. Logistikfahrten im Bereich, zusätzl. Personal erforderlich		Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit
1	Änderung	Änderung	0000-1	000	000	Weg	Land (Tiefbau)	Transporte fur Arbeiten am Bahnbetrieb	01.* 1 h	27.05.2027	07:00	28.05.2027	20:00	Arbeitszeiten	06 - So	ja						Überwachung im Einbauen - Unterschreitung des Anschlußes 20 m Überlastung für verspätet Zahlen der Anschlusser möglich Einrichten RS Fahrbahnübergang Lagerfläche nach Arbeitsende	Arbeiter an Bahnübergang: Stück 1 x n 400	
2	Änderung	Änderung	0000-1	000	000	Weg	Land (Tiefbau)	Transporte fur Arbeiten am Bahnbetrieb	01.* 1 Std.	27.05.2027	07:00	27.05.2027	20:00	Arbeitszeiten		ja								Arbeiter an Bahnübergang: Stück 1 x n 0	
3	Änderung	Änderung	0000-1	000	000	Weg	Land (Tiefbau)	Transporte fur Arbeiten am Bahnbetrieb	300	28.05.2027	07:00	27.05.2027	20:00	Arbeitszeiten		ja								Arbeiter an Bahnübergang: Stück 1 x n 0	
4	Änderung	Änderung	0000-1	000	000	Weg	Land (Tiefbau)	Transporte fur Arbeiten am Bahnbetrieb	01.* 1 h	27.05.2027	07:00	28.05.2027	20:00	Arbeitszeiten	06 - So	ja						Überwachung im Einbauen - Unterschreitung des Anschlußes 20 m Überlastung für verspätet Zahlen der Anschlusser möglich Einrichten RS Fahrbahnübergang Lagerfläche nach Arbeitsende	Arbeiter an Bahnübergang: Stück 1 x n 400