Baustellennr.: T.016082634

Strecke: 6207 Horka - Roßlau (Elbe)

Baustelle: WE Komplex Bf Falkenberg u. Bf 2027
Weichen 13, 15-17, 111, 305, 306

Stand: 14.08.2026

Bearbeiter: HEA

SOG

Name	Anzahl

Legende:

	Arbeiten Fachdienste
Ladearbeiten	Ladearbeiten
FA aufbauen	Feste Absperrung aufbauen
▲ ▲	Rb Weiche mit Anschlussgleis
M M	Weiche montieren
	Schiene trennen
●● ●●	Ausbau Bettung
74	Einbau Querung Kabel
	Planum herstellen
○○ ○○	Verfüllschotter einbringen
○ ○	Einbau Grundschotter
▼ ▼	Einbau Weiche mit Anschlussgleis
VPL	Verlegeplanum herstellen
	Stopfen, Hebe-u.Verdichtstopfgang, Weiche
I I I I	Stopfen, II Stabi, Weiche
I I	Stopfen, I Stabi, Weiche
Rw wdhst	Randweg wiederherstellen
~ ~	Spannungsausgleich, schweißen
FA abbauen	Feste Absperrung abbauen
^ ^	Rb Gleis, in Einzelstoffen
v v	Einbau Gleis in Einzelstoffen
	Stopfen, Hebe-u.Verdichtstopfgang
I I	Stopfen, I Stabi
I I I I	Stopfen, II Stabi
86	Einbau Kabelkanal
73	Rb Kabelkanal

erstellt mit SOG V 2.1-17980

Baustellennr.: T.016082634

Strecke: 6207 Horka - Roßlau (Elbe)

Baustelle: WE Komplex Bf Falkenberg u. Bf 2027
Weichen 13, 15-17, 111, 305, 306

BS:

Bauüberwachung:

Bauleitung:

Auftrags-Kurznr.:

Oberbauanordung Alt:

bzw. Weichenart/-form Neu:

Arbeitsverfahren:

Betriebsart:

Ausführung vom 17.04.2027 bis zum 01.05.2027

durch

Rahmenplan erstellt:

Aufgestellt von:

Bearbeitungsvermerk des Unternehmers

Bearbeitet

Gezeichnet

Geprüft

Maßstab

Zugestimmt: