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A. Projektiibersicht

Bauab- Bezeichnung [ Leistungsschwerpunkte
schnitt Nr.:
1. Gleiserneuerung mit BR:

Gleiserneuerung (konventionell):
695 m

Vollstandige Bettungserneuerung (konventionell):
695 m
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B. Angaben zur Baustelle und Ausfiihrung

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage der Baustelle

Bundesland: Bayern
Stadt/Landkreis: Stockau Weidenberg, Kr. Bayreuth

Lage im Netz:

Strecke: 5051, Weiden (Oberfalz) - Neumarkt-Wirsberg
Bahnhof: Stockau, Gl. 802
von  Signal A851 bis Signal F852

Lage des Bahnkérpers:
Der Bahnhof liegt durchgangig gelandegleich.

An den Baubereich grenzen:

Unmittelbar neben den Gleisen befinden sich StralRen und Griinflichen. Daran schlieRen
sich Wohngebiete.

Zugangsmoglichkeiten zu den Arbeitsstellen:
Zugang besteht tiber den Bahnsteig am GI. 802 und (iber die Stralie.

Beschaffenheit der Zufahrtsmoéglichkeiten:

- per Schiene uber sie Strecke 5051
- per StralBe uber die Neunkirchener Str. 8-10 und weiter die Str. Am Bahnhof

Lasteinschrankungen sind nicht bekannt.

Aufgleisungsmoglichkeiten:
Mogliche Aufgleisstelle kann der BU km 48,400 & BU km 53,740 verwendet werden.

Der AG stellt keine stellt keine weiteren Aufgleisméglichkeit zur Verfligung. Diese ist vom AN
selbst zu erstellen, zu unterhalten, zu betreiben und anschlieBend vollstandig riickzubauen.
Die Aufwendungen hierfiir sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergiitet.

Fiir die Ausfiihrung dem AN iiberlassene Arbeitsgleise:

Neben dem Baugleis 802 kann bis zu seinem Riickbau das stillglegte Gleis 801 genutzt wer-
den.

Die fiir die Arbeitsziige notwendigen Gleise und Weichen in den entsprechenden Bahnhofen
hat sich der AN in eigener Verantwortung zu mieten bzw. zu reservieren.
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0.1.2 Besondere Belastungen
Keine Belastungen aus Immissionen sowie aus besonderen klimatischen Bedingungen.

0.1.3  Vorhandene Anlagen
0.1.3.1 Hindernisse und bauliche Anlagen der DB AG

Lage und Art der der DB AG bekannten Hindernisse und baulichen Anlagen.

HE
S2|Fo
= | Hindernis [ Anlagen cTQ | =q Bemerkung
£ cC =T ﬁ
£ - 29 | c
- o ¥E| 55
HERE £82 8%
> m - noay <0
49,755 149,890 (135 [Mast Reuchts (1,67
49,890 149,890 |0 Kabelguereung im Gleis |Im Gleis |0
49,960 149,963 3 Gleisdurchlass/ Gewas- |Rechts [2,60
serdurchlass

Erganzend hierzu gelten die im Baugrundgutachten aufgefiihrten Hindernisse.

An dieser Stelle wird auf die besondere Sorgfaltspflicht des AN hingewiesen, sich mit den
oben genannten Hindernissen und baulichen Anlagen vor Beginn der Bauarbeiten vertraut
zu machen.

0.1.3.2 Kabel und Leitungen Dritter
Lage und Art der der DB AG bekannten Kabel und Leitungen Dritter:

Es gilt beiliegender LiNa-Auszug, Anlage

0.1.3.3 Angaben zur Strecke [ zu den Strecken

Streckenstandard C4 20t
Streckenklasse R120
Streckenbelastung 3,8 Lt/Tag

VzG-Streckengeschwindigkeit:
Umbaugleis: vzg= 60 Km/h
Nachbargleis vzg= 100 Km/h
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Gleisgeometrie:

Kleinster Radius: 300 m
GroRte Uberhdhung: 0 mm
Grolite Langsneigung: <= 0,92 %o

Gleisabstande:
Zu Gleis xxx: a=4,63m-503m

0.1.3.4 Oberbau

Oberbauanordnung;:

Von km | Bis km | Lange Oberbauanord- Oberbauanordnung Bemerkungen
(m) nung alt neu

49,600 |50,295 |695 LS 49 - 1429 BXX | W 54 - 1667 - B70k

0.1.4 Verkehrsverhaltnisse auf der Baustelle
Siehe auch Betriebliche Regelungen siehe Punkt 0.2.23

Der AG (ibernimmt keine Gewahr in Bezug auf die Verfiigbarkeit und die Nutzungsmaoglichkeit
offentlicher Verkehrswege und -flichen auRerhalb des vertraglichen Leistungsbereiches, ins-
besondere in Bezug auf die Nutzung von Uber- und Unterfiihrungen fiir vom AN vorgesehene
Schwerlastverkehre.

0.1.5 Freizuhaltende Flachen
Die anschlieRenden offentlichen Strafen sind stets freizuhalten.

0.1.6 bleibt frei

0.1.7 bleibt frei

0.1.8 Lage und Ausmall dem AN (liberlassener Flachen

Bereitstellungsflachen:
Flache 1:
Km 49,9 rechts der Bahn
Grole: ca. 180000 m2, Feld
Fremdgrund Flur Nr. 505 Gemeinde Weidenburg Gemarkung Lessau
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Einschrankungen in der Nutzung: Nutzbar ca. 4000 m2

Flache 2:
Km 50,2 rechts der Bahn
Grole: ca. 65000 m2, Feld
Fremdgrund Flur Nr. 509 Gemeinde Lehen Gemarkung Weidenburg
Einschrankungen in der Nutzung: Nutzbar circa 20000 m2

Eine Anmietung der vorgesehenen Lager-/Logistikflache durch den AG ist zum jetzigen
Zeitpunkt noch nicht erfolgt. Es besteht hinsichtlich der Nutzung sowie der vertraglichen
Rahmenbedingungen mit dem Grundstiickseigentimer weiterhin Klarungsbedarf. Zum
jetzigen Zeitpunkt kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass die Flache durch
die DB InfraGO AG angemietet und zur Verfligung gestellt wird.

Sollte im Laufe des Ausschreibungsverfahrens bzw. der Ausfiihrung eine Anmietung
durch die DB InfraGO AG zustandekommen, werden dem AN die entsprechenden Un-
terlagen unverziglich nachgereicht.

Montageflachen:

Sofern der AN zusatzliche Flachen aufRerhalb der vom AG zur Verfligung gestellten oder an-
derweitig genehmigten Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflachen bzw. aul3erhalb der
Baustelle [ der Erstreckung der Bau- und Betriebsanweisung (BETRA) zur Bereitstellung oder
Aufbereitung nutzen will, hat er selbstandig die hierfiir notwendigen privatrechtlichen und o6f-
fentlich - rechtlichen Genehmigungen (z.B. gemaR 4. BImSchV) einzuholen und diese dem
AG vor der Nutzung nachweisfahig (z.B. Bescheid) vorzulegen.

Ferner hat der AN fiir die Flachen ein Beweissicherungsverfahren durchzufiihren. Von einer
genehmigungsfreien Flache als Ausnahme vom genehmigungspflichtigen Zwischenlager
(nach 4. BImSchV Anhang 1, Ziffer 8.12) ist auszugehen, wenn die Flache in einem funktiona-
len Zusammenhang mit einer einzigen BaumaBnahme steht und die rdumliche Entfernung 1
km nicht Gberschreitet. Im Ubrigen wird darauf hingewiesen, dass beim Betrieb der Flachen
alle geltenden materiell-rechtlichen Anforderungen zu beachten und Genehmigungen des Um-
weltrechts etwa in Bezug auf Larm, Staubentwicklung, Immission, Bodendenkmal, Natur-, Ar-
ten- und Gewasserschutz einzuholen sind. Alle mit den vorgenannten Anforderungen verbun-
denen Leistungen sind in das Angebot einzurechnen. Eine gesonderte Vergiitung erfolgt nicht.

In Erganzung zum entsprechenden Punkt 16.3 ,Nutzung fremden Geldandes® der BVB:
Der AN hat unaufgefordert, spatestens bis zur Abnahme, die Bescheinigungen gem. den Re-
gelungen der Besonderen Vertragsbedingungen zu diesem Punkt beizubringen.

0.1.9 Baugrund

Der Baugrund im Umbaubereich wurde nicht untersucht.

0.1.10 Bleibt frei

0.1.11 Bleibt frei
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0.1.12 Besondere Vorgaben fir die Entsorgung

Die Regelungen von Bau- und Abbruchabfallen im Bauvorhaben und der Umgang mit diesen
wird unter Punkt 0.2.15 beschrieben.

0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten

im Bereich der Baustelle sind keine Natur- oder Landschaftsschutzgebiete betroffen.
Es befindet sich eon geschiitzte Biotope in ca. 50m Entfernung zur Strecke.

Larmschutz

Die Ausfiihrung der Vertragsleistung muss teilweise am Wochenende bzw. in Nachtstunden
erfolgen. Genehmigungen von Behérden liegen in diesem Zusammenhang noch nicht vor (z.B.
Nacht- /Sonntags- oder Feiertagsarbeit). Zur Beantragung sind Angaben erforderlich, die vom
AN im Rahmen der tibertragenen Planungs- bzw. Ausfiihrungsleistungen nach MaRgabe der
vertraglichen Vorgaben zu erarbeiten und inhaltlich von ihm zu konkretisieren sind“ (z. B. Wahl
der eingesetzten Maschinen).

Fir Arbeiten in geschiitzten Zeiten sind nach geltendem Landesrecht Ausnahmegenehmigun-
gen, Anzeigen etc. erforderlich. Der AN hat unter Beachtung des geplanten Bauablaufes, der
anzuwendenden Bauverfahren und des geplanten Maschineneinsatzes, mindestens 4 Wo-
chen vorher, bei den zustandigen Stellen erforderliche Ausnahmen zu beantragen bzw. die
relevanten Bauarbeiten anzuzeigen.

Der AG bestellt einen Baularmverantwortlichen (BLV), dieser kontrolliert und dokumentiert die
MaRnahmen zur Vermeidung bzw. Minimierung von Baularm. Der Baularmverantwortliche hat
uneingeschranktes Recht die Baustelle zu betreten und nimmt bei Bedarf an Baubesprechun-
gen teil. Der AN hat den BLV bei erforderlichen Behérdenabstimmungen zu beteiligen. Die
Aufwendungen hierfiir sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert verglitet.

0.1.14 SchutzmalRnahmen

Im Bereich der Baustelle und dem Baubereich angrenzenden Baume, Pflanzen, Vegetations-
flachen und dergleichen sind zu schiitzen. Die einschldagigen offentlich-rechtlichen Gesetze
und Normen sind zu beachten.

Belange des Boden- und Denkmalschutzes:
Keine besonderen Anmerkungen, es gelten die einschlagigen Vorschriften.
Landschaftspflegerische Begleitplanung (LBP):

Ggf. erforderliche LBP-Malinahmen (Reptilien- | Vegetationsschutzzdaune) werden vom AG
gesondert vergeben.

0.1.15 bleibt frei

0.1.16 bleibt frei

0.1.17 Hindernisse
Siehe 0.1.3
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0.1.18 Kampfmittel

Im Vorfeld der bodeneingreifenden MalRnahmen hat die DB InfraGO AG den Bereich der Bau-
stelle auf einen moglichen Kampfmittelverdacht bei einer fachlich dafiir qualifizierten Stelle
untersuchen lassen.

Nach Feststellung von Bombs Away B.V. hat sich ergeben, dass kein Kampfmittelverdacht
besteht.

Weitergehende kampfmitteltechnische Malinahmen oder Arbeiten sind hiernach nicht vorge-
sehen.

0.1.19 Baustellenverordnung

Ob fiir die Baustelle ein Koordinator (Gestellung durch AG) nach der Verordnung liber Si-
cherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung) bestellt wird, wird
dem AN zu einem spateren Zeitpunkt mitgeteilt.

0.1.20 Auflagen Dritter

keine besonderen Anmerkungen

0.1.21 bleibt frei

0.1.22 Vorarbeiten des AG

Vom AG werden SchutzmaRnahmen fiir Pflanzen und Vegetation durchgefihrt.

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer
Siehe 0.2.1
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0.2 Angaben zur Ausfithrung
0.2.1 Bauablauf

Wesentliche Arbeitsabschnitte: Siehe Punkt A ,Projektiibersicht®

Bautechnologie:

Gleiserneuerung und Tragschichteinbau sollen in konventioneller Bauweise in Einzelstoffen
erfolgen.

Abhangigkeit von Leistungen anderer
Zeiten fiir Fachdiensttitigkeiten:

Beim Bauablauf sind folgende Zeiten fiir zeitparallele Begleitarbeiten des AG bzw. not-
wendige Fachdiensttatigkeiten des AG oder Dritter, inshesondere LST und E-Dienst, frei
zu halten, wie folgt:

Umbauabschnitt von bis
Umbauanfang 25.06.2027 |21:00 26.06.2027 03:00
Umbauende 02.07.2027 |07:00 02.07.2027 13:00

Fir zeitparallele Fachdiensttatigkeiten des AG stehen die vorgenannten Zeiten dem AN
nicht fiir die Ausfiihrung von Leistungen zur Verfligung, die nutzbare Sperrzeit reduziert
sich gemalR der in der Tabelle genannten Zeiten entsprechend.

Gleichzeitig hat der BauAN seine Bauarbeiten so zu planen, dass keine zusatzlichen/ge-
anderten Einsatze der Fachdienste des AG, als die oben genannten, notwendig werden.

Arbeitsunterbrechungen:
Bleibt frei

0.2.2 Erschwernisse
Siehe 0.1.3

Bei einem Einsatz von mobilen und stationaren Baukranen, Betonpumpen, Hubsteigern und
ahnlichem an bzw. in der Nahe von Anlagen der Infrastrukturbetreiber ist eine Krananwei-
sung abzuschliel3en. Gilt nicht fiir Schienenkrane.

0.2.3  Vorgaben aus dem SiGe-Plan

Keine besonderen Anmerkungen
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0.2.4 Sicherungsmalinahmen (gem. DIN 18325 0.2.7)

0.2.4.1 Sicherung der Baustelle gegen Gefahren aus dem Bahnbetrieb
und bauaffine Dienstleistungen - Durchfihrung durch AG

Die Strecke 5051 ist im Bereich gesperrt.
Die Sicherung der Baustelle gegen Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb wird durch den AG
(BzS) festgelegt.

Wahrend der Vor- und Nacharbeiten erfolgt die Sicherung zum Nachbargleis gegen Gefah-
ren aus dem Eisenbahnbetrieb durch Sicherungspersonal.

Das ausfiihrende Unternehmen muss die Arbeiten mindestens 20 Arbeitstage (Mo-Fr ohne
Feiertage) vor Baubeginn der zustindigen BzS anzeigen, so dass diese die erforderlichen
SicherungsmalBnahmen zur Abwendung von Gefahren aus dem Bahnbetrieb anordnen
und/oder durchfiihren kann.

0.2.4.2 Sicherung der Baustelle gegen Gefahren aus dem Bahnbetrieb
und bauaffine Dienstleistungen - Durchfiihrung durch AN
bleibt frei

0.2.5 Kontaminierte Bereiche
bleibt frei

0.2.6  Besondere Anforderungen an Baustelleneinrichtungen
Keine besonderen Anmerkungen

0.2.7 Besondere Anforderungen an Geruste
Keine besonderen Anmerkungen

0.2.8 Mitbenutzung fremder Einrichtungen
Keine besonderen Anmerkungen

0.2.9  Vorhaltung fur andere Unternehmer
Keine besonderen Anmerkungen

0.2.10 Dbleibt frei

0.2.11 Dbleibt frei
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0.2.12 bleibt frei

0.2.13 Eignungs und Gltenachweise

0.2.13.1 Eignungs- und Gutenachweise fur zugelieferte mineralische
Ersatzbaustoffe (MEB) und Bodenmaterial

Regelung giiltig seit 01.08.2023 - Umweltvertraglichkeit auf Basis der Klassifizierung
nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV) bzw. BBodSchV

Der AN wird auf das Inkrafttreten der sog. Mantel-Verordnung mit ihren wesentlichen Bestand-
teilen Ersatzbaustoffverordnung (EBV) und einer erheblich gedanderten Bundesbodenschutz-
verordnung (BBodSchV) zum 01.08.2023 hingewiesen. Bei der Umsetzung ist, ohne Anspruch
auf Vollstandigkeit, folgendes zu beachten:

Die EBV regelt die Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen (MEB)
in technische Bauwerke und ersetzt die bislang geltenden Vorgaben der LAGA - Merkblatter
bzw. spezielleren landesrechtlichen Regelungen. Bodenmaterial, welches in oder unterhalb
eines technischen Bauwerkes eingebaut werden soll, ist als MEB zu betrachten und unterliegt
ebenfalls der EBV.

Die geanderte BBodSchV regelt den Einbau von Boden in, auRer- oder unterhalb einer durch-
wurzelbaren Bodenschicht oder in bodenahnlichen Anwendungen auRerhalb von technischen
Bauwerken.

Daher ist die Umweltvertraglichkeit fiir zugelieferte mineralische Ersatzbaustoffe auf Basis der
Materialklassen der EBV und fiir zugeliefertes Bodenmaterial in bodenahnlichen Anwendun-
gen auf Basis der Vorsorgewerte der BBodSchV nachzuweisen.

Der AN hat 8 Wochen vor einem geplanten Einbau von Bodenmaterial in das Bauvorhaben
oder von MEB in technische Bauwerke des Bauvorhabens die schriftliche Zustimmung des AG
dazu einzuholen. Dem Antrag sind die Nachweise der Umweltvertraglichkeit und der boden-
physikalischen Eignung des MEB beizufiigen, bei einem Einbau in technische Bauwerke ist
zusatzlich die technische Bauweise gemal} Anlage 2 + 3 EBV anzugeben.

Die DB AG und die mit ihr verbundenen Unternehmen untersagen fiir ihre Bauvorhaben,
Grundstiicke und Anlagen generell den Einbau der in § 20 Abs. 1 EBV aufgefiihrten minerali-
schen Ersatzbaustoffe u.a. Kupol- und Hochofenschlacke, Hiittensand, Flug- und Kesselasche
und GieRereirestsand.

Der zum Einbau vorgesehene zugelieferte Bodenaushub ist vom AN fachgerecht und getrennt
nach Bodenarten zwischenzulagern, so dass sich die bodenphysikalischen Eigenschaften und
die Bodenfunktionen nicht verschlechtern.

Die Umweltvertraglichkeit der MEB ist durch eine reprasentative chemische Analytik eines ak-
kreditierten Labors nachzuweisen. Der AN hat fiir zugelieferte MEB auch die notwendigen
bodenphysikalischen Untersuchungen, z.B. Verdichtungsfahigkeit, Verformungsmodul und
Wasserdurchlassigkeit, durchzufiihren. Der AG behalt sich vor, bei fehlender Akkreditierung
des Probennehmers bzw. des Labors eine bodenphysikalische Beurteilung durch ein akkredi-
tiertes Labor abzufordern.

Fir den Nachweis der Umweltvertraglichkeit von Neuschotter oder Recyclingschotter sowie
PSS | FSS gelten neben der EBV die Anforderungen des DB- Regelwerks.

Der AN hat die laufende Ubereinstimmung des eingebauten Materials mit den vorgelegten
Nachweisen zu gewabhrleisten, der AG behalt sich stichprobenartige Kontrolluntersuchungen
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vor. Bei Nichteignung ist das Material vom AN ordnungsgemal’ und fir den AG kostenfrei zu
entsorgen.

Beziiglich der Einbaudokumentation und der Vor- und Abschlussanzeigen gem. EBV siehe
Ziff. 0.2.15.2.10.4.

Die Erstellung der Einbaudokumentation und ggf. der Anzeigen erfolgt grundsatzlich erst nach
AG seitiger Freigabe des vom AN beantragten MEB-Einbaus.

Die Ubermittlung einer Vor- und Abschlussanzeige an die zustindigen Behérden ist erforder-
lich, wenn ein geplanter Einbau von MEB (inkl. Bodenmaterial) die nachfolgenden Kriterien
erflllt:

1. Es soll Bodenmaterial mindestens BM-F0*, Baggergut mind. BG-F0*, aufberei-
teter Gleisschotter mind. GS-1 oder aufbereitete RC-Baustoffe mind. RC-1 oder
jeweils hoherer Materialklassen in Wasser- oder Heilquellenschutzgebiete der
Zone lll oder héher eingebaut werden oder

2. Es soll Bodenmaterial, Baggergut oder RC-Baustoffe der Klasse 3 (BM-F3, BG-
F3 oder RC-3) mit einer geplanten Einbaumenge = 250 m? eingebaut werden.

Nach dem Ende des Einbaus ist fiir die 0. g. Materialien vom AN im System ZEDAL eine
Abschlussanzeige zu erstellen.

0.2.14 Umgang mit aufarbeitungsfahigen Stoffen
Siehe 0.2.15.1.1 Entsorgungs- und Zufiihrungskonzept

0.2.15 Abfallmanagement von Bau- und Abbruchabfallen

1. Entsorgung durch den Auftraggeber (DB InfraGO AG, OE Baulogistik) siehe 0.2.15.1
2. Entsorgung durch den Auftragnehmer - siehe 0.2.15.2

In nachfolgender Tabelle ist beschrieben, wer fir die Entsorgung welchen Materials verant-
wortlich ist und in welchem Kapitel dieser Baubeschreibung die geltenden Regelungen be-
schrieben werden:

Material Entsorgung der Stoffe Regelung im Punkt der
durch Baubeschreibung
Schrott (Schienen, Stahl- Auftraggeber 0.2.15.1

schwellen, Kleineisen)
und/oder LST-Reststoffe

Altschwellen (Holz | Beton) Auftraggeber 0.2.15.1
Altschotter incl. BRM-Material | Auftraggeber 0.2.15.1
Bodenaushub Auftraggeber 0.2.15.1
ZW in BigBag Auftraggeber 0.2.15.1
Material aus dem Riick-schnitt | Auftragnehmer 0.2.15.2
von Vegetation, Wurzelwerk.,

Stubben

Fir Abfalle, die der AN im Rahmen seiner Leistung erzeugt, gilt jedoch immer Anlage 2.13
~Regelungen zu auftraggeberseitig beigestellten Oberbaumaterialien (Ver- und Entsorgung)®,
im Nachfolgenden nur noch ,Anlage 2.13“ genannt.

Fiir folgende sonstige Abfille gelten gleichermaBen die Regelungen der Anlage 2.13:
Asphalt, Zwischenlagen (ZW), Kabelkanéle, Betonabbruch, BU-Belige, metallischer Schrott
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0.2.15.1 Entsorgung durch den Auftraggeber [ Zufiihrungskonzept

Die nachstehenden Ausfiihrungen gelten erganzend zur Anlage 2.13 zum Bauvertrag.

0.2.15.1.1 Entsorgungs- und Zufiihrungskonzept

Abholung durch den AG

Ubersicht der Materialien und der Abholorte und Transport ab Abholung (z.B.: Tarifpunkt
oder BE-Flache):

Abholter- Material Verwendung | Abholung per Ort

min

Altschwellen Entsorgung Bahnwagen Tarifpunkt
ZW in BigPack Entsorgung Bahnwagen Tarifpunkt
Aushubmassen Entsorgung Bahnwagen Tarifpunkt
Schrott Schiene Entsorgung Bahnwagen Tarifpunkt
Schrott KE Entsorgung Bahnwagen Tarifpunkt

Beforderungserlaubnis/Transportgenehmigung

Fur die Beforderung von gefahrlichen Abfallen Gber 6ffentliche Verkehrswege zur Bereitstel-
lungsflache oder zur Entsorgungsanlage bendtigt der Abfallbeforderer eine Beférderungser-
laubnis nach § 54 KrWG bzw. der Beférderungserlaubnisverordnung (BefErlV; ersetzt TgV).
Hiervon ausgenommen sind 6ffentlich-rechtliche Entsorgungstrager oder Entsorgungsfachbe-
triebe, soweit sie fiir diese Tatigkeit zertifiziert sind.
Die mit dem Transport gefahrlicher Abfalle befassten Beférderer miissen fiir den Leistungs-
zeitraum Uber eine Zertifizierung zum Entsorgungsfachbetrieb nach § 56 und 57 Kr-WG bzw.
uber eine vergleichbare europadische Qualifizierung (Einhaltung der Anforderungen der Ent-
sorgungsfachbetriebeverordnung (EfBV)) oder liber eine Transporterlaubnis nach § 54 KrwG
verfligen.
Fir den Transport von nicht gefahrlichen Abfallen miissen die Beférderer fiir den Leistungs-
zeitraum eine Anzeige gemal3 § 53 KrWG an die zustandige Behdrde vorgenommen haben.
Alle zur Beférderung von Abfallen vorgesehenen Fahrzeuge sind mit zwei A-Tafeln zu kenn-
zeichnen, dies gilt auch fir Entsorgungsfachbetriebe.
Erlaubnis (gA) bzw. Anzeige (ngA) sind jeweils vom Beférderer auf dem Fahrzeug mitzufiihren.
Beim Transport gefahrlicher Abfalle sind zusatzlich folgende Unterlagen mitzufiihren:

e Ausdruck des Begleitscheins mit allen Datenangaben (Auskunftsfahigkeit),

e bei verspateter Signatur des Beforderers: Vereinbarung gem. § 19 Abs. 2 NachwV.

0.2.15.1.2 Handhabung von Bodenaushub und Bauabfallen

Materialien zum Wiedereinbau bzw. Bauabfalle zur Entsorgung sind in sortenreinen Haufwer-
ken aufzuhalden und bis zu einem Volumen von 500 m3 ordnungsgemald bereitzustellen.

Dazu sind die anfallenden Materialien bzw. Bauabfalle nach ihrer zu erwartenden Belastung
zu trennen. Unter Umstanden ist die Bildung mehrerer Haufwerke auch bei geringen Aushub-
oder Abbruchkubaturen erforderlich.
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Die Wahl der Haufwerksstandorte und deren Flachenbedarf hat der AN in eigener Zustandig-
keit gemald seiner Baustellenlogistik nach zeitlichen- und mengenmaRigem Anfall zu ermitteln.

Bei Nutzung von Anlagen (z.B. Lager-/Umschlaganlagen) liegt es in der eigenen Verantwor-
tung des AN, die jeweils geltenden Nutzungsbedingungen der Anlage einzuhalten.

Die Haufwerke sind mit einem wetterfesten Schild, welches die Haufwerksbezeichnung und
der Schadstoffklassifizierung angibt, dauerhaft zu kennzeichnen.

Der AN hat die in Haufwerken bereitgestellten Materialien generell so zu sichern, dass Gefahr-
dungen von Schutzgtitern durch die Abfalle oder darin enthaltene Schadstoffe ausgeschlossen
sind.

Abdeckung der Haufwerke auf Bereitstellungsflichen am Ort der Entstehung der Ab-
falle (BE-Flache):

Nicht gefahrlicher Abfall

- Beiallen nicht gefahrlichen Abfallen, bei denen ein zeitnaher Abtransport zur Entsorgungs-
anlage (zeitnahe = unverziglich, maximale Liegezeit auf der BE-Flache 4 Wochen) geplant
ist, ist keine Haufwerksabdichtung mittels rei3fester HDPE-Folie erforderlich.

Auf die Haufwerksabdeckung darf nur verzichtet werden, wenn ein giiltiger Umwelttechni-
scher Bericht (UTB) vorliegt. Liegt kein UTB vor, muss der Abfall ab dem ersten Liegetag
auf der BE-Flache wie in Punkt ,gefahrlicher Abfall“ beschrieben behandelt werden.

- Alle nicht gefahrlichen Abfalle mit der Einstufung ab LAGA Z 1.2 bzw. GS 2/RC 2/ BM 2
gemald EBV oder hoher, die langer als 4 Wochen auf der BE-Flache bereitgestellt werden,
sind immer mit einer Oberflachenabdichtung aus mind. 0,5 mm starker reilsfester HDPE-
Folie gemaR nachfolgender Darstellung zu sichern. Das von der Oberflachenabdichtung
anfallende unbelastete Niederschlagswasser ist abzuleiten. Dies gilt auch, wenn der Um-
gang mit dem Abfallen wie in Punkt ,nicht gefahrlicher Abfall - Erster Absatz“ beschrieben
geplant ist und es zu Verzégerungen beim Abtransport kommt, so dass der Abfall langer
als 4 Wochen auf der BE Flache liegt.

Gefahrlicher Abfall

- Bei allen nach Landesrecht als gefahrlich eingestuften Abfdllen, unabhangig von der Lie-
gezeit auf der BE-Flache, istimmer eine Oberflachenabdichtung aus mind. 0,5 mm starker
reilRfester HDPE-Folie und zusatzlich eine entspr. HDPE-Folie gem. nachfolgender Abbil-
dung zur Untergrundabdichtung vorzusehen.

Alternativ zu der beschriebenen Untergrundabdichtung mit HDPE-Folie ist die Nutzung ei-
nes mit Bitumen oder Beton befestigten | versiegelten Untergrundes einschliel3lich einer
Entwasserung der Flache maoglich.
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—_———HDPFE-Faoliz

Abdechung
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HOPE-Faolie
Haufwerk \\ Untengrundsicherung

Systemskizze Sicherung eines Haufwerkes

Wenn auf der Ladestelle eine Asphaltdecke in Strallenbauweise vorhanden ist, kann auf die
Folienverwendung (Abdeckung Boden und Abdeckung Haufwerk) verzichtet werden.

0.2.15.1.3 Deklarationsanalytik

Die Deklarationsanalytik wird durch den AG durchgeftihrt.
Das Ergebnis der Deklarationsanalytik liegt noch nicht vor.
Es ist jedoch von einer Belastung groRer/gleich Z 1.2, GS-2, BM-F2, RC-2 auszugehen.
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0.2.15.2 Entsorgung durch den Auftragnehmer [ Zufiihrung

bleibt frei

0.2.15.2.1 Allgemeine Pflichten und Leistungen des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer richtet seine Leistung darauf aus, den Anfall von Bau- und Abbruchabfallen
im Bauvorhaben zu minimieren, indem er z.B. durch selektiven Bodenabtrag und einen sepa-
rierenden Rickbau gewahrleistet, dass die im Bauvorhaben anfallenden Materialien und Ab-
falle sortenrein gewonnen und getrennt bereitgestellt werden.

Der AN hat in seiner Ausfiihrungsplanung (z.B. Massenkonzept) und Baudurchfiihrung, soweit
rechtlich zulassig und wirtschaftlich vorteilhaft, die vorrangige Wiederverwendung von Boden
und ggf. weiteren Stoffen im Bauvorhaben anstelle von Ausbau und Entsorgung umzusetzen.

Nach Zuschlagserteilung hat der AN entsprechend friihzeitig mit den erforderlichen bodenphy-
sikalischen Untersuchungen, soweit moglich unter Verwendung von Riickstellproben des AG,
zu beginnen, um die Méglichkeiten zur Wiederverwendung des Materials abzuklaren.

Beim Antreffen von bisher nicht bekannten Bodenverunreinigungen und Altablagerungen ist
der AN verpflichtet, die Bauarbeiten unverziiglich zu unterbrechen. Der betreffende Bereich ist
zu sichern und die Projektleitung, die BUW und die umweltfachliche Bauliberwachung (UBUW)
des Auftraggebers zu informieren.

Sach- und Fachkundenachweise

Der Auftragnehmer hat vor Ort auf der Baustelle einen Abfallverantwortlichen (i.S.d. § 59
KrWG) mit der Qualifikation eines Abfallbeauftragten | Fachbauleiters zu stellen. Der Abfall-
verantwortliche muss tiber einen Sachkundenachweis fiir die Probenahme fester Abfalle ge-
mafld LAGA PN 98 verfligen.

Sofern der AN vom AG mit der Durchfiihrung von chemischen Untersuchungen [ Deklarations-
analysen beauftragt wird, hat er fiir die Probenahme einen unabhangigen und fir die Art der
Probenahme fach- und sachkundigen Probenehmer (LAGA PN98), fiir die Analytik und Gut-
achtenerstellung ausschlieRlich einen nach DIN EN ISO [ IEC 17025 akkreditierten Nachauf-
tragnehmer einzusetzen.

Zur Vermeidung von Interessenkonflikten darf der AN Leistungen der Probenahme oder Be-
wertung von Analyseergebnissen (Priifberichte) nicht an Nachunternehmer beauftragen, wenn
diese gleichzeitig am Entsorgungsvorgang beteiligt sind, z.B. Entsorgungsunternehmen, Ab-
fallmakler und Transportunternehmen.

Der Auftragnehmer hat dem AG die fir diese Tatigkeiten vorgesehenen Nachunternehmer
unmittelbar nach Auftragserteilung, spatestens jedoch mit Entsorgungskonzept AN, nament-
lich und unter Vorlage der notwendigen Fach- und Sachkundenachweise bzw. Zertifikate zu
benennen.

Entsorgungskonzept AN

Der AN hat auf der Basis der Vergabeunterlagen und der Gegebenheiten des Bauvorhabens
ein verbindliches, vorhabenbezogenes Entsorgungskonzept fiir die Baudurchfiihrung zu er-
stellen.

Uber den ausgeschriebenen Analysenumfang hinaus erforderliche Parameter fiir die Abfallde-
klaration sind mit Ubergabe des Entsorgungskonzepts AN anzuzeigen und durch den AG zu
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genehmigen, fir die Analytik nach EBV bzw. LAGA gelten dazu gesonderte Vorgaben, vgl.
Kapitel 0.2.15.2.5 Uber die vom AG genehmigten Parameter hinausgehenden Anderungen
bzw. nachtragliche Anderungen auf Verlangen des AN werden nicht beriicksichtigt und gehen
zu seinen Lasten.

Das Vorliegen eines bestatigten Entsorgungskonzeptes ist Voraussetzung fiir jegliche Wieder-
einbau- oder Entsorgungsmafinahmen.

0.2.15.2.2 Definition Abfallerzeuger und Abfallbesitzer

Abfallerzeuger gemald KrWG § 3 Abs. 8 ist: | DB InfraGO AG, Region Siid,
Organisationseinheit V.IW-S-P 323

Projekt G.016181474

Vertragsabwickelnde Stelle gem. Bauvertrag

Abfallbesitzer gemalR KrWG § 3 Abs. 9 ist: der Auftragnehmer (AN)

Der Abfallerzeuger ist fiir die Bau- und Abbruchabfalle, die unmittelbar aus der BaumafRnahme
stammen (z.B. Oberbaumaterial, Bodenaushub, Bauschutt, Kabel, Schrott), rechtlich verant-
wortlich. Der Auftragnehmer wird fiir diese Abfalle Abfallbesitzer. Er wird vom Abfallerzeuger
mit der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben des Abfallerzeugers beauftragt.

Die im Vorhaben anfallenden Bau- und Abbruchabfalle sind vom AN ordnungsgemal? (rechts-
konform) und schadlos unter Einhaltung aller im Bauvertrag enthaltenen Vorgaben zu entsor-
gen, hierfiir haftet der AN dem AG. Die Abfallerzeugereigenschaft und das Eigentum der DB /
DB InfraGO AG an den Bau- und Abbruchabfillen des Bauvorhabens endet mit der Entsor-

gung.

Der AN stellt sicher, dass die von Ihm mit dem Transport und der Entsorgung beauftragten
Nachunternehmer zuverlassig, fachlich geeignet und rechtlich befugt sind, daher hat der AN
fir die Beforderung der Bauabfalle nur zugelassene Transporteure und fiir deren Entsorgung
nur zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe zu binden. Entsprechende Unterlagen sind unmittel-
bar nach Auftragserteilung, spatestens mit dem Entsorgungskonzept AN, an den AG zu (iber-
geben.

Der AN hat den AG unverziiglich (iber geanderte Annahmekriterien von Entsorgungsanlagen,
den vorgesehenen Wechsel des Entsorgers bzw. der Entsorgungsanlage sowie liber Abstim-
mungs- /| Genehmigungserfordernisse mit den zustandigen Behdrden zu informieren. Abstim-
mungen mit den Behdorden erfolgen ausschlieRlich durch den AG.

Der AN ist Abfallerzeuger und Abfallbesitzer gemal §3 Abs. 8+9 KrWG fiir die Abfalle, die er
u.a. durch Lieferungen sowie den Betrieb und die Unterhaltung der Baustelleneinrichtung er-
zeugt (z.B. Verbaumaterialien, Material zur Erstellung von Baustraen, Verpackungen). Diese
Abfalle sind von ihm selbstandig und separat von den Abfallen des AG gemald den einschla-
gigen Rechtsvorschriften zu entsorgen und werden nicht gesondert vergiitet. Auf Anforderung
sind dem AG Verbleibsnachweise fiir diese Abfille in Kopie zu libergeben.
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0.2.15.2.3 Betrieb von Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsfla-
chen fur Abfalle

Der AN hat fiir alle vom AG zur Verfligung gestellten Baustelleneinrichtungs- und Bereitstel-
lungsflachen inklusive Baustellenzufahrten ein Beweissicherungsverfahren nach BBodSchV
fir den anstehenden Unterboden durchzufiihren. Da die Baustelleneinrichtungs- und Bereit-
stellungsflachen i.d.R. auf dem Unterboden aufbauen, sind die chemischen Bodenuntersu-
chungen zur Beweissicherung nach dem Abschieben und vor dem Wiederandecken des
Oberbodens vorzunehmen. Der Analyseumfang ist mit dem AG vorab abzustimmen (siehe
Wirkungspfade BBodSchV). Eine Bodenverschlechterung und eine ggf. daraus resultierende
Bodenmelioration gehen zu Lasten des AN als Verursacher.

Sofern der AN zusatzliche Flachen aufRerhalb der vom AG zur Verfligung gestellten oder an-
derweitig genehmigten Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflachen bzw. aul3erhalb der
Baustelle [ der Erstreckung der Bau- und Betriebsanweisung (BETRA) zur Bereitstellung oder
Aufbereitung nutzen will, hat er selbstandig die hierfliir notwendigen privatrechtlichen und o6f-
fentlich - rechtlichen Genehmigungen (z.B. gemaR 4. BImSchV) einzuholen und diese dem
AG vor der Nutzung nachweisfahig (z.B. Bescheid) vorzulegen.

Der AN hat auch fiir diese Flachen einschlieRlich der Zufahrten ein Beweissicherungsverfah-
ren nach BBodSchV durchzufihren.

Sofern der AN auf o.g. baustellenfernen, nicht planfestgestellten Flachen mehr als 100 t nicht
gefahrliche bzw. mehr als 30 t gefahrliche Abfalle bereitstellt (zwischenlagert) oder behandelt
oder auf baustellennahen Flachen tber einen langeren Zeitraum zwischenlagert oder behan-
delt, hat er gemald 4. BImSchV vor Nutzungsbeginn eine Genehmigung der zustandigen Im-
missionsschutzbehdérde zu beantragen.

In Bezug auf die o.g. Flachen hat der AN dem AG auf Anforderung die fiir ein ggf. erforderli-
ches Plananderungsverfahren beim Eisenbahnbundesamt oder einem sonstigen Genehmi-
gungsverfahren der zustandigen Behdrde notwendigen Unterlagen zur Verfligung zu stellen.

Alle mit den vorgenannten Anforderungen verbundenen Leistungen sind in das Angebot ein-
zurechnen, es erfolgt keine gesonderte Verglitung.

Die fir die Bereitstellung von Abfallen und damit der Lagerung von wassergefahrdenden Stof-
fen vorgesehenen Bereitstellungsflachen ohne Planfeststellung bzw. ohne direkten Baustel-
len-/ BETRA-Bezug sind vom Auftragnehmer auf Anordnung des AG als AwSV - Anlage mit
entsprechenden Anforderungen (u.a. Eignungsfeststellung, Anlagendokumentation, Betriebs-
anweisung, Betriebstagebuch, Uberwachungs- und Priifpflichten) zu betreiben.

0.2.15.2.4 Leistungen des AN zur Umsetzung der Gewerbeabfallverord-
nung

Der Auftragnehmer hat die Anforderungen der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) einzu-
halten. Die GewAbfV betrifft diverse nicht gefahrliche Siedlungsabfalle (hausmiillahnliche Ab-
falle) des 20iger AVV- Nummernkreises z.B. Papier, Pappe, Glas sowie folgende nicht gefahr-
lichen Bauabfalle:

AVV 170101 Beton

AVV 170102 Ziegel

AVV 170103 Fliesen u. Keramik
AVV 170107 gemischter Bauschutt
AVV 170202 Glas
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AVV 170203 Kunststoff

AVV 170401 bis 170407 div. Metalle
AVV 170411 nicht gefahrliche Kabel
AVV 170201 Holz

AVV 170604 Dammmaterial

AVV 170302 Bitumengemische.

Diese Abfalle sind vom AN grundsatzlich getrennt auszubauen, getrennt zu halten bzw. bereit
zu stellen, zu befordern sowie vorrangig der Vorbereitung zur Wiederverwendung oder dem
Recycling zuzufthren.

Eine Entsorgung von Gemischen der o.g. Abfalle ist unbedingt zu vermeiden.

Sofern Gewerbeabfille aus den gemall GewAbfV zuldassigen Griinden als Gemische anfallen,
sind diese unverziiglich und nachweislich zur Auftrennung in die Teilfraktionen den dafir zu-
gelassenen Aufbereitungsanlagen (Siedlungsabfalle) bzw. Vorbehandlungsanlagen (Bauab-
falle) zuzufthren.

Ist eine Abfalltrennung oder Aufbereitung technisch nicht méglich oder wirtschaftlich nicht zu-
mutbar, sind die Gemische mdglichst hochwertig zu verwerten, ist auch dies nicht moglich,
sind die Gemische ordnungsgemalf und gemeinwohlvertraglich zu beseitigen.

Als Nachweise (iber die Getrennthaltung, die abweichend erforderliche Vorbehandlung | Auf-
bereitung oder die abweichend erforderliche schadlose, hochwertige sonstige Verwertung hat
der Auftragnehmer dem AG geeignete Dokumente, wie z.B. Haufwerkslageplane, Probenah-
meprotokolle einschlieBlich Fotodokumentation zu ibergeben. In den Unterlagen sind die Ab-
weichungen von den Vorgaben der GewAbfV unter Verwendung der Kategorien der GewAbfV
nachvollziehbar zu dokumentieren und zu begriinden, die Dokumente sind von der BU zu be-
statigen und mit den zur Freigabe der Entsorgung der Gemische durch den AG eingereichten
Entsorgungsnachweisen zu (ibermitteln und im eANV [ e-Akte zu hinterlegen.

0.2.15.2.5 Systematik der zu vergebenden Entsorgungsleistungen fir mi-
neralische Bau- und Abbruchabfalle

Der AG schreibt die im gegenstandlichen Bauvorhaben zu erbringenden Entsorgungsleistun-
gen von mineralischen Bau- und Abbruchabfallen (MBA) zur Verwertung (iber ein Leistungs-
verzeichnis aus, das sich an den in Anlage 1 Tab. 1 - 4 und Anlage 4 Tab. 2.2 der der Ersatz-
baustoffverordnung (EBV) definierten Materialklassen bzw. Materialwerten orientiert, aber um
zusatzliche Materialwerte erweitert wurde. Diese zusatzlichen Materialwerte sind erforderlich,
um alle relevanten Schadstoffe zu erfassen und um die mineralischen Abfalle als gefahrlich |
nicht gefahrlich einstufen und einer AVV-Nr. zuordnen zu kénnen. Diese Regelung betrifft fol-
gende Abfallarten:

Abfallbezeichnung Abfallschliissel | Materialklasse gemd EBV
AVV

Boden < 10% mineralische Fremd- | 17 05 04 BM-0, BM-0*

bestandteile BG-0, BG-0*

Boden > 10% u. < 50% minerali- 17 05 04 BM-F0*, BM-F1, BM-F2, BM-F3

sche Fremdbestandteile BG-FO*, BG-F1, BG-F2, BG-F3

Gleisschotter 17 05 08 GS-0, GS-1, GS-2, GS-3

Beton(bruch) 170101 RC-1, RC-2, RC-3
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Ziegel 1701 02
Fliesen und Keramik 170103
Gemische aus Beton, Ziegeln, Flie-
sen und Keramik mit Ausnahme 17 01 07
derjenigen, die unter 170106 fallen

BM-x: Bodenmaterial Materialklasse X mit € 10% mineralische Fremdbestandteile
BM-Fx: Bodenmaterial Materialklasse X mit > 10% u. < 50% mineralische Fremdbestandteile

Die vereinbarte Leistungsbeschreibung und Vergiitung stellen die vertragliche und abfallrecht-
liche Grundlage fiir die Erbringung der vereinbarten Entsorgungs- und Transportleistungen
und ggf. Analytikleistungen des Auftragnehmers dar. Der AN hat dies bei der Vertragsgestal-
tung mit den von ihm gebundenen Ingenieurbiiros /| Untersuchungsstellen sowie Aufberei-
tungs- und Verwertungsanlagen und Beforderern zu beriicksichtigen.

0.2.15.2.6 Umgang mit Rickbau- und Abbruchabfallen

Die vom AN durchzufiihrenden Riickbau- und Abbrucharbeiten umfassen den Rickbau der
vollstandigen ober- und unterirdischen Bauwerkssubstanz, die Entkernung und Demontage
der diversen, ggf. schadstoffhaltigen Baustoffe, Einrichtungsgegenstande, Installationen und
Anlagen, den Transport und die fachgerechte Entsorgung aller anfallenden Abfalle und ggf.
die Verfiillung der Baugruben mit unbelastetem Bodenaushub.

Im Vorfeld der Riickbauarbeiten hat der AN zusammen mit dem Fachgutachter des AG bzw.
mit der Bauliberwachung vor Ort eine Bestandsaufnahme der abzubrechenden Bausubstanz
vorzunehmen, insbesondere wenn diese noch nicht auf ihre Zusammensetzung und mégliche
Schadstoffbelastung untersucht wurde. Auffallige Bauteile mit Schadstoffverdacht, z.B. OI- und
Schmierstoffverunreinigungen, Teer- oder Bitumenanstriche, sind farblich zu kennzeichnen.
Anschlielend hat der Auftragnehmer Bau die erforderlichen Riickbau- und Abbrucharbeiten
detailliert im Entsorgungskonzept zu beschreiben, vom AG (ibergebene Gutachten und che-
mische Analysen sind zu berlicksichtigen.

Vor dem eigentlichen Abbruch sind alle schadstoffhaltigen bzw. entsorgungsaufwendigen Ma-
terialien aus dem Bauwerk auszubauen und getrennt zur Entsorgung bereitzustellen. Anschlie-
Rend ist der verbleibende Rohbau abzubrechen und sortenrein zur Entsorgung bereitzustellen.

Alle Aufwendungen fiir die vorgenannten Sachverhalte sind in das Angebot einzurechnen, es
erfolgt keine gesonderte Vergltung.

Werden beim Riickbau der baulichen Anlagen zuvor unentdeckte, auffillige Bauteile mit
Schadstoffverdacht (kontaminierte Baustoffe) vorgefunden, sind die Bauarbeiten unverziiglich
zu unterbrechen, die betreffende Baustelle zu sichern und die Bauiiberwachung sowie der fiir
Umweltschutzbelange verantwortliche Mitarbeiter unverziiglich zu informieren.

0.2.15.2.7 Umgang mit LST- und TK-Reststoffen sowie Schrott
Siehe 0.2.15.1.1 Entsorgungs- und Zufuhrungskonzept

Die Wiederverwendung bzw. Verschrottung/Verkauf von nicht wieder verwendungsfahigen Ei-
sen-, Stahl- und NE- Recyclingmaterial sowie LST- und Telekommunikations-Restbaustoffen
erfolgt durch den AG, die genannten Restbaustoffe verbleiben bis zum ordnungsgemalen
Abschluss der Entsorgung in dessen Eigentum.

Der AN hat den Anfall dieser Materialien unter Angabe von Art, Menge, Gr6f3e und Anfallort 4
Wochen vor dem geplanten Ausbau schriftlich beim AG anzuzeigen. Die Aufwendungen hier-
fiir sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert verglitet.

Zur Wiederverwendung bzw. Verschrottung/Verkauf vorgesehene Material ist durch den AN
auf den zugewiesenen Bereitstellungsflachen bereitzustellen, von diesen Flachen erfolgt die
Ubernahme dieser Materialien durch einen vom AG benannten Empfanger.
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Vom AN ist der Verbleib aller Restbaustoffe in einer Tabelle gesondert nach Bauabschnitten
zu dokumentieren. Fiir die LST-Reststoffe sind die betreffenden Listen gemdRR Handlungsan-
weisung des AG im Rahmen der zugehdérigen PT1 Planung zu erstellen. Die Aufwendungen
hierfiir sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergiitet.

0.2.15.2.8 Haufwerksbildung und Bereitstellung fiir Oberbau

Materialien zum Wiedereinbau bzw. Bauabfalle zur Entsorgung sind in sortenreinen Haufwer-
ken aufzuhalden und bis zu einem Volumen von 500 m3 ordnungsgemald bereitzustellen.

Dazu sind die anfallenden Materialien bzw. Bauabfalle nach ihrer zu erwartenden Belastung
zu trennen. Unter Umstanden ist die Bildung mehrerer Haufwerke auch bei geringen Aushub-
oder Abbruchkubaturen erforderlich.

Die Wahl der Haufwerksstandorte und deren Flachenbedarf hat der AN in eigener Zustandig-
keit gemadl seiner Baustellenlogistik nach zeitlichen- und mengenmaRigem Anfall zu ermitteln.

Bei Nutzung von Anlagen (z.B. Lager-/Umschlaganlagen) liegt es in der eigenen Verantwor-
tung des AN, die jeweils geltenden Nutzungsbedingungen der Anlage einzuhalten.

Die Haufwerke sind mit einem wetterfesten Schild, welches die Haufwerksbezeichnung und
der Schadstoffklassifizierung angibt, dauerhaft zu kennzeichnen.

Der AN hat die in Haufwerken bereitgestellten Materialien generell so zu sichern, dass Gefahr-
dungen von Schutzgtlitern durch die Abfalle oder darin enthaltene Schadstoffe ausgeschlossen
sind.

Abdeckung der Haufwerke auf Bereitstellungsflichen am Ort der Entstehung der Ab-
falle (BE-Flache):

Nicht gefahrlicher Abfall

- Bei allen nicht gefahrlichen Abfallen, bei denen ein zeitnaher Abtransport zur Entsorgungs-
anlage (zeitnahe = unverziiglich, maximale Liegezeit auf der BE-Flache 4 Wochen) geplant
ist, ist keine Haufwerksabdichtung mittels reil3fester HDPE-Folie erforderlich.

Auf die Haufwerksabdeckung darf nur verzichtet werden, wenn ein giiltiger Umwelttechni-
scher Bericht (UTB) vorliegt. Liegt kein UTB vor, muss der Abfall ab dem ersten Liegetag
auf der BE-Flache wie in Punkt 2 beschrieben behandelt werden.

- Alle nicht gefahrlichen Abfalle mit der Einstufung ab LAGA Z 1.2 bzw. RC 2/ BM 2 gemal
EBV oder hoher, die langer als 4 Wochen auf der BE-Flache bereitgestellt werden, sind
immer mit einer Oberflachenabdichtung aus mind. 0,5 mm starker reiRfester HDPE-Folie
gemald nachfolgender Darstellung zu sichern. Das von der Oberflachenabdichtung anfal-
lende unbelastete Niederschlagswasser ist abzuleiten. Dies gilt auch, wenn der Umgang
mit dem Abfallen wie in Punkt 1.1. beschrieben geplant ist und es zu Verzégerungen beim
Abtransport kommt, so dass der Abfall langer als 4 Wochen auf der BE Flache liegt.

Gefahrlicher Abfall

- Bei allen nach Landesrecht als gefahrlich eingestuften Abfdllen, unabhangig von der Lie-
gezeit auf der BE-Flache, istimmer eine Oberflachenabdichtung aus mind. 0,5 mm starker
reilRfester HDPE-Folie und zusatzlich eine entspr. HDPE-Folie gem. nachfolgender Abbil-
dung zur Untergrundabdichtung vorzusehen.

Alternativ zu der beschriebenen Untergrundabdichtung mit HDPE-Folie ist die Nutzung ei-
nes mit Bitumen oder Beton befestigten | versiegelten Untergrundes einschliefilich einer
Entwasserung der Flache moglich.
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ggf. HDPE-Folie zur
Oberflichenabdeckung

/

ggef. HDPE-Folie zur

Haufwerk Untergrundabdichtung

Sicherung der
Abdeckung

Systemskizze Sicherung eines Haufwerkes

Fir alle Haufwerke hat der Auftragnehmer dem AG folgende Dokumente zu (ibergeben:

e Aushubprotokoll mit Angaben zu Bezeichnung, Lage, Ortsbeschreibung (Damm, Stre-
cke, Bauwerk usw.), Materialart sowie Art und geschatzter Anteil von Fremdstoffen
(Schotter, Bauschutt, Wurzeln etc.), Auffalligkeiten (Farbung, Geruch usw.),

e Fotodokumentation,

e Lageplan der Haufwerke mit Angabe der Bezeichnung, Materialart und Menge,

e Mengenermittlung (durch AN im Beisein der BUW oder des Fachgutachters des ANs
vorzunehmen).

Die zuvor beschriebenen Leistungen sind bei der Kalkulation zu beriicksichtigen und werden
nicht gesondert vergtet.

0.2.15.2.9 Deklarationsanalytik

Die Deklarationsanalytik wird durch den AG beigestellt. Der AN hat dazu die Durchfiihrung
jeder einzelnen baubegleitenden Analyse fiir alle im Bauvorhaben anfallenden Materialien ein-
schlieBBlich Altschotter jeweils 21 Kalendertage vorher tGber den AG zu veranlassen. Der AN
hat dies in seinem Bauablauf zu beriicksichtigen und einzukalkulieren.

Eine Beprobung mineralischer Stoffe im eingebauten Zustand (in situ) und ein direkter Aushub
und eine Abfuhr ist nur nach schriftlicher Zustimmung des AG zulassig. Der Ausbau der Ma-
terialien hat unter kontinuierlicher Begleitung durch die Fachbauiliberwachung Abfall und den
Abfallverantwortlichen des AN zu erfolgen.

0.2.15.2.10 Elektronische Nachweisfiihrung tiber die Entsorgung von Ab-
fallen

Das Nachweisverfahren besteht grundsatzlich aus der Vorabkontrolle der Zuldassigkeit des
Entsorgungsweges (z.B. Anlagengenehmigung, Efb-Zertifikat, etc.) und der Verbleibskontrolle
tber die ordnungsgemaR durchgefiihrte Entsorgung (Transportpapiere als Verbleibsnach-
weise).
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Fir alle im Bauvorhaben anfallenden gefahrlichen und nicht gefahrlichen Bau- und Abbruch-
abfalle ist eine Nachweisfliihrung (iber die Entsorgung im elektronischen Abfallnachweisver-
fahren (eANV) zu gewahrleisten.

Der AN, dessen Abfallverantwortlicher und die von ihm beauftragten Nachunternehmer sowie
Abfallbeférderer und Entsorger haben aktiv an der Vorbereitung und Durchfiihrung des Nach-
weisverfahrens im eANV mitzuwirken.

Die projektspezifische Ausgestaltung und das Zusammenwirken zwischen AN und AG sind im
Entsorgungskonzept des AN zu beschreiben und vom AG zu bestatigen.

Der AN hat innerhalb von 14 Werktagen nach Vorliegen der Genehmigung des Entsorgungs-
weges (Entsorgungsnachweis EN/VN) mit der Entsorgung der bereitgestellten Abfalle zu be-
ginnen.

0.2.15.2.10.1 Technische Voraussetzungen fur das elektronische Abfall-
Nachweis-Verfahren

Vom Auftragnehmer sind folgende eANV - Zugange und anwendungsbereite Gerateausstat-
tungen fiir den Abfallbeauftragten [ Bevollmachtigten des AN und die Beférderer auf der Bau-

stelle zur Verfligung zu stellen. Die Ausstattung und die Zugange sind im Entsorgungskonzept
des AN zu dokumentieren:

e Gebrauchliche Computerhardware inkl. DSL-Verbindung (Internet) oder gleichwertig
e Abfallerfassungssoftware inklusive eigenstandigem Zugang, kompatibel zur Zentralen
Koordinierungsstelle der Lander (ZKS)

Sofern die vom AN beauftragten Beforderer und [ oder Entsorger (NAN) nicht am elektroni-
schen Nachweisverfahren tiber nicht gefahrliche Abfalle mitwirken, hat sich der AN entweder
als ,Sonstiger Beteiligter” oder als Bevollmachtigter einen eigenen Zugang zu einem geeigne-
ten eANV-System (Provider) inkl. ZKS-Postfach zu schaffen und zusatzlich folgendes zu ge-
wahrleisten:

e Ausstattung und Schulung der 6rtlichen Mitarbeiter des AN mit personlichen Signatur-
karten nach digitalem Signaturgesetz

¢ Nachweis der abfallrechtlichen Qualifikation der signaturberechtigten Mitarbeiter

o Erfassung der Entsorgungsvorgange im eANV in der Rolle der nicht mitwirkenden Be-
forderer | Entsorger gemaf

Die DB InfraGO AG verwendet als eANV-System das Programm ,,ZEDAL® der ,Abfallmanage-
ment Datenverarbeitungs AG“ Recklinghausen. Zur Vereinfachung der Arbeitsablaufe wird
dem AN empfohlen, sich fiir einen Zugang zur ZEDAL - Portallésung anzumelden.

0.2.15.2.10.2 Vorab- und Verbleibskontrolle fur gefahrliche Abfalle

Vorabkontrolle

Das Nachweisverfahren fiir gefahrliche Abfalle beinhaltet grundsatzlich eine Beteiligung der
zustandigen Abfallbehérde im Wege der behérdlichen Bestatigung bzw. Kenntnisnahme des
Entsorgungsnachweises.

Der EN fir gefahrliche Abfalle besteht im eANV aus folgenden Dokumenten:
e Deckblatt des Entsorgungsnachweises (DEN)
e Verantwortliche Erklarung des Abfallerzeugers (VE)
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e Untersuchungsbericht [ Deklarationsanalyse (DA) in Dateiform

e ggf. Ergdnzendes Formblatt fiir die Beauftragung | Bevollmachtigung | Andienung
(EGF)

e Annahmeerklarung des Entsorgers (AE) und

e behdrdliche Bestatigung (Genehmigung) der fiir die Entsorgungsanlage zustandigen
Abfallbehorde (BB).

Der AN hat dem AG mindestens 4 Wochen vor dem geplanten Entsorgungstermin mitzuteilen,
dass ein Entsorgungsnachweis fiir die Entsorgung gefahrlicher Abfalle oder von POP-Abfallen
bendtigt wird und dazu folgende Dokumente vorzulegen bzw. im eANV einzustellen:

e die Deklarationsanalysen mit gutachterlichem Bericht und Probenahmeprotokoll

e die Anlagengenehmigungen, z.B. Entsorgungsfachbetriebszertifikat oder BImSch-Ge-
nehmigung der vorgesehenen Entsorgungsanlagen,

e das EfB-Zertifikat bzw. die Beférderungserlaubnis des Beférderers nach § 54 KrWaG fir
die Beforderung von gefahrlichem Abfall

Durch den AG wird anschlieRend der elektronische Entsorgungsnachweis im eANV erstellt.
Der AG beauftragt den AN durch Ausfiillen des sog. Erganzenden Formblatts (EGF) mit der
Gebiihreniibernahme fiir das Genehmigungs- | Andienungsverfahren fiir die durch den AN zu
entsorgenden Abfalle. Dazu hat der AN das EGF vor dem AG elektronisch zu signieren.

Nach Vorliegen aller Dokumente signiert der AG die Verantwortliche Erklarung (VE) und tiber-
mittelt diese elektronisch an den vom AN benannten Entsorger. Dieser fillt die Annahmeer-
klarung (AE) aus und signiert diese, anschlieRend erfolgt die elektronische Ubermittlung an
die Behorde zur Genehmigung (Grundverfahren) bzw. zur Kenntnis (privilegiertes Verfahren).

Die Nutzung von Sammelentsorgungsnachweisen fiir gefahrliche Abfalle und fiir POP-Abfalle
durch den AN ist nur nach schriftlicher Zustimmung des zustandigen Teamleiters Umwelt-
schutz zuldssig.

Verbleibskontrolle

Der AN hat beim verantwortlichen Bauliberwacher rechtzeitig seinen Bedarf an Transportdo-
kumenten (BS, US) anzumelden und die behérdliche Nummer des Beférderers mitzuteilen
(Voraussetzung fiir die elektronische Dokumenteniibermittlung).

AnschlieRend erstellt die zustindige BUW in Abstimmung mit dem AG das elektronische Mus-
tertransportdokument und generiert daraus die bendtigte Anzahl von elektronischen Begleit-
scheinen und signiert diese.

Die im Auftrag des AN tatigen Abfallbeférderer haben die Transportdokumente bei Abfalliiber-
nahme auf der Baustelle elektronisch zu signieren.

Sofern die Signatur der Beforderer abweichend davon erst unmittelbar vor Abfalliibergabe
beim Entsorger erfolgen soll, ist hierzu mit dem AG eine gesonderte schriftliche Vereinbarung
nach § 19(2) NachwV zu treffen.

Bei Verwendung eines Sammelentsorgungsnachweises ist der Ubernahmeschein vom Befér-
derer/Entsorger auf die Abfallerzeugernummer des AG auszustellen und dem AG elektronisch
zu Ubermitteln.
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0.2.15.2.10.3 Vorab- und Verbleibskontrolle fur nicht gefahrliche Abfalle

Vorabkontrolle

Der Entsorgungsnachweis Uber die Entsorgung nicht gefahrlicher Abfalle im eANV besteht aus
den gleichen Dokumenten wie der EN fuir gefahrliche Abfalle, ausgenommen das Erganzende
Formblatt (EGF) und die Behérdliche Bestatigung (BB).

Zur Vorbereitung der Entsorgung nicht gefahrlicher Abfalle hat der AN folgende Dokumente
vorzulegen bzw. im eANV einzustellen:
e die Anlagengenehmigungen (Entsorgungsfachbetriebszertifikat /| BImSch-Genehmi-
gung) der vorgesehenen Entsorgungsanlagen und
e das EfB-Zertifikat bzw. die Anzeige des Beforderers nach § 53 KrWG bzw. fiir die Be-
forderung von ngA
e Untersuchungsbericht | Deklarationsanalyse (DA) in Dateiform

und zur Vervollstandigung und Signatur an den AG elektronisch zu ibermitteln.

Auf Basis dieser Angaben erstellt der AG den Vereinfachten Entsorgungsnachweis im eANV,
signiert die VE und leitet den Vereinfachten Entsorgungsnachweis an den vom AN beauftrag-
ten Entsorger weiter. Der Entsorger erstellt und signiert die Annahmeerklarung, damit ist der
VN vollstandig.

Nimmt der Entsorger nicht am elektronischen Nachweisverfahren fiir nicht gefahrliche Abfalle
teil, hat der Auftragnehmer die vom Entsorger unterschriebene Annahmeerklarung einzuholen,
einzuscannen und dem VE als Anhang beizufiigen. Die Annahmeerklarung ist vom AN auszu-
fullen und mit folgendem Zusatz zu signieren: ,ENT nimmt nicht am eANV fir ngA teil, AE wird
als Datei beigefuigt. Signiert fiir den ENT: DB InfraGO AG, siehe Original-AE im Anhang.

Sofern der AN nicht gefahrlichen Bodenaushub zur Verwertung in gesonderte MaRnahmen
z.B. in andere Baustellen oder landwirtschaftliche Flachen verbringen will, hat er fiir die Vor-
abkontrolle einen Vereinfachten Entsorgungsnachweis (VN) zu verwenden und als Anhang die
aktuelle Einbaugenehmigung der zustandigen Bodenschutzbehdrde fir das Material beizufi-
gen. Die Verbleibskontrolle erfolgt mittels elektronischem Registerbeleg (ZEDAL).

Verbleibskontrolle

Der Transport der Abfalle hat direkt und nur zu den freigegebenen Entsorgungsunternehmen
gemald Entsorgungsnachweis zu erfolgen. Eine Abweichung bedarf in jedem Fall der vorheri-
gen Zustimmung des AG.

Fir die elektronische Verbleibskontrolle fiir nicht gefdahrliche Abfalle (ngA) sind Registerbelege
(RB) zu verwenden. Der AN hat beim verantwortlichen Bauiiberwacher seinen Bedarf an RB
mindestens 3 Arbeitstage vorher anzumelden und die behordliche Nummer des Beférderers
mitzuteilen (Voraussetzung fiir die elektronische Dokumenteniibermittlung).

AnschlieRend erstellt die zustindige BUW in Abstimmung mit dem AG das Mustertransport-
dokument (Registerbeleg), generiert daraus die bendtigte Anzahl elektronischer Registerbe-
lege und signiert diese.

Sofern die beauftragten Beférderer (BEF) und [ oder Entsorger (ENT) nicht an der elektroni-
schen Verbleibskontrolle fiir nicht gefahrliche Abfalle teilnehmen, hat der AN die entsorgten
Abfallmengen auf der Grundlage vorliegender Wiegenoten (Lieferschein nur nach Riickspra-
che mit dem AG) zu erfassen und den Registerbeleg in der Spalte des Beférderers und
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Entsorgers qualifiziert zu signieren. Der BEF hat unmittelbar bei Ubernahme des Abfalls den
Registerbeleg zu signieren. Der ENT hat spatestens 10 Tage nach Annahme des Abfalls zu
signieren.

Wird ein Registerbeleg fiir grolere Chargen als die Transportmenge eines LKW erstellt und
sind unterschiedliche Beférderer tdtig, ist die Abfuhr des Abfalls von der Baustelle und die
Ubernahme durch den Entsorger nur durch die Signatur des Abfallerzeugers /| BUW und des
Entsorgers auf dem Registerbeleg nachzuweisen, die Signatur des Beférderers entfallt. Die im
Registerbeleg einzutragende Abfallmenge ist dabei aus der Gesamtmenge der in den Wiege-
scheinen erfassten Abfallmenge zu errechnen.

Als direkter Nachweis fir die erfolgte Abfalliibernahme auf der Baustelle hat der AN hat die
von ihm beauftragten Beforderer zu veranlassen, die erforderlichen Registerbelege als Papier-
ausdruck zur Abfalliibernahme auf die Baustelle mitzubringen, darauf die Ubernahme zu quit-
tieren und den unterschriebenen RB-Ausdruck der BUW zu {ibergeben.

Auf den Verbleibsnachweisen bzw. entsprechenden Zusatzdokumenten hat der AN auch die
Dokumentationsanforderungen gemalfd der Gewerbeabfallverordnung niederzulegen.

Der aktualisierte Entsorgungsstand aller Haufwerke ist binnen 5 Arbeitstagen in einer Hauf-
werksliste zu tberfiihren und an die BUW und den AG (zur Verbleibskontrolle) zu tibergeben.

0.2.15.2.10.4 Anzeige- u. Dokumentationspflichten gemald Ersatz-
stoffverordnung

Allgemeines

Soweit der AG die Freigabe zum Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen (mEB) erteilt hat
und der bauausfiihrende Auftragnehmer (BauAN) bauvertraglich mit der Erstellung der obliga-
torischen Einbaudokumentation sowie gegebenenfalls mit der Erstellung der nach der Ersatz-
baustoffverordnung (EBV) erforderlichen Vor- und Abschlussanzeigen fiir den Einbau von mi-
neralischen Ersatzbaustoffen beauftragt ist, ist der BauAN verpflichtet,

e samtliche fiir den Einbau von mEB in technische Bauwerke der DB sowie fiir den Ein-
bau von nicht aufbereitetem Bodenmaterial in Bauwerke Dritter erforderlichen elektro-
nischen Dokumente - insbesondere Lieferscheine und, soweit erforderlich, weitere auf-
tragsbezogene Dokumente - im System ZEDAL-EBV elektronisch anzulegen, zu ver-
vollstandigen und fortzufiihren;

e je nach Erfordernis die in der EBV vorgeschriebenen elektronischen Vor- und Ab-
schlussanzeigen fristgerecht gegeniiber den zustandigen Behérden zu Gibermitteln;

e sicherzustellen, dass alle Dokumente vollstandig, richtig und mit der vom AG vorgege-
benen Aktenbezeichnung im System ZEDAL-EBV gefiihrt werden.

Beistellung von aufgearbeiteten Gleisschotter durch den Auftraggeber (AG)
Wird vom Auftraggeber aufgearbeiteter Gleisschotter zum Einbau beigestellt, so ist der Auf-
traggeber verpflichtet, die ZEDAL-Akte einschlieRlich des zugehdérigen Deckblatts (fiir aufbe-
reiteten Gleisschotter) anzulegen.
Liefert der Auftragnehmer (BauAN) dariiber hinaus weitere mineralische Ersatzbaustoffe
(mEB) fiir den Einbau in das technische Bauwerk (z. B. Gleis), hat der BauAN fiir diese zu-
satzlichen mEB samtliche hierfiir erforderlichen Deckblatter innerhalb der vom AG angelegten
ZEDAL-Akte zu erstellen.

Giiltig ab 01.04.2026 (Revision 07.0) Stand: 17.08.2026 Seite: 29 von 40



Bauvorhaben: GE GI. 802 Bf Stockau
Vergabe-Nr.: 2026091218
Baubeschreibung/Vorbemerkung fiir Oberbauerneuerungen (DB InfraGO AG) Anlage 3.0.X

Keine Beistellung von aufgearbeiteten Gleisschotter durch den AG
Erfolgt keine Beistellung von aufgearbeitetem Gleisschotter durch den AG und liefert der
BauAN fir den Einbau ins technische Bauwerk mineralische Ersatzbaustoffe, obliegt es dem
BauAN, die vollstandige ZEDAL-Akte einschlieRlich samtlicher erforderlicher Deckblatter an-
zulegen und zu flhren.

Fur jede angelieferte Charge eines mineralischen Ersatzbaustoffes (mEB), die in eine techni-
sche Bauweise eines Bauwerks eingebaut wird, ist durch den Auftragnehmer (BauAN) ein
separater elektronischer Lieferschein im System ZEDAL-EBV zu erstellen. Als zusammenfas-
sendes Dokument fiir jeden Satz gleichartiger Lieferscheine hat der BauAN ein entsprechen-
des elektronisches Deckblattim System ZEDAL-EBYV zu erstellen bzw. vollstandig zu befillen.
Sofern fiir den Einbau des jeweiligen mEB eine elektronische Vor- und Abschlussanzeige nach
EBV erforderlich ist, ersetzen diese das Deckblatt.

Beim Einbau von giiteiiberwachten mEB sind die Angaben der Hydrologischen Voruntersu-
chung dem entsprechenden Baugrundgutauchten zu entnehmen.

Unabhingig hiervon obliegen dem BauAN weitere Melde-, Anzeige- und Ubergabepflichten
gegenliber Behorden, dem Auftraggeber (AG) oder sonstigen Dritten. Die Einhaltung dieser
Pflichten bleibt alleinige Verantwortung des BauAN.

Ablauf der erforderlichen Dokumentation

Voraussetzungen fiir die Dokumentation

Die Einbaudokumentation von mineralischen Ersatzbaustoffen wird bei der DBInfraGO aus-
schlieBBlich im System ZEDAL-EBV gefiihrt und dauerhaft archiviert.

Zur Abwicklung der elektronischen Dokumentation von mineralischen Ersatzbaustoffen (mEB)
ist ein Zugang zum System ZEDAL-EBYV fiir den dokumentationsverantwortlichen

des BauAN erforderlich. Des Weiteren ist ein Kartenlesegerat incl. Treibersoftware mit Zulas-
sung der Bundesnetzagentur zur qualifizierten elektronischen Signatur bereitzustellen und
funktionsfahig vorzuhalten. Die dem BauAN zugeordnete ZEDAL-ID sowie die vollstandigen
Adress- und Stammdaten sind dem Auftraggeber vom BauAN in geeigneter Form zu lberge-
ben, damit diese im System ZEDAL-EBYV hinterlegt und fiir die Projektabwicklung genutzt wer-
den koénnen.

Anlegen der ZEDAL-Akte

Nach erfolgter Freigabe des Auftraggebers (AG) zum Einbau von mineralischen Ersatzbau-
stoffen (mEB) legt der AG bzw. der bauausfiihrende Auftragnehmer (BauAN) eine elektroni-
sche Akte im System ZEDAL-EBV an und gibt diese samtlichen an der Dokumentation Betei-
ligten (AN, Lieferanten, Bauliberwachung) zur Bearbeitung frei. Auch bei Erstellung der Zeda-
lakten durch den BauAN, liegt der Aktenbesitz beim AG. Dies ist durch den BauAN sicherzu-
stellen.

Die ZEDAL-Kontakte des AG lauten:

e ZEDAL-Teilnehmer-ID: @18
e Adressdaten: DBInfraGO /| Adam-Riese-Str. 11-13 [ 60327 Frankfurt/Main
Der Projektleiter ist als Kontaktperson im System zu hinterlegen.

Erstellung der Deckblitter / Voranzeigen
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Bei Bereitstellung von aufgearbeitetem Gleisschotter durch den AG, werden alle hierfiir erfor-
derlichen Deckblatter fiir Gleisschotter durch die OE-Baulogistik im System ZEDAL-EBV an-
gelegt und freigegeben. Liefert oder stellt der BauAN dariiber hinaus mEB fir den Einbau
bereit, hat der BauAN fiir diese mEB samtliche erforderlichen Deckblatter bzw. Voranzeigen
in der Akte des AG zu erstellen.

Erfolgt keine Beistellung von aufgearbeitetem Gleisschotter durch den AG und liefert der
BauAN mEB fiir den Einbau, ist der BauAN verpflichtet, die ZEDAL-Akte einschlieRlich aller
erforderlichen Deckblatter bzw. Voranzeigen vollstandig selbst anzulegen.

Erstellung der Lieferscheine

Aus jedem Deckblatt bzw. jeder Voranzeige ist durch den BauAN ein Muster-Lieferschein zu
erzeugen, auf dessen Grundlage die erforderliche Anzahl elektronischer Lieferscheine zu ge-
nerieren ist. Diese Reihenfolge ist zwingend einzuhalten.

Im Dokumentenkopf des Muster-Lieferscheins sowie samtlicher daraus abgeleiteten Liefer-
scheine ist die vom AG vorgegebene Aktenbezeichnung unverandert zu tibernehmen.

Fir jeden angelieferten mEB mit identischer Materialklasse und identischem Einbauort ist je-
weils ein elektronischer Lieferschein anzulegen. Alle Lieferscheine eines mEB sind dem je-
weils zugehdorigen elektronischen Deckblatt bzw. der zugehdérigen Voranzeige zuzuordnen.

Bei jedem Wechsel

e des mineralischen Ersatzbaustoffes,

e der technischen Bauweise,

e der Beschaffenheit der Grundwasserdeckschicht,

e des Grundwasserflurabstandes oder

e der Kategorie des wasserrechtlichen Schutzgebietes
ist ein neues Deckblatt bzw. eine neue Voranzeige zu erstellen.

Besonderheit bei Lieferung von aufgearbeitetem Gleisschotter durch den AG
Bei Lieferung von aufgearbeitetem Gleisschotter durch einen Lieferanten des AG, werden dem
BauAN die Lieferscheine elektronisch im System ZEDAL-EBV zur Dokumentation Gibergeben.

Abschluss der Einbaudokumentation
Nachdem der BauAN im Deckblatt bzw. in der Voranzeige

o das Ubergabedatum an den Grundstiickseigentiimer (Abschnitt 7) und

e die digitalen Unterschriften (Abschnitt 8)
gesetzt hat, gilt die Einbaudokumentation als abgeschlossen. Der BauAN hat diese anschlie-
Rend zur Priifung an die Bauliberwachung des AG zu Gbergeben.

Nach Abschluss der Priifung und gegebenenfalls erforderlicher Nachbesserungen durch den
BauAN ist dem AG mitzuteilen, dass die vollstandige Dokumentation im System ZEDAL-EBV
vorliegt und abgeschlossen wurde.

Archivierung und Rechteverwaltung

Werden ZEDAL-Akten fur den Einbau und die Dokumentation von mEB durch den BauAN
angelegt, sind diese nach Abschluss der MaBnahme bzw. der Einbaudokumentation dem AG
im System ZEDAL-EBYV zur rechtskonformen Archivierung zu tibergeben.

Nach Ubergabe I6scht der AG samtliche Zugriffsrechte des BauAN auf die betreffende ZE-
DAL-Akte.

Falle, in denen eine elektronische Vor- und Abschlussanzeige zu erstellen ist
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Anstelle eines Deckblatts ist durch den BauAN eine elektronische Vor- und Abschlussanzeige
gemald Anlage 8 EBV im System ZEDAL-EBYV zu erstellen, wenn:

1. Bodenmaterial mindestens der Klasse BM-F0*, Baggergut mindestens BG-FO0* oder

aufbereitete RC-Baustoffe mindestens RC-1 oder jeweils hoherer Klassen in Wasser-
oder Heilquellenschutzgebieten der Zone Il oder héher eingebaut werden sollen, oder

2. Bodenmaterial, Baggergut oder RC-Baustoffe der Klasse 3 (BM-F3, BG-F3 oder RC-3)
mit einer geplanten Einbaumenge von =250 m® eingebaut werden sollen.

In diesen Fallen hat der BauAN:

« den Einbau mindestens vier Wochen vor Beginn durch Ubermittlung der elektroni-
schen Voranzeige (Mail bzw. PDF-Export aus ZEDAL) an die zustandige Bodenschutz-
behdérde anzuzeigen und

o spatestens zwei Wochen nach Einbauende die Abschlussanzeige einschlieRRlich
samtlicher Lieferscheine auf gleichem Wege zu tibermitteln.

Das weitere Prozedere erfolgt wie oben unter Abschluss der Dokumentation beschrieben.

0.2.15.2.11 Abrechnung von Entsorgungsleistungen

Fur die Abrechnung von Entsorgungsleistungen sind alle rechnungsbegriindenden Unterlagen
unaufgefordert einzureichen, insbesondere:

e Kopie des vollstandig ausgefiillten und signierten abfallrechtlichen Verbleibsnachwei-
ses aus ZEDAL wie beschrieben
e Wiegescheine aus Nettoverwagung auf geeichter, stationdarer Waage (Mindestinhalt:
Anfallstelle, Transportpapiernummer, Haufwerksnr., amtl. Kennzeichen)
e Mengennachweis auf der Baustelle (jeweils alternativ):
- Volumenermittlung von Haufwerken,
- Volumenermittlung Baugrube,
- Nettoverwiegung auf der Baustelle,
- Zahlprotokoll.

Die prifbare Abrechnung der Leistung setz voraus, dass alle rechnungsbegriindenden Unter-
lagen vorliegen. Auf die Regelungen zu Ziff. 20.2 ff der ZVB-DB wird hierbei nochmals hinge-
wiesen.

0.2.15.2.12 Befoérderungserlaubnis [ Transportgenehmigungen

Fur die Beférderung von gefahrlichen Abfallen tber offentliche Verkehrswege zur Bereitstel-
lungsflache oder zur Entsorgungsanlage bendtigt der Abfallbeforderer eine Beférderungser-
laubnis nach § 54 KrWG bzw. der Beforderungserlaubnisverordnung (BefErlV; ersetzt TgV).
Hiervon ausgenommen sind 6ffentlich-rechtliche Entsorgungstrager oder Entsorgungsfachbe-
triebe, soweit sie fiir diese Tatigkeit zertifiziert sind.
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Die mit dem Transport gefahrlicher Abfalle befassten Beférderer miissen fiir den Leistungs-
zeitraum Uber eine Zertifizierung zum Entsorgungsfachbetrieb nach § 56 und 57 KrWG bzw.
liber eine vergleichbare europaische Qualifizierung (Einhaltung der Anforderungen der Ent-
sorgungsfachbetriebeverordnung (EfBV)) oder liber eine Transporterlaubnis nach § 54 KrwG
verfligen.

Fur den Transport von nicht gefahrlichen Abfallen miissen die Beférderer fiir den Leistungs-
zeitraum eine Anzeige gemal? § 53 KrWG an die zustandige Behérde vorgenommen haben.
Alle zur Beférderung von Abfallen vorgesehenen Fahrzeuge sind mit zwei A-Tafeln zu kenn-
zeichnen, dies gilt auch fiir Entsorgungsfachbetriebe.

Erlaubnis (gA) bzw. Anzeige (ngA) sind jeweils vom Befdérderer auf dem Fahrzeug mitzufiihren.

Beim Transport gefahrlicher Abfalle sind zusatzlich folgende Unterlagen mitzufiihren:
e Ausdruck des Begleitscheins mit allen Datenangaben (Auskunftsfahigkeit),

e bei verspateter Signatur des Beforderers: Vereinbarung gem. § 19 Abs. 2 NachwV.
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0.2.16 Materialbeistellung durch Auftraggeber

Die nachstehenden Ausfiihrungen gelten erganzend zur Anlage 2.13 ,Regelungen zu auf-
traggeberseitig beigestellten Oberbaumaterialien (Ver- und Entsorgung)®

Materialbeistellung fiir nachfolgende Stoffe

Liefertermin/ Material Transportmittel Ort Verwendung
Bereitstellung
Unterschotter Bahnwagen Tarifpunkt GE
Betonschwellen | Bahnwagen Tarifpunkt GE
Schiene Bahnwagen Tarifpunkt GE

Ausnahme:

Soweit Materialien und Stoffe betroffen sind, welche fiir den Bauzustand der Baumafl3nahme
erforderlich sind (z.B. Montageschienen, Laschen, Zwingen, Bolzen etc.), sind diese abwei-
chend von Ziffer 16.4 ,Besondere Vertragsbedingungen® und Anlage 2.13 ,Regelungen zu
auftraggeberseitig beigestellten Oberbaumaterialien (Ver- und Entsorgung)“ durch den AN zu
stellen und zu unterhalten.

Gleiches gilt fiir evtl. anzubringende Notstromverbinder (siehe Merkblatt fiir Triebstromriick-
fihrung). Diese hat der AN zu stellen und auf Weisung des AG anzubringen und bis zum
endglltigen Verschweilen zu unterhalten.

Tarifpunkte

Ubergabe-/Tarifbahnhéofe:
e Bf Marktredwitz (NMR)

0.2.17 Materialliefer- und Abfuhrplan

Liefertermine (Tag und Stunde am Tarifpunkt), Lieferorte (bei Lkw-Lieferung) und Mengen
der vom AG bereitzustellenden Stoffe sowie die Bereitstellungstermine, -orte und Massen
der Entsorgung sind durch den AN spatestens 10 Wochen vor Projektrealisierung dem AG
verbindlich schriftlich mitzuteilen.

Dies gilt unbeschadet der in den Ausschreibungsunterlagen genannten verbindlichen Liefer-
termine. Diese sind in jedem Fall zwingend zu beachten und einzuhalten, soweit nicht etwas
anderes schriftlich vereinbart wird.

Mehrmengen, die vom AN veranlasst und tber die Mengen des Leistungsverzeichnisses hin-

ausgehen, jedoch nicht verbraucht werden, werden dem AN in Rechnung gestellt (Lieferkos-
ten, Fracht, Entsorgung).

0.2.18 Leistungen fiir andere Unternehmer
bleibt frei
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0.2.19 Zusammenwirken mit anderen Unternehmern

Im Rahmen der nach den Vertragsunterlagen vorgesehenen bauseitigen Koordination hat der
AN Mitwirkungsleistungen zur Sicherstellung des vorausschauenden Schnittstellenmanage-
ments in Bezug auf die Ausfiihrung der (ibrigen an der Gesamtmalinahme beteiligten Unter-
nehmer aktiv wahrzunehmen. Hierzu hat er sich mit dem Auftraggeber abzustimmen und
mitzuwirken, inshesondere bei MaRnahmen die Leistungen anderer Auftragnehmer als Vor-
leistung erfordern oder nachfolgende Leistungen beeinflussen.

Gegenstand und Ziel dieser Mitwirkung ist, dass der AN vorausschauend und aktiv die fiir
seine Arbeitsvorbereitung und Abwicklung erforderlichen Informationen rechtzeitig tiber den
AG abfordert und einbezieht, sowie seinerseits diesem die von ihm fiir die Verfolgung der
Ordnung auf der Baustelle und des Zusammenwirkens der verschiedenen Unternehmer be-
notigten Informationen gleichermalien so rechtzeitig zur Verfligung stellt, dass tber die bau-
seitige Koordination die storungsfreie Abwicklung der GesamtmalRRnahme sicher gestellt wird.

Der AN hat in der Vorausschau der auf der Baustelle ineinandergreifenden Prozesse und Ab-
hangigkeiten die Uberlegungen und MalBnahmen zur Abstimmung so friihzeitig anzustellen
und den Abstimmungsprozess mit dem AG durchzufiihren, dass nach Lage der Dinge als er-
forderlich absehbare Klarungs- und Koordinierungsprozesse des Auftraggebers ohne Stérun-
gen des Bauablaufes erledigt werden kénnen. Zu den Mitwirkungspflichten zahlen hiernach
u.a. die aktive Mitwirkung und Auskunftserteilung bei koordinationsrelevanten Gespra-
chen/Baubesprechungen, inshesondere unter Beteiligung anderer Unternehmer, und die un-
verzligliche Information Uber abgefragten Festlegungen seiner Arbeitsvorbereitung, ein-
schlieBRlich ausfiihrungstechnischer und logistischer Aspekte. In Bezug auf mogliche Storun-
gen und Konflikte setzt die Pflicht des ANs den AG uber Behinderungen zu informieren ein,
sobald fir ihn Umstande erkennbar werden, die sich negativ auf die Ausfiihrung der geschul-
deten Leistung bzw. des Bauvorhabens insgesamt auswirken kénnen.

Die Koordination der an der Ausfiihrung beteiligten Unternehmer und die Ausiibung aller im
Zusammenhang stehenden Erklarungen und Anordnungen bleiben ausschlieRlich dem AG
vorbehalten.

Die Aufwendungen fiir die im Rahmen des Vertrages vorgesehene Mitwirkung des AN bei der
auftraggeberseitigen Koordination, sind als Nebenleistung in die Einheitspreise einzukalkulie-
ren und werden nicht gesondert verglitet.

0.2.20 bleibt frei

0.2.21 bleibt frei

0.2.22 bleibt frei

0.2.23 Betriebliche Angaben (gem. DIN 18325 0.2.3 und 18325 0.2.5)

Betriebliche Regelung Umbaugleis:
Gesperrtes Gleis
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Sperrabschnitte und Sperrzeiten:

Fur die Durchfiihrung von Arbeiten im Gefahrenbereich der Betriebsgleise sind Sperrpausen
erforderlich. Die angemeldeten Sperrzeiten fiir die BaumaRnahmen sind in der Anlage 3.xx
Betriebliche Angaben beschrieben. Veranderungen der angemeldeten Sperrpausen sind nicht
zulassig.

Durch betriebliche Erfordernisse des AG kénnen Zugverspatungen auftreten. Betriebsbe-
dingte Anderungen der Sperrpausen und Arbeitszugfahrten (z. B. durch Verspatungen, Be-
darfsziige) sind moglich. Wartezeiten pro AZ-Fahrt bzw. am Sperrpausenbeginn/-ende bis je-
weils 30 Minuten, die abweichend vom Bauablaufplan und Betriebsablaufplan aufgrund be-
trieblicher UnregelmalRigkeiten entstehen, werden nicht besonders vergiitet.

Schutz-La / Nachlauf-La:

Es sind keine Langsamfahrstellen angemeldet.

0.2.24 Oberleitung (gem. DIN 18325 0.2.6)

Abschaltung Oberleitung:
Es ist auf der Strecke keine Oberleitung enthalten.

0.2.25 Ausfiihrung Bettungsarbeiten (gem. DIN 18325 0.2.16)
Zusammenfassung der Bettungsausfiihrung:

Anlage | Von Bis Lange |Bettungsdicke | Schotter vor Kopf | Planumsneigung /
km km (m) (cm) (cm) Richtung
Gl. 802 149,600 |50,295 [695 20 20 Ohne Planumsneigung

0.2.26 Ausfihrung Rand- und Rangierwegarbeiten

Rangierweg Reprofilieren

0.2.27 Ausfiihrung Planumsverbesserung
bleibt frei

0.2.28 Ausfihrung Entwasserungseinrichtung

echts der Bahn ist im Bereich des Gleises 802 ein vorhandener Bahngraben auf einer Lange
von ca. 300 m nachzuprofilieren. Der Bearbeitungsbereich beginnt ca. 50 m nach Ende des
Bahnsteigs. Vorhandene Durchlasse, Kabel und sonstige Anlagen sind zu beachten und vor
Beschadigung zu schiitzen.

0.2.29 Arbeiten im Tunnel (gem. DIN 18325 0.1.6)
Bleibt frei
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0.2.30 Arbeiten an Signalanlagen
Bleibt frei

0.2.31 Arbeiten Rickstromfiihrung, Bahnerdung, Potenzialausgleich
Bleibt frei

0.2.32 Gleis-/Bauvermessung und Lichtraummessung

0.2.32.1 Absteckung

Mit der Ubergabe der Unterlagen gemaR Ril 883.3200 sind die Verpflichtungen des AG im
Sinne § 3 (2) VOB/B erfullt.“

Der AN erhalt die Daten in folgender Form:

e Festpunkte und Trassendaten im DB-Format oder alternativ Daten im ASC Il - Format

e Plandaten in einem digitalen Format (z. B. TIF, DGN, DWG, PDF) oder alternativ als Pa-
pierkopie

Die Ubergabe der Daten durch den AG erfolgt rechtzeitig vor Baubeginn und wird vom AN
und dem AG schriftlich quittiert. Hierzu ist der Vordruck 883.3200V01 ,Geodatische Abste-
ckung; Niederschrift zur Ubergabe® zu verwenden.

Erganzend dazu, ist der AN verpflichtet, die Detailabsteckung zur Bauausfiihrung gem. Ril
883 zu erstellen. Diese muss so erfolgen, dass der Anschluss an die vorhandenen Gleise
und Weichen lage- und h6henmaRig gewabhrleistet ist.

Der Bautiberwachung sind alle Sicherungspunkte nachweislich anzuzeigen. Der AN teilt dem
AG das ausfiihrende Ingenieurbiiro mit.

0.2.32.2 Abnahmevermessung
Geodatische Abnahmevermessung nach Ril 883 durchfiihren.

0.2.32.3 Lichtraummessung (und Engstellendokumentation)

Aligemein: )

Die Engstellendokumentation ist die Grundlage fiir die Uberprifung auRergewdhnlicher
Transporte (Li-Sendungen). Sie spiegelt die aktuelle Lage des Gleises im Bezug zu ortsfes-
ten Anlagen zum Zeitpunkt der Messung wider. Durch Gleis- und Weichenerneuerungen wird
die Gleislage verandert, wodurch das Engstellenverzeichnis seine Giiltigkeit verliert. Daher
ist nach Abschluss der BaumaRRnahme das Engstellenverzeichnis zu aktualisieren. Die
Grundlage fiir die Bestandsdokumentation von Lichtraumdaten bilden die Richtlinien 458,
809, 883 und 885.

Das Engstellenverzeichnis wird bei folgender Abteilung vorgehalten:

DB InfraGO AG

V.IW-S-1 31

Datenmanagement Region Sid,

Eine Ubersicht mit praqualifizierten Ingenieurbiiros ist bei obiger Abteilung verfliigbar.
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Leistungen des AN:

Die Bestandsdokumentation von Lichtraumdaten ist nach Richtlinie 883.7400 durchzufiihren.
Bestellung von Lichtraumdaten sind ausschlielilich iber das IPID-Portal einzureichen. Zu-
gang zum IPID-Portal hat der AN sicherzustellen. Die Datenbankstruktur bei Datenmanage-
ment entsprechenden Ergebnisse der Lichtraumbestandsdokumentation sind vom AN mit ei-
ner unterschriebenen Priifungs- und Eignungsbestatigung lber das IPID-Portal an das Da-
tenmanagement zu lbergeben.

Die Ubergabe hat bis zum Zeitpunkt 19.07.2027 zu erfolgen.

0.2.33 Erganzende Ausflihrungsbestimmungen

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen,
mit denen Europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen, ge-
meinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, wer-
den auch ohne den ausdriicklichen Zusatz: ,oder gleichwertig® immer gleichwertige Techni-
sche Spezifikationen in Bezug genommen.
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0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV
keine besonderen Anmerkungen

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und besonderen
Leistungen

0.4.1 Nebenleistungen
keine besonderen Anmerkungen

0.4.2 Besondere Leistungen
siehe Leistungsverzeichnis

0.5 Technische Bearbeitung

0.5.1  Ausflihrungsunterlagen
keine besonderen Anmerkungen, siehe auch BVB Pkt. 16.2 ,Planunterlagen*

0.5.2 Bestandsunterlagen und Dokumentation
keine besonderen Anmerkungen

0.5.3  Bauzeitenplan (Konkretisierung zu BVB 16.2)

Bauablaufplan des Bieters/Betriebsablaufplan:

Mit Angebotsabgabe ist als Terminplanung der Bauablaufplan des Bieters (entspricht dem
~Bauzeitenplan®in den BVBs) in Form einer Zeit-Wege-Darstellung gemalf} Ril 823, z. B.
nach dem System der Sperrpausenoptimierung (SOG-Plan) - auf der Grundlage der Aus-
schreibungsunterlagen - einzureichen.

Bei der Planung der internen Baulogistik bzw. der beim AN ggf. zusatzlich beauftragten
schienengebundene Transporte sind die Strecken6ffnungs- und Pausenzeiten der betroffe-
nen Betriebsstellen | Streckenabschnitte zu beachten. Diese sind im Infrastrukturregister der
DB InfraGO AG (Internetauftritt der DB InfraGO AG: http://www.dbinfrago.com/web/schie-
nennetz/netzzugang-und-requlierung/infrastrukturregister und https://www.dbin-
frago.com/web/schienennetz/betrieb/allgemeine-betriebsinformationen/dienstru-

hen und ausschaltzeiten-11861474) veroffentlicht.

Der Bauablaufplan ist mit aktualisiertem Stand zu den Besprechungen (T1/T12) in je-
weils 3-facher Ausfertigung vorzulegen. Des Weiteren ist der abschlieBend geneh-
migte Bauablaufplan ebenfalls in 3-facher Ausfertigung 2 Wochen vor Baubeginn als
Datei und in Papierform gemaR Verteilerliste des AG zu verteilen.

In den jeweiligen Einheitspreisen der Bauleistungen sind weiterhin folgende Leistungen ent-

halten:

e Darstellung des Soll-Ist-Vergleiches im Bauablaufplan wahrend der Bauausfiihrung und
Aufzeigen des kritischen Weges
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e Erstellung und Dokumentation aller fir die Abnahme gemal? Ril 824 erforderlichen Unter-
lagen und Erhebungen.

Betriebsablaufplan

Zum Zeitpunkt der T12-Besprechung (It. Ril. 823.0150 Baudurchfiihrungsbesprechung) muss
der auf den vertraglich vereinbarten Bauzeitenplan abgestimmte, genehmigungsfahige Be-
triebsablaufplan vorliegen.
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