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A. Projektibersicht

Bauab- Bezeichnung / Leistungsschwerpunkte
schnitt Nr.:
1. Oberhausen Hbf, Gleis 8/158/132:

Einrichten der Baustelle

Beistellen des Wagenraums
Durchfuhren der Baustellenlogistik
Aufbau der Baustellensicherung

Schienenerneuerung 6m
Gleiserneuerung (konventionell): 665,6 m
Vollsténdige Bettungserneuerung (konventionell): 665,6 m
Stopfarbeiten

Fachdiensttatigkeiten (LST- und E/M-Zusammenhangsarbeiten)
Radumen der Baustelle
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B. Angaben zur Baustelle und Ausflihrung

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage der Baustelle
Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Stadt/Landkreis: Oberhausen

Oberhausen Hbf, Gleis 8:

Bahnhof: Oberhausen Hbf, Gleis 8/158/132
von Weiche 39 bis Weiche 144
von km 70,4+16,0 bis km 71,0+87,6

Lage des Bahnkdorpers:

Geléndegleich

An den Baubereich grenzen:

Wohngebiet / Gewerbegebiet / Industriegebiet

Zugangsmaoglichkeiten zu den Arbeitsstellen:

Oberhausen Hbf, Gleis 8:
Zugang besteht uber den Bahnsteig im Oberhausen Hbf, sowie Rand-/Rangierwege, sofern nicht im
Bauvertrag 8§ 15. 1 anders geregelt

Beschaffenheit der Zufahrtsmdglichkeiten:

- per Schiene

Aufgleisungsmaoglichkeiten:
Aufgleisstelle BU km76,1+72

Besonderheiten der Aufgleisstelle: erheblicher LKW Verkehr, daher ist die Mdglichkeit der Sperrung
eingeschrankt

Far die Ausfihrung dem AN Uberlassene Arbeitsgleise:

Die fur die Arbeitsziige notwendigen Gleise und Weichen in den entsprechenden Bahnhéfen hat sich
der AN in eigener Verantwortung zu mieten bzw. zu reservieren. (optional nach regionaler Erforder-
nis und Maglichkeit).
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0.1.2 Besondere Belastungen
Keine Belastungen aus Immissionen sowie aus besonderen klimatischen Bedingungen.

0.1.3 Vorhandene Anlagen
0.1.3.1 Hindernisse und bauliche Anlagen der DB AG

Lage und Art der der DB AG bekannten Hindernisse und baulichen Anlagen, die sich im Umkreis von
bis zu 2,5 m von der Gleisachse befinden sind in der Anlage 3.16 Hindernisliste erfasst.

An dieser Stelle wird auf die besondere Sorgfaltspflicht des AN hingewiesen, sich mit den oben ge-
nannten Hindernissen und baulichen Anlagen vor Beginn der Bauarbeiten vertraut zu machen.

0.1.3.2 Kabel und Leitungen Dritter
Lage und Art der der DB AG bekannten Kabel und Leitungen Dritter:

Entsprechend der Anlage 2.9 Kabelmerkblatt hat der AN vor Beginn der Bauarbeiten beim 6rtlich zu-
stéandigen Netzbezirk der DB InfraGo AG Auskunft dartiber einzuholen, ob, wo und wie tief an der Ar-
beitsstelle Kabel liegen.

Der AN hat sich zusétzlich bei den zusténdigen Stellen nach der Lage von Kabeln und Leitungen anderer
Versorgungstrager (Dritte) zu erkundigen, entsprechend zu behandeln und zu schiitzen.

0.1.3.3 Angaben zur Strecke / zu den Strecken

GE Gleis 8:

Streckenstandard D4
Streckenklasse D4 22,5t/8,0 t/m
Streckenbelastung <10000 Lt/Tag

VzG-Streckengeschwindigkeit:
Umbaugleis: vzg=40 Km/h

Gleisgeometrie:

Kleinster Radius: 350 m (geman IVL Plan)
GroRte Uberhohung: keine Information
Grofite Langsneigung: keine Information

Gleisabstande:
Zu Gleis 7: a=4,00m-5,00m
Zu Gleis 9: a=4,40m-5,50m

0.1.3.4 Oberbau

Oberbauanordnung siehe Anlage 3.3 ,,Bauwerksplane*

Gliltig ab 01.04.2026 (Revision 07.0) Stand: 28.09.2026 Seite: 7 von 24



DB Vertraulich / DB confidential
Bauvorhaben: Ge Abzw. Dellwig - Oberhausen Hbf, Oberhausen Hbf Gleis 8

Baubeschreibung/Vorbemerkung fur Oberbauerneuerungen (DB InfraGO AG) Anlage 3.00.01

0.1.4 Verkehrsverhéltnisse auf der Baustelle
Siehe auch Betriebliche Regelungen siehe Punkt 0.2.23

Der AG tbernimmt keine Gewahr in Bezug auf die Verfiigbarkeit und die Nutzungsméglichkeit 6ffent-
licher Verkehrswege und -flachen auRRerhalb des vertraglichen Leistungsbereiches, insbesondere in Be-
zug auf die Nutzung von Uber- und Unterfiihrungen fiir vom AN vorgesehene Schwerlastverkehre.

0.1.5 Freizuhaltende Flachen

AufRerhalb der unter Vorbemerkungen Pkt. 0.1.8 genannten Flachen sind alle tbrigen Flachen flr den
Verkehr freizuhalten.

0.1.6 bleibt frei
0.1.7 bleibt frei

0.1.8 Lage und Ausmal dem AN Uberlassener Flachen

Der AG stellt keine Bereitstellungsflachen zur Verfligung. Sofern der AN zusatzliche Flachen auBerhalb
der vom AG zur Verfligung gestellten oder anderweitig genehmigten Baustelleneinrichtungs- und Be-
reitstellungsflachen bzw. auRerhalb der Baustelle / der Erstreckung der Bau- und Betriebsanweisung
(BETRA) zur Bereitstellung oder Aufbereitung nutzen will, hat er selbstandig die hierflr notwendigen
privatrechtlichen und 6ffentlich - rechtlichen Genehmigungen (z.B. gemaR 4. BImSchV) einzuholen und
diese dem AG vor der Nutzung nachweisféhig (z.B. Bescheid) vorzulegen.

Ferner hat der AN fur die Flachen ein Beweissicherungsverfahren durchzufiihren. Von einer genehmi-
gungsfreien Flache als Ausnahme vom genehmigungspflichtigen Zwischenlager (nach 4. BImSchV An-
hang 1, Ziffer 8.12) ist auszugehen, wenn die Flache in einem funktionalen Zusammenhang mit einer
einzigen BaumaRnahme steht und die raumliche Entfernung 1 km nicht tiberschreitet. Im Ubrigen wird
darauf hingewiesen, dass beim Betrieb der Flachen alle geltenden materiell-rechtlichen Anforderun-
gen zu beachten und Genehmigungen des Umweltrechts etwa in Bezug auf Larm, Staubentwicklung,
Immission, Bodendenkmal, Natur-, Arten- und Gewasserschutz einzuholen sind. Alle mit den vorge-
nannten Anforderungen verbundenen Leistungen sind in das Angebot einzurechnen. Eine gesonderte
Vergiitung erfolgt nicht.

In Ergdnzung zum entsprechenden Punkt 16.3 ,,Nutzung fremden Gelédndes* der BVB:
Der AN hat unaufgefordert, spatestens bis zur Abnahme, die Bescheinigungen gem. den Regelungen
der Besonderen Vertragsbedingungen zu diesem Punkt beizubringen.

0.1.9 Baugrund

Die Regelungen von Bau- und Abbruchabféllen im Bauvorhaben und der Umgang mit diesen wird unter
Punkt 0.2.15 beschrieben.

Der Baugrund im Umbaubereich wurde nicht untersucht.

0.1.10 Bleibt frei
0.1.11  Bleibt frei
0.1.12 Besondere Vorgaben fur die Entsorgung

Die Regelungen von Bau- und Abbruchabféllen im Bauvorhaben und der Umgang mit diesen wird unter
Punkt 0.2.15 beschrieben.
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0.1.13  Schutzgebiete oder Schutzzeiten
Larmschutz

Die Ausfuhrung der Vertragsleistung muss teilweise am Wochenende bzw. in Nachtstunden erfolgen.
Genehmigungen von Behérden liegen in diesem Zusammenhang noch nicht vor (z.B. Nacht- /Sonntags-
oder Feiertagsarbeit). Zur Beantragung sind Angaben erforderlich, die vom AN im Rahmen der ber-
tragenen Planungs- bzw. Ausfuhrungsleistungen nach MaRgabe der vertraglichen Vorgaben zu erar-
beiten und inhaltlich von ihm zu konkretisieren sind“ (z. B. Wahl der eingesetzten Maschinen).

Fur Arbeiten in geschitzten Zeiten sind nach geltendem Landesrecht Ausnahmegenehmigungen, An-
zeigen etc. erforderlich. Der AN hat unter Beachtung des geplanten Bauablaufes, der anzuwendenden
Bauverfahren und des geplanten Maschineneinsatzes, vor Baubeginn, bei den zustandigen Stellen er-
forderliche Ausnahmen zu beantragen bzw. die relevanten Bauarbeiten anzuzeigen.

0.1.14  SchutzmaRnahmen

Im Bereich der Baustelle und dem Baubereich angrenzenden Baume, Pflanzen, Vegetationsflachen und
dergleichen sind zu schiitzen. Die einschlagigen 6ffentlich-rechtlichen Gesetze und Normen sind zu
beachten.

0.1.15 Dbleibt frei

0.1.16  Hindernisse
Siehe 0.1.3

0.1.17  Kampfmittel

Im Auftrag des AG wird eine Georadarmessung auf das Vorhandensein von Kampfmitteln durchge-
fuhrt.
Die Auswertungen werden dem AN vor Baubeginn zur Verflgung gestellt.

0.1.18  Baustellenverordnung

Fur die Baustelle ist ein Koordinator (Gestellung durch AG) nach der Verordnung tber Sicherheit und
Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung) bestellt.

0.1.19  Auflagen Dritter

keine besonderen Anmerkungen

0.1.20 Dbleibt frei
0.1.21  Vorarbeiten des AG

keine besonderen Anmerkungen

0.1.22  Arbeiten anderer Unternehmer
Siehe 0.2.1
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0.2 Angaben zur Ausfliihrung

0.2.1 Bauablauf

Den Ausschreibungsunterlagen ist ein Rahmenterminplan des AG gem. Anlage 3.01 beigefugt.
Wesentliche Arbeitsabschnitte: Siehe Punkt A ,,Projektibersicht*
Abhangigkeit von Leistungen anderer

Zeiten fur Fachdiensttatigkeiten:

Beim Bauablauf sind folgende Zeiten fir zeitparallele Begleitarbeiten des AG bzw. notwendige
Fachdiensttétigkeiten des AG oder Dritter, insbesondere LST und E-Dienst, frei zu halten, geman
Rahmenterminplans des AG.

0.2.2 Erschwernisse
Siehe 0.1.3

Bei einem Einsatz von mobilen und stationéaren Baukranen, Betonpumpen, Hubsteigern und &hnli-
chem an bzw. in der N&he von Anlagen der Infrastrukturbetreiber ist eine Krananweisung abzuschlie-
Ben. Gilt nicht fur Schienenkrane.

0.2.3 Vorgaben aus dem SiGe-Plan

Keine besonderen Anmerkungen
0.2.4 Sicherungsmalinahmen (gem. DIN 18325 0.2.7)

0.2.4.1 Sicherung der Baustelle gegen Gefahren aus dem Bahnbetrieb und bau-
affine Dienstleistungen — Durchftihrung durch AG
Bleibt frei

0.2.4.2 Sicherung der Baustelle gegen Gefahren aus dem Bahnbetrieb und bau-
affine Dienstleistungen — Durchftihrung durch AN
Allgemeines

Die Sicherungsleistungen umfassen alle Leistungen zur Abwendung von Gefahren aus dem Bahnbe-
trieb, soweit diese von bewegten Schienenfahrzeugen ausgehen.

Die kompletten Sicherungsleistungen und bauaffine Dienstleistungen fiir diese Baumalnahme, ein-
schlief3lich der Vor- und Nacharbeiten, werden durch den AN erbracht.

Alle durch den Bauablauf des AN erforderlichen Sicherungsleistungen sind durch den AN zu planen,
zu kalkulieren und in den entsprechenden Preis der Leistungsposition einzurechnen.

Neben dem Baustellenbereich sind auch ggf. Vormontageplitze, Ubergabepunkte u. dgl. zu bertick-
sichtigen.

Die Planung hat unter Abstimmung mit der fiir den Bahnbetrieb zustandigen Stelle (BzS), unter Be-
rucksichtigung des Bauverfahren, des Bauablaufes und der ¢rtlichen Gegebenheiten zu erfolgen.

Zu berlcksichtigen ist dabei insbesondere die Ril 132.0118 und das Regelwerk der gesetzlichen Un-
fallversicherung DGUV Vorschrift 78 sowie DGUV Regel 101-024.

Die ausgeschriebenen Sicherungsleistungen gliedern sich in folgende Teilleistungen:
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e Sicherungsleistungen Vorarbeiten

e Sicherungsleistungen Hauptbauarbeiten
e Sicherungsleistungen Nacharbeiten

¢ Sicherungsleistungen Belastungsstopfung
¢ Bauaffine Dienstleistungen

Die Sicherungsplanung erfolgt auf der Grundlage fiir die Sicherungsplanung (Anlage 3.8) und der An-
gaben des Bauunternehmens.

Sicherungsleistungen flr Arbeiten die durch Dritte (z. B. Fachdienste des AG) erbracht werden, sind
ebenfalls durch den AN auszufiihren. Diese Arbeiten sind in der Sicherungstibersicht Anlage 3.9 ge-
nannt. Die erforderlichen Sicherungsmafinahmen sind zu planen, zu kalkulieren und in die Preise der
entsprechenden Positionen einzurechnen.

Das ausfuihrende Sicherungsunternehmen muss bei der Deutschen Bahn AG entsprechend der gefor-
derten Sicherungsmafinahme praqualifiziert sein.

Sicherungsleistung Vorarbeiten

Die Sicherung fur durch den AN zu leistende Vorarbeiten (z.B. Vermessung, Baustellenbegehungen
aus eigener Veranlassung etc.) ist im Angebot zu berticksichtigen und in den Preis der Leistungsposi-
tion einzurechnen.

Die Vorarbeiten des AG, auch fur den AG leistende Dritte, sind in der Sicherungslbersicht Anlage 3.9
genannt. Der dazu erforderliche Sicherungsaufwand ist vom Bieter in der Sicherungsiibersicht Anlage
3.9 einzutragen und in den Preis der Leistungsposition einzurechnen.

Sicherungsleistung Haupt-Bauarbeiten

Die fur die Hauptleistungen Bau erforderlichen Sicherungsleistungen durch den Bieter in der Siche-
rungsibersicht Anlage 3.9 einzutragen und in den Preis der Leistungsposition einzurechnen.

Sicherungsleistung Nacharbeiten

Die Sicherung fur durch den AN zu leistende Nacharbeiten (z.B. Randwegarbeiten, Berdumung etc.)
istim Angebot zu bericksichtigen und in den Preis der Leistungsposition einzurechnen.

Die Nacharbeiten des AG, auch fir den AG leistende Dritte, sind in der Sicherungstibersicht Anlage
3.9 genannt. Der dazu erforderliche Sicherungsaufwand ist vom Bieter in der Sicherungstibersicht An-
lage 3.9 einzutragen und in den Preis der Leistungsposition einzurechnen.

Sicherungsleistung Belastungsstopfgang

Die Hauptleistungen Bau -Belastungsstopfgang- sind mit den dazu erforderlichen Sicherungsleistun-
gen durch den Bieter in der Sicherungstibersicht Anlage 3.9 einzutragen und in den Preis der Leis-
tungsposition einzurechnen.

Weitere Sicherungsleistung als Bedarfsleistung

Die Bedarfsleistungen werden nur auf besondere Anordnung des AG ausgefiihrt, z.B. Sicherungsleis-
tungen fur VOB-Abnahme.
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Bauaffine Dienstleistungen
Die ausgeschriebenen bauaffinen Leistungen gliedern sich in folgende Teilleistungen:

e Signalisierung: Sh 2 - Signale
Angaben zu gesperrten Gleisen sind in den Vorbemerkungen zu den Bauhauptleistungen un-
ter dem Punkt 0.2.23 Betriebliche Angaben beschrieben

e Signalisierung: Lf - Signale
Angaben zu La-Stellen sind in den Vorbemerkungen zu den Bauhauptleistungen unter dem
Punkt 0.2.23 Betriebliche Angaben beschrieben

e Signalisierung: Gleismagnete
Angaben zu Gleismagneten sind in den Vorbemerkungen zu den Bauhauptleistungen unter
dem Punkt 0.2.23 Betriebliche Angaben beschrieben

¢ Signalisierung EI6-Signale
Angaben zu elektrisch gesperrten Gleisen sind in den Vorbemerkungen zu den Bauhauptleis-
tungen unter dem Punkt 0.2.24 Oberleitung beschrieben

e Bahnerdungsberechtigter
e Bahnubergangshilfsposten
e Schaltantragsteller

e Helfer im Bahnbetrieb

Angaben zur Sicherungsplanung
Siehe Grundlagen fur die Sicherungsplanung Anlage 3.8.

Die Sicherung fur den Weg zu und von der Arbeitsstelle ist durch den AN im Angebot zu berticksichti-
gen und in dem Preis der Leistungsposition einzurechnen.

Das ausfuihrende Unternehmen muss die Arbeiten mindestens 20 Arbeitstage (Mo-Fr ohne Feiertage)
vor Baubeginn der zustandigen BzS anzeigen, so dass diese die erforderlichen SicherungsmaRnahmen
zur Abwendung von Gefahren aus dem Bahnbetrieb anordnen und/oder durchfiihren kann.

0.25 Kontaminierte Bereiche
bleibt frei

0.2.6 Besondere Anforderungen an Baustelleneinrichtungen
Keine besonderen Anmerkungen

0.2.7 Besondere Anforderungen an Geruste
Keine besonderen Anmerkungen

0.2.8 Mitbenutzung fremder Einrichtungen
Keine besonderen Anmerkungen

0.2.9 Vorhaltung fur andere Unternehmer
Keine besonderen Anmerkungen

0.2.10 Dbleibt frei
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0.2.11  bleibt frei

0.2.12  bleibt frei
0.2.13  Eignungs und Giltenachweise

0.2.13.1 Eignungs- und Glutenachweise fur zugelieferte mineralische Ersatz-

baustoffe (MEB) und Bodenmaterial

Der AN wird auf das Inkrafttreten der sog. Mantel-Verordnung mit ihren wesentlichen Bestandteilen
Ersatzbaustoffverordnung (EBV) und einer erheblich gednderten Bundesbodenschutzverordnung
(BBodSchV) zum 01.08.2023 hingewiesen. Bei der Umsetzung ist, ohne Anspruch auf Vollstandigkeit,
folgendes zu beachten:

Die EBV regelt die Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen (MEB) in techni-
sche Bauwerke und ersetzt die bislang geltenden Vorgaben der LAGA - Merkblatter bzw. spezielleren
landesrechtlichen Regelungen. Bodenmaterial, welches in oder unterhalb eines technischen Bauwer-
kes eingebaut werden soll, ist als MEB zu betrachten und unterliegt ebenfalls der EBV.

Die geédnderte BBodSchV regelt den Einbau von Boden in, aulRer- oder unterhalb einer durchwurzelba-
ren Bodenschicht oder in bodenédhnlichen Anwendungen aufierhalb von technischen Bauwerken.

Daher ist die Umweltvertraglichkeit fur zugelieferte mineralische Ersatzbaustoffe auf Basis der Mate-
rialklassen der EBV und fur zugeliefertes Bodenmaterial in bodenahnlichen Anwendungen auf Basis
der Vorsorgewerte der BBodSchV nachzuweisen.

Der AN hat 8 Wochen vor einem geplanten Einbau von Bodenmaterial in das Bauvorhaben oder von
MEB in technische Bauwerke des Bauvorhabens die schriftliche Zustimmung des AG dazu einzuholen.
Dem Antrag sind die Nachweise der Umweltvertraglichkeit und der bodenphysikalischen Eignung des
MEB beizufuigen, bei einem Einbau in technische Bauwerke ist zusatzlich die technische Bauweise ge-
man Anlage 2 + 3 EBV anzugeben.

Die DB AG und die mit ihr verbundenen Unternehmen untersagen fiir ihre Bauvorhaben, Grundstiicke
und Anlagen generell den Einbau der in § 20 Abs. 1 EBV aufgeftihrten mineralischen Ersatzbaustoffe
u.a. Kupol- und Hochofenschlacke, Huttensand, Flug- und Kesselasche und GieRereirestsand.

Der zum Einbau vorgesehene zugelieferte Bodenaushub ist vom AN fachgerecht und getrennt nach
Bodenarten zwischenzulagern, so dass sich die bodenphysikalischen Eigenschaften und die Bodenfunk-
tionen nicht verschlechtern.

Die Umweltvertraglichkeit der MEB ist durch eine reprasentative chemische Analytik eines akkreditier-
ten Labors nachzuweisen. Der AN hat fur zugelieferte MEB auch die notwendigen bodenphysikalischen
Untersuchungen, z.B. Verdichtungsfahigkeit, Verformungsmodul und Wasserdurchlassigkeit, durchzu-
fihren. Der AG behalt sich vor, bei fehlender Akkreditierung des Probennehmers bzw. des Labors eine
bodenphysikalische Beurteilung durch ein akkreditiertes Labor abzufordern.

Fur den Nachweis der Umweltvertraglichkeit von Neuschotter oder Recyclingschotter sowie PSS / FSS
gelten neben der EBV die Anforderungen des DB- Regelwerks.

Der AN hat die laufende Ubereinstimmung des eingebauten Materials mit den vorgelegten Nachwei-
sen zu gewahrleisten, der AG behalt sich stichprobenartige Kontrolluntersuchungen vor. Bei Nichteig-
nung ist das Material vom AN ordnungsgemafd und fir den AG kostenfrei zu entsorgen.

Beziiglich der Einbaudokumentation und der Vor- und Abschlussanzeigen gem. EBV siehe Ziff.
0.2.15.2.10.4.

Die Erstellung der Einbaudokumentation und ggf. der Anzeigen erfolgt grundsétzlich erst nach AG sei-
tiger Freigabe des vom AN beantragten MEB-Einbaus.
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Die Ubermittlung einer Vor- und Abschlussanzeige an die zustandigen Behdrden ist erforderlich, wenn
ein geplanter Einbau von MEB (inkl. Bodenmaterial) die nachfolgenden Kriterien erfullt:

1. Es soll Bodenmaterial mindestens BM-FO*, Baggergut mind. BG-FO*, aufbereiteter
Gleisschotter mind. GS-1 oder aufbereitete RC-Baustoffe mind. RC-1 oder jeweils ho-
herer Materialklassen in Wasser- oder Heilquellenschutzgebiete der Zone Ill oder ho-
her eingebaut werden oder

2. Es soll Bodenmaterial, Baggergut oder RC-Baustoffe der Klasse 3 (BM-F3, BG-F3 oder
RC-3) mit einer geplanten Einbaumenge > 250 m3 eingebaut werden.

Nach dem Ende des Einbaus ist fir die 0. g. Materialien vom AN im System ZEDAL eine Abschlussan-
zeige zu erstellen.

0.2.14  Umgang mit aufarbeitungsfahigen Stoffen
Siehe 0.2.15.1.1 Entsorgungs- und Zufiihrungskonzept

0.2.15 Abfallmanagement von Bau- und Abbruchabféllen

1. Entsorgung durch den Auftraggeber (DB InfraGO AG, OE Baulogistik) siehe 0.2.15.1
2. Entsorgung durch den Auftragnehmer - siehe 0.2.15.2

In nachfolgender Tabelle ist beschrieben, wer flr die Entsorgung welchen Materials verantwortlich
ist und in welchem Kapitel dieser Baubeschreibung die geltenden Regelungen beschrieben werden:

Material Entsorgung der Stoffe Regelung im Punkt der Bau-
durch beschreibung

Schrott (Schienen, Stahlschwel- | Auftraggeber 0.2.15.1

len, Kleineisen) und/oder LST-

Reststoffe

Altschwellen (Holz / Beton) Auftraggeber 0.2.15.1

Altschotter incl. BRM-Material Auftraggeber 0.2.15.1

Bodenaushub Auftraggeber 0.2.15.1

ZW in BigBag Auftragnehmer 0.2.15.2

Fur Abfélle, die der AN im Rahmen seiner Leistung erzeugt, gilt jedoch immer Anlage 2.13 ,,Regelun-
gen zu auftraggeberseitig beigestellten Oberbaumaterialien (Ver- und Entsorgung)”, im Nachfolgen-
den nur noch ,,Anlage 2.13* genannt.

Far folgende sonstige Abfélle gelten gleichermaf3en die Regelungen der Anlage 2.13:

Asphalt, Zwischenlagen (ZW), Kabelkanéle, Betonabbruch, BL"J-BeIége, metallischer Schrott
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0.2.15.1 Entsorgung durch den Auftraggeber / Zuflihrungskonzept

Die nachstehenden Ausfuihrungen gelten ergdnzend zur Anlage 2.13 zum Bauvertrag.

0.2.15.1.1  Entsorgungs- und Zufiihrungskonzept
Abholung durch den AG

Ubersicht der Materialien und der Abholorte und Transport ab Abholung (z.B.: Tarifpunkt
oder BE-Flache):

Abholtermin Material Verwendung Abholung per Ort
Schrott (Altschienen Entsorgung Bahnwagen AG Tarifpunkt
und Kleineisen)

Der Transport der 6ffentlichen Wagen des AG vom Tarifpunkt zur Ausbaustelle und zuriick
obliegt dem AN.

Transport und Ubergabe durch den AN

Ubersicht der Materialien und der Ubergabeorte:

Ubergabe-ter- Material Ubergabe per Ort

min

BAP vom Altschwellen Spezialwagen des AN Entsorgungsbetrieb des AG bis
BAU-AN 50 km Entfernung

BAP vom Altschotter Bahnwagen des AN Entsorgungsbetrieb des AG bis
BAU-AN 50 km Entfernung

BAP vom Bodenaushub Bahnwagen des AN Entsorgungsbetrieb des AG bis
BAU-AN 50 km Entfernung

Besonderheiten des Entsorgungsbetriebs des AG:
- Entsorgung AG im Umkreis von 50 km
Besonderheiten bei Transport und Ubergabe:

Die Beistellung der Wagen / Forderfahrzeuge und der Transport von der Baustelle zum Entsorgungs-
werk bis 50 km Entfernung ist Sache des AN. Die Entsorgungsgebiihren werden durch den AG ber-
nommen. Das Entladen des Materials aus Bahnwagen des AN erfolgt mittels Entladegerat des AN

Beforderungserlaubnis/Transportgenehmigung

Far die Beforderung von gefahrlichen Abféllen Uber 6ffentliche Verkehrswege zur Bereitstellungsflache
oder zur Entsorgungsanlage benétigt der Abfallbeforderer eine Beférderungserlaubnis nach § 54 KrwWG
bzw. der Beforderungserlaubnisverordnung (BefErlV; ersetzt TgV). Hiervon ausgenommen sind 6ffent-
lich-rechtliche Entsorgungstrager oder Entsorgungsfachbetriebe, soweit sie flr diese Téatigkeit zertifi-
ziert sind.

Die mit dem Transport gefahrlicher Abfélle befassten Beférderer missen flr den Leistungszeitraum
Uber eine Zertifizierung zum Entsorgungsfachbetrieb nach § 56 und 57 KrwWG bzw. tiber eine vergleich-
bare européische Qualifizierung (Einhaltung der Anforderungen der Entsorgungsfachbetriebeverord-
nung (EfBV)) oder iber eine Transporterlaubnis nach § 54 KrwG verfuigen.

Fur den Transport von nicht gefahrlichen Abfallen missen die Beférderer fur den Leistungszeitraum
eine Anzeige gemal 8 53 KrWG an die zustandige Behdrde vorgenommen haben.

Gliltig ab 01.04.2026 (Revision 07.0) Stand: 28.09.2026 Seite: 15von 24



DB Vertraulich / DB confidential
Bauvorhaben: Ge Abzw. Dellwig - Oberhausen Hbf, Oberhausen Hbf Gleis 8

Baubeschreibung/Vorbemerkung fur Oberbauerneuerungen (DB InfraGO AG) Anlage 3.00.01

Alle zur Befdrderung von Abféllen vorgesehenen Fahrzeuge sind mit zwei A-Tafeln zu kennzeichnen,
dies gilt auch fur Entsorgungsfachbetriebe.
Erlaubnis (gA) bzw. Anzeige (ngA) sind jeweils vom Beforderer auf dem Fahrzeug mitzufiihren.
Beim Transport gefahrlicher Abfélle sind zusatzlich folgende Unterlagen mitzufiihren:
e Ausdruck des Begleitscheins mit allen Datenangaben (Auskunftsfahigkeit),
o bei verspateter Signatur des Beforderers: Vereinbarung gem. § 19 Abs. 2 NachwV.

0.2.15.1.2  Handhabung von Bodenaushub und Bauabféllen

Materialien zum Wiedereinbau bzw. Bauabfélle zur Entsorgung sind in sortenreinen Haufwerken auf-
zuhalden und ordnungsgeman bereitzustellen.

Dazu sind die anfallenden Materialien bzw. Bauabfalle nach ihrer zu erwartenden Belastung zu tren-
nen. Unter Umsténden ist die Bildung mehrerer Haufwerke auch bei geringen Aushub- oder Abbruch-
kubaturen erforderlich.

Die Wahl der Haufwerksstandorte und deren Flachenbedarf hat der AN in eigener Zusténdigkeit geman
seiner Baustellenlogistik nach zeitlichen- und mengenmaRigem Anfall zu ermitteln.

Bei Nutzung von Anlagen (z.B. Lager-/Umschlaganlagen) liegt es in der eigenen Verantwortung des AN,
die jeweils geltenden Nutzungsbedingungen der Anlage einzuhalten.

Die Haufwerke sind mit einem wetterfesten Schild, welches die Haufwerksbezeichnung und der Schad-
stoffklassifizierung angibt, dauerhaft zu kennzeichnen.

Der AN hat die in Haufwerken bereitgestellten Materialien generell so zu sichern, dass Gefahrdungen
von Schutzgltern durch die Abfélle oder darin enthaltene Schadstoffe ausgeschlossen sind.

Abdeckung der Haufwerke auf Bereitstellungsflachen am Ort der Entstehung der Abfélle (BE-Flache):

Nicht gefahrlicher Abfall

- Bei allen nicht geféhrlichen Abfallen, bei denen ein zeitnaher Abtransport zur Entsorgungsanlage
(zeitnahe = unverziglich, maximale Liegezeit auf der BE-Flache 4 Wochen) geplant ist, ist keine
Haufwerksabdichtung mittels reilRfester HDPE-Folie erforderlich.

Auf die Haufwerksabdeckung darf nur verzichtet werden, wenn ein giltiger Umwelttechnischer
Bericht (UTB) vorliegt. Liegt kein UTB vor, muss der Abfall ab dem ersten Liegetag auf der BE-Flache
wie in Punkt ,,gefahrlicher Abfall”“ beschrieben behandelt werden.

- Alle nicht geféahrlichen Abfélle mit der Einstufung ab LAGA Z 1.2 bzw. GS 2/RC 2/ BM 2 gemalR EBV
oder héher, die langer als 4 Wochen auf der BE-Flache bereitgestellt werden, sind immer mit einer
Oberflachenabdichtung aus mind. 0,5 mm starker reil3fester HDPE-Folie gemaR nachfolgender Dar-
stellung zu sichern. Das von der Oberflachenabdichtung anfallende unbelastete Niederschlagswas-
ser ist abzuleiten. Dies gilt auch, wenn der Umgang mit dem Abfallen wie in Punkt ,,nicht gefahrli-
cher Abfall — Erster Absatz* beschrieben geplant ist und es zu Verzégerungen beim Abtransport
kommt, so dass der Abfall langer als 4 Wochen auf der BE Flache liegt.

Gefahrlicher Abfall

- Bei allen nach Landesrecht als gefahrlich eingestuften Abfallen, unabhangig von der Liegezeit auf
der BE-Flache, ist immer eine Oberflachenabdichtung aus mind. 0,5 mm starker reilRfester HDPE-
Folie und zusétzlich eine entspr. HDPE-Folie gem. nachfolgender Abbildung zur Untergrundabdich-
tung vorzusehen.
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Alternativ zu der beschriebenen Untergrundabdichtung mit HDPE-Folie ist die Nutzung eines mit
Bitumen oder Beton befestigten / versiegelten Untergrundes einschlieR3lich einer Entwésserung
der Flache mdglich.

—— ——HDOPE-Foilis
Abdeciung

Haufwerk
Sicherung gegen
Verashung
HDPE-Foli=z

Haufwerk \\ Untergrundsichersng
ﬁ\ S —

Systemskizze Sicherung eines Haufwerkes

Wenn auf der Ladestelle eine Asphaltdecke in Stralenbauweise vorhanden ist, kann auf die Folienver-
wendung (Abdeckung Boden und Abdeckung Haufwerk) verzichtet werden.

0.2.15.1.3  Deklarationsanalytik

Die Deklarationsanalytik wird durch den AG durchgefuhrt. Das Ergebnis der Deklarationsanalytik liegt
noch nicht vor.

0.2.15.2 Entsorgung durch den Auftragnehmer / Zufiihrung
bleibt frei

0.2.16  Materialbeistellung durch Auftraggeber

Die nachstehenden Ausfiihrungen gelten erganzend zur Anlage 2.13 ,,Regelungen zu auftraggebersei-
tig beigestellten Oberbaumaterialien (Ver- und Entsorgung)*

Materialbeistellung fiir nachfolgende Stoffe

Liefertermin/ Material Transportmittel Ort Verwendung
Bereitstellung

BAP vom BAU- | Schiene Bahnwagen AG Tarifpunkt GE

AN

BAP vom BAU- | Betonschwellen | Spezialwagen AN | Versorgungsbetrieb GE

AN des AG bis 50 km

BAP vom BAU- | Grundschotter Bahnwagen AN Versorgungsbetrieb GE

AN des AG bis 50 km

BAP vom BAU- | Verflllschotter | Bahnwagen AN Versorgungsbetrieb GE

AN des AG bis 50 km

Im Zeitraum Montag - Freitag: Maximale Schotterbereitstellung pro Tag zwei Zlge insg. 2.400 t. Ma-
ximale Schwellenlieferung pro Tag 3.500 Stick.

Im Zeitraum Samstag — Sonntag: Maximale Schotterbereitstellung jeweils nur ein Zug pro Tag insg.
1200 t. Maximale Schwellenlieferung pro Tag 1.750 Sttick.
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Ausnahme:

Soweit Materialien und Stoffe betroffen sind, welche fur den Bauzustand der BaumaRnahme erfor-
derlich sind (z.B. Montageschienen, Laschen, Zwingen, Bolzen etc.), sind diese abweichend von Ziffer
16.4 ,,Besondere Vertragsbedingungen® und Anlage 2.13 ,,Regelungen zu auftraggeberseitig beige-
stellten Oberbaumaterialien (Ver- und Entsorgung)* durch den AN zu stellen und zu unterhalten.

Gleiches gilt fir evtl. anzubringende Notstromverbinder (siehe Merkblatt fur Triebstromrickfih-
rung). Diese hat der AN zu stellen und auf Weisung des AG anzubringen und bis zum endgdltigen Ver-
schweil3en zu unterhalten.

Versorgungsbtrieb/Entsorqungsbetrieb
Im Umkreis von 50 km

Tarifpunkte

Ubergabe-/Tarifbahnhofe:
e Oberhausen West

0.2.17  Materialliefer- und Abfuhrplan

Liefertermine (Tag und Stunde am Tarifpunkt), Lieferorte (bei Lkw-Lieferung) und Mengen der vom
AG bereitzustellenden Stoffe sowie die Bereitstellungstermine, -orte und Massen der Entsorgung
sind durch den AN spéatestens 10 Wochen vor Projektrealisierung dem AG verbindlich schriftlich mit-
zuteilen.

Dies gilt unbeschadet der in den Ausschreibungsunterlagen genannten verbindlichen Liefertermine.
Diese sind in jedem Fall zwingend zu beachten und einzuhalten, soweit nicht etwas anderes schrift-
lich vereinbart wird.

Mehrmengen, die vom AN veranlasst und Uber die Mengen des Leistungsverzeichnisses hinausgehen,
jedoch nicht verbraucht werden, werden dem AN in Rechnung gestellt (Lieferkosten, Fracht, Entsor-

gung).

0.2.18  Leistungen fir andere Unternehmer
Bleibt frei

0.2.19 Zusammenwirken mit anderen Unternehmern

Im Rahmen der nach den Vertragsunterlagen vorgesehenen bauseitigen Koordination hat der AN Mit-
wirkungsleistungen zur Sicherstellung des vorausschauenden Schnittstellenmanagements in Bezug auf
die Ausflihrung der Ubrigen an der Gesamtmalnahme beteiligten Unternehmer aktiv wahrzunehmen.
Hierzu hat er sich mit dem Auftraggeber abzustimmen und mitzuwirken, insbesondere bei Mal3nah-
men die Leistungen anderer Auftragnehmer als Vorleistung erfordern oder nachfolgende Leistungen
beeinflussen.

Gegenstand und Ziel dieser Mitwirkung ist, dass der AN vorausschauend und aktiv die fur seine Ar-
beitsvorbereitung und Abwicklung erforderlichen Informationen rechtzeitig Gber den AG abfordert
und einbezieht, sowie seinerseits diesem die von ihm fir die Verfolgung der Ordnung auf der Baustelle
und des Zusammenwirkens der verschiedenen Unternehmer benétigten Informationen gleicherma-
Ren so rechtzeitig zur Verfligung stellt, dass tiber die bauseitige Koordination die stérungsfreie Abwick-
lung der Gesamtmalnahme sicher gestellt wird.

Der AN hat in der Vorausschau der auf der Baustelle ineinandergreifenden Prozesse und Abhangigkei-
ten die Uberlegungen und MaRnahmen zur Abstimmung so friihzeitig anzustellen und den Abstim-
mungsprozess mit dem AG durchzufihren, dass nach Lage der Dinge als erforderlich absehbare
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Klarungs- und Koordinierungsprozesse des Auftraggebers ohne Stérungen des Bauablaufes erledigt
werden kénnen. Zu den Mitwirkungspflichten zahlen hiernach u.a. die aktive Mitwirkung und Aus-
kunftserteilung bei koordinationsrelevanten Gesprachen/Baubesprechungen, insbesondere unter Be-
teiligung anderer Unternehmer, und die unverzigliche Information Uber abgefragten Festlegungen
seiner Arbeitsvorbereitung, einschlief3lich ausfihrungstechnischer und logistischer Aspekte. In Bezug
auf mogliche Stérungen und Konflikte setzt die Pflicht des ANs den AG Uber Behinderungen zu infor-
mieren ein, sobald fiir ihn Umstande erkennbar werden, die sich negativ auf die Ausfiihrung der ge-
schuldeten Leistung bzw. des Bauvorhabens insgesamt auswirken kénnen.

Die Koordination der an der Ausfiihrung beteiligten Unternehmer und die Austibung aller im Zusam-
menhang stehenden Erklarungen und Anordnungen bleiben ausschlieRlich dem AG vorbehalten.

Die Aufwendungen fir die im Rahmen des Vertrages vorgesehene Mitwirkung des AN bei der auftrag-
geberseitigen Koordination, sind als Nebenleistung in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden
nicht gesondert vergutet.

0.2.20  Dleibt frei
0.2.21  Dleibt frei
0.2.22  Dleibt frei
0.2.23  Betriebliche Angaben (gem. DIN 18325 0.2.3 und 18325 0.2.5)

Betriebliche Regelung Umbaugleis:

Baugleisregelung / Gesperrtes Gleis

Sperrabschnitte und Sperrzeiten:

Far die Durchfuhrung von Arbeiten im Gefahrenbereich der Betriebsgleise sind Sperrpausen erforder-
lich. Die angemeldeten Sperrzeiten fir die Baumalinahmen sind in der Anlage 3.15 Betriebliche Anga-
ben beschrieben. Verdnderungen der angemeldeten Sperrpausen sind nicht zul&ssig.

Durch betriebliche Erfordernisse des AG kdnnen Zugverspatungen auftreten. Betriebsbedingte Ande-
rungen der Sperrpausen und Arbeitszugfahrten (z. B. durch Verspéatungen, Bedarfszilige) sind mdglich.
Wartezeiten pro AZ-Fahrt bzw. am Sperrpausenbeginn/-ende bis jeweils 30 Minuten, die abweichend
vom Bauablaufplan und Betriebsablaufplan aufgrund betrieblicher UnregelmaRigkeiten entstehen,
werden nicht besonders vergltet.

Schutz-La / Nachlauf-La:
GE Gl. 8 Oberhausen Hbf:

Es sind keine Langsamfahrstellen angemeldet.

Betriebliche Besonderheiten:

Stellwerksbesetzungen:

https://fahrweg.dbnetze.com/fahrweg-de/kunden/betrieb/dienstruhen und ausschaltzeiten-
9765848

0.2.24  Oberleitung (gem. DIN 18325 0.2.6)
Abschaltung Oberleitung:
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Die angemeldeten Abschaltzeiten wie in der Anlage 3.15 Betriebliche Angaben, beschrieben, sind zu
beachten.

0.2.25  Ausfiihrung Bettungsarbeiten (gem. DIN 18325 0.2.16)
Keine besonderen Anmerkungen, siehe hierzu auch LV und Lageplan

0.2.26  Ausfihrung Rand- und Rangierwegarbeiten
bleibt frei

0.2.27  Ausfihrung Planumsverbesserung
bleibt frei

0.2.28  Ausfiihrung Entwasserungseinrichtung
bleibt frei

0.2.29  Arbeiten im Tunnel (gem. DIN 18325 0.1.6)
Bleibt frei

0.2.30  Arbeiten an Signalanlagen

Insbesondere zu beachtenden Regelwerken:
Der Auftragnehmer hat bei seinen Leistungen folgende Unterlagen des Auftraggebers in der bei Ver-
tragsabschluss geltenden Fassung zu beachten. Es gelten:

-Modul 997.0201  Grundsétze fur Rickstromfuhrung, Bahnerdung und Potentialausgleich
- Ril 89201 LST-Anlagen montieren und instandhalten

Funktionsprifung, Abnahme:

Unmittelbar nach Beendigung der Bau- und Montagearbeiten an den Signalanlagen, fihrt der AN die
Funktionsfahigkeit (uneingeschréankte Einsatzfahigkeit) der Anlage herbei und teilt dem AG (Anlagen-
verantwortlicher Netzbezirk / Hausherr) Beginn und Abschluss der Arbeiten unverziglich mit.

Mit der Mitteilung Gber den Abschluss der Arbeiten zur HdF stellt der AN der DB InfraGO AG die ge-
samte Anlage fur eine Leistungs— und Zuverlassigkeitsprifung (Abnahmemessungen, Inbetriebset-
zungsprufung, Probebetrieb), nachstehend Funktionspriifung genannt, zur Verfligung.

Der AN wirkt bei der Funktionsprifung mit einer ausreichenden Anzahl von Mitarbeitern mit, die
nach Bedarf wahrend der gesamten Dauer der Funktionspriifung an Ort und Stelle sein missen bzw.
beim Auftreten von UnregelmaRigkeiten unmittelbar erreichbar und in kurzer Zeit an der Baustelle
einsatzbereit sind.

Die Funktionsprifung ist erfolgreich durchgefuhrt, wenn die gesamte Anlage die definierten Anforde-
rungen nach der o.g. Ril erfullt und alle wahrend der Funktionsprifung festgestellten Mangel besei-
tigt sind.

Nach erfolgter Funktionspriifung und Beseitigung der festgestellten Méngel erklart der nach der o.g.
Ril fur die Abnahme zusténdige Mitarbeiter schriftlich die Abnahme. Mit der Abnahme gehen Gefahr
und Eigentum auf den AG uber.

Qualifikation / Qualitat:

Der AN gewahrleistet die Ausfiihrung der Leistungen gemaR der 0.g. Ril.

Der AN hat die Leistungen durch qualifizierte und gepriifte Mitarbeiter - Nachweis: Befédhigungsaus-
weis C - auszufiihren.

Der AN hat hierzu gegeniiber dem AG den Nachweis zu erbringen. Anderungen hierzu sind der auf-
traggebenden Stelle unverziglich mitzuteilen.
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Die vom AN gelieferten Materialien missen in Qualitat und Ausfiihrung den Pflichtenheften der DB
AG entsprechen und zugelassen sein.

0.2.31  Arbeiten Rickstromfuhrung, Bahnerdung, Potenzialausgleich

Die Arbeiten dirfen nur von Elektrofachkraften oder elektrotechnisch unterwiesenen Personen
durchgefuhrt werden. Ril. 132.0123 ist zu beachten. Die Erdungsarbeiten beinhalten die Unterhal-
tung der Anlage fir die Dauer der Bauzeit, bis zur Abnahme. Sofern von der Fachlinie Oberleitung
keine anderen Angaben geliefert werden ist von einer niedrigsten Fahrdrahthdhe, bei alten Be-
standsanlgen, von 4,95 m auszugehen. Die Erdungsarbeiten sind ausschlief3lich in ummantelten Alu-
miniumleiter (N)A(ST)YY-O1x110RMO,6/1KV ALMGST auszufuihren. Die im Leistungsverzeichnis auf-
geflihrten elektrotechnischen Leistungen unterliegen den Bestimmungen des Ebs-Zeichnungswerkes.
Die Betriebserden dirfen erst nach Ricksprache mit E-Technik umgelegt werden und mussen nach
Beendigung des Umbaus in alte Lage verlegt werden. Die Montage der Bahnerdung an Betonschwel-
len ist gemaR 3 Ebs 15.01.24 durchzufuihren und einschl. Materiallieferung im EP der einzelnen Pos.
einzurechnen. Fir das Bohren am Schienensteg sind profilfreie Bohrgeréate bei Bedarf vorzusehen.
Far die provisorische Erdung der Maste, Bauwerke, Signale u. a. ist es erforderlich eine Langserde zu
verlegen. Die Erdungsarbeiten werden ins LV der Oberbauarbeiten ibernommen und ausgeschrie-
ben. Das Merkblatt fir Triebrickstrom und Bahnerdung ist der Ausschreibung als Anlage beizufligen.
Die Abnahme der Erdungsarbeiten erfolgt durch E-Technik Netze Duisburg, oder durch Bautiberwa-
cher ,,E“. Die Arbeiten sind so zu terminieren, die Anzahl der Mitarbeiter so zu disponieren, dass alle
Arbeiten in den vorgesehenen Zeiten der Vor-, Umbau- und Nacharbeiten abgeschlossen werden.
Eine Kopie des Abnahmeprotokoll ist weiterzuleiten an,

Regionalbereich West

Hansastralle 91

46049 Oberhausen

Die Durchfuihrung der Erdungsarbeiten ist mit dem zusténdigen Bezirksleiter E/M Technik,

vor Beginn der Baumalnahme, abzusprechen.

0.2.32  Gleis-/Bauvermessung und Lichtraummessung

0.2.32.1 Absteckung

Mit der Ubergabe der Unterlagen gemaR Ril 883.3200 sind die Verpflichtungen des AG im Sinne § 3 (2)
VOBY/B erfullt.”

Der AN erhdlt die Daten in folgender Form:
e Festpunkte und Trassendaten im DB-Format oder alternativ Daten im ASC Il — Format
¢ Plandaten in einem digitalen Format (z. B. TIF, DGN, DWG, PDF) oder alternativ als Papierkopie

Die Ubergabe der Daten durch den AG erfolgt rechtzeitig vor Baubeginn und wird vom AN und dem
AG schriftlich quittiert. Hierzu ist der Vordruck 883.3200V01 ,,Geodatische Absteckung; Niederschrift
zur Ubergabe* zu verwenden.

Ergénzend dazu, ist der AN verpflichtet, die Detailabsteckung zur Bauausfiihrung gem. Ril 883 zu er-
stellen. Diese muss so erfolgen, dass der Anschluss an die vorhandenen Gleise und Weichen lage-
und héhenmalig gewéhrleistet ist.

Der Bautiberwachung sind alle Sicherungspunkte nachweislich anzuzeigen. Der AN teilt dem AG das
ausfuhrende Ingenieurbiiro mit.

0.2.32.2 Abnahmevermessung

Nach Abschluss der Bauarbeiten sind die geodatischen Abnahmevermessungen nach Richtlinie 883
durchzufuhren.
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Die Abnahmevermessung schlief3t auch die Priifung der Lichtraumfreiheit nach den Vorgaben der Ril
883.3400 mit ein.

Der AN teilt vor Beginn der geodatischen Vermessungen dem AG das mit der Ausfihrung der geodé-
tischen Vermessungen beauftragte Ingenieurbiiro mit. Es ist jeweils zu beachten, dass die durchge-
fuhrte Vermessungsleistungen gemaR Ril 883 unabhéngig voneinander ausgefiihrt werden.

0.2.32.3 Lichtraummessung (und Engstellendokumentation)

Allgemein:

Die Engstellendokumentation ist die Grundlage fiir die Uberpriifung auBergewoshnlicher Transporte
(LU-Sendungen). Sie spiegelt die aktuelle Lage des Gleises im Bezug zu ortsfesten Anlagen zum Zeit-
punkt der Messung wider. Durch Gleis- und Weichenerneuerungen wird die Gleislage verandert,
wodurch das Engstellenverzeichnis seine Gultigkeit verliert. Daher ist nach Abschluss der Baumaf-
nahme das Engstellenverzeichnis zu aktualisieren. Die Grundlage fiir die Bestandsdokumentation von
Lichtraumdaten bilden die Richtlinien 458, 809, 883 und 885.

Das Engstellenverzeichnis wird bei folgender Abteilung vorgehalten:

DB InfraGO AG

V.IW-W-P 321

Projekte Netz Duisburg

Eine Ubersicht mit praqualifizierten Ingenieurbiiros ist bei obiger Abteilung verfiigbar.

Leistungen des AN:

Die Bestandsdokumentation von Lichtraumdaten ist nach Richtlinie 883.7400 durchzufiihren. Bestel-
lung von Lichtraumdaten sind ausschlie3lich Gber das IPID-Portal einzureichen. Zugang zum IPID-Por-
tal hat der AN sicherzustellen. Die Datenbankstruktur bei Datenmanagement entsprechenden Ergeb-
nisse der Lichtraumbestandsdokumentation sind vom AN mit einer unterschriebenen Prifungs- und
Eignungsbestéatigung tber das IPID-Portal an das Datenmanagement zu tibergeben.

Die Ubergabe hat bis 2 Wochen nach Inbetriebnahme zu erfolgen.

0.2.33  Erganzende Ausflhrungsbestimmungen

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen
Européische Normen umgesetzt werden, europdische technische Zulassungen, gemeinsame techni-
sche Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den aus-
dricklichen Zusatz: ,,oder gleichwertig* immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug ge-
nommen.
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0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV
keine besonderen Anmerkungen

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und besonderen Leis-
tungen

04.1 Nebenleistungen
keine besonderen Anmerkungen

0.4.2 Besondere Leistungen
siehe Leistungsverzeichnis

0.5 Technische Bearbeitung

0.5.1 Ausfuhrungsunterlagen
keine besonderen Anmerkungen, siehe auch BVB Pkt. 16.2 ,,Planunterlagen”

0.5.2 Bestandsunterlagen und Dokumentation
keine besonderen Anmerkungen

0.5.3 Bauzeitenplan (Konkretisierung zu BVB 16.2)

Bauablaufplan des Bieters/Betriebsablaufplan:

Mit Angebotsabgabe ist als Terminplanung der Bauablaufplan des Bieters (entspricht dem ,,Bau-
zeitenplan® in den BVBSs) in Form einer Zeit-Wege-Darstellung gemaR Ril 823, z. B. nach dem System
der Sperrpausenoptimierung (SOG-Plan) — auf der Grundlage des Rahmenterminplans des AG / der
Ausschreibungsunterlagen — einzureichen.

Bei der Planung der internen Baulogistik bzw. der beim AN ggf. zusatzlich beauftragten schienenge-
bundene Transporte sind die Streckendffnungs- und Pausenzeiten der betroffenen Betriebsstellen /
Streckenabschnitte zu beachten. Diese sind im Infrastrukturregister der DB InfraGO AG (Internetauf-
tritt der DB InfraGO AG: http://www.dbinfrago.com/web/schienennetz/netzzugang-und-regulie-
rung/infrastrukturregister und https://www.dbinfrago.com/web/schienennetz/betrieb/allgemeine-
betriebsinformationen/dienstruhen_und_ausschaltzeiten-11861474) veroffentlicht.

Der Bauablaufplan ist mit aktualisiertem Stand zu den Besprechungen (T1 / T12) in jeweils 10-fa-
cher Ausfertigung vorzulegen. Des Weiteren ist der abschlieend genehmigte Bauablaufplan eben-
falls in 10-facher Ausfertigung 2 Wochen vor Baubeginn als Datei und in Papierform gemaf} Vertei-
lerliste des AG zu verteilen.

In den jeweiligen Einheitspreisen der Bauleistungen sind weiterhin folgende Leistungen enthalten:

o Darstellung des Soll-Ist-Vergleiches im Bauablaufplan wéhrend der Bauausfuhrung und Aufzeigen
des kritischen Weges

e Erstellung und Dokumentation aller fur die Abnahme gemaf Ril 824 erforderlichen Unterlagen
und Erhebungen.
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Betriebsablaufplan

Zum Zeitpunkt der T12-Besprechung (It. Ril. 823.0150 Baudurchfiihrungsbesprechung) muss der auf
den vertraglich vereinbarten Bauzeitenplan abgestimmte, genehmigungsféhige Betriebsablaufplan
vorliegen.
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