
Baustellennr.: 26-2-020 GE Oberhausen Hbf Gleis 8/58/32

Strecke: Strecke 2277: Oberhausen Hbf - Essen-Altenessen

Baustelle: Gleis 8/58/32

Beschreibung: Gleiserneuerung

Stand: 29.09.2026

Bearbeiter:  Klüter
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Bereitstellungsgleise: 
- Gl. 781-783, Gl. 386-388 
   nur aus Richtung EOB O/ EEDZ erreichbar
- Gl. 781-784 stromlos
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 erstellt mit SOG 7.3.1-18223

Baustellennr.: 26-2-020 GE Oberhausen Hbf Gleis 8/58/32

Strecke: Strecke 2277: Oberhausen Hbf - Essen-Altenessen

Baustelle: Gleis 8/58/32

BS: Bauüberwachung:

Bauleitung:

Auftrags-Kurznr.:

Oberbauanordung Alt:

bzw. Weichenart/-form Neu:

Arbeitsverfahren:

Betriebsart:

Ausführung vom 07.01.2027 bis zum 23.02.2027

durch

Rahmenplan erstellt:

Bearbeitungsvermerk
des Unternehmers

Maßstab unmaßstäblich

Geprüft Hesse

Gezeichnet Klüter

Bearbeitet Klüter

Aufgestellt von:

Zugestimmt:

Name Anzahl Legende:
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