Besondere Vertragshedingungen (zu § 16): Anlage 2.1

Vorgang-Nr.: 2026073486
Hinweis: Nachfolgend wird fiir Auftraggeber die Abkiirzung ,,AG* und fiir Auftragnehmer die Abkiirzung ,AN* verwendet.

16.1 Allgemeines:

16.1.2 Nebenleistungen

AuRer den Nebenleistungen gemaR VOB/C werden mit den Einheitspreisen folgende Leistungen abgegolten:

e  Saubern des Baubereichs, der Baustralen und der Zufahrtswege

e  Bespriihen (Besprengen) der Wege und Flachen im Baustellenbereich mit Wasser zur Verhinderung von
Staubentwicklung

e  Schneeraumung und Streuen der nichtoffentlichen StraRen (Verbindungswege) innerhalb der Baustelle
sowie der nichtoffentlichen Stralen (Zufahrtswege) ab Abzweig vom 6ffentlichen StraRennetz bei Exfor-
dernis bzw. Anweisung der Bauliberwachung. Das gilt auch bei evtl. Stillstandszeiten.

16.1.3 Abweichungen vom technischen Regelwerk

Abweichungen vom technischen Regelwerk sind nur nach Erteilung einer UiG (Unternehmensinterne Geneh-
migung) / ZiE (Zustimmung im Einzelfall) zuldssig. Die Antragsunterlagen fiir die Erlangung der UiG / ZiE sind
vom Bieter/AN rechtzeitig vor Ausfiihrungsbeginn in genehmigungsfahiger Form vorzulegen.

16.1.4 Erklarung Qualitdtssicherung der Ausfithrungsunterlagen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die vertraglich vereinbarten Leistung im Bauentstehungsprozess durch
Qualitat der Planung, Projektvorbereitung, Bauausfiihrung und Zulieferung sicher zu stellen. Er kann hierzu
Dritte beauftragen.

Der Auftragnehmer hat zur Sicherstellung der Qualitdtssicherung den Nachweis der ordnungsgemdfRen Quali-
tatspriifung, Koordination und Vertragskonformitat unter Verwendung der Anlage 3.10 zum Bauvertrag zu
erbringen.

16.1.5 Abrechnung, Mengenermittlung

Die Mengenermittlung erfolgt auf der Grundlage von Abrechnungszeichnungen, sofern in der Leistungsbe-
schreibung nicht ausdriicklich andere Belege fiir die Mengenermittlung einzelner Positionen vereinbart sind.
Eine besondere Vergiitung fiir die vom AN zu liefernden Abrechnungszeichnungen erfolgt nicht.

Aus den Abrechnungszeichnungen miissen alle MaRe, die in die Mengenberechnung (ibernommen werden,
unmittelbar zu entnehmen sein. Werden hierfiir Ausfiihrungszeichnungen herangezogen, sind diese durch
zusatzliche Schnitte, Details und MaRketten zu erganzen. Die Mengenermittlungen erfolgen gemall den Rege-
lungen fiir die elektronische Bauabrechnung (REB). Fiir die Mengenberechnung sind die Formeln und Figuren
nach REB zu verwenden. Die Verwendung der Formel 91 (beliebige Formel) ist auf Ausnahmefalle zu be-
schranken. Die Mengenberechnungen sind anhand der beigefligten Abrechnungszeichnungen eindeutig nach-
vollziehbar darzustellen, ohne dass hierfiir gesonderte Ermittlungen oder Berechnungen erforderlich sind.
Abrechnungszeichnungen sind zeichnerische Darstellungen der abzurechnenden Leistung, die in ihrer Detail-
lierung der Darstellung der geschuldeten Leistung nicht nachstehen diirfen, einen eindeutigen und erschép-
fenden Bezug dazu herstellen sowie vollstandig vermalit sind.

Die Mengenermittlung wird durch die Bauiliberwachung bestatigt.
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Feststellungen auf der Baustelle - 6rtliches AufmaR - sind die Ausnahme und auf die Falle zu beschranken,
fur die eine Mengenermittlung nach Abrechnungszeichnungen jeweils nicht méglich oder sinnvoll ist, unge-
achtet der Klarung der Rechtsgrundlage. Aufmale sind geometrische, mengenmaRige, stoffliche und 6rtliche
Erfassungen einer Leistung, die nicht durch einen Ausfiihrungsplan/-zeichnung abgedeckt sind.

Aufmalblatter fiir 6rtliche AufmaRe sind innerhalb eines Vertrages fortlaufend zu nummerieren.

Die ortlichen Aufmale sind mit der Bauliberwachung gemeinsam aufzunehmen und werden durch diese be-
statigt.

Die Ergebnisse aus besonders vereinbarten und dokumentierten Erdmassenberechnungsverfahren (z. B. digi-
tales Gelandemodell) werden in die Mengenermittlung libernommen

Abrechnungsunterlagen gelten im Sinne von VOB/B § 14 als priifbar, wenn o.g. Bedingungen eingehalten
sind.

Fiir Hauptvertrags- und Nachtragsleistungen sind jeweils getrennte Abschlagsrechnungen zu stellen.
Der AN {ibergibt im Rahmen der Rechnungserstellung dem AG die Datei nach REB

Verfahren:

Der Datenaustausch erfolgt gemalR den ,,Regelungen fiir die elektronische Bauabrechnung (REB)".

Zu Beginn der Bauarbeiten vereinbaren AN und AG, welche Verfahrensbeschreibungen zum Einsatz kommen.
Hierbei werden auch folgende Details zum Datenaustausch festgelegt:

e eindeutige Benennung der Austauschdatei; der Name muss die Nummer der Abschlagsrechnung beinhal-
ten,

e Inhalt der Datensatzart ,,00“ (Bezeichnung der BaumaRBnahme, Nummer der angewendeten REB - Ver-
fahrensbeschreibung, Nummer der Abschlagsrechnung, die sich auf diese Mengenermittlung bezieht).

Es werden jeweils nur die Zuwachsmengen iibergeben.
Die Dateien miissen im ANSI - Format abgelegt sein.

In der DA11-Datei ist durch Verwendung von Freitexten fiir jeden Rechenansatz das betroffene Bauteil und
die dazugehorigen Dokumente (Abrechnungszeichnungen, ortliches AufmaR, etc.) mit eindeutiger Bezeich-
nung anzugeben.

16.1.6  Haftung/Hochwasserschiden

Die Haftung fiir Hochwasserschaden, die auf die Durchfiihrung der BaumaRnahme zuriickzufiihren sind,
Uibernimmt allein der AN.

Gleiches gilt bei Wasserschaden, die auf Gewasserumleitungen zuriickzufiihren sind. Vor dem erneuten Bau-
beginn nach einer Uberflutung ist eine Abnahme durch den AG erforderlich.

16.1.7 Vertragliches Anordnungsrecht

Der AG ist jederzeit berechtigt, Anderungen der Bauzeit und / oder Verschiebungen von Vertragsterminen

als "andere Anordnungen" vorzunehmen. Der AN hat die daraus resultierenden Anderungen / Verschiebun-
gen mittels eines Bauablaufplans darzustellen und die Anderungen / Verschiebungen unverziiglich umzuset-
zen. Gegebenenfalls hieraus fiir den AN resultierende Vergiitungsanspriiche richten sich nach § 2 Abs. 5 VOB/B.
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16.1.8

Leistungserbringung durch praqualifizierte Unternehmen

Fiir die Ausfiihrung der Leistungen in den nachstehenden Kategorien (oder analogen Leistungsbereichen aus
vorangegangenen Praqualifikationsverfahren) einschlieRlich ggf. geforderter Klassifizierung muss das ausfiih-
rende Unternehmen in einem Praqualifikationsverfahren bei der Deutschen Bahn AG praqualifiziert sein:

Bauleistung fiir Kabel

16.1.9

Anzeigen einer Vertragsabweichung

Sofern der AN erkannt hat, dass eine mogliche Vertragsabweichung vorliegt, hat er unverziiglich der ver-
tragsabwickelnden Stelle die Geltendmachung von Nachtragen anzukiindigen. Diese ,,Anzeige einer Vertrags-
abweichung® ist regelmaRig inhaltlich wie folgt einzureichen, wobei das Erfordernis des Umfangs der einzel-
nen Nachweise sich an der jeweiligen Anzeige orientiert:

bei Anordnungen genaue Darstellung der Anordnung (wer, wann, wen, wie angewiesen hat)
Benennung der Anspruchsgrundlage nach dem Uberwiegendprinzip

Eindeutige vertragliche Zuordnung der urspriinglich geschuldeten Leistung.

Beschreibung der Abweichung zur urspriinglich geschuldeten Leistung.

Zeitliche Zuordnung der vertragsabweichenden Leistungen.

Darstellung der Auswirkungen und Folgemalknahmen

Darstellung der Kostenveranderung unter Berlicksichtigung der Mehr- und Minderkosten

16.1.10 Anforderungen an die Aufstellung und Einreichung von Nachtragsforderungen

Nachtrage sind regelmaRig spatestens 4 Wochen nach der Leistungserbringung inhaltlich wie folgt einzu-
reichen, wobei das Erfordernis des Umfangs der einzelnen Nachweise sich an der jeweiligen Nachtragsforde-
rung orientiert:

Nachtragsangebot mit ausfiihrlicher Nachtragsbeschreibung unter raumlicher und zeitlicher Zuord-
nung der Leistungen. Nachtragsbeschreibungen sind grundsatzlich fiir in sich geschlossene Themen-
bereiche zu erstellen

Darstellung des Anspruchsgrundes. Darstellung der Anspruchsvoraussetzungen mit nachvollziehba-
ren Verweisen auf vorhandenen Schriftverkehr und Protokolle, eindeutige vertragliche Zuordnung,
Zitate aus dem Vertrag oder aus Vorschriften, ggf. zusatzlich die Anordnung der Leistung.

bei Anordnungen genaue Darstellung der Anordnung (wer, wann, wen, wie angewiesen hat)
Auswirkung der Nachtragsleistungen auf die vereinbarten Vertragsfristen

Kalkulationsgrundlage mit Ausschnitten aus der Auftragskalkulation oder eindeutigen Verweisen so-
wie Kalkulation des Nachtragsangebotes

sonstige Nachweise, zum Beispiel fiir das Vorliegen von Mehrkosten

Bezugnahme auf die Anzeige (gemaR Ziffer 6 Anlage 2.2 Bauvertrag / gemall VOB/B)
Nachtrags-LV im GAEB-Format Kennung 86

Fiir Nachtragsangebote wird der Datenaustausch nach GAEB vereinbart.

Zu Beginn der BaumaRnahme wird die Systematik der Ordnungszahlvergabe fiir Nachtrage verein-
bart. Fiir vom AG aufgestellte Nachtrage erhdlt der AN eine Austauschdatei der Kennung 83 und
libergibt sein Angebot ebenfalls mit einer Austauschdatei der Kennung 86. Fiir vom AN aufgestellte
Nachtrage tibergibt der AN eine Austauschdatei der Kennung 86. Nach erfolgter Auftragsvergabe er-
halt der AN eine Datei der Kennung 86 zuriick. Zulassig ist das Austauschformat GAEB XML 3.3.

Entspricht die Nachtragsforderung nicht den genannten Anforderungen, kann der AG die Forderung als
»hicht priffahig” zuriickweisen.
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16.1.11 Strukturiertes Verfahren zur Streitbeilegung

Treten wahrend der Ausfiihrung des Vorhabens Meinungsverschiedenheiten auf, kommt das strukturierte
Verfahren zur Streitbeilegung gem. Anlage 2.16 zur Anwendung.

16.1.12 Weitere wichtige Kiindigungsgriinde bei Bauvertrigen incl. Sicherungs- und bauaffine Dienst-
leistungen

In Ergdnzung zu § 12 des Bauvertrags liegt ein wichtiger Grund zur fristlosen Kiindigung des Vertrags fiir den

AG auch dann vor,

a) wenn der AN gegen sicherheitsrelevante Bestimmungen verstoRt, inshesondere gegen UVV z. B. DGUV Vor-
schrift 78 (bislang GUV-V D33), DGUV Vorschrift 39 (bislang GUV-V C22), DGUV Regel 101-024 (bislang
GUV-R 2150), DGUV Information 214-052 (bislang GUV-I 8601), DGUV Information 214-053 (bislang
GUV-I 8602), DGUV Information 201-051 (bislang GUV-I 8603), Ril 132.0118, Ril 132.0123.
oder

b) wenn der AN fiir einen Sicherungsposten mehr als einen Einsatznachweis (Anhang 208.1210A05) fiihrt.

Der AG behdlt sich vor, in den Fallen a) und b) ausschlieRlich die Leistungen der Arbeitskraftesicherung zu
kiindigen.

16.1.13 Nachweis der Nachhaltigkeit

1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, fiir sein Unternehmen bzw. seine Unternehmensgruppe eine giiltige
Nachhaltigkeitsbewertung eines unabhangigen, fachkundigen Anbieters wie z. B. EcoVadis oder gleich-
wertig nachzuweisen. Fiir den Fall, dass der Auftragnehmer eine Arbeitsgemeinschaft ist, betrifft diese
Pflicht jedes Mitgliedsunternehmen.

2. Der Nachweis der Nachhaltigkeitshewertung muss spatestens 6 Monate nach Vertragsschluss vorliegen
und ist dem Auftraggeber auf Verlangen wahrend der Vertragslaufzeit jederzeit zur Verfiigung zu stellen.
Nachweise diirfen zum Zeitpunkt der Vorlage nicht dlter als zwei Jahre sein. Zum Zeitpunkt der Zu-
schlagserteilung beim Auftraggeber vorliegende Bewertungen erfiillen entsprechend ihrer Giiltigkeit diese
Vertragspflicht. Beim Vorliegen mehrerer giiltiger Bewertungen gilt grundsatzlich die aktuelle als aus-
schlaggebend.

3. Gegenstand einer solchen Bewertung miissen mindestens folgende Handlungsfelder in der Wertschop-
fungskette des Auftraggebers sein:

a) Arbeitsbedingungen und Menschenrechte

b) Nachhaltige Beschaffung/nachhaltiges Lieferkettenmangement
c) Umweltmanagement

d) faire Geschaftspraktiken

4. Die Bewertungskriterien miissen auf der Grundlage internationaler bzw. allgemein giiltiger Standards wie
der ISO 26000, ILO-Kernarbeitsnormen, Menschenrechte, Global Compact, ISO 14001, EMAS, ISO 45001
unter Berlicksichtigung von Testberichten, Zertifizierungen, Giitezeichen oder entsprechender Bescheini-
gungen unabhangiger Stellen erarbeitet worden sein. Der Auftragnehmer weist dem Auftraggeber auf Ver-
langen nach, dass die Bewertung die vorgenannten Kriterien erfillt.

5. Die Nachhaltigkeitsbewertung und die Bewertungskriterien miissen vom Auftraggeber {iberpriift werden
kénnen. Der Auftraggeber kann vom Auftragnehmer hierfiir die Uberlassung von Erklarungen und Unter-
lagen des bewertenden Anbieters verlangen.
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6. Es gelten die von der DB AG veroffentlichten Mindestanforderungen gemaR Stufenplan (https://lieferan-
ten.deutschebahn.com/Nachhaltigkeitsbhewertung). Sofern der Auftragsnehmer die geltenden Mindestan-
forderungen noch nicht erfiillt, verpflichtet er sich zu einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess, um
diese schnellstméglich zu erreichen. Der Auftragnehmer informiert sich regelmaRig iiber etwaige Ande-
rungen dieser Vorgaben.

16.2 Baustelle:

16.2.1 Immissionsschutz, Umweltschutz

Zum Schutz gegen Immissionen (Larm, Staub usw.) hat der AN geeignete MaBnahmen nach den gesetzlichen
Bestimmungen zu treffen. Die Kosten hierfiir sind in die EP einzurechnen. Bei Nichtbeachtung gehen die Fol-
gekosten zu Lasten des AN.

16.2.2 Beweissicherung

Vor Baubeginn ist der Zustand des gesamten Geldndes, dass im Einflussbereich der BaumaRnahme liegt, vom
AN, gemeinsam mit dem AG, festzustellen und durch Messungen, Fotografieren und Niederschriften, die von
allen Betroffenen anerkannt sein miissen, zu dokumentieren.

Mit der Beweissicherung ist so rechtzeitig zu beginnen, dass sie noch vor Baubeginn abgeschlossen werden
kann. Die Aufwendungen fiir die Beweissicherung sind in die Baustelleneinrichtung einzurechnen.

16.2.3 Firmenschild

Das Aufstellen von Firmenschildern muss vorher mit der bauiiberwachenden Stelle der DB AG abgesprochen
werden und ist im Benehmen mit dem AG zu gestalten.

16.2.4 Vermessung

Der AN ist verpflichtet, nur geschultes Personal mit nachweisbarer Erfahrung unter Leitung und Verantwor-
tung eines Vermessungsingenieurs einzusetzen. Bei Beanstandungen kann der AG die Ablésung ihm ungeeig-
net erscheinender Vermessungskrafte fordern.

Vermarkungspunkte an Bauteilen diirfen weder verandert, beschadigt noch iiberbaut (verdeckt) werden. Falls
Vermarkungspunkte im Verlauf der Bauarbeiten entfernt werden miissen, ist hierfiir die Zustimmung der
bauiliberwachenden Stelle einzuholen.

16.2.5 Schlussvermessung

Fiir die Bauwerksabnahme ist durch eine unabhangige Vermessung, die an das DB AG-Festpunktfeld anzu-
schliellen ist, nachzuweisen, dass das Bauwerk nach Lage und Héhe entsprechend der Einrechnung errichtet
wurde. Die Vermessungsergebnisse sind in Listen mit Skizzen unter Angabe von ,,Ist* und ,,Soll* darzustellen.
Abweichungen von den Sollwerten (Lage und Hohe) sind zu begriinden.

16.2.6 Sicherung gegen Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb

Der AG tibernimmt die Kosten fiir die Sicherungsleistungen gegen Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb (Ge-
stellung von Sicherungsposten - Sipo -, Sicherungsanlagen, z.B. automatische Rottenwarnanlagen, Absperr-
vorrichtungen, Absperrzaune, Abschalungen, Schienenverkehrssicherungszaune usw.).

Der AG vergibt diese Sicherungsleistungen an Bewachungsunternehmen.
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Damit die Sicherungsleistung rechtzeitig veranlasst werden kann, ist der AN verpflichtet, den Abschnitt 1 des
Sicherungsplanes ,Angaben des ausfiihrenden Unternehmers zur Arbeitsstelle mit dem Merkblatt Siche-
rungsplan 132.0118V10
(https://www.dbinfrago.com/web/schienennetz/dienstleistende/arbeitsschutz/arbeiten_im_gleisbereich-11161686) zu
erstellen und an die im Bauvertrag benannten ,fiir den Bahnbetrieb zustandigen Stelle (BzS)“ zu libergeben.

Die Angaben sind der im Bauvertrag benannten ,fiir den Bahnbetrieb zustandigen Stelle (BzS)“ mindestens
20 Arbeitstage vor dem Sicherungsbedarf vorzulegen. AN-verursachte ,,Sipo-Leistungen, Sicherungsleistun-
gen® aufgrund fehlender bzw. fehlerhafter Einsatzkoordination gehen zu Lasten des AN.

Der Einsatz des Bewachungsunternehmens wird vom AN rechtzeitig vor Arbeitsbeginn im Benehmen mit dem
AG und dem Bewachungsunternehmen abgestimmt.

Anderungen des abgestimmten Einsatzes werden rechtzeitig (mindestens 72 Stunden vor Arbeitsbeginn) vom AN
dem AG angezeigt

16.2.7 Nutzung fremden Gelandes

Auf besonderes Verlangen des AG hat der AN spdtestens bis zur Abnahme Bescheinigungen der privaten und
offentlichen Grundstiickseigentiimer bzw. Nutzungsberechtigten, deren Flachen und Anlagen wahrend der
Bauzeit von ihm benutzt wurden, beizubringen, aus denen hervorgeht, dass der urspriingliche Zustand wie-
derhergestellt wurde und samtliche Auflagen erfiillt worden sind.

16.2.8 Winterbau-/Sommerbau

Es ist Sache des AN, seinen Arbeitsablauf so einzurichten, dass die vertraglich vereinbarten Termine einge-
halten werden. Sollte daher fur die Bauarbeiten Winter-/SommerschutzmaRnahmen erforderlich werden, so
sind die dadurch entstehenden Kosten in die Einheitspreise einzurechnen; eine besondere Vergiitung erfolgt
nicht.

16.2.9 Arbeitszeiten

Vom AN beabsichtigte Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeiten sind dem AG rechtzeitig mitzuteilen und bediir-
fen in jedem Fall der besonderen Genehmigung der Bauiiberwachung. Die Kosten fiir Erschwernisse, die sich
durch den laufenden Eisenbahnbetrieb ergeben, wie z. B. Arbeiten im Gefahrenbereich der Gleise sowie
Nacht- bzw. Wochenendarbeit in Sperrpausen werden nicht gesondert vergiitet.

Uberstunden, Arbeiten in der Nacht, an Sonn- u. Feiertagen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Soweit es zur Abwicklung der Arbeiten und der vorgesehenen Bauablaufe sowie zur Einhaltung von Zwi-
schen- und Endterminen erforderlich ist, hat der AN die Arbeiten im Mehrschichtbetrieb innerhalb der hier-
fiir vorgesehenen Sperrzeiten durchzufiihren. Die Mehraufwendungen sind in die entsprechenden Einheits-
preise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergiitet.

16.2.10 Abdichtung von Bauwerken

Die Abdichtung ist so auszufiihren, dass das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit in das Bauwerk voll-
standig vermieden wird.

Dem AG ist je eine Ausfertigung der Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers der Abdichtungsstoffe mindes-
tens 4 Wochen vor erstmaliger Anwendung kostenlos zu (iberlassen.

16.2.11 Qualitatssicherung, Ausfallmuster

Soweit nach den technischen Vorschriften Materialien und Bauteile einer Qualitatssicherung durch den AG zu
unterziehen sind, gelten die dazu entsprechend erlassenen Bestimmungen, einschlieRlich der Erganzenden
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Vertragsbedingungen der DB AG und der mit ihr verbundenen Unternehmen fiir die Qualitatssicherung bei
der Beschaffung - EVB Qualitatssicherung Beschaffung - (Vordruck 208.1210A05).

Der AN zeigt die Bereitstellung der Materialien und Bauteile zur Qualitatssicherung dem AG rechtzeitig an.

Sind Priifungen von Materialien und Bauteilen in Priifstellen des AG oder im Auftrag des AG in anderen Priif-
stellen durchzufiihren, entnimmt der AN nach Weisung des AG die Proben bzw. stellt diese her und liefert
diese ordnungsgemal verpackt der Priifstelle ab.

Soweit nach den technischen Vorschriften keine Qualitatssicherung vorgeschrieben ist, legt der AN auf Ver-
langen des AG Ausfallmuster zum Qualitatsnachweis vor.

Die unbeanstandete Qualitatssicherung befreit den AN nicht von seinen Verpflichtungen nach § 4 Abs. 7 und
§ 13 VOB/B.
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