Bauvorhaben: Los 1 - FHS Rémerlager |
Vergabe-Nr.: 26FEI88262 Anlage 3.1

Rahmenterminplan des AG & Hinweise zum Bauablaufplan des Bieters

Folgende Leistungspositionen bzw. Gewerke sind zu terminisieren:

Vertragstermin

Lfd.Nr. |Gewerk bzw. LV-Positionen Hinweise
zu §5 Bauvertrag
1|Beginn der vertraglichen Leistungen Mit Zuschlagserteilung
2| Ausfiihrungsplanung 22.01.2027 Pla.l'nung mit PL abgestimmt zur Vorlage beim EBA-
Prifer
3|Beweissicherung vor Baubeginn dient als Grundlage fiir die nachfolgende Leistung
4|Baustelle einrichten ohne Beweissicherung kein Baubeginn!
5|Verkehrssicherungsanlage falls erforderlich
6 Frglschn?|den des Baufeldes incl. 28.02.2027 |Spatester Abschluss!
Baume fallen + Entsorgung
7| Kampfmittelsondierung falls erforderlich
8|Beraumung falls erforderlich
9|Bohrarbeiten 01.06.2027 Frithester Beginn. Fiir jede Sicherungsanlage
gesondert.
11(Montage der Sicherungsanlage fir jede Sicherungsanlage gesondert
12|Bestandsvermessung
13| Zugpriifungen fir jede Sicherungsanlage gesondert
14(Bauteilbeschriftung fir alle Anlagen
15 Sonderbegutachtung vor VOB- ohne Bauwerksbiicher keine Abnahme!
Abnahme
16|Mangelbeseitigung
17|Baustelle beraumen 24.09.2027

18|Beweissicherung nach Bauende

fir alle Anlagen (fortlaufend, jeweils Freitags tiber

19| Fotodokumentation die BU und die PL)

20|Bauwerksbiicher 22.11.2027
21|Ubergabe der Geodaten 17.12.2027

22|VOB-Abnahme
23|Ende der vertraglichen Leistungen| 28.04.2028 [inkl. Schlussrechnung zur MaRRnahme

Dokumentation der Ubergabe der Geodaten in
AVANI




