
                                                                                                           
Rahmenterminplan AN Bau inkl. 50 Hz
BÜ km 130,280 Str. 1810

<-- Evtl. Zeile ausblenden (Rechtsklick -> "Ausblenden")
Startdatum 
einfügen -->
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BÜ km 130,2 Str. 1810
Baubeginn BÜ km 130,2  (01.02.2027) AN Bau

Abgabe Entsorgungskonzept etc. (11.01.2027) AN Bau
Herstellung Streckenkabeltiefbau und Gründung für BÜ 130,2 

(Nachtsperrpausen)

Herstellung Tief- und Straßenbau am BÜ km 130,2 (Tagsüber)

Baufreiheit Ausrüster für BÜ km 130,2
Ausführung Ausrüster LST für BÜ km 130,2 
Fertigstellung EEA Arbeiten BÜ km 130,2 AN Bau

Abnahme und IBN BÜ km 130,2 (15.04.2027)

Schlussdokumentation/Vermessung 01.07.2027
Fertigstellung vertragliche Leistung 31.08.2027

zur Verfügung stehen Arbeitszeiträume bzw. BBP Anmeldung
Meilenstein/Vertragstermine

Vorgang
Bauphase / 

Bedarf
Zuständigkeit


