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Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit

1 1553806 Änderung KKM 7-016 5320 Sp dg Hgl Georgensgmünd Km 27.1 Georgensgmünd Hauptsignal 2AA sonstige Arbeiten 2 * 4h 05.05.2027 23:59 07.05.2027 04:00 Schichtweise Mi + Do

N
ein

N
ein

Aufbau ATWS nachts am Gegenrichtungsgleis NGE Esig bis km 
27,1 (Ende Umbaubereich + Aufstelllänge GMT) Aufbau ATWS 
NGE Logistikgleis nicht erforderlich

2 1553785 Änderung KKM 7-016 5320 Sp dg Hgl Pleinfeld Sperrsignal W38 (km geschätzt) Pleinfeld Hauptsignal F sonstige Arbeiten 2 * 4h 07.05.2027 23:59 09.05.2027 04:00 Schichtweise Fr + Sa

N
ein

N
ein

Aufbau ATWS nachts am Gegenrichtungsgleis NPLF LsW38 bis 
Esig NPLF Aufbau ATWS NPLF Logistikgleis nicht erforderlich

3 1547625 Änderung KKM 7-016 5320 ESP Pleinfeld Hauptsignal F Georgensgmünd Hauptsignal 2AA sonstige Arbeiten 6 * 6h 09.05.2027 23:00 15.05.2027 04:30 Schichtweise So - Fr

N
ein

N
ein

Aufbau ATWS nachts am Gegenrichtungsgleis freie Strecke Esig 
bis Esig Aufbau ATWS freie Strecke Logistikgleis nicht 
erforderlich

4 1547639 Änderung KKM 7-016-F038 5320 La Pleinfeld Sperrsignal W25 (km geschätzt) Georgensgmünd Sperrsignal W203 (km geschätzt) sonstige Arbeiten 16d + 18:30h 15.05.2027 04:30 31.05.2027 23:00 Durchgehend

N
ein

N
ein

160 / 90

Schutz-La 90 km/h am Gegenrichtungsgleis für gesamten 
Umbaubereich zzgl. Aufstelllänge GMT Schutz-La 90 km/h 
Logistikgleis nicht erforderlich

5 1547094 Änderung KKM 7-016-F038 5320 Sp  Hgl Pleinfeld Hauptsignal P1 Pleinfeld Spi 40 sonstige Arbeiten 22d + 8:30h 15.05.2027 21:30 07.06.2027 06:00 Durchgehend

N
ein

N
ein

SG7

OL aus während Umbau Logistikgleis NPLF Gl. 1 zum Abstellen 
von Maschinen Logistikgleis nicht erforderlich

6 1547106 Änderung KKM 7-016-F038 5320 Sp dg Hgl Pleinfeld Hauptsignal P2 Pleinfeld Spi 40 sonstige Arbeiten 22d + 8:30h 15.05.2027 21:30 07.06.2027 06:00 Durchgehend

N
ein

N
ein

SG 401

OL nicht aus Logistikgleis NPLF Gl. 2 zum Abstellen von 
Maschinen Logistikgleis nicht erforderlich

7 1547172 Änderung KKM 7-016-F038 5320 Sp dg Hgl Georgensgmünd Hauptsignal P204 Georgensgmünd Hauptsignal N204 sonstige Arbeiten 22d + 8:30h 15.05.2027 21:30 07.06.2027 06:00 Durchgehend

N
ein

N
ein

SG3

OL nicht aus Logistikgleis NGE Gl. 2 zum Abstellen von 
Maschinen Logistikgleis nicht erforderlich

8 1547127 Änderung KKM 7-016-F038 5320 Sp Ngl Pleinfeld DKW Anfang Links Grz 5 Pleinfeld Weichenabzweig Grz 36 sonstige Arbeiten 22d + 8:30h 15.05.2027 21:30 07.06.2027 06:00 Durchgehend

N
ein

N
ein

sonstige Infrastruktur: NPLF Gla Gl 6 bis Ls6I keine OL 
Logistikgleis NPLF Gl. 6 zum Abstellen von Maschinen 
Logistikgleis nicht erforderlich

9 1547722 Änderung KKM 7-016-F038 5320 ESP Pleinfeld Hauptsignal N2 Georgensgmünd Hauptsignal P204 Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE 22d + 5:30h 15.05.2027 23:00 07.06.2027 04:30 Durchgehend

N
ein

N
ein

Sperrung tagsüber Gleiserneuerung BR, PSS und TE Logistikgleis 
nicht erforderlich

Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE: m: 0, cm: 0

10 1547741 Änderung KKM 7-016-F038 5320 ESP Pleinfeld Weichenstamm Grz 39 Georgensgmünd Weichenstamm Grz 202 Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE 23 * 6h 15.05.2027 23:00 07.06.2027 04:30 Schichtweise Mo - So

N
ein

N
ein

Sperrung nachts Gegenrichtungsgleis für TSP Gleiserneuerung 
GMT BR, PSS und TE (nächt. Sperrbereichserweiterung) 
Logistikgleis nicht erforderlich

Gleiserneuerung mit BR, PSS und TE: m: 0, cm: 0

11 1547275 Änderung KKM 7-016-F038 5320 Aussch Pleinfeld Weichenabzweig Grz 3 Pleinfeld Km 19.406 sonstige Arbeiten 22d + 5:30h 15.05.2027 23:00 07.06.2027 04:30 Durchgehend

N
ein

N
ein

NPLF SG3, SG7

OL aus Richtungsgleis (Baugleis) NPLF SG3, SG7 Ausschalten 
OL NPLF SG3, SG7 Logistikgleis nicht erforderlich

12 1547566 Änderung KKM 7-016-F038 5320 Aussch Pleinfeld Km 19.046 Georgensgmünd Km 26.765 sonstige Arbeiten 22d + 5:30h 15.05.2027 23:00 07.06.2027 04:30 Durchgehend

N
ein

N
ein

NPLF - NGE

OL aus Richtungsgleis (Baugleis) NPLF - NGE Ausschalten OL 
freie Strecke NPLF-NGE Logistikgleis nicht erforderlich

13 1547578 Änderung KKM 7-016-F038 5320 Aussch Georgensgmünd Spi 201 Georgensgmünd Hauptsignal 2FF sonstige Arbeiten 22d + 5:30h 15.05.2027 23:00 07.06.2027 04:30 Durchgehend

N
ein

N
ein

NGE SG1, SG3

OL aus Richtungsgleis (Baugleis) NGE SG1, SG3 Ausschalten 
OL NGE SG1, SG3 Logistikgleis nicht erforderlich

14 1547583 Änderung KKM 7-016-F038 5320 Aussch Pleinfeld Spi 25 Pleinfeld Km 19.046 sonstige Arbeiten 23 * 6h 15.05.2027 23:00 07.06.2027 04:30 Schichtweise Mo - So

N
ein

N
ein

NPLF SG4

OL aus NACHTS Gegenrichtungsgleis NPLF SG4 Ausschalten 
OL NPLF SG4 Logistikgleis nicht erforderlich

15 1547602 Änderung KKM 7-016-F038 5320 Aussch Pleinfeld Km 19.046 Georgensgmünd Km 26.765 sonstige Arbeiten 23 * 6h 15.05.2027 23:00 07.06.2027 04:30 Schichtweise Mo - So

N
ein

N
ein

NGE - NPLF

OL aus NACHTS Gegenrichtungsgleis freie Strecke NGE - NPLF 
Ausschalten OL freie Strecke NGE - NPLF Logistikgleis nicht 
erforderlich

16 1547620 Änderung KKM 7-016-F038 5320 Aussch Georgensgmünd Km 28.169 Georgensgmünd Km 26.765 sonstige Arbeiten 23 * 6h 15.05.2027 23:00 07.06.2027 04:30 Schichtweise Mo - So

N
ein

N
ein

NGE SG2

OL aus NACHTS Gegenrichtungsgleis NGE SG2 Ausschalten OL 
NGE SG2 Logistikgleis nicht erforderlich

17 1547758 Änderung KKM 7-016-F038 5320 E Lü Pleinfeld Km 18.449 Georgensgmünd Km 27.1 sonstige Arbeiten 22d + 5:30h 15.05.2027 23:00 07.06.2027 04:30 Durchgehend

N
ein

N
ein

BCD

Lü-Ausschluss B-D Gegenrichtungsgleis durchgehend zzgl. 
Aufstelllänge GMT Lü-Ausschluss B-D Logistikgleis nicht 
erforderlich

18 1547714 Änderung KKM 7-016-F038 5320 La Pleinfeld Km 19.8 Georgensgmünd Sperrsignal W203 (km geschätzt) sonstige Arbeiten 6d + 18:30h 01.06.2027 04:30 07.06.2027 23:00 Durchgehend

N
ein

N
ein

160 / 120

Schutz-La 120 km/h am Gegenrichtungsgleis bis km 19,8 für die 
letzten 7 Umbautage Schutz-La 120 km/h Logistikgleis nicht 
erforderlich

19 1547781 Änderung KKM 7-016-F038 5320 La Pleinfeld Spi 40 Georgensgmünd Spi 201 sonstige Arbeiten 13h 07.06.2027 04:30 07.06.2027 17:30 Durchgehend

N
ein

N
ein

160 / 90

Nachlauf-La (1916 Lt/d) bis 25.000 Lt Logistikgleis nicht 
erforderlich

20 1547793 Änderung KKM 7-016-F038 5320 La Pleinfeld Km 19.8 Georgensgmünd Spi 201 sonstige Arbeiten 39h 07.06.2027 17:30 09.06.2027 08:30 Durchgehend

N
ein

N
ein

160 / 140

Nachlauf-La 140 km/h (1916 Lt/d) bis 100.000 Lt ab km19,8 
Logistikgleis nicht erforderlich

21 1547808 Änderung KKM 7-016-F038 5320 ESP Pleinfeld Hauptsignal F Georgensgmünd Hauptsignal 2AA sonstige Arbeiten 6 * 6h 07.06.2027 23:00 13.06.2027 04:30 Schichtweise Mo - Sa

N
ein

N
ein

Abbau ATWS nachts am Gegenrichtungsgleis freie Strecke Esig 
bis Esig Abbau ATWS freie Strecke Logistikgleis nicht 
erforderlich

22 1553823 Änderung KKM 7-016-F038 5320 Sp dg Hgl Pleinfeld Sperrsignal W38 (km geschätzt) Pleinfeld Hauptsignal F sonstige Arbeiten 2 * 4h 13.06.2027 23:59 15.06.2027 04:00 Schichtweise So + Mo

N
ein

N
ein

Abbau ATWS nachts am Gegenrichtungsgleis NPLF LsW38 bis 
Esig NPLF Abbau ATWS NPLF Logistikgleis nicht erforderlich

23 1553830 Änderung KKM 7-016-F038 5320 Sp dg Hgl Georgensgmünd Km 27.1 Georgensgmünd Hauptsignal 2AA sonstige Arbeiten 2 * 4h 15.06.2027 23:59 17.06.2027 04:00 Schichtweise Di + Mi

N
ein

N
ein

Abbau ATWS nachts am Gegenrichtungsgleis NGE Esig bis km 
27,1 (Ende Umbaubereich + Aufstelllänge GMT) Abbau ATWS 
NGE Logistikgleis nicht erforderlich

24 1547820 Änderung KKM 7-016-D008 5320 Sp  Hgl Pleinfeld Hauptsignal P1 Pleinfeld Hauptsignal N1 sonstige Arbeiten 82h 22.07.2027 21:00 26.07.2027 07:00 Durchgehend

N
ein

N
ein

Logistikgleis zum Maschinenabstellen; OL nicht aus Logistikgleis 
NPLF Gl. 1 für DUA und SiS Logistikgleis nicht erforderlich

25 1547832 Änderung KKM 7-016-D008 5320 Sp Ngl Pleinfeld DKW Anfang Links Grz 5 Pleinfeld Weichenabzweig Grz 36 sonstige Arbeiten 82h 22.07.2027 21:00 26.07.2027 07:00 Durchgehend

N
ein

N
ein

sonstige Infrastruktur: NPLF Gla Gl 6 bis Ls6I keine OL 
Logistikgleis NPLF Gl. 6 für DUA und SiS Logistikgleis nicht 
erforderlich

26 1547841 Änderung KKM 7-016-D008 5320 ESP Pleinfeld Spi 40 Georgensgmünd Spi 201 Durcharbeitung von Gleisen 4 * 8h 22.07.2027 22:00 26.07.2027 06:00 Schichtweise Do - So

N
ein

N
ein

OL der freien Strecke aus für Arbeiten mit 2-Wege-Bagger (nur 
Richtungsgleis) DUA und Neulagenschleifen Logistikgleis nicht 
erforderlich

Durcharbeitung von Gleisen: m: 0

27 1547857 Änderung KKM 7-016-D008 5320 Aussch Pleinfeld Km 19.046 Georgensgmünd Km 26.765 Oberleitungsarbeiten 4 * 8h 22.07.2027 22:00 26.07.2027 06:00 Schichtweise Do - So

N
ein

N
ein

freie Strecke NPLF-NGE

freie Strecke NPLF-NGE (Richtungsgleis) für Arbeiten im 
Gleisbereich z.B. Demontage Fang-/Führungsvorrichtung 
Ausschalten OL freie Strecke NPLF-NGE Logistikgleis nicht 
erforderlich

Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0

Leistungsmengen Abhängigkeitenvorgesehener 
Beginn

Betrieb und Bau koordinieren
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo
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