
Anlage 3.9

von bis von bis
13.06.27 13.06.27 So 10:00 21:00 BÜZ 4 Mann 1 Vorarbeiten Bauüberwachung
13.06.27 13.06.27 So 10:00 20:00 Fachdienst E/M 2 Mann 1 Vorarbeiten Fachdienst AG
13.06.27 13.06.27 So 10:00 20:00 Fachdienst LST 2 Mann 1 Vorarbeiten Fachdienst AG

von bis von bis

von bis von bis
05.07.27 05.07.27 Mo 03:00 16:00 BÜZ 6 Mann 1 Abnahme Bauüberwachung
05.07.27 05.07.27 Mo 03:00 16:00 Fachdienst E/M 2 Mann 1 Nacharb./Abnahme Fachdienst AG
05.07.27 05.07.27 Mo 03:00 16:00 Fachdienst LST 2 Mann 1 Nacharb./Abnahme Fachdienst AG

von bis von bis

von bis von bis
11.09.27 12.09.27 Sa - So 22:00 05:00 Fachdienst E/M 2 Mann 1 Fachdienst AG f. Belastungstopfgang
11.09.27 12.09.27 Sa - So 22:00 05:00 Fachdienst LST 2 Mann 1 Fachdienst AG f. Belastungstopfgang

1) wird vom AG und vom Bieter ausgefüllt
2) wird vom Bieter ausgefüllt
3) wird vom AG ausgefüllt

Material Sicherung2Arbeitszeit3 Tätigkeit/Örtlichkeit3Datum3 Tag3 Arbeitsgruppe3 zu sichern3 Sicherung2Bau-
spitzen3

Datum1
Vorarbeiten (Angaben erfolgen durch AG und Bieter)

Nacharbeiten (Angaben erfolgen durch AG und Bieter)
Sicherung2

Belastungsstopfen Hauptarbeiten (Angaben erfolgen durch Bieter)

Arbeitszeit1

Tag1 Arbeitszeit1 Arbeitsgruppe1 zu sichern1

Hauptarbeiten (Angaben erfolgen durch Bieter)

Tätigkeit/Örtlichkeit1Bau-
spitzen1

Tag1

Bau-
spitzen2

Bau-
spitzen1

Sicherung2

Sicherungsübersicht für Baumaßnahme:
…
GMT 2027 Paket 6 Los 1 Str. 5904 GE/PSS Hartmannshof Gl. 102/Gl. 103

Tag2 Arbeitszeit2 Arbeitsgruppe2

Material Sicherung2Sicherung2

Tätigkeit/Örtlichkeit2

zu sichern1Arbeitsgruppe1

Bieter Name:

Parallelarbeiten des AG während des Belastungsstopfens (Angaben erfolgen durch AG)

Datum1

Datum2

Datum2

Material Sicherung2

Tag2 Arbeitszeit2 Arbeitsgruppe2 zu sichern2 Tätigkeit/Örtlichkeit1 Sicherung2 Material Sicherung2

zu sichern2 Bau-
spitzen2

Material Sicherung2Tätigkeit/Örtlichkeit1
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