

Verfahren: 26FEI88700 - Weichenerneuerung Markt Erlbach Bf Strecke; 5913

LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr.	Frage	Antwort	Gesendet
1	Sehr geehrte Damen und Herren, die Sperrzeit beträgt 9 Tage = 216h. Laut Kapitel 0.2.1 der Baubeschreibung sind Bauarbeiten ausschließlich werktags von 6:00 bis 22:00 Uhr gestattet. Nach Abzug der Fachdienstzeiten, der Sonntage, den Nächten und dem Feiertag verbleiben dem AN Oberbau nur noch 84h. Daher bitten wir um Beantwortung folgender Fragen: 1. Ist diese Restriktion tatsächlich strikt einzuhalten? 2. Welche Tätigkeiten dürfen an Sonn- und Feiertagen und zwischen 22:00 und 6:00 Uhr ausgeführt werden? 3. Können die Weichen W7 und W8 vorab geliefert werden, so dass die Vormontage vor Beginn der Sperrpause abgeschlossen werden kann? 4. Wann können die Weichen geliefert und abgeladen werden? 5. Wo kann/soll die Vormontage stattfinden? Vielen Dank	Sehr geehrte Damen und Herren, anbei die Antwort, seitens der Projektleitung: 1. Lärmintensive Bauarbeiten (z.B. Ein- und Ausbau von Schotter) sind nach Möglichkeit in der Zeit von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr einzuplanen und durchzuführen. Die Restriktionen sind also nicht strikt einzuhalten. 2. Siehe 1) 3. Nach derzeitigem Stand ist der Liefertermin der Weichen auf den 01.05.2027 datiert. Es besteht die Möglichkeit, dass dieser Termin angepasst wird. 4. Siehe 3) 5. Die Vormontage der Weichen kann auf den vorgesehenen BE-Flächen oder im Rahmen der Sperrpause auf den Gleisen stattfinden (siehe Vorbemerkungen). Mit freundlichen Grüßen Deutsche Bahn AG	30.09.2026 13:27:50