

Stand: 08.10.2026

Bearbeiter: Hr. J. Schmitt
(EPV-GIV mbH)

Baustellennr.: 124074 Bf Bremen, Scheldebrück Weichen 101, 102 und 103

Strecke: 1740 Wunstorf – DB-Grenze (Bremerhaven-Seehafen)
1400 Bremen-Sebaldsbrück -- Bremen-Sebaldsbrück Wbf, G-Bahn

Baustelle: Bahnhof Bremen-Sebaldsbrück Weichen 101, 102 und 103

Beschreibung: Bahnhof Bremen-Sebaldsbrück Weichen 101, 102 und 103 Weichenerneuerungen mit Bettungserneuerung



	Si trennen, Weiche, von Hand Fachdienste (Anfang)
	Rangierweg Rangieren und Restarbeiten Stopfen, WSM, 1. Stab Si abladen, Fachwagen
	Schleifen Weichenvor- bzw. -demontage Stopfen, WSM, 2. Stab Schienen schneiden
	Sicherungsanlage Stopfen, WSM, 6-Wochen-Stopf LST- und GLA-Arbeiten
	Sicherungsanlage Schienen ausbauen und zwei Schleifen ausbauen und verladen Verlegedrähten herstellen und verladen Weiche einbauen Bettung ausbauen
	Stopfen, WSM, Hebe- + Ver- Verfüllen, Schotterfang Fc-Wg Plarium herstellen und verfüllen Schotter mit LKW

Baustellennr.: 124074 Bf Bremen-Sebaldsbrück Weichen 101, 102 und 103

Strecke: 1740 Wunstorf – DB-Grenze (Bremerhaven-Seehafen)
1400 Bremen-Sebaldsbrück -- Bremen-Sebaldsbrück Wbf, G-Bahn

Baustelle: Bahnhof Bremen-Sebaldsbrück Weichen 101, 102 und 103

BS: Bauüberwachung:

Bauleitung:

Auftrags-Kurznr.:

We

erneuerungen

[illegible]

Weichenerneuerungen mit Bettungserneuerung

Dieser Rahmenablaufplan gilt im Zuge der Ausschreibung nur als Anhaltspunkt, hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit bzw. Richtigkeit der angesetzten Arbeiten, der vorgesehenen Maschinen, Maschinenreihenfolge, der angesetzten Auf- und Abbrüstzeiten, bzw. der geplanten Arbeitsleistungen. Auf der Grundlage dieses Rahmenablaufplanes wurden die angemeldeten Sperrpausen ermittelt. Die genauen Sperrzeiten sind ausschließlich für die diese Baumaßnahmen gültigen Bau- und Betriebsanweisungen (Betra) zu entnehmen und können von den angemeldeten, in diesem Rahmenablaufplan vorgesehenen Sperrpausen abweichen.

EPV
GIV