

Baubetriebsplan

Auszug aus dem Baubetriebsplan 05.09.2026 - 06.09.2026; 1 Strecken

Zeile	MA	Fn/a	Log	Gen	ZR	Hinweise		BBMN-ID	La/Lü	MasArt	Vorhaben	Anmelder	Arbeiten
		Strecke	betr.	Bündel-ID	Wirk Ri	5	6	BBR-ID	Regelung-Zeit			Regelung-Ort	Regelungen/Fzv
1 MI		A(K)	f	GZ 3	✓	#SB2-StreckenContainer 2651 Mitte [1128-2651-2-6]...		4DFD7	o	IH	G.011560025	DB InfraGOAG	IH_Streck_Con
		2651.2	FNG		☐↗				05.09.2026 22:00 - 06.09.2026 05:00		Wetzlar - Dillenburg		
		2651.0	FNG		☐			-002	05.09.2026 22:00 - 06.09.2026 05:00 Sa - So, dg, 7h		Dillenburg - Wetzlar	LüÄndf---, Fzv: 0,0 min	
		2651.2	FNG		☐↗			-001	05.09.2026 22:00 - 06.09.2026 05:00 Sa - So, dg, 7h		Wetzlar - Dillenburg	BGgl Ggl Bef, Fzv: 48,0 min	
		2651.0	FNG		☐			-003	05.09.2026 22:00 - 06.09.2026 05:00 Sa - So, dg, 7h		Wetzlar - Dillenburg	Aus/Aussch, Fzv: 0,0 min	
o -002: Lü-Einschränkung Berta, Cissat, Dora zw. VzG 2651 FDILS, Trapezafel Ne1 1 - FWR Gleis 6, Hauptsignal RG; o -001: Spex. zw. VzG 2651 FWR Gleis 6, Hauptsignal W / VzG 2651 FHRB Gleis 502, Spi 3 - Spi 51; GWB FWR-FEHR, Ggl Bef (Ausf. FEHR+Einf.+Ausf. FSI+Einf.+Ausf. FHRB+Einf. FDILS) ; Zeitgleich #SB 2-StreckenContainer 2651 Mitte [1128-2651-2-7] KuF FDIL-FHG (ges. FzV FWR-FHG 45min); o -003: IN ZUGPAUSENAussch. ÖL in ZP: FWR SG403, 3; lt. St. FWR-FAL; FAL SG301; lt. St. FAL-FEHR; FEHR SG1; lt. St. FEHR-FSI; FSI SG1; lt. St. FSI-FHRB; FHRB SG1, 7; lt. St. FHRB-FDIL;													