

Baubetriebsplan

Auszug aus dem Baubetriebsplan 31.10.2026 - 01.11.2026; 1 Strecken

Zelle		MA	Fn/a	Log	Gen	ZR	Hinweise		BBMN-ID	La/Lü	MasArt	Vorhaben	Anmelder	Arbeiten
		Strecke	betr.	Bündel-ID	Wirk Ri		31	1	BBR-ID	Regelung-Zeit		Regelung-Ort		Regelungen/Fzv
1 MI ○○●		A(K)		f	4	✓	FLN-U	#SB2-StreckenContainer 2651 Mitte [1128-2651-2-6] ...	4DFD9	☉	IH	G.011560025	DB InfraGO AG	IH_Streck_Con
		2651.2	FNG		⇨					31.10.2026 22:00 - 01.11.2026 05:00		Wetzlar - Dillenburg		
		2651.0	FNG		⇦				-002	31.10.2026 22:00 - 01.11.2026 05:00 Sa - So, dg, 7h		Dillenburg - Wetzlar		LüÄnd ---, Fzv: 0,0 min
		2651.2	FNG		⇨				-001	31.10.2026 22:00 - 01.11.2026 05:00 Sa - So, dg, 7h		Wetzlar - Dillenburg		BGgl/Ggl Bef, Fzv: 48,0 min
		2651.0	FNG		⇦				-003	31.10.2026 22:00 - 01.11.2026 05:00 Sa - So, dg, 7h		Wetzlar - Dillenburg		Aus/Aussch, Fzv: 0,0 min
										◦ -002: Lü-Einschränkung Berta, Căsa, Dora zw. VzG 2651 FDILS, Trapeztafel Ne1 1 - FWR Gleis 6, Hauptsignal R6;; ◦ -001: Spei. zw. VzG 2651 FWR Gleis 7, Hauptsignal R7 - FDILS, Hauptsignal W / VzG 2651 FHRB Gleis 502, Spi 3 - Spi 51; GWB FWR-FEHR, Ggl Bef (Ausf.FEHR+Einf.+Ausf.FSI+Einf.+Ausf.FHRB+Einf.FDILS) ; Zeitgleich #SB 2-StreckenContainer 2651 Mitte [1128-2651-2-7] KuF FDIL-FHG (ges. FzV FWR-FHG 45min); ◦ -003: IN ZUGFAUSENAussch. 01 m ZP: FWR SG403, 3; ft. St. FWR-FAL; FAL SG301; ft. St. FAL-FEHR; FEHR SG1; ft. St. FEHR-FSI; FSI SG1; ft. St. FSI-FHRB; FHRB SG1, 7; fr. Str. FHRB-FDIL;;				