

Baubetriebsplan

Auszug aus dem Baubetriebsplan 16.09.2026 - 17.09.2026; 2 Strecken

Zeile	MA	Fn/a	Log	Gen	ZR	Hinweise		BBMN-ID	La/Lü	MasArt	Vorhaben	Anmelder	Arbeiten
		Strecke	betz.	Bündel-ID	Wirk Ri	16	17	BBR-ID	Regelung-Zeit	Regelung-Ort		Regelungen/Fzv	
1 MI ○○●		A(K)		GZ 6		FLN-Ü	#SB2-StreckenContainer 2651 Mitte [128-2651-1-3] ...	4792A		IH	G.011560025	DB InfraGOAG	IH_Streck_Con
		2651.1	FNG						16.09.2026 22:00 - 17.09.2026 05:00		Dillenberg Stw Ds - Wetzlar		
		2651.1	FNG					-001	16.09.2026 22:00 - 17.09.2026 05:00 Mi - Do, dg, 7h		Dillenberg Stw Ds - Wetzlar	BGgl/Ggl Bef, Fzv: 57,0 min	
		2651.0	FNG					-003	16.09.2026 22:00 - 17.09.2026 05:00 Mi - Do, dg, 7h		Dillenberg Stw Ds - Wetzlar Gbf	Aus/Aussch, Fzv: 0,0 min	
		2651.0	FNG					-002	16.09.2026 22:00 - 17.09.2026 05:00 Mi - Do, dg, 7h		Wetzlar - Dillenberg Stw Ds	LüÄndl---, Fzv: 0,0 min	
		3710.0	FNG					-004	16.09.2026 22:00 - 17.09.2026 05:00 Mi - Do, dg, 7h		Wetzlar	Aus/Aussch, Fzv: 0,0 min	
• -001: Sperr VzG 2651 FDILs, Trapezfeld Nr1 - 1. FWR Gleis 5, Hauptsignal R5; Ggl Bef Aus FDIL + Einf FHRB, weiter Ggl 268 FHRB-FSL; Ggl Bef Einf u AusF FSI + Einf u AusF FEHR, weiter GWB FAL - FWR;; • -003: In ZUGFAUSENAussch. ÖL St. Su. FDIL-FHRB, FHRB-FSL; FSI SG2; lt. Su. FSI-FEHR; FEHR SG2; lt. Su. FEHR-FAL; FAL SG302; lt. Su. FAL-FWR; FWR SG4; SG404 (geht über Sperrbereich hinaus); • -002: LU B+C+D eingeschränkt; [VzG 2651 FWR, Spi 2 - FDILs, Hauptsignal W / VzG 2651 FWR Gleis 6, Weichenabzweig Grz 1 - Weichenabzweig Grz 74]; • -004: In ZUGFAUSENAussch. FWR ÖL SG404;													