

Vorläufige BE-Flächenübersicht

Korridorsanierung Lübeck - Hamburg

Lage- und Grundstücksangaben							26FEI88508	
Laufende Nummer	Nutzung TP	Strecken-km	Bahnrech	Fläche DB/ Fremd	Größe Fläche Bedarf in qm	Größe Fläche/Flurstück in qm	Beginn	Ende
51	OB	2,2	links	DB	max	ca. 3.500		
1b	BÜ/ESTW (Ob)	3,9	rechts	Fremd	5.000,00	11.595,00	01.09.2026	30.06.2029
BR.IH.1	KIB	4,328	links	DB	400 KIB	25.134,00	KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
BR.IH.1	KIB	4,328	links	Fremd	300,00		KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
BR.IH.1	KIB	4,328	rechts	Fremd	150 KIB	15.293,00	KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
2	BÜ/OLA/KIB	7,504	rechts	Fremd	300 BÜ / 1.000 OLA / 1.000 KIB	18.951,00	01.06.2027	31.03.2029
2a	KIB	7,66	links	Fremd	1.000,00		KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
KIB.Start5	KIB	7,66	links	Fremd	160,00		KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
KIB.Start6	KIB	7,76	links	Fremd	170,00		KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
KIB.Ziel6	KIB	7,76		Fremd	20,00		KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
KIB.Ziel6a	KIB	7,76		DB	20,00		KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
M1	ESTW	7,8	links	Fremd	1.000,00	105.301,00	01.09.2026	30.06.2029
4	BÜ	9,824	links	Fremd	1.000 BÜ	25.588,00	01.03.2028	31.03.2029
5	BÜ/KIB	10,227	links	Fremd	1.000 BÜ / 1.000 KIB	42.002,00	01.03.2028	31.03.2029
6	OB/KIB	10,88	links	Fremd	15000 OB / 1.000 KIB	90.945,00	01.03.2028	31.03.2029
BR.IH.3	KIB	11,347	links	Fremd	500 KIB	117.011,00	KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
9	OB	11,512	rechts	Fremd	15.000,00	33.715,00	01.03.2028	31.03.2029
8	BÜ/ESTW/KIB	11,512	links	Fremd	3.000 ESTW / 1.000 BÜ / 1.000 KIB	64.851,00	01.09.2026	31.03.2029
BR.IH.14	KIB	12,056	links	DB	300 KIB	29.647,00	KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
DL.ERN.3 (Start)	KIB	12,476	links	Fremd	1.000,00	115.745,00	KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
DL.ERN.3 (Ziel)	KIB	12,476	rechts	Fremd	100,00		KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
10	ESTW	14,1	rechts	Fremd	4.000 ESTW + Baustraße	140.707,00	01.09.2026	30.06.2029
DL.ERN.4 (Lager)	KIB	15,432	links	Fremd	500 KIB	7.301,00	KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4

DL.ERN.4 (Zufahrt)	KIB	15,432	links	Fremd	30,00		KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
DL.ERN.4 (Start)	KIB	15,432	links	Fremd	50,00		KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
M2	ESTW	15,6	links	DB	1.000 ESTW	10.394,00	01.09.2026	31.12.2028
57a	OB/LSW	15,6	rechts	Fremd	max	693,00	01.03.2028	31.03.2029
57b	OB/LSW	15,65	rechts	Fremd	max	70,00	01.03.2028	31.03.2029
57c	OB/LSW	15,7	rechts	Fremd	max	2.633,00	01.03.2028	31.03.2029
11	OB/LSW/PBh	16,078	links	Fremd	max	10.394,00	01.03.2028	31.03.2029
12	BÜ/OLA	16,344	links	Fremd	1.000 BÜ / 600 OLA	54.633,00	01.06.2027	31.03.2029
13	BÜ/KIB/Ob	17,451	links	Fremd	1.000 BÜ / 2.000 KIB / 25.000 Ob	31.441,00	01.09.2026	30.06.2029
14	OB/ESTW	17,601	links	Fremd	5000 + Baustraße	110.439,00	01.09.2026	31.03.2029
DL.IH.2	KIB/Ob	18,399	links	Fremd	500 KIB / 90000 OB	212.631,00	KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
DL.IH.2 (Ziel)	KIB	18,399	rechts	Fremd	50,00		KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
DL.IH.2 (Ziel)	KIB	18,399	rechts	Fremd	50,00		KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
DL.ERN.6 (Zufahrt)	KIB	19,283	links	Fremd	50,00		KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
DL.ERN.6 (Start)	KIB	19,283	rechts	Fremd	500 KIB	63.204,00	KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
DL.ERN.6 (Ziel)	KIB	19,283	links	Fremd	50,00		KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
15	ESTW/KIB	19,9	links	Fremd	3.000 ESTW / 1.000 KIB	8.426,00	01.09.2026	30.06.2029
BR.IH.5	KIB	20,164	rechts	Fremd	400 KIB	5.702,00	KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
DL.IH.5	KIB	23,22	rechts	Fremd	100,00		KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
DL.IH.5 (Ziel)	KIB	23,22	links	Fremd	500,00		KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
BR.IH.8	KIB	23,568	links	DB	300 KIB	456,00	KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
35b	OB	23,6	rechts	Fremd	879,00	879,00	01.06.2028	15.12.2028
35b	OB	23,6	rechts	Fremd	117,00	117,00	01.06.2028	15.12.2028
35b	OB	23,6	rechts	Fremd	19,00	19,00	01.06.2028	15.12.2028
35b	OB	23,6	rechts	Fremd	74,00	74,00	01.06.2028	15.12.2028
35b	OB	23,6	rechts	Fremd			01.06.2028	15.12.2028
35	OB	23,7	links	Fremd	2.661,00	2.661,00	01.06.2028	15.12.2028

35	OB	23,7	links	Fremd	864,00	864,00	01.06.2028	15.12.2028
35	OB	23,7	links	Fremd	5.870,00	5.870,00	01.06.2028	15.12.2028
35a	OB	23,7	rechts	DB	2.054,00	2.054,00	01.06.2028	15.12.2028
35a	OB/PBh	23,9	rechts	DB	1.500,00	25.261,00	01.03.2028	31.03.2029
35d	OB	23,9	rechts	Fremd			01.06.2028	15.12.2028
M3	ESTW	24,1	rechts	DB	3.000 ESTW	7.492,00	01.09.2026	30.06.2029
35c	KIB	24,1	rechts	Fremd	4.759,00	4.759,00	01.06.2028	31.03.2029
35c	KIB	24,1	rechts	Fremd	237,00	237,00	01.06.2028	31.03.2029
55	OB	24,6	rechts	DB			01.03.2028	31.03.2029
DL.ERN. / a BR.IH.10	KIB	24,948	links	Fremd			KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
DL.ERN. / b BR.IH.10	KIB	24,948	links	Fremd			KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
DL.ERN. / c BR.IH.10	KIB	24,948	links	Fremd			KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
DL.ERN. / BR.IH.10	KIB	24,948	links	Fremd	1.000,00	26.095,00	KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
EÜ Barnitz	KIB	25,38	rechts	Fremd	500,00		KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
16	KIB/OLA/ESTW/Ob	26,239		Fremd	1.000 OLA / 1.000 KIB / ESTW 7.000 / 10000 Ob	30.333,00	01.09.2026	31.03.2029
17 (Ziel)	KIB	26,301	rechts	Fremd	100	72729	01.09.2026	31.03.2029
37	OB	26,7	rechts	Fremd	35.000,00	69.773,00	01.03.2028	31.03.2029
19	BÜ/KIB	26,849	links	Fremd	1.000 BÜ / 1.500 KIB	19.506,00	01.03.2028	31.03.2029
20	BÜ/ESTW/KIB	28,153	links	Fremd	5000 (2.000 ESTW / 500 KIB / 1.000 BÜ)	42.960,00	01.09.2026	31.03.2029
KIB.Start7	KIB	28,268	links	Fremd	500,00		KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
21	KIB	29,001	links	Fremd	1.000 KIB	921.660,00	01.03.2028	31.03.2029
EÜSüderA	KIB	29,5	links	Fremd			KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
EÜSüderB	KIB	29,5	links	Fremd			KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
22	BÜ/OLA/Pbh	29,941	rechts	Fremd	1.000 BÜ / 1.000 OLA	7.912,00	01.03.2027	31.03.2029
22	BÜ/OLA	29,941	rechts	Fremd	331,00	331,00	01.03.2027	31.03.2029
DL.ERN.9	KIB	30,669	links	Fremd	500 KIB	28.737,00	KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
KIB.Start4	KIB	30,669	links	Fremd	100,00		KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
KIB.Ziel4a	KIB	30,669	rechts	Fremd	70,00		KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4

KIB.Ziel4b	KIB	30,669	rechts	Fremd	30,00		KIB Haupt: 28Q2 01.03.2028	KIB Haupt: 28Q4 31.03.2029
24	KIB	31,101	links	Fremd	17000 OB / 1.000 KIB	41.376,00	KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
KIB.Ziel1	KIB	31,269	rechts	Fremd	50,00		KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
KIB.Ziel1a	KIB	31,269	rechts	Fremd	50,00		KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
29	KIB	31,411	links	Fremd	500 KIB	10.901,00	KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
29a	KIB	31,411	links	Fremd	500 KIB	11.503,00	KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
49	BÜ	31,7	rechts	Fremd	1.000,00	73.567,00	01.03.2028	31.03.2029
26	OB/KIB/ESTW	32	rechts	Fremd	35000 OB / 1.000 KIB	41.863,00	01.03.2028	31.03.2029
KIB.Start2	KIB	32,162	rechts	Fremd	100		KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
KIB.Ziel2	KIB	32,162	links	Fremd	100		KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
27b	BÜ/ESTW	33	links	Fremd	22898		01.09.2026	31.03.2029
KIB.Ziel3a	KIB	33,514	rechts	Fremd	40,00		KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
KIB.Ziel3b	KIB	33,514	rechts	Fremd	20,00		KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
KIB.Ziel3c	KIB	33,514	rechts	Fremd	40		KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
28 (Zuwegung a)	OB/OLA/KIB	33,6		Fremd	max		KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
28 (Zuwegung b)	OB/OLA/KIB	33,6		Fremd			KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
28a	OB/OLA/KIB	33,701	links	Fremd	40000 OB / 1.000 OLA / 1.000 KIB	128694	01.03.2028	31.03.2029
28c	Ob/KIB/OLA	33,702	links	Fremd			01.03.2028	31.03.2029
28b	Ob/KIB/OLA	33,703	links	Fremd			01.03.2028	31.03.2029
DL.ERN.14 - 26	KIB	34,392	rechts	Fremd	500	120583	KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
KIB.Start2	KIB	34,392	rechts	Fremd	100		KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
KIB.Ziel2	KIB	34,392	links	Fremd			KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
43	KIB	35,09	rechts	Fremd		1215	KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
43	KIB	35,09	rechts	Fremd		729	KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
43	KIB	35,09	rechts	Fremd		1028	KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
43	KIB	35,09	rechts	Fremd		61	KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
43	KIB	35,09	rechts	Fremd		201	KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
43	KIB	35,09	rechts	Fremd		123	KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
43	KIB	35,09	rechts	Fremd		856	KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
43	KIB	35,09	rechts	Fremd		673	KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4

DB Intern / DB internal

SW.ERN.2 DL.ERN.15	KIB	35,09	links	DB	950	13833	KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
M4	ESTW	35,2	links	Fremd	700 ESTW	3225	01.09.2026	31.03.2029
SW.ERN.2 DL.ERN.15 DL.ERN.16	KIB	35,2		DB		359	KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
45	Ob	35,5	links	Fremd		1124	23.06.2028	31.12.2028
30	Ob	35,6	links	Fremd		318	01.06.2028	31.12.2028
46	Ob/KIB	35,6	links	Fremd			01.06.2028	31.12.2028
46	Ob/KIB	35,6	links	Fremd			01.06.2028	31.12.2028
46	Ob/KIB	35,6	links	Fremd		1360	01.06.2028	31.12.2028
46	Ob/KIB	35,6	links	Fremd		827	01.06.2028	31.12.2028
46	Ob/KIB	35,6	links	Fremd		101	01.06.2028	31.12.2028
46	Ob/KIB	35,6	links	Fremd			01.06.2028	31.12.2028
46	Ob/KIB	35,6	links	Fremd			01.06.2028	31.12.2028
46	Ob/KIB	35,6	links	Fremd			01.06.2028	31.12.2028
47	Ob	35,6	rechts	Fremd		2148	01.04.2028	31.12.2028
30	Ob/ESTW	35,6	links	Fremd		138	01.09.2026	30.06.2029
30	Ob/ESTW	35,6	links	Fremd			01.03.2028	31.03.2029
StwNord a	KIB	35,8	rechts	Fremd			KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
StwNord b	KIB	35,8	rechts	Fremd			KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
StwSüd b	KIB	36,01	links	Fremd			KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
StwSüdZufahrt	KIB	36,01	links	Fremd	1793	1793	KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
31 (Zuwegung)	OB/OLA/KIB	36,25	links	Fremd	max		01.03.2028	31.03.2029
BR.ERN.1 a	KIB	36,3		Fremd	max		KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
BR.ERN.1 b	KIB	36,3		Fremd	550		KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
31	OB/OLA/KIB	36,633	links	Fremd	20000 OB / 1.000 OLA / 1.000 KIB	24586	01.06.2028	31.03.2029
31 (Abfahrt)	OB/OLA/KIB	36,633	links	Fremd			01.03.2028	31.03.2029
31 (Abfahrt)	OB/OLA/KIB	36,633	links	Fremd			01.03.2028	31.03.2029
32	ESTW	37,2	links	Fremd	3.000 ESTW	17556	01.09.2026	30.06.2029
DL.ERN.17	KIB	37,939	rechts	Fremd	100		KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
DL.ERN.17 - 18	KIB	37,939	links	Fremd	1.000 KIB	27.343,00	KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
DL.ERN.18	KIB	37,988	rechts	Fremd	100		KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4

56a	OB	38,8	rechts	Fremd	15000		01.03.2028	31.03.2029
56b	OB	38,95	rechts	Fremd	15000		01.03.2028	31.03.2029
56c	OB	39,1	rechts	Fremd	35000		01.03.2028	31.03.2029
56d	OB	39,2	rechts	Fremd			01.03.2028	31.03.2029
56e	OB	39,2	rechts	Fremd			01.03.2028	31.03.2029
56f	OB	39,2	rechts	Fremd			01.03.2028	31.03.2029
M5	ESTW	40,9	links	DB	250 ESTW	31.384,00	01.09.2026	30.06.2029
34	ESTW	44,96	rechts	Fremd	3.000 ESTW	29.896,00	01.12.2027	30.06.2029
BR.ERN.2	KIB	59,264	rechts	DB	2.000 KIB	12.303,00	KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
SW.ERN.3+4	KIB	61,95	links	DB	1000	154,00	KIB Haupt: 28Q2	KIB Haupt: 28Q4
40	OB	76,41		Fremd	3344	3.344,00	01.03.2028	31.03.2029
39	OB	103,7		DB	2789	2.789,00	01.03.2028	31.03.2029