

7	4930	Strsp	Sulzbach (Murr)	Hauptsignal A245	Oppenweiler (Wü)	Hauptsignal F148	Untergrundverbesserung	10d + 12:00h	24.06.2027	07:00	04.07.2027	19:00	Durchgehend	Nein	Nein	"freieStrecke(TOP-TSBM)"	Ausführung der Hauptarbeiten (Untergrundverbesserung) zum AU-Paket "27_Oppenweiler-Sulzbach" Hauptarbeiten (Untergrundverbesserung) Gleis Oppenweiler (TOP) - Sulzbach (TSBM) Logistikgleis nicht erforderlich
8.1	4930	Sp dg Hgl	Oppenweiler (Wü)	Spi 111	Oppenweiler (Wü)	Hauptsignal F148	Untergrundverbesserung	10d + 12:00h	24.06.2027	07:00	04.07.2027	19:00	Durchgehend	Nein	Nein	"11rot(TOP)"	Ausführung der Hauptarbeiten (Untergrundverbesserung) zum AU-Paket "27_Oppenweiler-Sulzbach" Hauptarbeiten (Untergrundverbesserung) Oppenweiler (TOP), Gleis 101, 101i, 102 und Gleis 102i Logistikgleis nicht erforderlich
8.2	4930	Sp dg Hgl	Oppenweiler (Wü)	Hauptsignal A145	Oppenweiler (Wü)	Spi 101	Untergrundverbesserung	10d + 12:00h	24.06.2027	07:00	04.07.2027	19:00	Durchgehend	Nein	Nein	"11rot(TOP)"	Ausführung der Hauptarbeiten (Untergrundverbesserung) zum AU-Paket "27_Oppenweiler-Sulzbach" Hauptarbeiten (Untergrundverbesserung) Oppenweiler (TOP), Gleis 101, 101i, 102 und Gleis 102i Logistikgleis nicht erforderlich
9.1	4930	Sp dg Hgl	Sulzbach (Murr)	Km 28.155	Sulzbach (Murr)	Km 28.155	Untergrundverbesserung	10d + 12:00h	24.06.2027	07:00	04.07.2027	19:00	Durchgehend	Nein	Nein	"1rot(TSBM)", "7grün(TSBM)"	sonstige Infrastruktur: Sulzbach (TSBM), Gleis 204: Sperrbereich von Sig "Ra12 W216" bis "Pb(Gl.204)" Ausführung der Hauptarbeiten (Untergrundverbesserung) zum AU-Paket "27_Oppenweiler-Sulzbach" Hauptarbeiten (Untergrundverbesserung) Sulzbach (TSBM), Gleis 201, 202, 203, 204, 212, 223, 233, 242, 243 und Gleis 244 Logistikgleis nicht erforderlich
9.2	4930	Sp dg Hgl	Sulzbach (Murr)	Spi 207	Sulzbach (Murr)	Hauptsignal F248	Untergrundverbesserung	10d + 12:00h	24.06.2027	07:00	04.07.2027	19:00	Durchgehend	Nein	Nein	"1rot(TSBM)", "7grün(TSBM)"	sonstige Infrastruktur: Sulzbach (TSBM), Gleis 204: Sperrbereich von Sig "Ra12 W216" bis "Pb(Gl.204)" Ausführung der Hauptarbeiten (Untergrundverbesserung) zum AU-Paket "27_Oppenweiler-Sulzbach" Hauptarbeiten (Untergrundverbesserung) Sulzbach (TSBM), Gleis 201, 202, 203, 204, 212, 223, 233, 242, 243 und Gleis 244 Logistikgleis nicht erforderlich
9.3	4930	Sp dg Hgl	Sulzbach (Murr)	Spi 227	Sulzbach (Murr)	Spi 228	Untergrundverbesserung	10d + 12:00h	24.06.2027	07:00	04.07.2027	19:00	Durchgehend	Nein	Nein	"1rot(TSBM)", "7grün(TSBM)"	sonstige Infrastruktur: Sulzbach (TSBM), Gleis 204: Sperrbereich von Sig "Ra12 W216" bis "Pb(Gl.204)" Ausführung der Hauptarbeiten (Untergrundverbesserung) zum AU-Paket "27_Oppenweiler-Sulzbach" Hauptarbeiten (Untergrundverbesserung) Sulzbach (TSBM), Gleis 201, 202, 203, 204, 212, 223, 233, 242, 243 und Gleis 244 Logistikgleis nicht erforderlich
9.4	4930	Sp dg Hgl	Sulzbach (Murr)	Hauptsignal A245	Sulzbach (Murr)	Spi 206	Untergrundverbesserung	10d + 12:00h	24.06.2027	07:00	04.07.2027	19:00	Durchgehend	Nein	Nein	"1rot(TSBM)", "7grün(TSBM)"	sonstige Infrastruktur: Sulzbach (TSBM), Gleis 204: Sperrbereich von Sig "Ra12 W216" bis "Pb(Gl.204)" Ausführung der Hauptarbeiten (Untergrundverbesserung) zum AU-Paket "27_Oppenweiler-Sulzbach" Hauptarbeiten (Untergrundverbesserung) Sulzbach (TSBM), Gleis 201, 202, 203, 204, 212, 223, 233, 242, 243 und Gleis 244 Logistikgleis nicht erforderlich
10	4940, 4951	Sp Hgl	Crailsheim	Hauptsignal 1P7	Crailsheim	Hauptsignal 1N7	sonstige Arbeiten	4d + 10:00h	16.08.2027	07:00	20.08.2027	17:00	Durchgehend in Zugpausen	Ja	Nein		Übergabegleis für den Qualitätsstopfgang (DUA) zum AU-Paket "27_PLV_Oppenweiler-Sulzbach" Hinweis: Übergabegleis wird nur temporär für "Ein- und Ausgang" von Baumaterial genutzt Crailsheim (TC), Gleis 7 Übergabegleise Crailsheim (TC), Gleis 7 Logistikgleis nicht erforderlich
11	4950	NV Serv	Schw H-Hessental	Spi 212	Schw H-Hessental	Spi 215	sonstige Arbeiten	4d + 10:00h	16.08.2027	07:00	20.08.2027	17:00	Durchgehend	Nein	Nein		sonstige Infrastruktur: Schwäbisch Hall-Hessental (TSHT), Gleis 20 und Gleis 22: Sperrbereich von Sig "Ra12 W204" bis Sig "Ra12 W202" Baulogistikgleise für den Qualitätsstopfgang (DUA) zum AU-Paket "27_PLV_Oppenweiler-Sulzbach" APS Schwäbisch Hall-Hessental (TSHT), Gleis 20 und Gleis 22 Baulogistikgleise Schwäbisch Hall-Hessental (TSHT), Gleis 20 und Gleis 22 Logistikgleis nicht erforderlich
12	4940	NV Serv	Crailsheim	Wetterschienenweg Grz 153	Crailsheim	DKW Ende Links Grz 184	sonstige Arbeiten	4d + 10:00h	16.08.2027	07:00	20.08.2027	17:00	Durchgehend	Nein	Nein		sonstige Infrastruktur: Crailsheim (TC), Gleis 93: Sperrbereich von Sig "Ra12 W303" bis "Pb(Gl.93)" Crailsheim (TC), Gleis 94: Sperrbereich von Sig "Ra12 W303" bis "Pb(Gl.94)" Baulogistikgleise für den Qualitätsstopfgang (DUA) zum AU-Paket "27_PLV_Oppenweiler-Sulzbach" APS Crailsheim (TC), Gleis 93 und Gleis 94 Baulogistikgleise Crailsheim (TC), Gleis 93 und Gleis 94 Logistikgleis nicht erforderlich

13	4930	Strsp	Sulzbach (Murr)	Hauptsignal A245	Oppenweiler (Wü)	Hauptsignal F148	Durcharbeitung von Gleisen	3 * 5h	17.08.2027	00:15	19.08.2027	04:45	Schichtweise	Di - Do	Nein	Nein		Qualitätsstopfgang (DUA) nach Untergrundverbesserung (PLV) zum AU-Paket "27_Oppenweiler-Sulzbach" Qualitätsstopfgang (DUA) Gleis Oppenweiler (TOP) - Sulzbach (TSBM) Logistikgleis nicht erforderlich
14.1	4930	Sp dg Hgl	Oppenweiler (Wü)	Spi 111	Oppenweiler (Wü)	Hauptsignal F148	Durcharbeitung von Gleisen	3 * 5h	17.08.2027	00:15	19.08.2027	04:45	Schichtweise	Di - Do	Nein	Nein		Ausführung des Qualitätsstopfgang (DUA) nach Untergrundverbesserung (PLV) zum AU-Paket "27_Oppenweiler-Sulzbach" Qualitätsstopfgang (DUA) Oppenweiler (TOP), Gleis 101, 1011, 102 und Gleis 1021 Logistikgleis nicht erforderlich
14.2	4930	Sp dg Hgl	Oppenweiler (Wü)	Hauptsignal A145	Oppenweiler (Wü)	Spi 101	Durcharbeitung von Gleisen	3 * 5h	17.08.2027	00:15	19.08.2027	04:45	Schichtweise	Di - Do	Nein	Nein		Ausführung des Qualitätsstopfgang (DUA) nach Untergrundverbesserung (PLV) zum AU-Paket "27_Oppenweiler-Sulzbach" Qualitätsstopfgang (DUA) Oppenweiler (TOP), Gleis 101, 1011, 102 und Gleis 1021 Logistikgleis nicht erforderlich
15.1	4930	Sp dg Hgl	Sulzbach (Murr)	Km 28.155	Sulzbach (Murr)	Km 28.155	Durcharbeitung von Gleisen	3 * 5h	17.08.2027	00:15	19.08.2027	04:45	Schichtweise	Di - Do	Nein	Nein		sonstige Infrastruktur: Sulzbach (TSBM), Gleis 204: Sperrbereich von Sig "Ra12 W216" bis "Pb(Gl.204)" Ausführung des Qualitätsstopfgang (DUA) nach Untergrundverbesserung (PLV) zum AU-Paket "27_Oppenweiler-Sulzbach" Qualitätsstopfgang (DUA) Sulzbach (TSBM), Gleis 201, 202, 203, 204, 212, 223, 233, 242, 243 und Gleis 244 Logistikgleis nicht erforderlich
15.2	4930	Sp dg Hgl	Sulzbach (Murr)	Spi 207	Sulzbach (Murr)	Hauptsignal F248	Durcharbeitung von Gleisen	3 * 5h	17.08.2027	00:15	19.08.2027	04:45	Schichtweise	Di - Do	Nein	Nein		sonstige Infrastruktur: Sulzbach (TSBM), Gleis 204: Sperrbereich von Sig "Ra12 W216" bis "Pb(Gl.204)" Ausführung des Qualitätsstopfgang (DUA) nach Untergrundverbesserung (PLV) zum AU-Paket "27_Oppenweiler-Sulzbach" Qualitätsstopfgang (DUA) Sulzbach (TSBM), Gleis 201, 202, 203, 204, 212, 223, 233, 242, 243 und Gleis 244 Logistikgleis nicht erforderlich
15.3	4930	Sp dg Hgl	Sulzbach (Murr)	Spi 227	Sulzbach (Murr)	Spi 228	Durcharbeitung von Gleisen	3 * 5h	17.08.2027	00:15	19.08.2027	04:45	Schichtweise	Di - Do	Nein	Nein		sonstige Infrastruktur: Sulzbach (TSBM), Gleis 204: Sperrbereich von Sig "Ra12 W216" bis "Pb(Gl.204)" Ausführung des Qualitätsstopfgang (DUA) nach Untergrundverbesserung (PLV) zum AU-Paket "27_Oppenweiler-Sulzbach" Qualitätsstopfgang (DUA) Sulzbach (TSBM), Gleis 201, 202, 203, 204, 212, 223, 233, 242, 243 und Gleis 244 Logistikgleis nicht erforderlich
15.4	4930	Sp dg Hgl	Sulzbach (Murr)	Hauptsignal A245	Sulzbach (Murr)	Spi 206	Durcharbeitung von Gleisen	3 * 5h	17.08.2027	00:15	19.08.2027	04:45	Schichtweise	Di - Do	Nein	Nein		sonstige Infrastruktur: Sulzbach (TSBM), Gleis 204: Sperrbereich von Sig "Ra12 W216" bis "Pb(Gl.204)" Ausführung des Qualitätsstopfgang (DUA) nach Untergrundverbesserung (PLV) zum AU-Paket "27_Oppenweiler-Sulzbach" Qualitätsstopfgang (DUA) Sulzbach (TSBM), Gleis 201, 202, 203, 204, 212, 223, 233, 242, 243 und Gleis 244 Logistikgleis nicht erforderlich