

Oberbauprogramm 2027 - 27_Achern

Sperrskizze


DB Engineering & Consulting GmbH

L. Hörcher

Büro Karlsruhe

Bf Achern

Gesamtübersicht Achern



- Umbau
- gesperrt
- - - schichtw. gesperrt
- in Betrieb
- - - in Betrieb, OL aus

Maßnahmen:


Bf Achern

Vor- bzw. Nacharbeiten:

Maßnahme:
WE Kr543

Zeitraum:

Vor: Mo. 24.05.2027, 22:30h - Do. 27.05.2027, 04:45h, schichtweise
Nach: Mo. 31.05.2027, 22:30h - Do. 03.06.2027, 04:45h, schichtweise



- Umbau
- gesperrt
- - - schichtw. gesperrt
- in Betrieb
- - - in Betrieb, OL aus

Tarifpunkte:
Offenburg Gbf

BE-Fläche:
Bf Achern Fläche neben Gleis 73

Maßnahmen:
Weichenerneuerung Kreuzung 543
(DKW 54-190-1:9+1:7,5/6,6-H)
vollständige Bettungserneuerung [konventionell]

Bemerkungen:
Schaltgruppe 17 aus
Aufbau einer FA im Gleis der WV W540 & W544