


Lila Darstellung 02.06.27 16:00 Uhr – 14.06.27 16:00 Uhr, 288h, Logistikgleis in DF fortführend aus Anmeldung 260857

In Pirna Gl. 142, 143 sind ebenfalls noch bis 11.06.27 16:00 Uhr als Logistikgleise hinterlegt siehe Anm. 261676



Lila Darstellung 02.06.27 08:00 Uhr – 07.06.27 20:00 Uhr, 132h, Logistikleis,


Gelbe Darstellung mit Lila Rahmen 02.06.27 08:00 Uhr – 07.06.27 20:00 Uhr, 132h, stromloser Bereich in nicht gesperrten Gleisen, ggf. kann die Ol Sg 8 bei

Bedarf zugeschaltet werden

Rote Darstellung 02.06.27 08:00 Uhr – 05.06.27 07:00 Uhr, Weichenvormontage W44,

keine Bedienung Anschluss Elaskonwerk Dresden GmbH

Lageplan zur Betra Nr. F 410000 21



keine Bedienung Anschluss Elaskonwerk Dresden GmbH + Veolia Umwelt Ost GmbH,

Lila Darstellung 07.06.27 08:00 Uhr – 11.06.27 18:00 Uhr, 106h, Logistikleis

Rote Darstellung 07.06.27 20:00 Uhr – 11.06.2027 04:00 Uhr, 80h, Sg 8, GEoS 172m konventionell Gl. 32, Randweg herstellen

Blaue Darstellung 07./08.06.27 – 10./11.06.27 jeweils 20:00 Uhr – 04:00 Uhr 4x 8h, Sg 13, Auf- und Abbau feste Absperrung im Gleis 42, Ent- und Beladearbeiten

Grüne Darstellung 08.06.27 – 11.06.27 jeweils 0:40 Uhr – 04:00 Uhr, Sg 14, ggf Überführungsfahrten, in der letzten Nacht Abbau der Festen Absperrung aus Gl.1, 41

