

3.12	Arbeitsvertrag	Arbeitsvertrag	3.500	2990	Aussch	Rhede-Wadentr	Sol W 65	Rhede-Wadentr	Sol W 66	sonstige Arbeiten	134 + 0,000	22.01.2027	21.00	05.02.2027	05.00	Durchgehend		Arzt	Arzt	SG 7, 9, 11								Ausfall WhdA W2 WhdA W2 02.3-GI 12-14: Aussch OLA für GE GI 12, 13, 14 Logistisches nicht erforderlich		
4	Arbeitsvertrag	Arbeitsvertrag	3.500	2990	So Hd	Rhede-Wadentr	Km 135 685	Rhede-Wadentr	Km 135 686	sonstige Arbeiten	10h	04.02.2027	07.00	04.02.2027	17.00	Durchgehend		Arzt	Arzt									sonstige Infrastruktur V02 2090, EREW, Rat12 W60 - Ls 21 I 05.1-GI 111: Aufbau FA an 21 Logistisches nicht erforderlich		
5.1	Arbeitsvertrag	Arbeitsvertrag	3.500	2990	So Hd	Rhede-Wadentr	Sol 58	Rhede-Wadentr	Heutsdamm O1	Gleisauwechslung	8d + 0,000	05.02.2027	05.00	14.02.2027	05.00	Durchgehend		Arzt	Arzt									05.1-GI 111: GA GI 111 Logistisches nicht erforderlich	Gleisauwechslung: m: 680	
5.2	Arbeitsvertrag	Arbeitsvertrag	3.500	2990	So Hd	Rhede-Wadentr	Km 134 88	Rhede-Wadentr	Sol 15	Gleisauwechslung	8d + 0,000	05.02.2027	05.00	14.02.2027	05.00	Durchgehend		Arzt	Arzt									05.1-GI 111: GA GI 111 Logistisches nicht erforderlich	Gleisauwechslung: m: 680	
5.3	Arbeitsvertrag	Arbeitsvertrag	3.500	2990	So Hd	Rhede-Wadentr	Sol 59	Rhede-Wadentr	Heutsdamm O1	Gleisauwechslung	8d + 0,000	05.02.2027	05.00	14.02.2027	05.00	Durchgehend		Arzt	Arzt									05.1-GI 111: GA GI 111 Logistisches nicht erforderlich	Gleisauwechslung: m: 680	
5.4	Arbeitsvertrag	Arbeitsvertrag	3.500	2990	So Hd	Rhede-Wadentr	Sol 59	Rhede-Wadentr	Heutsdamm O1	Gleisauwechslung	8d + 0,000	05.02.2027	05.00	14.02.2027	05.00	Durchgehend		Arzt	Arzt									05.1-GI 111: GA GI 111 Logistisches nicht erforderlich	Gleisauwechslung: m: 680	
6.1	Arbeitsvertrag	Arbeitsvertrag	3.500	2990	So Hd	Rhede-Wadentr	Km 135 685	Rhede-Wadentr	Km 135 688	sonstige Arbeiten	8d + 0,000	05.02.2027	05.00	14.02.2027	05.00	Durchgehend		Arzt	Arzt									sonstige Infrastruktur V02 2090, EREW, Rat12 W57 - Rat12 W 22 05.1-GI 111: Logistisches 24-26 Logistisches nicht erforderlich		
6.2	Arbeitsvertrag	Arbeitsvertrag	3.500	2990	So Hd	Rhede-Wadentr	Km 134 9	Rhede-Wadentr	Km 134 905	sonstige Arbeiten	8d + 0,000	05.02.2027	05.00	14.02.2027	05.00	Durchgehend		Arzt	Arzt									sonstige Infrastruktur V02 2090, EREW, Rat12 W57 - Rat12 W 22 05.1-GI 111: Logistisches 24-26 Logistisches nicht erforderlich		
7.1	Arbeitsvertrag	Arbeitsvertrag	3.500	2990	Aussch	Rhede-Wadentr	Heutsdamm O1	Rhede-Wadentr	Sol 15	sonstige Arbeiten	8d + 0,000	05.02.2027	05.00	14.02.2027	05.00	Durchgehend		Arzt	Arzt	SG 7 und SG 9								04.1-GI 111: Aussch OLA für GA Logistisches nicht erforderlich		
7.2	Arbeitsvertrag	Arbeitsvertrag	3.500	2990	Aussch	Rhede-Wadentr	Sol 58	Rhede-Wadentr	Sol 63	sonstige Arbeiten	8d + 0,000	05.02.2027	05.00	14.02.2027	05.00	Durchgehend		Arzt	Arzt	SG 7 und SG 9								04.1-GI 111: Aussch OLA für GA Logistisches nicht erforderlich		
7.3	Arbeitsvertrag	Arbeitsvertrag	3.500	2990	Aussch	Rhede-Wadentr	Sol 58	Rhede-Wadentr	Sol 62	sonstige Arbeiten	8d + 0,000	05.02.2027	05.00	14.02.2027	05.00	Durchgehend		Arzt	Arzt	SG 7 und SG 9								04.1-GI 111: Aussch OLA für GA Logistisches nicht erforderlich		
7.4	Arbeitsvertrag	Arbeitsvertrag	3.500	2990	Aussch	Rhede-Wadentr	Sol W 70	Rhede-Wadentr	Sol 59	sonstige Arbeiten	8d + 0,000	05.02.2027	05.00	14.02.2027	05.00	Durchgehend		Arzt	Arzt	SG 7 und SG 9								04.1-GI 111: Aussch OLA für GA Logistisches nicht erforderlich		
7.5	Arbeitsvertrag	Arbeitsvertrag	3.500	2990	Aussch	Rhede-Wadentr	Km 134 8	Rhede-Wadentr	Sol 14	sonstige Arbeiten	8d + 0,000	05.02.2027	05.00	14.02.2027	05.00	Durchgehend		Arzt	Arzt	SG 7 und SG 9								04.1-GI 111: Aussch OLA für GA Logistisches nicht erforderlich		
7.6	Arbeitsvertrag	Arbeitsvertrag	3.500	2990	Aussch	Rhede-Wadentr	Sol 16	Rhede-Wadentr	Sol 17	sonstige Arbeiten	8d + 0,000	05.02.2027	05.00	14.02.2027	05.00	Durchgehend		Arzt	Arzt	SG 7 und SG 9								04.1-GI 111: Aussch OLA für GA Logistisches nicht erforderlich		
8	Arbeitsvertrag	Arbeitsvertrag	3.500	2990	So Hd	Rhede-Wadentr	Km 135 685	Rhede-Wadentr	Km 135 688	sonstige Arbeiten	8h	13.02.2027	21.00	14.02.2027	05.00	Durchgehend		Arzt	Arzt									sonstige Infrastruktur V02 2090, EREW, Rat12 W60 - Ls 21 I 07.1-GI 111: Aufbau FA an 21 Logistisches nicht erforderlich		
9.1	Arbeitsvertrag	Arbeitsvertrag	3.500	2990	So da Hd	Rhede-Wadentr	Sol 16	Rhede-Wadentr	Km 136 13	sonstige Arbeiten	3 * 8h	05.07.2027	21.00	08.07.2027	05.00	Schichtwechsel	Mo - Mi	Arzt	Arzt									05.1-GI 12-14: Belastungsstopfung Logistisches nicht erforderlich		
9.2	Arbeitsvertrag	Arbeitsvertrag	3.500	2990	Sp da Hd	Rhede-Wadentr	Sol 17	Rhede-Wadentr	Sol 63	sonstige Arbeiten	3 * 8h	05.07.2027	21.00	08.07.2027	05.00	Schichtwechsel	Mo - Mi	Arzt	Arzt									05.1-GI 12-14: Belastungsstopfung Logistisches nicht erforderlich		
9.3	Arbeitsvertrag	Arbeitsvertrag	3.500	2990	So da Hd	Rhede-Wadentr	Sol 9	Rhede-Wadentr	Sol W 65	sonstige Arbeiten	3 * 8h	05.07.2027	21.00	08.07.2027	05.00	Schichtwechsel	Mo - Mi	Arzt	Arzt									05.1-GI 12-14: Belastungsstopfung Logistisches nicht erforderlich		
9.4	Arbeitsvertrag	Arbeitsvertrag	3.500	2990	So da Hd	Rhede-Wadentr	Sol W R	Rhede-Wadentr	Sol W R	sonstige Arbeiten	3 * 8h	05.07.2027	21.00	08.07.2027	05.00	Schichtwechsel	Mo - Mi	Arzt	Arzt									05.1-GI 111: Belastungsstopfung Logistisches nicht erforderlich		
10	Arbeitsvertrag	Arbeitsvertrag	3.500	2990	So Hd	Rhede-Wadentr	Km 134 88	Rhede-Wadentr	Heutsdamm O1	sonstige Arbeiten	8h	17.08.2027	21.00	18.08.2027	05.00	Durchgehend		Arzt	Arzt											