


Oberhausen Hbf GL 8/58/32

Umbaulänge: 685 m




Umbau konventionell

08.01.2027, 21:00 Uhr - 13.01.2027, 06:00 Uhr

SG 729, 402

Oberhausen Hbf GL 8/58/32

Umbaulänge: 685 m




Auf-/Abbau FA an GI 9

Sperrung Gl.9 Asig P009 - R009


07.01.2027, 21:00 Uhr - 08.01.2027, 05:00 Uhr, 8h

Mi, 13.01.2027, 06:00 Uhr - 14:00 Uhr, 8h



T.016088823
Oberhausen Hbf GL 8/58/32

Km: 70,405 bis 71,090
Umbaulänge: 685 m



Ein-/Ausbau ISO in SG29:
vor W144, zwischen Mast 0-144 und 0-139
Aufteilung der SG 29 in SG 729 und 29

Sperrung Gleis 8 von Asig P008 - Sig N784


Ausschaltung OLA:
SG 8, SG18, SG28, SG29

Einbau:
08.01.2027, 16:00 Uhr - 08.01.2027, 21:00 Uhr

Ausbau:
Mi, 13.01.2027, 06:00 Uhr - 11:00 Uhr, 5h

T.016088823
Oberhausen Hbf GL 8/58/32

Km: 70,405 bis 71,090
Umbaulänge: 685 m



Hauptarbeiten GE Gl 8/ 58/ 38:
Umbau konventionell

08.01.2027, 21:00 Uhr - 13.01.2027, 06:00 Uhr, 105h

Sperrung Gleis 8 von PB - Ls178
Sperrung Gleis 7 von Ls42' - Asig N780

Ausschaltung OLA:
SG 729, 402

Hauptarbeiten nächtl. Erweiterung:


08.01.2027, 21:00 Uhr - 13.01.2027, 05:00 Uhr

Sperrung von Asig P008 - Sig N784

Ausschaltung OLA:
SG 29

T.016088823
Oberhausen Hbf GL 8/58/32

Km: 70,405 bis 71,090
Umbaulänge: 685 m



Belastungsstopfgang:

22.02.2027, 21:00 Uhr - 23.02.2027, 05:00 Uhr

Sperrung
Gl.7 Ls042' - Asig N780
Gl.8 PB/Ls 033' - Asig N783