

Auszug aus dem Baubetriebsplan 28.01.2025 - 09.07.2027; 1 Strecken

Warnung: Die Objekte liegen teilweise in unterschiedlichen Infrastrukturversionen. Es kann Abweichungen bei Attributen geben (siehe Hilfe).

Zeile	Regelung-Zeit	La/Lü	MasArt	Vorhaben Regelung-Ort	Anmelder	Arbeiten Regelungen/Fzv
1 MI ⚙️⚙️⚙️			Invest	T.016076328	DB InfraGO AG	Fels
			Invest	T.016076328	DB InfraGO AG	Fels
			Invest	T.016076328	DB InfraGO AG	Fels
3 MI ⚙️⚙️⚙️	08.02.2027 07:00 - 12.02.2027 19:00			Hedemünden - Hann Münden		
	08.02.2027 07:00 - 12.02.2027 19:00			Hedemünden - Hann Münden		Tsp/---, Fzv: 0,0 min
	08.02.2027 07:00 - 12.02.2027 19:00			Hedemünden - Hann Münden		Aus/Aussch, Fzv: 0,0 min
						-001: TSP VzG 6343 FHMD-FHED; VzG 6343 FHED Gleis 201, Hauptsignal P1 - FHMD, Hauptsignal B329 / VzG 6343 FHED, Hauptsignal N3 - FHMD, Hauptsignal A328; -002: Ausschaltung OL VzG 6343 FHED-FHMD; FHMD-FHED;
4 MI ⚙️⚙️⚙️			Invest	T.016076328	DB InfraGO AG	Fels
	14.05.2027 21:00 - 09.07.2027 23:00			Hedemünden - Hann Münden		
	14.05.2027 21:00 - 09.07.2027 23:00			Hedemünden - Hann Münden		Tsp/---, Fzv: 0,0 min
	14.05.2027 21:00 - 09.07.2027 23:00			Hedemünden - Hann Münden		Aus/Aussch, Fzv: 0,0 min
						-003: [Definierte Unterbrechung für den SPNV möglich, um eine Stunde in Takt bis in den Bf Hedemünden einzurichten. (inkl. Wenden von Gl. 20 2 nach Gl. 201)] TSP VzG 6343 FHMD-FHED; VzG 6343 FHED Gleis 201, Hauptsignal P1 - FHMD, Hauptsignal B329 / VzG 6343 FHED, Hauptsignal N3 - FHMD, Hauptsignal A328; -004: [Definierte Unterbrechung für den SPNV möglich, um eine Stunde in Takt bis in den Bf Hedemünden einzurichten. (inkl. Wenden von Gl. 20 2 nach Gl. 201)] Ausschaltung OL VzG 6343 FHED-FHMD; FHMD-FHE D;