

Sicherungsübersicht für Baumaßnahme: GMT 2027 Paket 6 Los 3 Str. 5320 GE/PSS Schwabach - Roth
 Bieter Name: ...

Vorarbeiten (Angaben erfolgen durch AG und Bieter)												
Datum ¹ von		bis	Tag ¹	Arbeitszeit ¹ von		bis	Arbeitsgruppe ¹	zu sichern ¹	Bau- spitzen ¹	Tätigkeit/Örtlichkeit ¹	Sicherung ²	Material Sicherung ²
24.09.27		01.10.27	Fr - Fr	06:00	22:00		Si-Fa.	4 Mann	1	Aufbau ATWS		
01.10.27		03.10.27	Fr - So	23:00	16:00		BÜZ	4 Mann	1	Vorarbeiten Bauüberwachung		
01.10.27		03.10.27	Fr - So	23:00	16:00		Fachdienst E/M	2 Mann	1	Vorarbeiten Fachdienst AG		
01.10.27		03.10.27	Fr - So	23:00	16:00		Fachdienst LST	2 Mann	1	Vorarbeiten Fachdienst AG		
Hauptarbeiten (Angaben erfolgen durch Bieter)												
Datum ² von		bis	Tag ²	Arbeitszeit ² von		bis	Arbeitsgruppe ²	zu sichern ²	Bau- spitzen ²	Tätigkeit/Örtlichkeit ²	Sicherung ²	Material Sicherung ²
Nacharbeiten (Angaben erfolgen durch AG und Bieter)												
Datum ¹ von		bis	Tag ¹	Arbeitszeit ¹ von		bis	Arbeitsgruppe ¹	zu sichern ¹	Bau- spitzen ¹	Tätigkeit/Örtlichkeit ¹	Sicherung ²	Material Sicherung ²
16.10.27		18.10.27	Sa - Mo	09:00	05:00		BÜZ	6 Mann	1	Abnahme Bauüberwachung		
14.10.27		18.10.27	Do - Mo	15:00	05:00		Fachdienst E/M	2 Mann	1	Nacharb./Abnahme Fachdienst AG		
15.10.27		18.10.27	Fr - Mo	18:00	05:00		Fachdienst LST	2 Mann	1	Nacharb./Abnahme Fachdienst AG		
18.10.27		21.10.27	Mo - Fr	22:00	06:00		Si-Fa.	4 Mann	1	Aufbau ATWS		
Belastungsstopfen Hauptarbeiten (Angaben erfolgen durch Bieter)												
Datum ² von		bis	Tag ²	Arbeitszeit ² von		bis	Arbeitsgruppe ²	zu sichern ²	Bau- spitzen ²	Tätigkeit/Örtlichkeit ¹	Sicherung ²	Material Sicherung ²
Parallelarbeiten des AG während des Belastungsstopfens (Angaben erfolgen durch AG)												
Datum ³ von		bis	Tag ³	Arbeitszeit ³ von		bis	Arbeitsgruppe ³	zu sichern ³	Bau- spitzen ³	Tätigkeit/Örtlichkeit ³	Sicherung ²	Material Sicherung ²
17.11.27		22.11.27	Mi - Mo	22:00	06:00		Fachdienst E/M	2 Mann	1	Fachdienst AG f. Belastungsstopfgang		
17.11.27		22.11.27	Mi - Mo	22:00	06:00		Fachdienst LST	2 Mann	1	Fachdienst AG f. Belastungsstopfgang		

1) wird vom AG und vom Bieter ausgefüllt

2) wird vom Bieter ausgefüllt

3) wird vom AG ausgefüllt