

Bahnbetrieb													Baubetriebsplanung, Beta und La												
Betrieb und Bau koordinieren													406.1103V03												
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme													Seite 2												
Gleissperrungen -- Logistikgleise -- Ausschaltung Oberleitung -- Langsamfahrstellen -- Änderungen / Abmeldungen																				Hinweis zum Einfügen neuer Zeilen:					
Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement und Baubetriebsmanagement																									
lfd Nr	Ände- rung [ja]	IB BK	Infrastruktur- maßnahme aus IB / BK		Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten										Vorschlag zur Betriebsweise		Geschwindigkeits- und Lichtraum- beschränkungen		Bemerkungen						
			Gleis- sperrung- ID	Bündel- ID	VzG- Str.	Gleis- sperr La	von / in Betriebsstelle	von Sig W km Lf2 Spitze Grz	bis Betriebsstelle	bis Sig W km Lf3 Spitze Grz	Art der Arbeiten	erford. Zeit Dauer [Std.]	vorgesehener Beginn		vorgesehenes Ende		Sperrung / Wirkung			OI aus [SG / freie Strecke]	z.B. GWB / GWB v. Ggl Zs 8, Ggl Befehl, FfZ / FfZ X, Tsp, Strsp, Bstg, HV-Führg., aufgeh. Signalabh., Dienstruhe	V _{zul} / V _{La}	Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) (ja / nein, Art)		
													Datum	Zeit	Datum	Zeit	durchgehend schichtweise	Wochen- tag (tage)							
				BBPneo ID																					
01		0			2200	Gleis- sperr	Bremen Hbf	Ls *11W063X	Bf Bremen- Hemelingen (Abzw. Hastedt)	Grz Weiche 100	Ausfahren / Aufbau Sicherungsanlage am Strgl. Bremen Hbf. - Bremen- Hemelingen (FA / ATWS)	2 x 05:00 Std.	Do 01.04.27	00:00	Fr 02.04.27	05:00	schichtweise		Tsp Strecke 2200		Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein				
02		0			2200	Gleis- sperr	Bf Bremen- Hemelingen	Esig "G"	Bremen Hbf	Ls *11W061X	Ausfahren / Aufbau Sicherungsanlage am Strgl. Bremen Hbf. - Bremen- Hemelingen (FA / ATWS)	2 x 05:00 Std.	Do 01.04.27	00:00	Fr 02.04.27	05:00	schichtweise		Tsp Strecke 2200		Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein				
03		0			1402	Gleis- sperr	Abzeig Bremen-Hastedt	Weiche 101	Abzeig Bremen-Vahr	Sig *10173*	Ausfahren / Aufbau Sicherungsanlage am Strgl. Bremen Hbf. - Bremen- Hemelingen (FA / ATWS)	2 x 05:00 Std.	Do 01.04.27	00:00	Fr 02.04.27	05:00	schichtweise				Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein				
04		0			1740	La	Bf Bremen- Sebaldsbrück	km 119,2	Bremen Hbf	km 121,8	Schutz-La 120	2 x 05:00 Std.	Do 01.04.27	00:00	Fr 02.04.27	05:00	schichtweise		160 / 120	Ja, Lü César, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein				
05		0			2200	Gleis- sperr	Bf Bremen- Hemelingen	Esig "G"	Bremen Hbf	Ls *11W061X	Messarbeiten / Vorarbeiten / Kabelsuche ...	2 x 08:00 Std.	Do 01.04.27	08:00	Fr 02.04.27	16:00	schichtweise in Zp			Ja, Lü César, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein				
06		0			2200	La	Bf Bremen- Hemelingen	km 234,8	Bremen Hbf	km 239,3	Schutz-La 120	2 x 08:00 Std.	Do 01.04.27	08:00	Fr 02.04.27	16:00	schichtweise		160 / 120	Ja, Lü César, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein				
07		0			2200	La	Bremen Hbf	km 239,3	Bf Bremen- Hemelingen	km 234,8	Schutz-La 120	2 x 08:00 Std.	Do 01.04.27	08:00	Fr 02.04.27	16:00	schichtweise		160 / 120	Ja, Lü César, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein				
08		0			2200	Gleis- sperr	Bremen Hbf	Ls *11W063X	Bf Bremen- Hemelingen (Abzw. Hastedt)	Grz Weiche 100	Ausfahren / Aufbau Sicherungsanlage am Strgl. Bremen Hbf. - Bremen- Hemelingen (FA / ATWS)	4 x 05:00 Std.	Mo 05.04.27	00:00	Do 08.04.27	05:00	schichtweise		Tsp Strecke 2200		Ja, Lü César, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein			
09		0			2200	Gleis- sperr	Bf Bremen- Hemelingen (Abzw. Hastedt)	Esig "G"	Bremen Hbf	Ls *11W061X	Ausfahren / Aufbau Sicherungsanlage am Strgl. Bremen Hbf. - Bremen- Hemelingen (FA / ATWS)	4 x 05:00 Std.	Mo 05.04.27	00:00	Do 08.04.27	05:00	schichtweise		Tsp Strecke 2200	160 / 120	Ja, Lü César, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein			
10		0			1402	Gleis- sperr	Abzeig Bremen-Hastedt	Weiche 101	Abzeig Bremen-Vahr	Sig *10173*	Ausfahren / Aufbau Sicherungsanlage am Strgl. Bremen Hbf. - Bremen- Hemelingen (FA / ATWS)	4 x 05:00 Std.	Mo 05.04.27	00:00	Do 08.04.27	05:00	schichtweise			160 / 120	Ja, Lü César, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein			
11		0			1740	La	Bf Bremen- Sebaldsbrück	km 119,2	Bremen Hbf	km 121,8	Schutz-La 120	4 x 05:00 Std.	Mo 05.04.27	00:00	Do 08.04.27	05:00	schichtweise			160 / 120	Ja, Lü César, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein			

12		0		2200	Gleis-sperr	Bf Bremen-Hemelingen	Esig "G"	Bremen Hbf	Ls *11W061X	Messarbeiten / Vorarbeiten / Kabelsuche ...	4 x 08:00 Std.	Mo 05.04.27	08:00	Do 08.04.27	16:00	schichtweise in Zp					Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein
13		0		2200	La	Bf Bremen-Hemelingen	km 234,8	Bremen Hbf	km 239,3	Schutz-La 120	4 x 08:00 Std.	Mo 05.04.27	08:00	Do 08.04.27	16:00	schichtweise				160 / 120	Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein
14		0		2200	La	Bremen Hbf	km 239,3	Bf Bremen-Hemelingen	km 234,8	Schutz-La 120	4 x 08:00 Std.	Mo 05.04.27	08:00	Do 08.04.27	16:00	schichtweise				160 / 120	Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein
15		0		2200	Gleis-sperr	Bremen Hbf	GEA Gleis 101	Gleis 101 - Gleis 131	Ls *131X"	Ausfahren / Aufbau Sicherungsanlage am Gleis 101 Bremen Hbf (FA)	05:00 Std.	Do 08.04.27	00:00	Do 08.04.27	05:00	durchgehend					Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Ja -> Zufahrt zu den Gleisen 101 - 115 nicht möglich / Gleis 101 + 131 gesperrt
16		0		2200	Logi-stik	Bremen Hbf	GEA Gleis 101	Gleis 101	Ls *12101X"	Logistikgleis für Gleiserneuerung	32 Tage + 00:00 Std.	Do 08.04.27	12:00	Mo 10.05.27	12:00	durchgehend	HB Sg 17 (täglich von 08:00 - 16:00 Uhr)				Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Ja -> Gleise 101 und 102 gesperrt, aus Vorprozess bekannt
17		0		2200	Logi-stik	Bremen Hbf	Weiche 123	Gleis 102	Ls *12102X"	Logistikgleis für Gleiserneuerung	32 Tage + 00:00 Std.	Do 08.04.27	12:00	Mo 10.05.27	12:00	durchgehend	HB Sg 17 (täglich von 08:00 - 16:00 Uhr)				Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Ja -> Gleise 101 und 102 gesperrt, aus Vorprozess bekannt
18		0		2200	Ol aus	Bremen Hbf		Gleise 101 , 102 , Gleise 103 , 104 , Gleise 105 , 106		Logistikgleis für Gleiserneuerung	31 x 08:00 Std.	Fr 09.04.27	08:00	So 09.05.27	16:00	schichtweise	HB Sg 17 (täglich von 08:00 - 16:00 Uhr)					Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Ja -> Gleise 101 - 106 täglich von 08:00 - 16:00 Uhr stromlos, aus Vorprozess bekannt
19		0		2200	Logi-stik	Kirchweyhe	Ls *81L25Y"	Gleis 25	Ls *81L25X"	Logistikgleis für Gleiserneuerung	32 Tage + 00:00 Std.	Do 08.04.27	12:00	Mo 10.05.27	12:00	durchgehend	HKI Sg 9 (zeitlich begrenzte Zuschaltung möglich)	(für GE Strecke 1402/1401 bis 18.05.2027 12:00 Uhr gesperrt / Rangierfahrten Anschließend VTG werden gewährleistet)				Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein
20		0		2200	Logi-stik	Kirchweyhe	Ls *81L26Y"	Gleis 26	Ls *81L26X"	Logistikgleis für Gleiserneuerung	32 Tage + 00:00 Std.	Do 08.04.27	12:00	Mo 10.05.27	12:00	durchgehend	HKI Sg 9 (zeitlich begrenzte Zuschaltung möglich)	(für GE Strecke 1402/1401 bis 18.05.2027 12:00 Uhr gesperrt / Rangierfahrten Anschließend VTG werden gewährleistet)				Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein
21		0		2200	Ol aus	Kirchweyhe		Gleise 25, 26 und 27		Logistikgleis für Gleiserneuerung	32 Tage + 00:00 Std.	Do 08.04.27	12:00	Mo 10.05.27	12:00	durchgehend	HKI Sg 9 (zeitlich begrenzte Zuschaltung möglich)					Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Ja -> Gleise 25 - 27 stromlos, aus Vorprozess bekannt
22		0		2200	Gleis-sperr	Bf Bremen-Hemelingen (Abzw. Hastedt)	Sig *292"	Bremen Hbf	Ls *11W061X	GoS mit Bettungsreinigung bzw. teilw. Bettungs Erneuerung / Herstellung Randwegkonstruktionen	37 Tage + 04:00 Std.	Fr 09.04.27	00:00	So 09.05.27; Gleis weiter bis zum 16.05.27 04:00 Uhr gesperrt (siehe GE Strecke 1402)	04:00	durchgehend	Freie Strecke Brm.-Hastedt - Bremen Hbf (Pz) / HB Sg 11	GWB alle Fahrten nach Bremen Hbf über Strecke 1402 (W101 abzweig.)				Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein
23		0		1402	Gleis-sperr	Bf Bremen-Hemelingen (Abzw. Hastedt)	Weiche 101	Abzweig Bremen-Vahr	Sig *10173"	Erweiterung Sperrbereich für LST- und OLA-Arbeiten	06:00 Std.	Fr 09.04.27	00:00	Fr 09.04.27	06:00	durchgehend	Freie Strecke Brm.-Hastedt - Bremen-Vahr (Gz)	alle Fahrten über Stgfl. Bremen Hbf - Bremen-Hemelingen (2200-2)				Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein
24		0		2200	Gleis-sperr	Bf Bremen-Hemelingen	Esig "G"	Bf Bremen-Hemelingen (Abzw. Hastedt)	Sig *292"	Erweiterung Sperrbereich für LST- und OLA-Arbeiten	06:00 Std.	Fr 09.04.27	00:00	Fr 09.04.27	06:00	durchgehend	Freie Strecke Brm.-Hemelingen - Brm.-Hastedt	alle Fahrten über Stgfl. Bremen Hbf - Bremen-Hemelingen (2200-2)				Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein
25		0		2200	La	Abzweig Bremen-Vahr	km 239,3	Bf Bremen-Hemelingen (Abzw. Hastedt)	km 234,8	Schutz-La 120	10 Tage + 06:00 Std.	Fr 09.04.27	00:00	Mo 19.04.27	06:00	durchgehend				160 / 120	Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein
26		0		2200	Gleis-sperr	Bremen Hbf	Ls *11W061X	Gleis 110110	Ls *110110X"	Erweiterung Sperrbereich für LST- und OLA-Arbeiten bzw. Arbeiten im Anschlussbereich Weichen 11061 - 11062 - 11065	2 x 04:00 Std.	Fr 09.04.27	00:00	Sa 10.04.27	04:00	durchgehend						Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Ja -> Gleise 101 - 115 nur über die Gleise 131 - 134 anfahrbar

siehe Gleisplan 2

siehe Gleisplan 2

siehe Gleisplan 2

siehe Gleisplan 1
hellgelber Bereich /
siehe Gleisplan 1.1

siehe Gleisplan 3

siehe Gleisplan 3

siehe Gleisplan 3

siehe Gleisplan 4

siehe Gleisplan 4
hellgelber Bereich

siehe Gleisplan 4
hellgelber Bereich

siehe Gleisplan 4

siehe Gleisplan 4
hellblauer Bereich

27		0		2200	Gleis-sperr	Bf Bremen-Hemelingen	Esig "G"	Bf Bremen-Hemelingen (Abzw. Hastedt)	Sig "292"	Arbeiten im Anschlussbereich Weiche 101	02:00 Std.	So 18.04.27	10:00	So 18.04.27	12:00	durchgehend			incl. Sperrung Strecke 1402 von W 101 - Sig "10173"		Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein
28		0		1402	Gleis-sperr	Abzeig Bremen-Hastedt	Weiche 101	Abzeig Bremen-Vahr	Sig "10173"	Arbeiten im Anschlussbereich Weiche 101	02:00 Std.	So 18.04.27	10:00	So 18.04.27	12:00	durchgehend				160 / 120	Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Ja --> Gleise 101 - 115 nur über die Gleise 131 - 134 anfahrbar
29		0		2200	Gleis-sperr	Bremen Hbf	Ls "11W061X"	Gleis 110110	Ls "110110X"	Arbeiten im Anschlussbereich Weichen 11061 - 11062 - 11065	04:00 Std.	So 18.04.27	20:00	Mo 19.04.27	00:00	durchgehend		HB Sg 57	Gleise 9 und 10 von Süden nicht elektrisch anfahrbar		Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Ja --> Gleise 101 - 115 nur über die Gleise 131 - 134 anfahrbar
30		0		2200	Ol aus	Bremen Hbf		W 11061 - W 11062 - W 11065 - W 11066 - Gleis 9		Arbeiten im Anschlussbereich Weichen 11061 - 11062 - 11065	04:00 Std.	So 18.04.27	20:00	Mo 19.04.27	00:00	durchgehend		HB Sg 57				Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Ja --> Gleise 101 - 115 nur über die Gleise 131 - 134 anfahrbar
31		0		2200	Gleis-sperr	Bremen Hbf	Ls "11W063X"	Bf Bremen-Hemelingen (Abzw. Hastedt)	Sig "192"	Gleissperrung wegen Seitenläufer (BRM)	2 Tage + 00:00 Std.	Mo 19.04.27	06:00	Mi 21.04.27	06:00	durchgehend			Tsp alle Fahrten über Strecke 1402 - 1401		Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein
32		0		2200	Gleis-sperr	Bremen Hbf	Ls "11W061X"	Gleis 110110	Ls "110110X"	Arbeiten im Anschlussbereich Weichen 11061 - 11062 - 11065 (Einfädeln BRM)	05:00 Std.	Mo 19.04.27	07:00	Mo 19.04.27	12:00	durchgehend		HB Sg 57	Gleise 9 und 10 von Süden nicht elektrisch anfahrbar		Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Ja --> Gleise 101 - 115 nur über die Gleise 131 - 134 anfahrbar
33		0		2200	Ol aus	Bremen Hbf		W 11061 - W 11062 - W 11065 - W 11066 - Gleis 9		Arbeiten im Anschlussbereich Weichen 11061 - 11062 - 11065 (Einfädeln BRM)	05:00 Std.	Mo 19.04.27	07:00	Mo 19.04.27	12:00	durchgehend		HB Sg 57				Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Ja --> Gleise 101 - 115 nur über die Gleise 131 - 134 anfahrbar
34		0		2200	Gleis-sperr	Bremen Hbf	Ls "11W061X"	Gleis 110110	Ls "110110X"	Arbeiten im Anschlussbereich Weichen 11061 - 11062 - 11065	04:00 Std.	Mi 21.04.27	00:00	Mi 21.04.27	04:00	durchgehend		HB Sg 57	Gleise 9 und 10 von Süden nicht elektrisch anfahrbar		Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Ja --> Gleise 101 - 115 nur über die Gleise 131 - 134 anfahrbar
35		0		2200	Ol aus	Bremen Hbf		W 11061 - W 11062 - W 11065 - W 11066 - Gleis 9		Arbeiten im Anschlussbereich Weichen 11061 - 11062 - 11065	04:00 Std.	Mi 21.04.27	00:00	Mi 21.04.27	04:00	durchgehend		HB Sg 57				Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Ja --> Gleise 101 - 115 nur über die Gleise 131 - 134 anfahrbar
36		0		2200	La	Bremen Hbf	km 239,3	Bf Bremen-Hemelingen (Abzw. Hastedt)	km 234,8	Schutz-La 90 (Seitenläufer BRM bzw. Uz)	2 Tage + 01:00 Std.	Mi 21.04.27	06:00	Fr 23.04.27	07:00	durchgehend				160 / 90	Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein
37		0		2200	Gleis-sperr	Bf Bremen-Hemelingen	Esig "G"	Bf Bremen-Hemelingen (Abzw. Hastedt)	Sig "292"	Arbeiten im Anschlussbereich Weiche 101 (Bettungsreinigungs-maschine bzw. Umbauzug)	1 Tag + 14:00 Std.	Mi 21.04.27	06:00	Do 22.04.27	20:00	durchgehend		Freie Strecke Brm.-Hemelingen - Brm.-Hastedt			Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein
38		0		1402	Gleis-sperr	Abzeig Bremen-Hastedt	Weiche 101	Abzeig Bremen-Vahr	Sig "10173"	Arbeiten im Anschlussbereich Weiche 101 (Bettungsreinigungs-maschine bzw. Umbauzug)	1 Tag + 14:00 Std.	Mi 21.04.27	06:00	Do 22.04.27	20:00	durchgehend		Freie Strecke Brm.-Hastedt - Bremen-Vahr (Gz)			Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein
39		0		2200	Gleis-sperr	Bremen Hbf	Ls "11W061X"	Gleis 110110	Ls "110110X"	Arbeiten im Anschlussbereich Weichen 11061 - 11062 - 11065	10:00 Std.	Fr 23.04.27	07:00	Fr 23.04.27	17:00	durchgehend		HB Sg 57	Gleise 9 und 10 von Süden nicht elektrisch anfahrbar		Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Ja --> Gleise 101 - 115 nur über die Gleise 131 - 134 anfahrbar
40		0		2200	Ol aus	Bremen Hbf		W 11061 - W 11062 - W 11065 - W 11066 - Gleis 9		Arbeiten im Anschlussbereich Weichen 11061 - 11062 - 11065	10:00 Std.	Fr 23.04.27	07:00	Fr 23.04.27	17:00	durchgehend		HB Sg 57				Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Ja --> Gleise 101 - 115 nur über die Gleise 131 - 134 anfahrbar
41		0		2200	Gleis-sperr	Bremen Hbf	Ls "11W063X"	Bf Bremen-Hemelingen (Abzw. Hastedt)	Sig "192"	Seitenläufer bei GMT (Umbauzug) / Abdichtung EU Steubenstraße	1 Tag + 23:00 Std.	Fr 23.04.27	07:00	So 25.04.27	06:00	durchgehend			Tsp alle Fahrten über Strecke 1402		Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein
42		0		2200	Gleis-sperr	Bremen Hbf	Ls "11W061X"	Gleis 110110	Ls "110110X"	Arbeiten im Anschlussbereich Weichen 11061 - 11062 - 11065 (Umbauzug)	14:00 Std.	Sa 24.04.27	07:00	Sa 24.04.27	21:00	durchgehend		HB Sg 57	Gleise 9 und 10 von Süden nicht elektrisch anfahrbar		Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Ja --> Gleise 101 - 115 nur über die Gleise 131 - 134 anfahrbar
43		0		2200	Ol aus	Bremen Hbf		W 11061 - W 11062 - W 11065 - W 11066 - Gleis 9		Arbeiten im Anschlussbereich Weichen 11061 - 11062 - 11065 (Umbauzug)	14:00 Std.	Sa 24.04.27	07:00	Sa 24.04.27	21:00	durchgehend		HB Sg 57				Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Ja --> Gleise 101 - 115 nur über die Gleise 131 - 134 anfahrbar

siehe Gleisplan 4
hellgelber Bereich

siehe Gleisplan 4
hellgelber Bereich

siehe Gleisplan 4
hellblauer Bereich

siehe Gleisplan 5

siehe Gleisplan 5
hellblauer Bereich

siehe Gleisplan 5
hellblauer Bereich

siehe Gleisplan 4

siehe Gleisplan 6

siehe Gleisplan 6

siehe Gleisplan 5
hellblauer Bereich

siehe Gleisplan 5

siehe Gleisplan 6
hellblauer Bereich

44		0		2200	Gleis-sperr	Bremen Hbf	Ls "12101X"	Gleis 101 - Gleis 131	Ls "131X"	Ver- / Entladegleis für konventionellen Umbaubereich	3 x 10:00 Std.	Sa 24.04.27	07:00	Mo 26.04.27	17:00	schichtweise	HB Sg 17+57	Gleise 9 und 10 von Süden nicht elektrisch anfahrbar	Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Ja --> Zufahrt zu den Gleisen 101 - 115 nicht möglich / Gleis 101 + 131 gesperrt	
45		0		2200	Ol aus	Bremen Hbf		W 11061 - W 11062 - W 11065 - W 11066 - Gleis 9		Ver- / Entladegleis für konventionellen Umbaubereich	3 x 10:00 Std.	Sa 24.04.27	07:00	Mo 26.04.27	17:00	schichtweise	HB Sg 17+57			Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Ja --> Zufahrt zu den Gleisen 101 - 115 nicht möglich / Gleis 101 + 131 gesperrt	
46		0		2200	Gleis-sperr	Bremen Hbf	Ls "11W061X"	Gleis 110110	Ls "110110X"	Arbeiten im Anschlussbereich Weichen 11061 - 11062 - 11065 (Umbauzug)	2 x 10:00 Std.	So 25.04.27	07:00	Mo 26.04.27	17:00	schichtweise	HB Sg 57	Gleise 9 und 10 von Süden nicht elektrisch anfahrbar	Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Ja --> Gleise 101 - 115 nur über die Gleise 131 - 134 anfahrbar	
47		0		2200	La	Bremen Hbf	km 239,3	Bf Bremen-Hemelingen (Abzw. Hastedt)	km 234,8	Schutz-La 90	1 Tag + 00:00 Std.	So 25.04.27	06:00	Mo 26.04.27	06:00	durchgehend			Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein	
48		0		2200	Gleis-sperr	Bf Bremen-Hemelingen	Esig "G"	Bf Bremen-Hemelingen (Abzw. Hastedt)	Sig "292"	Arbeiten im Anschlussbereich Weiche 101 (Umbauzug)	22:00 Std.	So 25.04.27	06:00	Mo 26.04.27	04:00	durchgehend	Freie Strecke Brm.-Hemelingen - Brm.-Hastedt		Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein	
49		0		1402	Gleis-sperr	Abzeig Bremen-Hastedt	Weiche 101	Abzeig Bremen-Vahr	Sig "10173"	Arbeiten im Anschlussbereich Weiche 101 (Umbauzug)	22:00 Std.	So 25.04.27	06:00	Mo 26.04.27	04:00	durchgehend	Freie Strecke Brm.-Hastedt - Bremen-Vahr (Gz)		Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein	
50		0		2200	Gleis-sperr	Bremen Hbf	Ls "11W063X"	Bf Bremen-Hemelingen (Abzw. Hastedt)	Sig "192"	Arbeiten an den Brücken (konventionelle Baubereiche - Ver- / Entladung über's Nachbargleis)	4 x 16:00 Std.	Mo 26.04.27	06:00	Do 29.04.27	22:00	schichtweise	Freie Strecke Bremen Hbf - Brm.-Hastedt	Tsp Tsp Strecke 2200 alle Fahrten über Strecke 1402	Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein	
51		0		2200	La	Bremen Hbf	km 239,3	Bf Bremen-Hemelingen (Abzw. Hastedt)	km 234,8	Schutz-La 90	4 x 08:00 Std.	Mo 26.04.27	22:00	Fr 30.04.27	06:00	schichtweise			160 / 90	Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein
52		0		2200	Gleis-sperr	Bremen Hbf	Ls "11W063X"	Bf Bremen-Hemelingen (Abzw. Hastedt)	Sig "192"	Arbeiten an den Brücken (konventionelle Baubereiche - Ver- / Entladung über's Nachbargleis)	12:00 Std.	Fr 30.04.27	06:00	Fr 30.04.27	18:00	durchgehend	Freie Strecke Bremen Hbf - Brm.-Hastedt	Tsp Tsp Strecke 2200 alle Fahrten über Strecke 1402	Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein	
53		0		2200	Gleis-sperr	Bf Bremen-Hemelingen	Esig "G"	Bf Bremen-Hemelingen (Abzw. Hastedt)	Sig "292"	Arbeiten im Anschlussbereich Weiche 101	04:00 Std.	Fr 30.04.27	10:00	Fr 30.04.27	14:00	durchgehend	Freie Strecke Brm.-Hemelingen - Brm.-Hastedt		Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein	
54		0		1402	Gleis-sperr	Abzeig Bremen-Hastedt	Weiche 101	Abzeig Bremen-Vahr	Sig "10173"	Arbeiten im Anschlussbereich Weiche 101	04:00 Std.	Fr 30.04.27	10:00	Sa 01.05.27	14:00	durchgehend	Freie Strecke Brm.-Hastedt - Bremen-Vahr (Gz)		Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein	
55		0		2200	La	Bremen Hbf	km 239,3	Bf Bremen-Hemelingen (Abzw. Hastedt)	km 234,8	Schutz-La 120	6 Tage + 12:00 Std. (14 Tage + 5:00 Std.)	Fr 30.04.27	18:00	Fr 07.05.27 La 120 weiter bis zum 14.05.27 23:00 Uhr (GE Strecke 1402)	06:00	durchgehend			160 / 120	Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein
56		0		2200	Gleis-sperr	Bremen Hbf	Ls "11W061X"	Gleis 110110	Ls "110110X"	Arbeiten im Anschlussbereich Weichen 11061 - 11062 - 11065	04:00 Std.	Sa 01.05.27	07:00	Sa 01.05.27	11:00	durchgehend	HB Sg 57	Gleise 9 und 10 von Süden nicht elektrisch anfahrbar	Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Ja --> Gleise 101 - 115 nur über die Gleise 131 - 134 anfahrbar	
57		0		2200	Ol aus	Bremen Hbf		W 11061 - W 11062 - W 11065 - W 11066 - Gleis 9		Arbeiten im Anschlussbereich Weichen 11061 - 11062 - 11065	04:00 Std.	Sa 01.05.27	07:00	Sa 01.05.27	11:00	durchgehend	HB Sg 57			Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Ja --> Gleise 101 - 115 nur über die Gleise 131 - 134 anfahrbar	
58		0		2200	Gleis-sperr	Bf Bremen-Hemelingen	Esig "G"	Bf Bremen-Hemelingen (Abzw. Hastedt)	Sig "292"	Arbeiten im Anschlussbereich Weiche 101 / Gleiserneuerung Strgl. Abzweig Bremen-Hastedt – Abzweig Bremen-Vahr (Strecke 1402) (siehe auch gesond. Anmeldung Strecke 1402 - 1401)	14 Tage + 20:00 Std.	Sa 01.05.27	08:00	So 16.05.27	04:00	durchgehend	Freie Strecke Brm.-Hemelingen - Brm.-Hastedt			Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein	

siehe Gleisplan 6.1

siehe Gleisplan 6
hellblauer Bereich

siehe Gleisplan 6

siehe Gleisplan 6

siehe Gleisplan 6

siehe Gleisplan 5

siehe Gleisplan 6

siehe Gleisplan 5

siehe Gleisplan 5

siehe Gleisplan 5

siehe Gleisplan 6

siehe Gleisplan 7 und
7.1

siehe Gleisplan 6

59		0		1402	Gleis-sperr	Abzeig Bremen-Hastedt	Weiche 101	Abzeig Bremen-Vahr	Sig *10173*	Arbeiten im Anschlussbereich Weiche 101 / Gleiserneuerung Strgl. Abzweig Bremen- Hastedt – Abzweig Bremen-Vahr (Strecke 1402) (siehe auch gesond. Anmel- dung Strecke 1402 - 1401)	14 Tage + 20:00 Std.	Sa 01.05.27	08:00	So 16.05.27	04:00	durchgehend		Freie Strecke Brm.-Hastedt - Bremen-Vahr (Gz)					Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein
60		0		2200	Gleis-sperr	Bremen Hbf	Ls *11W061X	Gleis 110110	Ls *110110X*	Arbeiten im Anschlussbereich Weichen 11061 - 11062 - 11065	02:00 Std.	Sa 01.05.27	16:00	Sa 01.05.27	18:00	durchgehend					Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Ja -> Gleise 101 - 115 nur über die Gleise 131 - 134 anfahrbar	
61		0		2200	Gleis-sperr	Bremen Hbf	Ls *11W061X	Gleis 110110	Ls *110110X*	Arbeiten im Anschlussbereich Weichen 11061 - 11062 - 11065	02:00 Std.	Sa 01.05.27	22:00	So 02.05.27	00:00	durchgehend						Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Ja -> Gleise 101 - 115 nur über die Gleise 131 - 134 anfahrbar	
62		0		2200	Gleis-sperr	Bremen Hbf	Ls *11W061X	Gleis 110110	Ls *110110X*	Arbeiten im Anschlussbereich Weichen 11061 - 11062 - 11065	10:00 Std.	Mo 03.05.27	07:00	Mo 03.05.27	17:00	durchgehend		HB Sg 57	Gleise 9 und 10 von Süden nicht elektrisch anfahrbar			Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Ja -> Gleise 101 - 115 nur über die Gleise 131 - 134 anfahrbar	
63		0		2200	Ol aus	Bremen Hbf		W 11061 - W 11062 - W 11065 - W 11066 - Gleis 9		Arbeiten im Anschlussbereich Weichen 11061 - 11062 - 11065	10:00 Std.	Mo 03.05.27	07:00	Mo 03.05.27	17:00	durchgehend		HB Sg 57				Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Ja -> Gleise 101 - 115 nur über die Gleise 131 - 134 anfahrbar	
64		0		2200	Gleis-sperr	Bremen Hbf	Ls *11W061X	Gleis 110110	Ls *110110X*	Arbeiten im Anschlussbereich Weichen 11061 - 11062 - 11065	10:00 Std.	Do 06.05.27	07:00	Do 06.05.27	17:00	durchgehend		HB Sg 57	Gleise 9 und 10 von Süden nicht elektrisch anfahrbar			Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Ja -> Gleise 101 - 115 nur über die Gleise 131 - 134 anfahrbar	
65		0		2200	Ol aus	Bremen Hbf		W 11061 - W 11062 - W 11065 - W 11066 - Gleis 9		Arbeiten im Anschlussbereich Weichen 11061 - 11062 - 11065	10:00 Std.	Do 06.05.27	07:00	Do 06.05.27	17:00	durchgehend		HB Sg 57				Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Ja -> Gleise 101 - 115 nur über die Gleise 131 - 134 anfahrbar	
66		0		2200	Gleis-sperr	Bremen Hbf	Ls *12101X*	Gleis 101 - Gleis 131	Ls *131X*	Abbau Sicherungsanlage am Gleis 101 Bremen Hbf (FA)	05:00 Std.	Do 06.05.27	23:00	Fr 07.05.27	04:00	durchgehend					Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Ja -> Zufahrt zu den Gleisen 101 - 115 nicht möglich / Gleis 101 + 131 gesperrt	
67		0		2200	Gleis-sperr	Bremen Hbf	Ls *11W061X	Gleis 110110	Ls *110110X*	Abbau Sicherungsanlage am Gleis 101 Bremen Hbf (FA)	05:00 Std.	Do 06.05.27	23:00	Fr 07.05.27	04:00	durchgehend						Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Ja -> Zufahrt zu den Gleisen 101 - 115 nicht möglich / Gleis 101 + 131 gesperrt	
68		0		2200	Gleis-sperr	Bremen Hbf	Ls *11W063X	Bf Bremen- Hemelingen (Abzw. Hastedt)	Grz Weiche 100	Abbau Sicherungsanlage am Strgl. Bremen Hbf - Bremen-Hemelingen (FA)	6 x 05:00 Std.	Sa 08.05.27	00:00	Fr 14.05.27	05:00	schichtweise	Mo - Sa				Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein	
69		0		1740	La	Bf Bremen- Sebaldsbrück	km 119,2	Bremen Hbf	km 121,8	Schutz-La 120	6 x 05:00 Std.	Sa 08.05.27	00:00	Fr 14.05.27	00:00	schichtweise	Mo - Sa			160 / 120	Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein	
70		###	IVE 1480862	2200	La	Bf Bremen- Hemelingen	km 234,8	Bremen Hbf	km 239,3	Nachlauf-La 90	2 Tage + 10:00 Std.	So 16.05.27	04:00	Di 18.05.27	14:00	durchgehend				160 / 90	Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein	
71		###	IVE 1480892	2200	La	Bf Bremen- Hemelingen	km 234,8	Bremen Hbf	km 239,3	Nachlauf-La 120	3 Tage + 00:00 Std.	Di 18.05.27	14:00	Fr 21.05.27	14:00	durchgehend				160 / 120	Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein	
Belastungsstopfgang / Schienenschleifen (unverändert)																							
			BBPneo ID 259860																				

72		IB		2200	Gleis-sperr	Bf Bremen-Hemelingen	Esig "G"	Bremen Hbf	Ls *11W061X	Messarbeiten / Vorarbeiten für Belastungsstopfgang	5 x 08:00 Std.	Mo 28.06.27	08:00	Fr 02.07.27	16:00	schichtweise in Zp					Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein
73		IB	IVE 1480910	2200	La	Bf Bremen-Hemelingen	km 234,8	Bremen Hbf	km 239,3	Schutz-La 120	5 x 08:00 Std.	Mo 28.06.27	08:00	Fr 02.07.27	16:00	schichtweise				160 / 120	Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein
74		IB	IVE 1480918	2200	La	Bremen Hbf	km 239,3	Bf Bremen-Hemelingen	km 234,8	Schutz-La 120	5 x 08:00 Std.	Mo 28.06.27	08:00	Fr 02.07.27	16:00	schichtweise				160 / 120	Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein
75		IB	IVE 1480931	2200	Logi-stik	Bremen Hbf	GEA Gleis 101	Gleis 101	Ls *12101X*	Logistikgleis	2 Tage + 00:00 Std.	Sa 03.07.27	12:00	Mo 05.07.27	12:00	durchgehend					Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein
76		IB	IVE 1480932	2200	Logi-stik	Bremen Hbf	Weiche 123	Gleis 102	Ls *12102X*	Logistikgleis	2 Tage + 00:00 Std.	Sa 03.07.27	12:00	Mo 05.07.27	12:00	durchgehend					Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein
77		IB	IVE 1480937	2200	Gleis-sperr	Bf Bremen-Hemelingen	Esig "G"	Bremen Hbf	Ls *11W061X	Belastungsstopfgang	08:00 Std.	Sa 03.07.27	23:00	So 04.07.27	07:00	durchgehend					Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein
78		IB	IVE 1480948	1402	Gleis-sperr	Bf Bremen-Hemelingen (Abzw. Hastedt)	Weiche 101	Abzweig Bremen-Vahr	Sig *10173*	Arbeiten zwischen Weiche 101 und Sig *292*	08:00 Std.	Sa 03.07.27	23:00	So 04.07.27	07:00	durchgehend					Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein
79		IB	IVE 1480982	2200	La	Bremen Hbf	km 239,3	Bf Bremen-Hemelingen (Abzw. Hastedt)	km 234,8	Schutz-La 120	08:00 Std.	Sa 03.07.27	23:00	So 04.07.27	07:00	durchgehend				160 / 120	Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein
80		IB	IVE 1480998	2200	Gleis-sperr	Bf Bremen-Hemelingen (Abzw. Hastedt)	Sig *292*	Bremen Hbf	Ls *11W061X	Belastungsstopfgang	06:30 Std.	So 04.07.27	22:30	Mo 05.07.27	05:00	durchgehend					Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein
81		IB	IVE 1481002	1402	Gleis-sperr	Bremen Hbf	Ls *12101X*	Gleis 101 - Gleis 131	Ls *131X*	Arbeiten in Insellage	06:30 Std.	So 04.07.27	22:30	Mo 05.07.27	05:00	durchgehend					Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Ja --> Zufahrt zu den Gleisen 101 - 115 nicht möglich / Gleis 101 + 131 gesperrt
82		IB	IVE 1481020	2200	La	Bremen Hbf	km 239,3	Bremen Hbf	km 234,8	Schutz-La 120	06:30 Std.	So 04.07.27	22:30	Mo 05.07.27	05:00	durchgehend				160 / 120	Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein
83		IB	IVE 1638983	2200	Logi-stik	Bremen Hbf	GEA Gleis 101	Gleis 101	Ls *12101X*	Logistikgleis	1 Tag + 00:00 Std.	So 11.07.27	12:00	Mo 12.07.27	12:00	durchgehend					Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein
84		IB	IVE 1481022	2200	Gleis-sperr	Bf Bremen-Hemelingen	Esig "G"	Bremen Hbf	Ls *11W061X	Schienen schleifen	07:00 Std.	So 11.07.27	22:00	Mo 12.07.27	05:00	durchgehend					Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein
85		IB	IVE 1481027	1402	Gleis-sperr	Bf Bremen-Hemelingen (Abzw. Hastedt)	Weiche 101	Abzweig Bremen-Vahr	Sig *10173*	Arbeiten zwischen Weiche 101 und Sig *292*	07:00 Std.	So 11.07.27	22:00	Mo 12.07.27	05:00	durchgehend					Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein
86		IB	IVE 1481030	2200	La	Bremen Hbf	km 239,3	Bf Bremen-Hemelingen (Abzw. Hastedt)	km 234,8	Schutz-La 120	07:00 Std.	So 11.07.27	22:00	Mo 12.07.27	05:00	durchgehend				160 / 120	Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Nein
87		IB	IVE 1481032	2200	Gleis-sperr	Bremen Hbf	GEA Gleis 101	Gleis 101 - Gleis 131	Ls *131X*	Arbeiten in Insellage	07:00 Std.	So 11.07.27	22:00	Mo 12.07.27	05:00	durchgehend					Ja, Lü Cäsar, Lü Dora	Unterbrechung möglich: Nein IAV: Nein APS: Ja --> Zufahrt zu den Gleisen 101 - 115 nicht möglich / Gleis 101 + 131 gesperrt