
Baustellennr.: 124044   Dresden Hbf 2027

Strecke: 6239   Pirna - Coswig 
6240   (DB-Grenze -) Schöna Grenze - Dresden-Neustadt
6241   Dresden Hbf - Dresden-Neustadt

Baustelle: Dresden Hbf   Weiche 326

Beschreibung: Bahnhof Dresden Hbf   
     Weiche 326     Weichenerneuerung mit Bettungserneuerung

Stand: 07.09.2026

Bearbeiter:  Hr. J. Schmitt
(EPV-GIV mbH)
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 Kilometrierung bezieht sich auf die Strecke 6240   (DB-Grenze -) Schöna Grenze - Dresden-Neustadt. 
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 Ausbau OLA-Isolator 

 Arbeiten im Bereich zwischen Weiche
 248 - Ls "221Y" nur in Zugpausen 

 Arbeiten im Bereich zwischen Weiche
 248 - Ls "221Y" nur in Zugpausen 

 Arbeiten im Bereich zwischen Weiche
 248 - Ls "221Y" nur in Zugpausen 
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 Arbeiten im Bereich zwischen Weiche
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 Arbeiten im Bereich zwischen Weiche
 248 - Ls "221Y" nur in Zugpausen 

 Arbeiten im Bereich zwischen Weiche
 248 - Ls "221Y" nur in Zugpausen 

 Arbeiten im Bereich zwischen Weiche
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 Arbeiten im Bereich zwischen Weiche
 248 - Ls "221Y" nur in Zugpausen 

 Arbeiten im Bereich zwischen Weiche
 248 - Ls "221Y" nur in Zugpausen 

 Arbeiten im Bereich zwischen Weiche
 248 - Ls "221Y" nur in Zugpausen 

 Arbeiten im Bereich zwischen Weiche
 248 - Ls "221Y" nur in Zugpausen bzw. 
 nachts 23./24.04.2027 - 25/26.04.2027 
 jeweils von 20:00 Uhr – 4:00 Uhr

 Arbeiten im Bereich zwischen Weiche
 248 - Ls "221Y" nur in Zugpausen bzw. 
 nachts 23./24.04.2027 - 25/26.04.2027 
 jeweils von 20:00 Uhr – 4:00 Uhr

 Sperrung Gleise 252, 253, 254 und 255 bis 18:00 Uhr 

  Gleissperrung / LST-Arbeiten / Abschaltung Ober- 
  leitung / Erdung OLA / Abbau OLA-Erden  usw.  

 Erneuerung Gleis 240 von Weiche 244 - km 62,065 
 (Verladung nach Gleis 221) 

 Erneuerung Gleis 221-241 von Weiche 248 - Weiche 448 
 (Ver- / Entladung nach / von Gleis 240 / teilweise vor Kopf) 

  Oberbautechnische Abnahme / LST- Arbeiten / 
  Oberleitungsarbeiten / Anbau OLA-Erden / 
  Abbau Erdung / Einschalten Oberleitung / 
  Aufheben Gleissperrung usw.  

 erstellt mit SOG 7.2.1-17960

Baustellennr.: 124044   Dresden Hbf 2027

Strecke: 6239   Pirna - Coswig 
6240   (DB-Grenze -) Schöna Grenze - Dresden-Neustadt
6241   Dresden Hbf - Dresden-Neustadt

Baustelle: Dresden Hbf   Weiche 326

BS: Bauüberwachung:

Bauleitung:

Auftrags-Kurznr.:

Oberbauanordung Alt:  EW 54 - 190 - 7,5 H

bzw. Weichenart/-form Neu:  EW 54 - 190 - 7,5 B

Arbeitsverfahren:

Betriebsart:

Ausführung vom 12.04.2027 bis zum 13.11.2027

durch

Rahmenplan erstellt:
J. Schmitt (EPV-GIV mbH)

Bearbeitungsvermerk
des Unternehmers

Maßstab

Geprüft

Gezeichnet

Bearbeitet

Aufgestellt von:

Zugestimmt:

Name Anzahl Bahnhof Dresden Hbf 
     Weiche 326     Weichenerneuerung mit Bettungserneuerung

Dieser Rahmenablaufplan gilt im Zuge der Ausschreibung nur als Anhalts-
punkt, hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit bzw. Richtigkeit der ange-
setzten Arbeiten, der vorgesehenen Maschinen, Maschinenreihenfolge, 
der angesetzten Auf- und Abrüstzeiten,  bzw. der geplanten Arbeitsleistun-
gen. Auf der Grundlage dieses Rahmenablaufplanes wurden die angemel-
deten Sperrpausen ermittelt. Die genauen Sperrzeiten sind ausschließlich 
der für diese Baumaßnahmen gültigen Bau- und Betriebsanweisungen 
(Betra) zu entnehmen und können von den angemeldeten, in diesem Rah-
menablaufplan vorgesehenen Sperrpausen abweichen.

Dieser Rahmenablaufplan ersetzt nicht den durch die Bieter / AN zu erstel-
lenden und für die Bauausführung verbindlichen Bauablaufplan.

Legende:

Fachdienste (Anfang)


