Felder bitte auswahlen und am Ende des Dokuments die Reduzierung ausldsen.

Das Dokument kann dann nicht erneut erstellt werden!! Eine seperate Speicherung der Datei mit den ge-
wiinschten Kreuzen vor der Reduzierung ist empfehlenswert. Erganzungen nach Aufhebung des Schreibschut-
zes sind bei diesem Dokument jedoch méglich. Dieses Dokument hat keinen Kennwortschutz.

Besondere Vertragshedingungen (zu § 16): Anlage 2.1

Vorgang-Nr.: 26FEI88050
Hinweis: Nachfolgend wird fiir Auftraggeber die Abkiirzung ,,AG* und fiir Auftragnehmer die Abkiirzung ,AN* verwendet.

16.1 Allgemeines:
[]

16.1.1 Nebenleistungen

AuRer den Nebenleistungen gemaR VOB/C werden mit den Einheitspreisen folgende Leistungen abgegolten:

e  Sdubern des Baubereichs, der Baustrallen und der Zufahrtswege

e  Bespriihen (Besprengen) der Wege und Flachen im Baustellenbereich mit Wasser zur Verhinderung von
Staubentwicklung

e  Schneeraumung und Streuen der nichtoffentlichen StraRen (Verbindungswege) innerhalb der Baustelle
sowie der nichtoffentlichen Stralen (Zufahrtswege) ab Abzweig vom 6ffentlichen StraRennetz bei Exfor-
dernis bzw. Anweisung der Bauiiberwachung. Das gilt auch bei evtl. Stillstandszeiten.

[

16.1.2 Abweichungen vom technischen Regelwerk

Abweichungen vom technischen Regelwerk sind nur nach Erteilung einer UiG (Unternehmensinterne Geneh-
migung) / ZiE (Zustimmung im Einzelfall) zuldssig. Die Antragsunterlagen fiir die Erlangung der UiG / ZiE sind
vom Bieter/AN rechtzeitig vor Ausfiihrungsbeginn in genehmigungsfahiger Form vorzulegen.

[

16.1.3 Qualitdtssicherung

1. AN und AG verpflichten sich, die Bestimmungen der Qualitatssicherungsregelung (Anlage 2.8 zum Bau-
vertrag) bei der Vorbereitung und Realisierung des Bauvorhabens umzusetzen.

2 Wochen nach Genehmigung des Bauzeitenplanes ist dem AG der vollstandig ausgefiillte ,,Priifkatalog
fur Eigeniiberwachungs- und Kontrollpriifungen® vorzulegen. Sofern den Verdingungsunterlagen der
Priifkatalog nicht beigefiigt ist, kann der AN diesen auf dem Lieferantenportal der DB AG
(https://lieferanten.deutschebahn.com/Priifkatalog-Eigeniiberwachungs-und-Kontrollpriifungen) eingesehen und
herunterladen werden. Die zu beriicksichtigenden Fachgewerke sind im Priifkatalog zu filtern.

Der Priifkatalog muss alle fiir das spezifische Bauwerk notwendigen/vorgeschriebenen Priifungen ent-
halten. Nach Unterschrift der Vertragsparteien sowie der Bauiiberwachung wird dieser Vertragsbestand-
teil.

Bei Bedarf ist der Priifkatalog im Verlauf der Vertragsabwicklung einvernehmlich fortzuschreiben.

2. Werktage vor Erreichen eines Priifzeitpunktes informiert der AN die Bauiiberwachung dariiber,
dass die Terminplanung beziiglich dieses Priifzeitpunktes noch aktuell ist. Sofern fiir die Durchfiihrung
der Priifung Sperrpausen erforderlich sind, hat die Information mindestens Wochen vor Erreichen
des Priifzeitpunktes zu erfolgen.

Am Arbeitstag vor Erreichen eines Priifzeitpunktes informiert der AN bis spdtestens 10.00 Uhr die Bau-
liberwachung dariiber, ob der Priifzeitpunkt planmaRig erreicht wird.

Zum angegebenen Priifzeitpunkt wird das vom Priifungsverantwortlichen des AN unterschriebene Pro-
tokoll vorgelegt.
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3. Folgende Teile (Fachgewerke) des Priifkatalogs sind bei der Erstellung des Priifplans zu beriicksichtigen:

[l

Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung

[l

Gleisbau (Schiene Schotter)

[l

Feste Fahrbahn

[

Konstruktiver Ingenieurbau: Briicken, Trége, Kreuzungshauwerke, Stiitzwande etc.

[l

Tunnelbau - Neubau und Instandsetzung

[l

Anlagen bei Verkehrsstationen

[l

e Baubehelfe

[l

e Ausriistungstechnik

X

16.1.4 Erklarung Qualitatssicherung der Ausfiihrungsunterlagen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die vertraglich vereinbarten Leistung im Bauentstehungsprozess durch
Qualitat der Planung, Projektvorbereitung, Bauausfiihrung und Zulieferung sicher zu stellen. Er kann hierzu
Dritte beauftragen.

Der Auftragnehmer hat zur Sicherstellung der Qualitatssicherung den Nachweis der ordnungsgeméaRen Quali-
tatspriifung, Koordination und Vertragskonformitat unter Verwendung der Anlage 3.10 zum Bauvertrag zu
erbringen.

[]
16.1.5 Genehmigungen/Behorden

Sind im Einzelfall zur Durchfiihrung der Arbeiten (iber die den Vergabeunterlagen beiliegenden Genehmigun-
gen weitere Genehmigungen von Behodrden (z. B. Gewerbeaufsichtsamt, Verkehrsbehorde, usw.) erforderlich,
sind diese durch den AN einzuholen. Sollten fiir bestimmte Genehmigungen Vollmachten des AG erforderlich
sein (z. B. Wasserrechtliche Erlaubnisse nach § 8 WHG im Zuge der Errichtung/Anderung/Unterhaltung von
Eisenbahnbetriebsanlagen), sind diese vom AN rechtzeitig beim Auftraggeber abzufordern. Die Kosten sind
mit Ausnahme der hierfiir anfallenden Gebiihren in die Pauschalposition einzurechnen, die fiir die Abstim-
mung/Einholung von Genehmigungen im Leistungsverzeichnis enthalten ist. Die Gebiihren sind ohne Zu-
schlage in ihrer jeweils nachgewiesenen Hohe (z. B. Gebiihrenbescheid) gesondert in Rechnung zu stellen.

Die Beriicksichtigung der Kosten und Gebiihren in anderen Positionen (z. B. fiir Ausfiihrungsunterlagen) ist
nicht zulassig.

[

16.1.6 Abrechnung, Mengenermittlung

Die Mengenermittlung erfolgt auf der Grundlage von Abrechnungszeichnungen, sofern in der Leistungsbe-
schreibung nicht ausdriicklich andere Belege fiir die Mengenermittlung einzelner Positionen vereinbart sind.
Eine besondere Vergiitung fiir die vom AN zu liefernden Abrechnungszeichnungen erfolgt nicht.

Aus den Abrechnungszeichnungen miissen alle MaRe, die in die Mengenberechnung (ibernommen werden,
unmittelbar zu entnehmen sein. Werden hierfiir Ausfiihrungszeichnungen herangezogen, sind diese durch
zusatzliche Schnitte, Details und MaRketten zu erganzen. Die Mengenermittlungen erfolgen gemall den Rege-
lungen fiir die elektronische Bauabrechnung (REB). Fiir die Mengenberechnung sind die Formeln und Figuren
nach REB zu verwenden. Die Verwendung der Formel 91 (beliebige Formel) ist auf Ausnahmefalle zu be-
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schranken. Die Mengenberechnungen sind anhand der beigefiigten Abrechnungszeichnungen eindeutig nach-
vollziehbar darzustellen, ohne dass hierfiir gesonderte Ermittlungen oder Berechnungen erforderlich sind.
Abrechnungszeichnungen sind zeichnerische Darstellungen der abzurechnenden Leistung, die in ihrer Detail-
lierung der Darstellung der geschuldeten Leistung nicht nachstehen diirfen, einen eindeutigen und erschép-
fenden Bezug dazu herstellen sowie vollstandig vermaRt sind.

Die Mengenermittlung wird durch die Bauiliberwachung bestatigt.

Feststellungen auf der Baustelle - 6rtliches AufmaR - sind die Ausnahme und auf die Falle zu beschranken,
fur die eine Mengenermittlung nach Abrechnungszeichnungen jeweils nicht méglich oder sinnvoll ist, unge-
achtet der Klarung der Rechtsgrundlage. Aufmale sind geometrische, mengenmaRige, stoffliche und 6rtliche
Erfassungen einer Leistung, die nicht durch einen Ausfiihrungsplan/-zeichnung abgedeckt sind.

Aufmalblatter fiir 6rtliche AufmaRe sind innerhalb eines Vertrages fortlaufend zu nummerieren.

Die ortlichen Aufmale sind mit der Bauiiberwachung gemeinsam aufzunehmen und werden durch diese be-
statigt.

Die Ergebnisse aus besonders vereinbarten und dokumentierten Erdmassenberechnungsverfahren (z. B. digi-
tales Gelandemodell) werden in die Mengenermittlung iibernommen

Abrechnungsunterlagen gelten im Sinne von VOB/B § 14 als priifbar, wenn o.g. Bedingungen eingehalten
sind.

Fiir Hauptvertrags- und Nachtragsleistungen sind jeweils getrennte Abschlagsrechnungen zu stellen.
Der AN (bergibt im Rahmen der Rechnungserstellung dem AG die Datei nach REB

Verfahren:

Der Datenaustausch erfolgt gemaR den ,,Regelungen fiir die elektronische Bauabrechnung (REB)".

Zu Beginn der Bauarbeiten vereinbaren AN und AG, welche Verfahrensbeschreibungen zum Einsatz kommen.
Hierbei werden auch folgende Details zum Datenaustausch festgelegt:

e eindeutige Benennung der Austauschdatei; der Name muss die Nummer der Abschlagsrechnung beinhal-
ten,

e Inhalt der Datensatzart ,,00“ (Bezeichnung der BaumaRnahme, Nummer der angewendeten REB - Ver-
fahrensbeschreibung, Nummer der Abschlagsrechnung, die sich auf diese Mengenermittlung bezieht).

Es werden jeweils nur die Zuwachsmengen libergeben.
Die Dateien miissen im ANSI - Format abgelegt sein.

In der DA11-Datei ist durch Verwendung von Freitexten fiir jeden Rechenansatz das betroffene Bauteil und
die dazugehorigen Dokumente (Abrechnungszeichnungen, ortliches AufmaR, etc.) mit eindeutiger Bezeich-
nung anzugeben.

X

16.1.7  Abrechnung, Mengenermittlung nach dem Verfahren ,,Optimierte Bauabrechnung 2.0
Die Regelungen beziiglich Skonto gemaR Ziffer 24.3 der ZVB-DB finden keine Anwendung.

Das Verfahren ,,Optimierte Bauabrechnung 2.0* findet Anwendung bei Abschlagsrechnungen nach § 16
Abs. (1) VOB/B und ausschlieRlich fiir Leistungen, die nach den Positionen des Hauptvertrags-Leistungsver-
zeichnisses abgerechnet werden kénnen. Samtliche nicht Giber hauptvertragliche Positionen abrechenbare
Leistungen sind gesondert aufzustellen und abzurechnen.

Fiir Nachtragsleistungen legt der AN dem AG ein Nachtragsangebot vor.

Leistungsaufstellung

Die Mengenermittlung erfolgt auf der Grundlage von Abrechnungszeichnungen, sofern in der Leistungsbe-
schreibung nicht ausdriicklich andere Belege fiir die Mengenermittlung einzelner Positionen vereinbart sind.
Eine besondere Vergiitung fiir die vom AN zu liefernden Abrechnungszeichnungen erfolgt nicht.

Aus den Abrechnungszeichnungen miissen alle MaRe, die in die Mengenberechnung (ibernommen werden,
unmittelbar zu entnehmen sein. Werden hierfiir Ausfiihrungszeichnungen herangezogen, sind diese durch
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zusatzliche Schnitte, Details und MaRketten zu ergdnzen. Die Mengenermittlungen erfolgen gemall den Rege-
lungen fiir die elektronische Bauabrechnung (REB). Fiir die Mengenberechnung sind die Formeln und Figuren
nach REB zu verwenden. Die Verwendung der Formel 91 (beliebige Formel) ist auf Ausnahmefalle zu be-
schranken. Die Mengenberechnungen sind anhand der beigefligten Abrechnungszeichnungen eindeutig nach-
vollziehbar darzustellen, ohne dass hierfiir gesonderte Ermittlungen oder Berechnungen erforderlich sind.
Abrechnungszeichnungen sind zeichnerische Darstellungen der abzurechnenden Leistung, die in ihrer Detail-
lierung der Darstellung der geschuldeten Leistung nicht nachstehen diirfen, einen eindeutigen und erschép-
fenden Bezug dazu herstellen sowie vollstandig vermaRt sind.

Die Mengenermittlung wird durch die Bauiiberwachung bestatigt.

Feststellungen auf der Baustelle - 6rtliches Aufmal - sind die Ausnahme und auf die Falle zu beschranken,
fur die eine Mengenermittlung nach Abrechnungszeichnungen jeweils nicht méglich oder sinnvoll ist, unge-
achtet der Klarung der Rechtsgrundlage. AufmaRe sind geometrische, mengenmaRige, stoffliche und 6rtliche
Erfassungen einer Leistung, die nicht durch einen Ausfiihrungsplan/-zeichnung abgedeckt sind.
AufmaRblatter fiir 6rtliche AufmaRe sind innerhalb eines Vertrages fortlaufend zu nummerieren.

Die ortlichen Aufmale sind mit der Bauliberwachung gemeinsam aufzunehmen und werden durch diese be-
statigt.

Die Ergebnisse aus besonders vereinbarten und dokumentierten Erdmassenberechnungsverfahren (z. B. digi-
tales Gelandemodell) werden in die Mengenermittlung iibernommen

Abrechnungsunterlagen gelten im Sinne von VOB/B § 14 als priifbar, wenn o.g. Bedingungen eingehalten
sind.
Verfahren:

Die Priifberechnung erfolgt mittels Datenaustausch gemaR den ,,Regelungen fiir die elektronische Bauabrech-
nung (REB)".

Zu Beginn der Bauarbeiten vereinbaren AN und AG, welche Verfahrensbeschreibungen zum Einsatz kommen.
Hierbei werden auch folgende Details zum Datenaustausch festgelegt:

e eindeutige Benennung der Austauschdatei; der Name muss die Nummer der Abschlagsrechnung beinhal-
ten,

e Inhalt der Datensatzart ,,00“ (Bezeichnung der BaumaRBnahme, Nummer der angewendeten REB - Ver-
fahrensbeschreibung, Abrechnungszeitraum auf den sich diese Mengenermittlung bezieht).

Es werden jeweils nur die Zuwachsmengen iibergeben.

Die Dateien miissen im ANSI - Format abgelegt sein.

In der DA11-Datei ist durch Verwendung von Freitexten fiir jeden Rechenansatz das betroffene Bauteil und
die dazugehorigen Dokumente (Abrechnungszeichnung, ortliches AufmaR, etc.) mit eindeutiger Bezeichnung
anzugeben.

Leistungsabstimmung

1. Der AN stimmt sich im Zuge der Leistungsausfiihrung mit dem Bauiiberwacher (AG) iiber Art und Um-
fang der

a) nach dem Hauptvertrag (LV-Positionen) erbrachten unstrittigen Leistungen
b) sonstigen erbrachten Nachtragsleistungen, sonstigen Leistungen und strittigen Leistungen
kontinuierlich ab.

Hinweis: Die Leistungen gemaR 1. b) sind separat von den Leistungen gemaR 1. a) in Rechnung zu stel-
len.

Das Ergebnis dieser Abstimmungen gilt nicht als Anerkenntnis eines Anspruches dem Grunde oder der
Hoéhe nach.

2. Die unstrittigen Leistungen werden bei einem gemeinsamen Termin endabgestimmt. Dieser findet spa-
testens zwei Werktage nach Ubersendung der Leistungsdaten des AN (DA 11 nach REB) an die Bauiiber-
wachung des AG statt - mitsamt den zugehorigen vollstandigen und priiffihigen Unterlagen zur Leis-
tungsfeststellung.

Die Termine sind zwischen AG und AN einvernehmlich festzulegen und friihzeitig zu planen.
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Mit dem gemeinsamen Abstimmungstermin beginnt die Zahlungsfrist nach VOB/B § 16 (1) Nr. 3.

Abschlagsrechnungen fiir strittige Leistungen

Strittige Leistungen kann der AN jederzeit in jedem Fall aber getrennt von den unstrittigen Leistungen in
Rechnung stellen.

Abschlagsrechnungen fiir unstrittige Leistungen

Der AN erhalt nach abschlieBender Priifung vom AG eine Datei ,,DB_Buchungsliste XRE.csv“ und einen EDV-
Ausdruck ,,Buchungsliste® iber die unstrittigen Leistungen. Im Falle von Korrekturen erhalt der AN die gedn-
derte DA 11 mit Information (iber vorgenommene Korrekturen im obigen Schritt 2 der Leistungsabstimmung.

Der AN stellt die Leistung unmittelbar nach Eingang der ,,Buchungsliste, spatestens jedoch innerhalb von
einem Werktag in Rechnung.

Die Abschlagsrechung ist als X-Rechnung (inklusive aller einzubettenden rechnungsbegriindenden Anlagen)
durch den AN an die buchende Stelle des AG zu senden. Die Dateien ,,DB_Buchungsliste XRE.csv“ und
»DB_MPEL.pdf* sind einzubettende Anlagen.

Abschlagsrechnungen fiir unstrittige Leistungen ohne die eingebetteten Dateien ,,DB Buchungsliste_ XRE.csv*
und ,,DB_MPEL.pdf* konnen von der buchenden Stelle des AG nicht nach dem optimierten Verfahren bearbei-
tet werden. Die Bearbeitung dieser Rechnungen verzégert sich.

[
16.1.8  Zahlung (§ 16 VOB/B)

Die Frist fiir die Schlusszahlung wird gemaR § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B verldngert auf 60 Tage.

[]

16.1.9  Zahlungsplan

Innerhalb von 3 Wochen nach Zuschlagserteilung (ibergibt der AN dem AG einen Vorschlag fiir einen zu ver-
einbarenden Zahlungsplan.

Der Zahlungsplan hat mindestens folgende Angaben zu enthalten:

- den Zeitpunkt der jeweiligen Abschlagsrechnungslegung,
- den vorgesehenen Leistungsstand zum Zeitpunkt der Rechnungslegung,
- die Bewertung der Einzelleistung (z. B. Gewerke) in finanzieller Hinsicht.

Grundlage der Zahlung ist der abgestimmte Bauzeitenplan. Bei Leistungsverschiebung ist der Zahlungsplan
leistungsgerecht anzupassen.

[]

16.1.10 Arbeitsgemeinschaften

Bei Arbeitsgemeinschaften hat das bevollmachtigte Mitglied der Arge (siehe Angebotserklarung, Punkt 3)
auch den Koordinator der MaRnahme im Sinne von ZTV-Ing, Nr. 1.2 (9) zu stellen.

Erginzend zur ZTV-Ing, Nr. 1.2 (9) obliegt dem Koordinator auch die Uberpriifung und Abstimmung der Bau-
termine mit den im gleichen Baubereich tatigen sonstigen Unternehmen.

[]

16.1.11 Haftung/Hochwasserschiden

Die Haftung fiir Hochwasserschaden, die auf die Durchfiihrung der BaumaRnahme zuriickzufiihren sind,
tbernimmt allein der AN.

Gleiches gilt bei Wasserschaden, die auf Gewasserumleitungen zuriickzufiihren sind. Vor dem erneuten Bau-
beginn nach einer Uberflutung ist eine Abnahme durch den AG erforderlich.
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[

16.1.12 Bauleitung und Stellvertreter

Spatestens nach Zuschlagserteilung hat der Auftragnehmer einen verantwortlichen Bauleiter und seinen
Stellvertreter zu benennen.

Der Bauleiter oder Stellvertreter miissen fiir den AG standig erreichbar sein. Der Auftraggeber hat das Recht,
den Austausch der Bauleitung des AN zu fordern, wenn das Vertrauensverhaltnis zwischen Bauleitung und
Auftraggeber zerriittet und eine weitere Zusammenarbeit dem Auftraggeber nicht mehr zumutbar ist.

[

16.1.13 Vertragliches Anordnungsrecht

Der AG ist jederzeit berechtigt, Anderungen der Bauzeit und / oder Verschiebungen von Vertragsterminen

als "andere Anordnungen" vorzunehmen. Der AN hat die daraus resultierenden Anderungen / Verschiebun-
gen mittels eines Bauablaufplans darzustellen und die Anderungen / Verschiebungen unverziiglich umzuset-
zen. Gegebenenfalls hieraus fiir den AN resultierende Vergiitungsanspriiche richten sich nach § 2 Abs. 5 VOB/B.

X

16.1.14 Preisermittlung, Kalkulation von Nachtrégen (§ 2)

In Abweichung von Ziff. 4 der ZVB-DB gilt Folgendes:

1. Die Ermittlung von Nachtragsforderungen erfolgt nach den Grundlagen der Preisermittlung fiir die ver-
tragliche Leistung und den baubetrieblichen Grundsatzen der Fortschreibung von Kosteneigenschaften
der Angebots- bzw. Auftragskalkulation des AN (inshesondere einmalige, mengenabhangige, zeitabhan-
gige und umsatzbezogene Kosten).

In Nachtragsangeboten sind die Mehr- und Minderkosten nach MaRRgabe dieser Grundsatze sowie ent-
sprechend den als Anlage zu den Vergabeunterlagen beigefiigten Berechnungsbeispielen zu kalkulieren
und nachzuweisen.

Dies gilt entsprechend fiir die Ermittlung des Entschadigungsanspruches aus § 642 BGB, soweit diese
Vorschrift Anspriiche gewahrt.

2. Der AG ist berechtigt, die Kalkulation einzusehen. Fehlen fiir die Nachtragspriifung Angaben des AN in
oder zu der Kalkulation, sind solche Angaben unvollstandig oder offensichtlich falsch, kann der AG eine
Ergdnzung oder Berichtigung verlangen. Der AG kann die Zahlung der Nachtragsforderung verweigern,
bis die Ergdnzung oder Berichtigung erfolgt ist. Nach angemessener Frist hat der AG das Recht, die feh-
lenden oder falschen Angaben gemall § 315 BGB zu ersetzen.

3. Die Fortschreibung der Einzelkosten der Teilleistungen (EKdT) bei gednderten und zusatzlichen Leistun-
gen gem. § 2 VOB/B erfolgt unter Anwendung des Vertragsniveaufaktors (VNF).

Der Algorithmus der Preisbildung unter Beriicksichtigung der Fortschreibung der Kalkulationsansatze fiir
EKdT wird durch die Anlage 5.0 vertraglich vereinbart.

4. Die Regelungen der Ziffern 1 bis 3 gelten auch fiir Nachunternehmerleistungen. Soweit die Nachunter-
nehmerkalkulationen vor Zuschlagserteilung nicht abgegeben wurden, sind diese auf Anforderung des
AG unverziiglich dem AG zu (ibergeben. Bei einem Nachunternehmerwechsel, dem der AG die Zustim-
mung erteilt hat, gilt die zuvor genannte Verpflichtung entsprechend.

5. Mit der Schlussrechnung muss der Vordruck ,,Gemeinkostendeckung® (ibergeben werden. Soweit sich
daraus ergibt, dass Kosten in Nachtrags-, Abschlags und/oder Schlussrechnung insgesamt mehr als ein-
mal abgerechnet werden, ist der AG berechtigt, die Schlussrechnung, um diese mehrfach abgerechneten
Kosten zu kiirzen bzw. Uberzahlungen zuriickzufordern. Fiir die Ermittlung fehlender Angaben gilt
Ziff. 2.
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X

16.1.15 Leistungserbringung durch praqualifizierte Unternehmen

Fiir die Ausfiihrung der Leistungen in den nachstehenden Kategorien (oder analogen Leistungsbereichen aus
vorangegangenen Praqualifikationsverfahren) einschlieRlich ggf. geforderter Klassifizierung muss das ausfiih-
rende Unternehmen in einem Praqualifikationsverfahren bei der Deutschen Bahn AG praqualifiziert sein:

X] Oberbau konventionell-Schotter:
[ ] Erweiterungsvorhaben fiir Strecken, Teilnahmekriterien siehe Bewerbungsbedingungen (BWB)!
X Gleise, Strecken III; Regionalverkehr 50 - 120 km/h;
[] Weichen, bitte auswihlen;
[] Instandsetzung (IS) Gleise / Weichen (AVI);
[] Sicherungsleistungen: bitte auswihlen;
[] Konstruktiver Ingenieurbau:
[] Erweiterungsvorhaben fiir Betonbriicken, Teilnahmekriterien siehe Bewerbungsbedingungen (BWB)!
[] Massive Stiitzbauwerke;
[] Massive Stiitzbauwerke - Bauen unter Eisenbahnbetrieb;
[] Stahlbetonbriicken;
[] Stahlbetonbriicken - Bauen unter Eisenbahnbetrieb;
[] Spannbetonbriicken;
[] Spannbetonbriicken - Bauen unter Eisenbahnbetrieb;
(] Eisenbahn- und StraReniiberfiihrungen-Stahl;
[] Eisenbahn- und StraReniiberfiihrungen-Stahl - Bauen unter Eisenbahnbetrieb;
[_] Konstruktiver Ingenieurbau - Bauen unter Eisenbahnbetrieb;
L] Herstellerbezogene Produktqualifikation (HPQ), EXC3DB nach DBS 889.0005;
[] Allgemeiner Erd- und Tiefbau:
[ ] Erdbauwerke;
[] Erdbauwerke - Bauen unter Eisenbahnbetrieb;
(] Bauleistung fiir Kabel
[ ] Kabelfiihrungssysteme incl. Tiefbau;
[] Kabelfiihrungssysteme incl. Tiefbau mit dem Zusatz Bauen unter Eisenbahnbetrieb
[] Kabelverlegung
[] Kabelverlegung mit dem Zusatz Bauen unter Eisenbahnbetrieb
(] Spezialtiefbau:
[ ] Griindungen Pfihle;
[] Griindungen Untergrundverbesserung;
[] Griindungen Injektion;
[] Stiitzbauwerke;
[] Verankerungen;
(] Spezialtiefbau - Bauen unter Eisenbahnbetrieb;
[] Elektrische Weichenheizanlagen: bitte auswihlen;
[] Oberleitungsanlagen Errichtung:
[] Standard;
[] Deckenstromschiene (DSS);
[] Bahnstromleitungen: bitte auswahlen;
(] Bahnstromversorgungsanlagen fiir Gleichstrom-S-Bahn:
[] S-Bahn Bln Stromschiene 750 V;
[ ] S-Bahn Hmb Stromschiene 1200 V;
[ ] S-Bahn Bln Hmb Riickleiteranlagen 750 V / 1200 V - Kabelanlagen;
[] S-Bahn Bln Hmb Fahrleitung Schalt-/Schutzeinrichtungen;
[] S-Bahn BIn Hmb Kabeltiefbau;
[_] S-Bahn Bln Hmb 30 kV/25 kV Kabelanlagen;
[ ] S-Bahn Bln Hmb Finalmontagen Gleichstromunterwerke/GW;
] S-Bahn Bln Hmb Finalmontagen Schalt-/Kuppelstellen;
[_] Planung E-Technik
L] Planung von elektrischen Energieanlagen
(] Planung elektrischer Weichenheizanlagen
[_] Planung Oberleitungen
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[] Planung Standard Oberleitungsanlagen
[ Planung LST

X

16.1.16 Anzeigen einer Vertragsabweichung

Sofern der AN erkannt hat, dass eine mogliche Vertragsabweichung vorliegt, hat er unverziiglich der ver-
tragsabwickelnden Stelle die Geltendmachung von Nachtragen anzukiindigen. Diese ,,Anzeige einer Vertrags-
abweichung® ist regelmaRig inhaltlich wie folgt einzureichen, wobei das Erfordernis des Umfangs der einzel-
nen Nachweise sich an der jeweiligen Anzeige orientiert:

e bei Anordnungen genaue Darstellung der Anordnung (wer, wann, wen, wie angewiesen hat)
e Benennung der Anspruchsgrundlage nach dem Uberwiegendprinzip

e Eindeutige vertragliche Zuordnung der urspriinglich geschuldeten Leistung.

e Beschreibung der Abweichung zur urspriinglich geschuldeten Leistung.

e Zeitliche Zuordnung der vertragsabweichenden Leistungen.

e Darstellung der Auswirkungen und Folgemalnahmen

e Darstellung der Kostenverdanderung unter Beriicksichtigung der Mehr- und Minderkosten

X

16.1.17 Anforderungen an die Aufstellung und Einreichung von Nachtragsforderungen/NEuPP-Coach
Nachtrage sind regelmaRig inhaltlich wie folgt einzureichen, wobei das Erfordernis des Umfangs der einzel-
nen Nachweise sich an der jeweiligen Nachtragsforderung orientiert:

e Nachtragsangebot mit ausfiihrlicher Nachtragsbeschreibung unter raumlicher und zeitlicher Zuord-
nung der Leistungen. Nachtragsbeschreibungen sind grundsatzlich fiir in sich geschlossene Themen-
bereiche zu erstellen.

e Darstellung des Anspruchsgrundes. Darstellung der Anspruchsvoraussetzungen mit nachvollziehba-
ren Verweisen auf vorhandenen Schriftverkehr und Protokolle, eindeutige vertragliche Zuordnung,
Zitate aus dem Vertrag oder aus Vorschriften, ggf. zusatzlich die Anordnung der Leistung.

e bei Anordnungen genaue Darstellung der Anordnung (wer, wann, wen, wie angewiesen hat)
¢ Rahmentermine fiir die Nachtragsleistung. Bauzeitenplanung, wenn im Nachtragsgesprach vereinbart

e Kalkulationsgrundlage mit Ausschnitten aus der Auftragskalkulation oder eindeutigen Verweisen so-
wie Kalkulation des Nachtragsangebotes

e sonstige Nachweise, zum Beispiel fiir das Vorliegen von Mehrkosten
e Bezugnahme auf ,,Anzeige der Vertragsabweichung*
e Nachtrags-LV im GAEB-Format Kennung 86
Fiir Nachtragsangebote wird der Datenaustausch nach GAEB vereinbart.

Zu Beginn der BaumaRnahme wird die Systematik der Ordnungszahlvergabe fiir Nachtrage verein-
bart. Fiir vom AG aufgestellte Nachtrdge erhdlt der AN eine Austauschdatei der Kennung 83 und
libergibt sein Angebot ebenfalls mit einer Austauschdatei der Kennung 86. Fiir vom AN aufgestellte
Nachtrage tibergibt der AN eine Austauschdatei der Kennung 86. Nach erfolgter Auftragsvergabe er-
halt der AN eine Datei der Kennung 86 zuriick. Zulassig ist das Austauschformat GAEB XML 3.3.

Entspricht die Nachtragsforderung nicht den genannten Anforderungen, kann der AG die Forderung als
»hicht priffahig” zuriickweisen.

NeuPP-Coach und Stellvertreter

Der Auftragnehmer benennt nach Zuschlagserteilung einen NEuPP-Coach und seinen Stellvertreter, der fiir
die Einhaltung der ,,Vereinbarung beziiglich der Ankiindigung, Einreichung, Priifung und Bezahlung von
Nachtragen® (=Anlage 2.12) wahrend der Durchfiihrung des Bauvorhabens verantwortlich ist.
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Der Auftraggeber hat das Recht, den Austausch des NEuPP-Coaches und/oder seines Stellvertreters zu for-
dern, wenn das Vertrauensverhaltnis zwischen NEuPP-Coach/Stellvertreter und Auftraggeber zerriittet und
eine weitere Zusammenarbeit dem Auftraggeber nicht mehr zumutbar ist.

[

16.1.18 Anforderungen an die Aufstellung und Einreichung von Nachtragsforderungen

Nachtrage sind regelmaRig spatestens 4 Wochen nach der Leistungserbringung inhaltlich wie folgt einzu-
reichen, wobei das Erfordernis des Umfangs der einzelnen Nachweise sich an der jeweiligen Nachtragsforde-
rung orientiert:

e Nachtragsangebot mit ausfiihrlicher Nachtragsbeschreibung unter raumlicher und zeitlicher Zuord-
nung der Leistungen. Nachtragsbeschreibungen sind grundsatzlich fiir in sich geschlossene Themen-
bereiche zu erstellen

e Darstellung des Anspruchsgrundes. Darstellung der Anspruchsvoraussetzungen mit nachvollziehba-
ren Verweisen auf vorhandenen Schriftverkehr und Protokolle, eindeutige vertragliche Zuordnung,
Zitate aus dem Vertrag oder aus Vorschriften, ggf. zusatzlich die Anordnung der Leistung.

e bei Anordnungen genaue Darstellung der Anordnung (wer, wann, wen, wie angewiesen hat)
e Auswirkung der Nachtragsleistungen auf die vereinbarten Vertragsfristen

e Kalkulationsgrundlage mit Ausschnitten aus der Auftragskalkulation oder eindeutigen Verweisen so-
wie Kalkulation des Nachtragsangebotes

e sonstige Nachweise, zum Beispiel fiir das Vorliegen von Mehrkosten
e Bezugnahme auf die Anzeige (gemaR Ziffer 6 Anlage 2.2 Bauvertrag / gemaRk VOB/B)
e Nachtrags-LV im GAEB-Format Kennung 86

Fiir Nachtragsangebote wird der Datenaustausch nach GAEB vereinbart.

Zu Beginn der BaumaRnahme wird die Systematik der Ordnungszahlvergabe fiir Nachtrage verein-

bart. Fiir vom AG aufgestellte Nachtrage erhalt der AN eine Austauschdatei der Kennung 83 und

libergibt sein Angebot ebenfalls mit einer Austauschdatei der Kennung 86. Fiir vom AN aufgestellte

Nachtrage tibergibt der AN eine Austauschdatei der Kennung 86. Nach erfolgter Auftragsvergabe er-

halt der AN eine Datei der Kennung 86 zuriick. Zulassig ist das Austauschformat GAEB XML 3.3.
Entspricht die Nachtragsforderung nicht den genannten Anforderungen, kann der AG die Forderung als
»hicht priffahig” zuriickweisen.

[

16.1.19 Strukturiertes Verfahren zur Streitheilegung

Treten wahrend der Ausfiihrung des Vorhabens Meinungsverschiedenheiten auf, kommt das strukturierte
Verfahren zur Streitbeilegung gem. Anlage 2.16 zur Anwendung.

[

16.1.20 Weitere wichtige Kiindigungsgriinde bei Bauvertrigen incl. Sicherungs- und bauaffine Dienst-
leistungen

In Ergdnzung zu § 12 des Bauvertrags liegt ein wichtiger Grund zur fristlosen Kiindigung des Vertrags fiir den
AG auch dann vor,

a) wenn der AN gegen sicherheitsrelevante Bestimmungen verstoRt, insbesondere gegen UVV z. B. DGUV Vor-
schrift 78 (bislang GUV-V D33), DGUV Vorschrift 39 (bislang GUV-V C22), DGUV Regel 101-024 (bislang
GUV-R 2150), DGUV Information 214-052 (bislang GUV-I 8601), DGUV Information 214-053 (bislang
GUV-18602), DGUV Information 201-051 (bislang GUV-I1 8603), Ril 132.0118, Ril 132.0123.
oder

b) wenn der AN fiir einen Sicherungsposten mehr als einen Einsatznachweis (Anhang 208.1210A05) fiihrt.

Der AG behilt sich vor, in den Fallen a) und b) ausschlieRlich die Leistungen der Arbeitskraftesicherung zu
kiindigen.
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[

16.1.21 Quality Gates

Der AN ist verpflichtet an den vereinbarten Terminen der Quality Gate (QG) Sitzungen teilzunehmen. Die
Termine sind nach Zuschlagserteilung und vor Leistungsbeginn zu vereinbaren. Die Quality Gate-Systematik
ist in dem zum Vertrag als Anlage 2.18 beigefiigten Handlungsleitfaden beschrieben.

[

16.1.22 Nutzung Projektkommunikationsplattform / Common Data Environment (CDE)

Der AN ist verpflichtet, die vom AG vorgegebene Projektkommunikationsplattform / CDE zu nutzen. Hier-
durch soll projektbegleitend die notwendige Projektdokumentation vom AN zur Verfiigung gestellt werden.
Die vom AN hierfiir geschuldeten Dokumente ergeben sich bereits aus den vertraglichen Vereinbarungen und
sind zusatzlich in der Projektkommunikationsplattform /CDE gemaR der jeweils giiltigen Digitaler Abla-
gestruktur abzulegen und mit den notwendigen Metadaten zu versehen.

Die dem AN hierfiir entstehenden Kosten sind in der diesbeziiglichen Leistungsposition anzugeben. Einzelhei-
ten zum Umfang der Nutzung ergeben sich aus der Anlage 3.14 ,,Erganzende Regelungen zur Nutzung der
Projektkommunikationsplattform / Common Data Environment (CDE)“. Die Anwendung ist auch sicherzustel-
len, wenn Teilleistungen von Nachunternehmern durchgefiihrt werden.

[

16.1.23 Entfall Anwendung Nachtragsplattform

Die Nr. 34.5 ZVB findet keine Anwendung. Es gelten die vertraglich oder gesetzlich vorgesehenen Kommuni-
kationsformen.

[

16.1.24 Digitales Planen und Bauen (BIM)

Grundsatze

Soweit nachfolgend nicht abweichend geregelt, haben die in diesem Abschnitt benutzten BIM-spezifischen
Begriffe die im Definitionsverzeichnis der Anlage ,,BIM-Vorgaben® (vgl. Anlage 3.12) zugewiesene Bedeutung.

Den Parteien ist bewusst, dass es sich bei der BIM-Methodik um eine spezielle Planungs- und Baumethode
handelt, die eine regelmaRige und intensive Kooperation der Parteien untereinander und mit allen weiteren
Projektbeteiligten unterstiitzt.

Der AN ist verpflichtet, die vom AG vorgegebene Projektkommunikationsplattform / CDE zu nutzen. Hier-
durch soll projektbegleitend die notwendige Projektdokumentation vom AN zur Verfiigung gestellt werden.
Die vom AN hierfiir geschuldeten Dokumente ergeben sich bereits aus den vertraglichen Vereinbarungen und
sind zusatzlich in der Projektkommunikationsplattform / CDE in einer Lieferobjektliste nach EIU-Abla-
gestruktur zusammengestellt.

Die dem AN hierfiir entstehenden Kosten sind in der diesbeziiglichen Leistungsposition anzugeben. Einzelhei-
ten zum Umfang der Nutzung ergeben sich aus der Anlage 3.14 ,,Erganzende Regelungen zur Nutzung der
Projektkommunikationsplattform / Common Data Environment (CDE)“. Die Anwendung ist auch sicherzustel-
len, wenn Teilleistungen von Nachunternehmern durchgefiihrt werden.

Die digitalen Planungsergebnisse (umfassend: Variantenentscheidungsmodell, Gesamtmodell, As-built-Mo-
dell, Bestandsmodell, Bauwerksmodell, Fachmodell sowie Kombination der einzelnen Modelle) sind ein Ge-
schaftsgeheimnis des AG. Der AN ist deshalb verpflichtet, die digitalen Planungsergebnisse streng vertraulich
zu behandeln und - auch auszugsweise - nicht an auRenstehende Dritte weiterzugeben. Wenn der AG den
Zugriff auf die digitalen Planungsergebnisse mit Hilfe technischer MaRnahmen und durch die Vergabe von
Passwortern kontrolliert, ist der AN verpflichtet, die ihm mitgeteilten Zugangsdaten vertraulich zu behandeln
und nicht an auRenstehende Dritte weiterzugeben. Technische MaRnahmen des AG, durch die bestimmte
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Nutzungen der digitalen Planungsergebnisse (z.B. Download, Ausdruck, Veranderung von Daten) beschrankt
oder ausgeschlossen werden, darf der AN nicht beseitigen.

Die Parteien werden die ihnen obliegende Geheimhaltungspflicht auch ihren samtlichen Betriebsangehdorigen
sowie aulRenstehenden Dritten auferlegen, die aufgrund ihrer Tatigkeit Kenntnis von vertraulichen digitalen
Planungsergebnissen erlangen kénnen. Diese Geheimhaltungsverpflichtung fiir die Mitarbeiter ist diesen in
rechtlich zuldssigem Umfang auch fiir die Zeit nach Beendigung ihres Arbeitsvertrages aufzuerlegen.

Urheberrecht

Diese Regelung zu den Leistungsschutzrechten und Urheberrechten ausgerichtet auf digitale
Planungsergebnisse erganzt Ziffer 29 der ZVB (Anlage 2.2 zum Vertrag) und geht im Zweifel als spezielle
Regelung vor.

Der AG soll durch die Rechteeinraumung nach dieser Bestimmung in die Lage versetzt werden, digitale
Planungsergebnisse einschlieRlich der darin enthaltenen Bestandteile dauerhaft frei nutzen zu kénnen. Zu
diesem Zweck raumt der AN dem AG die notwendigen Leistungsschutzrechte und Urheberrechte wie
nachfolgend in dieser Bestimmung geregelt ein.

Die Parteien gehen zunachst davon aus, dass an den digitalen Planungsergebnissen der Schutz als Datenbank
nach dem Urheberrechtsgesetz gemdl § 87 a UrhG gegeben ist. Der AG ist als Hersteller im Sinne der
Vorschrift auch Inhaber des Datenbankherstellerrechts gemaR § 87 a UrhG an den digitalen
Planungsergebnissen. Die Parteien stellen dazu fest, dass die digitalen Planungsergebnisse ausschliellich auf
Initiative des AG, der auch die Investition tragt, geschaffen werden. Obgleich die Parteien folglich davon
ausgehen, dass samtliche Rechte nach § 87 a UrhG beim AG entstehen, regeln sie rein vorsorglich, dass der
AN an den AG das Leistungsschutzrecht nach § 87 a UrhG an den digitalen Planungsergebnissen oder Teilen
davon Ubertragt, sofern das Leistungsschutzrecht nach § 87 a UrhG dennoch gesetzlich beim AN entstehen
sollte.

Die digitalen Planungsergebnisse sowie Teile davon kénnen dariiber hinaus als Sammelwerk und
Datenbankwerk im Sinne des § 4 UrhG urheberrechtlich geschiitzt sein. Sie knnen dariiber hinaus auch
geschiitzte Werke im Sinne des § 2 UrhG darstellen. Sofern der AN Leistungsbeitrdage zu den digitalen
Planungsergebnissen oder Teilen davon erbringt, in denen er selbst urheberrechtlich geschiitzte Werke
schafft oder an ihnen mitwirkt, erfolgt eine Rechteeinraumung an den AG nach Malgabe der nachfolgenden
Bestimmungen.

Der AN rdaumt dem AG an den urheberrechtlich geschiitzten Leistungen der digitalen Planungsergebnisse das
ausschlieRliche Recht ein, das Werk in korperlicher (§ 15 Abs. 1 UrhG) oder unkorperlicher Form (§ 15 Abs. 2
UrhG) zu nutzen. Die Nutzungsrechtseinraumung umfasst das Recht der Vervielfaltigung (§ 16 UrhG), der
Verbreitung (§ 17 UrhG), der Ausstellung (§ 18 UrhG) der digitalen Planungsergebnisse und seiner
Bestandteile.

Das Recht zur unkérperlichen Nutzung umschlieRt inshesondere das Recht der 6ffentlichen
Zuganglichmachung (§ 19a UrhG) im Internet wie Intranet oder sonstigen Netzen, das Senderecht, das Recht
der Weitersendung (§ 20 UrhG) und das Auffiihrungsrecht (§ 19 UrhG).

Das eingerdaumte Nutzungsrecht ist ausschlieRlich, unwiderruflich, zeitlich und 6rtlich unbeschrankt sowie
ohne Zustimmung des AN durch den AG frei (ibertragbhar und unterlizenzierbar. Das Nutzungsrecht umfasst
auch das Recht der Bearbeitung.

Das Recht zur Nutzung in Bezug auf eine unbekannte Nutzungsart (§ 31 a UrhG) wird eingeraumt.

Die Nutzungsrechtseinrdumung ermdglicht es dem AG, insbesondere die Entwiirfe, Zeichnungen,
Berechnungen, digitale Planungsergebnisse und andere planerische Darstellungen fiir WerbemaRnahmen, zur
Dokumentation und zu anderen Zwecken im Rahmen der Aufgaben des AG umfassend in angemessener
Weise zu nutzen.

Der AN stellt sicher, dass die Urheber (Mitarbeiter des AN wie Dritte) dem AN die notwendigen
Nutzungsrechte ihrerseits einraumen, damit der AN in die Lage versetzt wird, seinerseits die Nutzungsrechte
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an den AG nach diesen Bestimmungen einzurdumen. Der AN stellt sicher, dass diese Rechteeinraumungen in
angemessener Weise, i. d. R. durch Vertrage, dokumentiert sind.

Ll

16.1.25 Nachweis der Nachhaltigkeit

1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, fiir sein Unternehmen bzw. seine Unternehmensgruppe eine giiltige
Nachhaltigkeitsbewertung eines unabhdngigen, fachkundigen Anbieters wie z. B. EcoVadis oder gleich-
wertig nachzuweisen. Fiir den Fall, dass der Auftragnehmer eine Arbeitsgemeinschaft ist, betrifft diese
Pflicht jedes Mitgliedsunternehmen.

2. Der Nachweis der Nachhaltigkeitshewertung muss spatestens 6 Monate nach Vertragsschluss vorliegen
und ist dem Auftraggeber auf Verlangen wahrend der Vertragslaufzeit jederzeit zur Verfiigung zu stellen.
Nachweise diirfen zum Zeitpunkt der Vorlage nicht dlter als zwei Jahre sein. Zum Zeitpunkt der Zu-
schlagserteilung beim Auftraggeber vorliegende Bewertungen erfiillen entsprechend ihrer Giiltigkeit diese
Vertragspflicht. Beim Vorliegen mehrerer giiltiger Bewertungen gilt grundsatzlich die aktuelle als aus-
schlaggebend.

3. Gegenstand einer solchen Bewertung miissen mindestens folgende Handlungsfelder in der Wertschop-
fungskette des Auftraggebers sein:

a) Arbeitshedingungen und Menschenrechte

b) Nachhaltige Beschaffung/nachhaltiges Lieferkettenmangement
c) Umweltmanagement

d) faire Geschaftspraktiken

4. Die Bewertungskriterien miissen auf der Grundlage internationaler bzw. allgemein giiltiger Standards wie
der ISO 26000, ILO-Kernarbeitsnormen, Menschenrechte, Global Compact, ISO 14001, EMAS, ISO 45001
unter Berlicksichtigung von Testberichten, Zertifizierungen, Giitezeichen oder entsprechender Bescheini-
gungen unabhangiger Stellen erarbeitet worden sein. Der Auftragnehmer weist dem Auftraggeber auf Ver-
langen nach, dass die Bewertung die vorgenannten Kriterien erfillt.

5. Die Nachhaltigkeitsbewertung und die Bewertungskriterien miissen vom Auftraggeber {iberpriift werden
kénnen. Der Auftraggeber kann vom Auftragnehmer hierfiir die Uberlassung von Erklarungen und Unter-
lagen des bewertenden Anbieters verlangen.

6. Es gelten die von der DB AG veroffentlichten Mindestanforderungen gemaR Stufenplan (https://lieferan-
ten.deutschebahn.com/Nachhaltigkeitsbewertung). Sofern der Auftragsnehmer die geltenden Mindestan-
forderungen noch nicht erfiillt, verpflichtet er sich zu einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess, um
diese schnellstméglich zu erreichen. Der Auftragnehmer informiert sich regelmiRig iiber etwaige Ande-
rungen dieser Vorgaben.

Ll

16.1.26 Anwendung der Lean Construction (LC) Methoden

Der AN ist verpflichtet, die Bestimmungen der Lean Construction (LC) Methoden gemaR
Methodenbeschreibung und Aufgaben Lean Construction (= Anlage 2.24 zum Bauvertrag) sowie gemaf3 VDI-
Richtlinie 2553 und gemadl dem Leitfaden ,Lean Construction - Begriffe und Methoden® des German Lean
Construction Institute (GLCI e. V.) bei der Vorbereitung und Realisierung des Bauvorhabens umzusetzen.

Sofern den Verdingungsunterlagen der Leitfaden ,,Lean Construction - Begriffe und Methoden® des German
Lean Construction Institute (GLCI e. V.) nicht beigefiigt ist, kann der AN dieser auf dem Lieferantenportal der
DB AG (https://www.deutschebahn.com/leitfadenlean) eingesehen und herunterladen werden.
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16.2 Planunterlagen:

X

16.2.1 Baustelleneinrichtungsplan

Vor Beginn der Arbeiten ist durch den AN ein Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG abzu-
stimmen. Die Priifung des AG bezieht sich dabei lediglich auf seine eigenen Belange. Die Verantwortung fiir
die Richtigkeit und die Durchfiihrbarkeit der Baustelleneinrichtung verbleibt uneingeschrankt beim AN. Nach
Fertigstellung der Leistungen hat der AN die Baustelle innerhalb von 8 Arbeitstagen zu raumen.

X

16.2.2 Bauzeitenplan

Der AN hat einen detaillierten Bauzeitenplan fiir sein geschuldetes Werk vorzulegen. Aus diesem Bauzeiten-
plan miissen der Zeitbedarf fiir die technische Bearbeitung, die Reihenfolge der Bauarbeiten und der Zeitbhe-
darf fiir das Einrichten und Raumen der Baustelle ersichtlich sein. Dieser Bauzeitenplan ist mit dem AG im
Detail abzustimmen und wird erst nach der schriftlichen Genehmigung durch den AG Vertragsbhestandteil.

[

16.2.3 Ausfiihrungsunterlagen

Die Entwiirfe der Ausfiihrungsunterlagen sind der Baufolge entsprechend dem AG zur Abstimmung (2-fach)
einzureichen. Sofern eine Qualitatssicherungsregelung (Anlage 2.8) vereinbart ist, ist den Ausfiihrungsunter-
lagen der Nachweis der ordnungsgemaRen Qualitatspriifung, Koordination und Vertragskonformitat gemaR
Anlage 3.10 zum Bauvertrag beizufiigen Die endgiiltigen und genehmigungsfahigen Unterlagen miissen spa-
testens 6 Wochen vor Beginn der Arbeiten zur Priifung und Genehmigung vorliegen.

Standsicherheitsnachweise sind dem AG auf direktem Wege zuzuleiten.

Ausfiihrungszeichnungen sind dem AG vorzulegen. Nach erfolgter Priifung und Genehmigung wird dem AN
jeweils eine Ausfertigung zur evtl. erforderlichen weiteren Berichtigung der Originale zuriickgereicht.

Eintragungen im Schriftfeld des Priifstiickes sind auch in die Original-Transparente zu {ibertragen; die Unter-
schriften mit ,,gez.“ vor deren Namen. Danach hat der AN die erforderliche Anzahl der Ausfertigungen ent-
sprechend der Leistungsbeschreibung zu liefern.

[

16.2.4 Ausfiihrungsunterlagen

Die Entwiirfe der Ausfiihrungsunterlagen sind der Baufolge entsprechend dem AG schriftlich zur Abstimmung
(2fach) einzureichen. Zudem sind die Unterlagen elektronisch im PDF- und DWG-Format sowie fiir BIM-Mo-
delle in den festgelegten Ubergabeformaten gem. AIA DB InfraGO AG Vorgaben zur Anwendung der BIM-
Methodik festgelegten Ubergabeformaten:

Auf Datentrager
tber das Dokumenten-Management-System VRI DMS
Gber EPLASS

Uiber die Projektkommunikationsplattform (siehe Anlage 3.14 Ergianzende Regelung zur Nut-
zung der projektkommunikationsplattform)

NN

des AG einzureichen.

Der AN nimmt am elektronischen Planpriiflauf der oben ausgewahlten Plattform teil.

Die Kosten hierfiir sind in die Pauschalposition einzurechnen, die fiir die Einreichung und Abwicklung des
elektronischen Planpriiflaufs in der oben ausgewahlten Plattform im Leistungsverzeichnis enthalten ist.
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Sofern eine Qualitatssicherungsregelung (Anlage 2.8) vereinbart ist, ist den Ausfiihrungsunterlagen der Nach-
weis der ordnungsgemdRen Qualitatspriifung, Koordination und Vertragskonformitat gemafR Anlage 3.10 zum
Bauvertrag beizufligen.

Die Qualitatssicherung der BIM-Modelle ist gem. den in der AIA DB InfraGO AG - Geschéftsbereich Fahrweg/
DB InfraGO AG - Geschaftshereich PersonenbahnhéfeVorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik zu er-
bringen.

Die endgiiltigen und genehmigungsfahigen Unterlagen miissen spatestens 6 Wochen vor Beginn der Arbeiten
zur Priifung und Genehmigung vorliegen.

Standsicherheitsnachweise sind dem AG auf direktem Wege zuzuleiten.

Ausfiihrungszeichnungen sind dem AG vorzulegen. Nach erfolgter Priifung und Genehmigung wird dem AN
jeweils eine Ausfertigung zur evtl. erforderlichen weiteren Berichtigung der Originale zuriickgereicht.

Eintragungen im Schriftfeld des Priifstiickes sind auch in die Original-Transparente zu {ibertragen; die Unter-
schriften mit ,,gez.“ vor deren Namen. Danach hat der AN die erforderliche Anzahl der Ausfertigungen ent-
sprechend der Leistungsbeschreibung zu liefern.

[]
16.2.5 Bestandsplane

Die Bestandspldne sind baubegleitend zu erstellen und gemall Vorgabe des AG vom AN vorzulegen.

[

16.2.6 Datenaustausch, Vermessung und Planung

Der AN erhadlt vom AG folgende Unterlagen in digitaler Form:
e  Planunterlagen
Plane (z. B. DWG, DXF, PDF):

Profile (z. B. DA66):

Unterlagen (z. B. DA040, 021):

e  Verzeichnisse (z. B. DA001, DA0045):

e Gelandeaufnahmen (z. B. DA0OO1, 45, 58, 54, 66):

e  Sonstiges:

Mit Ubergabe der Bestandsplane iibergibt der AN dem AG folgende Unterlagen in digitaler Form:
e  Planunterlagen
Plane (z. B. DWG, DXF, PDF):

208.1213V30 Besondere Vertragshedingungen Seite 14

Fachautor: FE.EI 76 | Dirk Petershofer | Tel.: 9481-4719 Gliltig ab: 05.10.2026
26FEI88050



Profile (z. B. DA66):

Unterlagen (z. B. DA040, 021):

e  Verzeichnisse (z. B. DA001, DA0045):

e  Geldndeaufnahmen (z. B. DA0O1, 45, 58, 54, 66):

e  Sonstiges:

[

16.2.7 Technische Spezifikation Interoperabilitat

BaumaRnahmen, zu liefernde Komponenten und zu erbringende Planungen, die der EIGV (Verordnung (iber
die Erteilung von Inbetriebnahmegenehmigungen fiir das Eisenbahnsystem), -bekanntgegeben mit Bundesge-
setzblatt Jahrgang 2018, Nr. 29 vom 10.08.2018 - unterliegen, miissen den dort genannten Technischen Spe-
zifikationen entsprechen.

Der AN hat gegeniiber der vertragsabwickelnden Stelle nachzuweisen, dass alle von ihm geplanten und einge-
bauten Interoperabilititskomponenten (I0K) den Technischen Spezifikationen Interoperabilitat geniigen
(Einholung der EG-Konformitéts- bzw. Gebrauchstauglichkeitserklarung der verwendeten I0OK bei den Her-
stellerfirmen).

Fiir die Erlangung der Konformitatserklarung fiir das Teilsystem hat der AN die notwendigen Informationen
(s.0.) im Rahmen seines vertraglichen Leistungssolls der vertragsabwickelnden Stelle zur Verfiigung zu stel-
len.

16.3 Baustelle:

X
16.3.1 Stoffbeistellungen durch den AG

Vom AG beigestellte Stoffe und Bauteile hat der AN mit einem Vorlauf von zwei Wochen vor Beginn der be-
troffenen Arbeiten bei der bauiiberwachenden Stelle des AG abzufordern.

X

16.3.2 Immissionsschutz, Umweltschutz

Zum Schutz gegen Immissionen (Larm, Staub usw.) hat der AN geeignete MaBnahmen nach den gesetzlichen
Bestimmungen zu treffen. Die Kosten hierfiir sind in die EP einzurechnen. Bei Nichtbeachtung gehen die Fol-
gekosten zu Lasten des AN.
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X

16.3.3 Beweissicherung

Vor Baubeginn ist der Zustand des gesamten Gelandes, dass im Einflussbereich der BaumaRnahme liegt, vom
AN, gemeinsam mit dem AG, festzustellen und durch Messungen, Fotografieren und Niederschriften, die von
allen Betroffenen anerkannt sein missen, zu dokumentieren.

Mit der Beweissicherung ist so rechtzeitig zu beginnen, dass sie noch vor Baubeginn abgeschlossen werden
kann. Die Aufwendungen fiir die Beweissicherung sind in die Baustelleneinrichtung einzurechnen.

X
16.3.4 Firmenschild

Das Aufstellen von Firmenschildern muss vorher mit der bauiiberwachenden Stelle der DB AG abgesprochen
werden und ist im Benehmen mit dem AG zu gestalten.

X
16.3.5 Vermessung

Der AN ist verpflichtet, nur geschultes Personal mit nachweisbarer Erfahrung unter Leitung und Verantwor-
tung eines Vermessungsingenieurs einzusetzen. Bei Beanstandungen kann der AG die Ablésung ihm ungeeig-
net erscheinender Vermessungskrafte fordern.

Vermarkungspunkte an Bauteilen diirfen weder verandert, beschadigt noch iiberbaut (verdeckt) werden. Falls

Vermarkungspunkte im Verlauf der Bauarbeiten entfernt werden miissen, ist hierfiir die Zustimmung der
bauiiberwachenden Stelle einzuholen.

X

16.3.6  Schlussvermessung

Fiir die Bauwerksabnahme ist durch eine unabhangige Vermessung, die an das DB AG-Festpunktfeld anzu-
schlieen ist, nachzuweisen, dass das Bauwerk nach Lage und Héhe entsprechend der Einrechnung errichtet
wurde. Die Vermessungsergebnisse sind in Listen mit Skizzen unter Angabe von ,,Ist* und ,,Soll“ darzustellen.
Abweichungen von den Sollwerten (Lage und Hohe) sind zu begriinden.

X

16.3.7 Kampfmittelfunde

Beim Auffinden von kampfmittelverdachtigen Gegenstanden sind die Bauarbeiten sofort zu unterbrechen
und den AG und die zustandigen Behdrden zu verstandigen sowie in Abstimmung mit diesen den Boden er-
neut zu untersuchen bzw. die entsprechenden Manahmen zur Untersuchung (ggfls Dokumentation) und Be-
seitigung zu ergreifen.

X

16.3.8 Verantwortlicher Bauleiter des AN im Zusammenhang mit Betra-Arbeiten

Der AN hat spatestens 2 Wochen nach Zuschlagserteilung den fiir die Betra-Arbeiten Verantwortlichen und
seinen Vertreter zu benennen.

Die vereinbarten Personen diirfen nur mit Zustimmung des AG ausgewechselt werden und miissen bei der
Vorbereitung und Durchfiihrung der Betra-Arbeiten im Rahmen ihrer Leistungen vor Ort anwesend sein.

Der namentlich genannte tragt die alleinige Verantwortung fiir die Einhaltung der jeweils vereinbarten Ar-
beitserbringungszeit und steht ohne Riicksicht auf eigenes Verschulden dafiir ein, dass aus Griinden, die in
seinem Verantwortungsbereich liegen, diese Arbeitserbringungszeiten nicht iberschritten werden.

Im Rahmen seiner Tatigkeit sorgt der Verantwortliche fiir den notwendigen Einsatz des Personals, der Gerate
und Maschinen sowie fiir alle erforderlichen Leistungen, um die Einhaltung der Arbeitserbringungszeit zu ge-
wahrleisten.
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Verantwortliche, die diese Verpflichtungen nicht, oder nicht im vollen Umfang nachkommen oder von vorn-
herein nicht ausreichend qualifiziert sind, die gestellten Anforderungen zu erfiillen, sind auf Verlangen des
AG unverziiglich auszuwechseln.

[

16.3.9 Sicherung gegen Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb

Der AG Gibernimmt die Kosten fiir die Sicherungsleistungen gegen Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb (Ge-
stellung von Sicherungsposten - Sipo -, Sicherungsanlagen, z.B. automatische Rottenwarnanlagen, Absperr-
vorrichtungen, Absperrzaune, Abschalungen, Schienenverkehrssicherungszaune usw.).

Der AG vergibt diese Sicherungsleistungen an Bewachungsunternehmen.

Damit die Sicherungsleistung rechtzeitig veranlasst werden kann, ist der AN verpflichtet, den Abschnitt 1 des
Sicherungsplanes ,Angaben des ausfiihrenden Unternehmers zur Arbeitsstelle mit dem Merkblatt Siche-
rungsplan 132.0118V10

(https://www.dbinfrago.com/web/schienennetz/dienstleistende/arbeitsschutz/arbeiten im_gleisbereich-11161686) zu
erstellen und an die im Bauvertrag benannten ,fiir den Bahnbetrieb zustandigen Stelle (BzS)“ zu libergeben.

Die Angaben sind der im Bauvertrag benannten .fiir den Bahnbetrieb zustandigen Stelle (BzS)“ mindestens
20 Arbeitstage vor dem Sicherungsbedarf vorzulegen. AN-verursachte ,,Sipo-Leistungen, Sicherungsleistun-
gen® aufgrund fehlender bzw. fehlerhafter Einsatzkoordination gehen zu Lasten des AN.

Der Einsatz des Bewachungsunternehmens wird vom AN rechtzeitig vor Arbeitshbeginn im Benehmen mit dem
AG und dem Bewachungsunternehmen abgestimmt.

Anderungen des abgestimmten Einsatzes werden rechtzeitig (mindestens 72 Stunden vor Arbeitsbeginn) vom AN
dem AG angezeigt

X

16.3.10 Sicherung gegen Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb

Damit die Sicherungsleistung rechtzeitig veranlasst werden kann, ist der AN verpflichtet, den Abschnitt 1 des
Sicherungsplanes ,, Angaben des ausfiihrenden Unternehmers zur Arbeitsstelle” (132.0118V03) mit der Aus-
fullhilfe zum Abschnitt 1 des Sicherungsplanes 132.0118V03
(https://lieferanten.deutschebahn.com/lieferanten/metanavi/Downloads-und-Support/Downloads-Dokumente#) zu
erstellen und an die im Bauvertrag benannten ,,fiir den Bahnbetrieb zustandigen Stelle (BzS)“ zu libergeben.

Die Angaben sind der im Bauvertrag benannten ,fiir den Bahnbetrieb zustandigen Stelle (BzS)“ mindestens
20 Arbeitstage vor dem Sicherungsbedarf vorzulegen. AN-verursachte ,,Sipo-Leistungen, Sicherungsleistun-
gen® aufgrund fehlender bzw. fehlerhafter Einsatzkoordination gehen zu Lasten des AN.

X

16.3.11 Nutzung fremden Gelandes

Auf besonderes Verlangen des AG hat der AN spdtestens bis zur Abnahme Bescheinigungen der privaten und
offentlichen Grundstiickseigentiimer bzw. Nutzungsberechtigten, deren Flachen und Anlagen wahrend der
Bauzeit von ihm benutzt wurden, beizubringen, aus denen hervorgeht, dass der urspriingliche Zustand wie-
derhergestellt wurde und samtliche Auflagen erfiillt worden sind.

[

16.3.12 Winterbau-/Sommerbau

Es ist Sache des AN, seinen Arbeitsablauf so einzurichten, dass die vertraglich vereinbarten Termine einge-
halten werden. Sollte daher fur die Bauarbeiten Winter-/SommerschutzmaRnahmen erforderlich werden, so
sind die dadurch entstehenden Kosten in die Einheitspreise einzurechnen; eine besondere Vergiitung erfolgt
nicht.
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[

16.3.13 Bauarbeiten und StraBenverkehr

Die Zu- und Abfahrten zu den Baustelleneinrichtungen sind mit den zustandigen Behérden und der 6rtlichen
Bauiiberwachung abzustimmen. Die Kosten hierfiir sind in die Pauschalposition einzurechnen, die fiir die Ab-
stimmung/Einholung von Genehmigungen im Leistungsverzeichnis enthalten ist. Die Beriicksichtigung in an-
deren Positionen (z.B. fiir Ausfiihrungsunterlagen) ist nicht zulassig.

Die Aufrechterhaltung des 6ffentlichen Verkehrs ist sicherzustellen.

Die Verkehrssicherungspflicht im Baustellenbereich und in den unmittelbar angrenzenden Flachen des 6f-
fentlichen Verkehrs ist Sache des AN (Anliegerpflicht). Der AN hat den AG von jeglichen hieraus resultieren-
den Schadenersatzanspriichen freizustellen.

Von den zustandigen Stellen sowie vom AG gestellte Aufgaben zur Sicherung des 6ffentlichen Verkehrs sind
vom AN unverziiglich durchzufiihren. Der AN hat durch entsprechende Vorkehrungen dafiir zu sorgen, dass
Verschmutzungen der nichtéffentlichen StraRen vermieden werden, desgleichen Staubentwicklung durch
Baufahrzeuge.

Trotz aller Vorkehrungen auftretende Verschmutzungen von nichtéffentlichen und 6ffentlichen StraRen sind
umgehend mit geeigneten MaRnahmen zu beseitigen. Dies gilt insbesondere fiir die im StralRenbereich vor-
handenen Entwasserungseinrichtungen. Eine besondere Vergiitung erfolgt nicht.

X
16.3.14 Arbeitszeiten

Vom AN beabsichtigte Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeiten sind dem AG rechtzeitig mitzuteilen und bediir-
fen in jedem Fall der besonderen Genehmigung der Bauiiberwachung. Die Kosten fiir Exschwernisse, die sich
durch den laufenden Eisenbahnbetrieb ergeben, wie z. B. Arbeiten im Gefahrenbereich der Gleise sowie
Nacht- bzw. Wochenendarbeit in Sperrpausen werden nicht gesondert vergiitet.

Uberstunden, Arbeiten in der Nacht, an Sonn- u. Feiertagen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Soweit es zur Abwicklung der Arbeiten und der vorgesehenen Bauabldufe sowie zur Einhaltung von Zwi-
schen- und Endterminen erforderlich ist, hat der AN die Arbeiten im Mehrschichtbetrieb innerhalb der hier-
fiir vorgesehenen Sperrzeiten durchzufiihren. Die Mehraufwendungen sind in die entsprechenden Einheits-
preise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergiitet.

[

16.3.15 Abdichtung von Bauwerken

Die Abdichtung ist so auszufiihren, dass das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit in das Bauwerk voll-
standig vermieden wird.

Dem AG ist je eine Ausfertigung der Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers der Abdichtungsstoffe mindes-
tens 4 Wochen vor erstmaliger Anwendung kostenlos zu (iberlassen.

[

16.3.16 Qualititssicherung, Ausfallmuster

Soweit nach den technischen Vorschriften Materialien und Bauteile einer Qualitatssicherung durch den AG zu
unterziehen sind, gelten die dazu entsprechend erlassenen Bestimmungen, einschlieRlich der Erganzenden
Vertragsbedingungen der DB AG und der mit ihr verbundenen Unternehmen fiir die Qualitatssicherung bei
der Beschaffung - EVB Qualitatssicherung Beschaffung - (Vordruck 208.1210A05).

Der AN zeigt die Bereitstellung der Materialien und Bauteile zur Qualitatssicherung dem AG rechtzeitig an.

Sind Priifungen von Materialien und Bauteilen in Priifstellen des AG oder im Auftrag des AG in anderen Priif-
stellen durchzufiihren, entnimmt der AN nach Weisung des AG die Proben bzw. stellt diese her und liefert
diese ordnungsgemal verpackt der Priifstelle ab.

Soweit nach den technischen Vorschriften keine Qualitatssicherung vorgeschrieben ist, legt der AN auf Ver-
langen des AG Ausfallmuster zum Qualitatsnachweis vor.

Die unbeanstandete Qualitatssicherung befreit den AN nicht von seinen Verpflichtungen nach § 4 Abs. 7 und
§ 13 VOB/B.
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[

16.3.17 Verwendung von WIB-Trdgern

Bei der Verwendung von WIB-Tragern wird folgendes ohne besondere Vergiitung vereinbart:

- Die Oberflachenbeschaffenheit muss mindestens den Anforderungen der Klasse C, DIN EN ISO 8501-1 ent-
sprechen. Risse sind jedoch unabhangig von ihrer Lage und Tiefe nicht zulassig.

- Der Tragerunterflansch ist mindestens bis zur Oberkante der Ausrundung vor Aufbringung der Beschichtung
(Sa 2 1/2 bez. 3) zu strahlen. Bei Durchlauftragern sind zur besseren Beurteilbarkeit von Ungéanzen zusétzlich
der (iber den Stiitzen liegende Steg und Zugflansch (beidseitig ca. 0,4 x Stw.) zu strahlen. In Zweifelsfallen
kann ein Strahlen weiterer Flachenteile ohne Vergiitung gefordert werden.

- Alle Bohrlocher sind zu entgraten.

[]
16.3.18 Beistellung von Hilfsbriicken

Dem AN werden die erforderlichen Hilfsbriicken durch den AG beigestellt.

Die Bereitstellung der Hilfsbriicken erfolgt an der in der Leistungsbeschreibung festgelegten Lagerhaltenden
Stelle.

Zur Sicherstellung des reibungslosen Ablaufs ist eine friihzeitige enge Zusammenarbeit zwischen AN und La-
gerhaltenden Stelle unbedingt erforderlich.

Sofern nichts anderes vereinbart ist, sind die Hilfsbriicken auch an diese Stelle zuriickzufiihren. Eine Ande-
rung der Lagerhaltenden Stelle behdlt sich der AG vor.

Daraus resultierende Mehr- oder Minderkosten flir den Transport werden auf Nachweis gesondert abgerech-
net.

Der AN hat fiir die Sicherstellung geeigneten Transportraumes und die Exfiillung aller sonstiger im Zusam-
menhang mit dem Transport stehender logistischer Aufgaben zu sorgen.

Das Verladen und Abladen einschlielich Sicherung der Ladung ist Sache des AN.

Fiir die Nutzung der Hilfsbriicken gelten die in Anlage 2.1.1 (Anlagen zu den Besonderen Vertragsbedingun-
gen) enthaltenen ,,Regelungen zur Nutzung von Hilfsbriicken®.

X

16.3.19 Mindestanforderungen an Fahr- und Bedienpersonal fiir gleisfahrbare Baumaschinen

Folgende Mindestanforderungen werden an Fahr- und Bedienpersonal (Unternehmerkrafte) fiir gleisfahrbare
Baumaschinen auf dem 6ffentlichen Schienennetz gestellt:

1. Ausbildung und Prifung nach Modulreihe 049 bzw. 931 durch anerkannte Bildungstrager bzw. durch
vom Infrastrukturbetreiber autorisierte Priifingenieure. Nachweis der erfolgreich abgeschlossenen Aus-
bildung durch eine Priifungsbescheinigung, welche durch eine vom Eisenbahnbetriebsleiter DB InfraGO
AG - Geschaftsbereich Fahrwegbestellte Priifungskommission erstellt wird.

2. Die Tauglichkeit nach Ril 107 (Tauglichkeit feststellen) muss vorhanden sein.

3. Die erforderliche Strecken- bzw. Ortskenntnis nach KoRil 492 muss bei den eingesetzten Unternehmer-
kraften mit Beginn der Arbeiten vorhanden sein oder durch betriebliche ErsatzmaRnahmen sicherge-
stellt werden.

4. Jede Person, die auf Schienenwegen 6ffentlicher Eisenbahninfrastrukturunternehmen ein Eisenbahn-
fahrzeug fiihrt, muss im Besitz einer Erlaubnis gemaR KoRil 492.0753 (Eisenbahnfahrzeug-Fiihrerschein-
Richtlinie) sein.

X

16.3.20 Nebenfahrzeuge/schienengebundene Gerate/Arbeitsmittel auf Nebenfahrzeugen

Nebenfahrzeuge, die auf der regelspurigen 6ffentlichen Eisenbahninfrastruktur der DB InfraGO AG - Ge-
schaftsbereich Fahrwegeingesetzt werden, miissen die Voraussetzungen fiir den technischen Netzzugang
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gem. den SNB bzw. Ril 810 ff erfiillen. Nebenfahrzeuge/schienengebundene Gerate/Arbeitsmittel auf Neben-
fahrzeugen, die zum Arbeitseinsatz gebracht werden, erfiillen die Anforderungen der Ril 931 der DB InfraGO
AG - Geschaftsbereich Fahrweg. Dies ist, ohne dass es einer weiteren Aufforderung durch den AG bedarf,
durch die Vorlage der nach den Modulen 931.0001 - 931.0004 notwendigen Genehmigungen, spatestens 8
Wochen vor Einsatz auf der Baustelle nachzuweisen. Wenn Nebenfahrzeuge sowie schienengebundene Ge-
rate auch fiir die Teilnahme am Eisenbahnbetrieb (Ziige fahren, Rangieren) vorgesehen sind, ist auch die Zif-
fer der BVB Punkt ,.Einsatz von Eisenbahnfahrzeugen® zu beachten.

X

16.3.21 Einsatz von Eisenbahnfahrzeugen

Ist fiir die Ausfiihrung der Bauleistungen der Einsatz von Eisenbahnfahrzeugen erforderlich, hat der AN si-
cherzustellen, dass er selbst zugelassenes Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) ist bzw. sich fiir diesen Teil
der Bauleistungen eines entsprechend qualifizierten Nachunternehmers bedient. Der Auftragnehmer stellt
sicher, dass bei MaRnahmen im Bereich der DB AG, bei den Zugangsberechtigte, z. B. in Form von zugelasse-
nen Eisenbahnerkehrsunternehmen (EVU) als Auftragsnehmer bzw. entsprechend qualifizierte Nachunter-
nehmer eingesetzt werden, diee {iber einen fiir den Zeitraum der BaumaRnahme giiltigen Grundsatz-Infra-
strukturnutzungsvertrag (G-INV) mit der DB InfraGO AG - Geschéftsbhereich Fahrwegverfiigen. Der Auftrag-
nehmner muss das oder die verantwortliche(n) EVU und Halter von Eisenbahnfahrzeugen nach § 31 AEG be-
nennen, die Fahrzeugbewegungen (Ziige fahren und/ oder Rangieren) auf der Infrastruktur der DB InfraGO
AG - Geschéftsbereich Fahrwegdurchfiihren und hierfiir Zug- und Rangierbewegungen gesamtheitlich verant-
worten und somit auch bei Einsatz von Ressourcen und Fahrzeugen anderer Unternehmen die Sicherheits-
verantwortung iibernehmen. Diese EVU und Halter von Eisenbahnfahrzeugen nach § 31 AEG sind in Anlage
3.22 zu erfassen und dem AG spatestens 8 Wochen vor Einsatz auf der Baustelle vorzulegen.

Die vereinbarten EVU diirfen nur mit Zustimmung des AG ausgewechselt werden (vgl. Bauvertrag § 11 in
Verbindung mit VOB/B § 4 Abs. 8).

[]
16.3.22 Priifpflicht der Baufreiheit durch den Auftragnehmer

Der Auftragnehmer hat die Pflicht, fortlaufend seinen ortlichen Arbeitsbereich (Ausfiihrungs-, Einrichtungs-,
Transport- und Lagerflaichen) mit einem Vorlauf von mindestens 2 Wochen im Hinblick auf Baufreiheit, Be-
fahrbarkeit und Versorgungssicherheit zu priifen und ggf. rechtzeitig entsprechende Maknahmen zur Schaf-
fung der erforderlichen Baufreiheit, Befahrbarkeit und Versorgungssicherheit zu ergreifen.

AuBerhalb der Sphare des Auftragnehmers liegende Behinderungstatbestiande sind, soweit erkennbar, eben-
falls mindestens 2Wochen vor beabsichtigter Inanspruchnahme des jeweiligen ortlichen Arbeitsbereiches
dem Auftraggeber anzuzeigen.

[

16.3.23 Fremdiiberwachung fiir Beton

Die Fremdiiberwachung fiir Beton der Uberwachungsklassen 2 und 3 nach DIN 1045-3 ist Leistung des Auf-
tragnehmers. Sofern im Leistungsverzeichnis keine gesonderten Positionen dafiir vorgesehen sind, sind die
Kosten der Fremdiiberwachung in die Preise der entsprechenden Betonpositionen einzurechnen.

[

16.3.24 Einsatz von schadstoffarmen Fahrzeugen und Baumaschinen

Soweit sich das Bauvorhaben im innerstadtischen Bereich (festgelegt als ,,01 dicht besiedelt” nach dem Ge-
meindeverzeichnis des Statistischen Bundesamts) oder in einer Umweltzone befindet, diirfen ab dem
01.11.2016 in diesem Bereich nur Fahrzeuge und Maschinen eingesetzt werden, die die nachfolgenden Krite-
rien erfillen:

1. Fahrzeuge sind mindestens der Schadstoffgruppe 4 (griine Plakette) nach der 35.BImSchV zugeordnet,
2. alle sonstigen Fahrzeuge und Maschinen sind mit einem Partikelminderungssystem (PMS) ausgestattet
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Maschinen im Sinne dieser Reglungen sind Maschinen, die mit mindestens einem Dieselmotor betrieben wer-
den. Ist eine Maschine mit mehreren Dieselmotoren ausgestattet, gelten die Regelungen fiir die Dieselmoto-
ren, die im Baustellenbereich fiir die Arbeitstatigkeiten benotigt werden.

PMS im Sinne dieser Reglung sind Systeme, die dauerhafte Riickhaltegrade von mindestens 90 % gewdhrleis-
ten. Der Nachweis iiber die Einhaltung des Riickhaltegrades erfolgt entsprechend TRGS 554. Auf Verlangen
des Auftraggebers/ der Bauiliberwachung hat der Auftragnehmer die Nachweise zur Einhaltung dieser Rege-
lungen unverziiglich vorzulegen.

Ausnahmen:
Diese Regelungen gelten nicht fiir Dieselmotoren,

e diein Lokomotiven und Triebwagen eingebaut sind,
e von gleisgebundenen Baumaschinenmit mindestens einem Dieselmotor mit einer Nutzleistung
> 560 kW bis auf weiteres,
> 440 kW - < 560 KW bis zum 31.10.2017,
> 130 kW - < 440 KW bis zum 31.03.2017,
e die in Baumaschinen eingebaut sind, fiir die am deutschen Markt nachweislich kein mit einem PMS aus-
geriisteter Maschinentyp zur Erfiillung der ausgeschriebenen Bauleistung verfiigbar ist (Nachweis durch
o Negativ-Attest von zwei einschlagigen PMS-Lieferanten oder
o beigleisgebundenen Maschinen auch méglich durch Vorlage eines Gutachtens einer Benannten
Stelle nach RL 2008/57/EG oder zumindest eines Nachweises (iber eine entsprechende Beauf-
tragung eines Gutachtens),
e die eine Nutzleistung von weniger als 19 kW aufweisen,
e die nach RiLi 97/68/EG (NRMM-RL) bzw. nach Verordnung (EU) 2016/1628 als Motoren mindestens der
Stufe III B in Verkehr gebracht wurden bzw. einen Partikelgrenzwert von 0,025 g/kWh einhalten oder
e die nur kurzzeitig, das heit maximal 5 Minuten pro Stunde betrieben werden.

Hinweis: Siehe dazu auch den Leitfaden "Partikelemissionsbegrenzung bei Baufahrzeugen und Baumaschi-
nen“ vom 10.06.2013, zuletzt gedndert am 12.10.2016, abrufbar im Lieferantenportal der DB AG
(https://lieferanten.deutschebahn.com/Leitfaden-Partikelemissionshegrenzung).

16.4 Oberbauarbeiten:

X

16.4.1 Lieferung von Oberbaumaterialien durch den AN

Abweichend von VOB/C DIN 18 325 ,,Gleisbauarbeiten® hat der AN nachfolgende Oberbaumaterialien zu lie-
fern. Die Lieferung umfasst auch das Abladen und Lagern auf der Baustelle. Die Lieferung ist in die Einheits-
preise einzurechnen.

Bettungsstoffe
Unterschottermatten
Schienen

Schwellen

Weichen und Zubehorteile

X' oo

Kleineisen

! Seitens der Bauverbande wurde ein Fachgutachten der Argomotive GmbH vom 28.09.2016 vorgelegt, dass
die im Folgenden vorgenommene differenzierte Behandlung gleisgebundener Baumaschinen innerhalb der
DB-Regelung stiitzt. Bei neuen Erkenntnissen wird DB die Ausnahmeregelung neu bewerten.
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X

16.4.2 Baustellenversorgung und -entsorgung mit Oberbaumaterial durch den AG

1. Versorgung mit Oberbaumaterial

Soweit nicht ausdriicklich anders vereinbart, werden dem AN die Oberbaumaterialien (Schotter, Schwel-
len, Kleineisen, Schienen, Weichen) durch den AG beigestelit.

Die Bereitstellung der Oberbaumaterialien erfolgt an der im Bauvertrag § 15 Ziffer 15.3 festgelegten
Ubergabestelle.

Siehe auch Anlage 2.13 und Ziff. 13 ZVB.

2. Entsorgung von Oberbaumaterial

Das auszubauende Oberbaumaterial (z. B. Holzschwellen inkl. Weichenschwellen und Briickenbalken,
Betonschwellen inkl. Weichenschwellen, Stahlschwellen, Gleisjoche, Altschienen, Kleineisen, Altschotter,
BR_Material und Boden) verbleibt, soweit ausnahmsweise nicht ausdriicklich etwas anderes schriftlich
vereinbart ist, im Eigentum des AG und wird durch ihn entsorgt.

Die Ubernahme der ausgebauten Oberbaumaterialien durch den AG oder einen vom ihm beauftragten
Dritten erfolgt an der im Bauvertrag § 15 Ziffer 15.3 festgelegten Ubergabestelle.

Fir die Durchfiihrung der schienengebundenen Transporte von Abfallen aulRerhalb des definierten Bau-
feldes ist dem Auftraggeber das Vorhandensein eines Zertifikates zum Entsorgungsfachbetrieb oder aber
der behordlich erteilten Beforderungserlaubnis von den vom BauAN eingesetzten Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen nachzuweisen.

X
16.4.3 Maschinelle Stopf- und Richtarbeiten

Zur Ausfiihrung maschineller Stopf- und Richtarbeiten hat der AN ausreichende Messkapazitat bereitzustel-
len, um zu gewahrleisten, dass die pro Umbauschicht vorgesehenen Stopfleistungen in den vorgegebenen
Zeitraumen abgewickelt werden kénnen.

X

16.4.4 Betankung gleisgebundener Grof3gerite

Der AN hat bei der Betankung seiner gleisgebundenen Maschinen und GroRgerate die Einhaltung der umwelt-
rechtlichen Gesetze, Verordnungen und Bestimmungen sicherzustellen. Diese Verpflichtung trifft den AN
auch, wenn er die Betankung durch Dritte vornehmen lasst. Die vom AN eingesetzten Nachunternehmer fiir
die Betankung miissen insbesondere die nachfolgenden gesetzlichen Kriterien erfiillen:

- Vbf Verordnung liber brennbare Fliissigkeiten

- TRbF Technische Regelungen liber brennbare Fliissigkeiten

- WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz)

Der AG weist darauf hin, dass der AN fiir diese Leistung auch den DB Tank Service als Nachunternehmer bin-
den kann. Ansprechpartner kénnen bei der vertragsabwickelnden Stelle erfragt werden.

Unabhangig hiervon stellt der AN den AG von jeder Haftung im Zusammenhang mit der Betankung von gleis-
gebundenen Maschinen und GroRgeraten frei.

X

16.4.5 SchweiRarbeiten am Oberbau

Bewerber miissen die Eignungsbescheinigung fiir Schweillarbeiten am Oberbau des DB-Konzerns besitzen
und bei dem DB-Konzern fiir OberbauschweiBungen zugelassen sein.

Abweichend von VOB/C DIN 18325 ,,Gleisbauarbeiten“ Abschnitt 2 hat der AN alle SchweiRstoffe fiir die
Auftrags- und VerbindungsschweiRungen zu liefern und zur Einbaustelle zu schaffen. Oberbauarbeiten, die in
unmittelbaren Zusammenhang mit den Schweillarbeiten notwendig sind, werden, sofern diese arbeiten, nicht
in den einzelnen Positionen ausdriicklich als Teil der Leistung beschrieben sind, durch den AN ausgefiihrt.
Dies hat der AN in seine Einheitspreise einzurechnen.

Fir die IsolierstoRe stellt der AG die Stoffe.
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Trennschnitte zum Herstellen der SchweiRliicken diirfen nur mechanisch durchgefiihrt werden. Nur bei erfor-
derlich werdenden Entlastungsschnitten sind Brennschnitte erlaubt.

Alle Schweilriickstande sind auf Kosten des AN zu entsorgen, vgl. Ziff. 16 ZVB. Ein Verbleiben der Riick-
stande im Bereich des Gelandes des DB-Konzerns ist nicht gestattet.

Nachunternehmer fiir Schweilarbeiten sind zu benennen. Die Erklarung liber die Befahigung zum Schweillen
ist vorzulegen.

Als Mangel bei Abnahme der Leistungen durch den AG gelten auch alle bei der Ultraschallpriifung festgestell-
ten Fehler der Fehlergruppe 1 und 2 nach Ril 820.

Ohne dazu verpflichtet zu sein, darf der AG in Einzelfdllen und im Einvernehmen mit dem AN die Ausfiihrung
von Mangelbeseitigung bei Schweilarbeiten selbst ibernehmen. Dem AG im Zusammenhang mit der Mangel-
beseitigung entstehender Aufwand wird als Leistung fiir Dritte nach den dafiir geltenden Bestimmungen des
DB-Konzerns abgerechnet.

X

16.4.6 Vermessung Gleise und Weichen

Ausgehend von den durch den AG (ibergebenen objektbezogenen Lage- und Hohenfestpunkten sowie Haupt-
achsen hat der AN alle fiir die planmalige Ausfiihrung der Oberbauarbeiten erforderlichen Vermessungsar-
beiten (Berechnung und Detailabsteckung zur Bauausfithrung) und der erforderlichen Anschreibungen in ei-
gener Verantwortung nach den anerkannten Regeln der Technik durchzufiihren. Die Kosten hierfiir sind in die
Einheitspreise der entsprechenden Teilleistungen einzurechnen.

X

16.4.7 Ladearbeiten

Das Aufhdngen der Schienen mit Hebemitteln (Unternehmer-Hebezeug) hat unter Beachtung der Zulassigkeit
der Anschlagmittel und Anschlagart so zu erfolgen, dass Verbiegungen an der Schiene ausgeschlossen wer-
den.

Die Schienen sind bei der Ladearbeit, sowie Montage und Demontage (einschlieRlich der Transportbewe-
gung) mit Ladegeschirr, vorrangig mit der Traverse zu bewegen, soweit die Schienen aufgrund der Traversen-
Langen und Traversenanschlagpunkte sicher gehoben, bewegt und abgesenkt werden kénnen.

16.5 Umrichterwerke:
[]

A Erginzende Pflichten des AN

1. Der Vertragsgegenstand ist durch den AN vollstandig, komplett, mit der Typzulassung durch das Eisen-
bahn-Bundesamt, betriebssicher und funktionstiichtig gemall den Bestimmungen und Anlagen dieses
Vertrages zu liefern und an die im Lastenheft Umrichtertechnik definierten Schnittstellen zu montieren,
auch wenn bei den ausgefithrten Lieferungen und Leistungen nicht alle Zubehdérteile und Arbeiten rest-
los erwahnt sind. Die Typzulassung wird lediglich formal durch den AG beim Eisenbahn-Bundesamt be-
antragt. Der AN muss das Zulassungsverfahren unterstiitzen und ist letztendlich allein dafiir verantwort-
lich, dass die Typzulassung erteilt wird.

2. Der AN priift wahrend der gesamten Vertragsabwicklung eigenverantwortlich die Vorgaben des Lasten-
heftes Umrichtertechnik und der vom AG (ibergebenen Unterlagen im Hinblick auf seine Belange auf
Richtigkeit und Vollstandigkeit und weist den AG unverziiglich auf festgestellte Fehler, Widerspriiche
und Unvollstandigkeit, welche die ordnungsgemale Vertragserfiillung beeintrdchtigen kénnten, hin.
Weitere Informationen, die fiir den AN zur Herstellung, Lieferung, Montage und Inbetriebsetzung erfor-
derlich sind, werden vom AN beim AG angefragt.

3. Der AN libernimmt die Fundamentplanung auf der Grundlage des Baugrundgutachtens (enthalten in den
Ausschreibungsunterlagen) und Gibertragt alle Einbauvorgaben in die Bauplane und iiberpriift diese im
Hinblick auf seine Belange auf Vollstandigkeit und Richtigkeit.
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4. Der AN iibernimmt die Gewahr dafiir, dass der Vertragsgegenstand dem Stand der Technik zum Zeit-
punkt der Inbetriebnahme entspricht, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist und alle Einrichtun-
gen enthalt, die eine rasche In- und Aullerbetriebsetzung, einen einwandfreien, sicheren Betrieb und
ausreichenden Personenschutz sowie eine umfassende Uberwachung erméglichen. Der AN hat den AG
bis zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme insbesondere auf veranderte DIN-VDE/IEC-Vorschriften hinzu-
weisen und diesen veranderten DIN-VDE/IEC-Vorschriften entsprechende Lieferungen und Leistungen
kostenfrei zu erbringen, soweit dies zur Projektrealisierungen erforderlich ist und der AG dies wiinscht.

5. Samtliches Montage- und Inbetriebnahmepersonal wird vom AN gestellt und ist im Leistungsumfang
enthalten.

6. Der AN libernimmt alle Wartungs- und Instandhaltungsmalnahmen einschlieRlich der Lieferung der Er-
satzteile und der Verbrauchsstoffe wahrend des Probebetriebes und danach gemaR entsprechend der
Servicevereinbarung (Anlage 3.1 und 3.2).

7. Der AN erstellt eine Dokumentation gemall Lastenheft Umrichtertechnik und iibergibt diese dem AG. Im
Einzelnen muss die Dokumentation u.a. die Ausfiihrungsunterlagen, die Typzulassung und die endgiltige
Enddokumentation enthalten; es wird ausdriicklich auf die Vorgaben der VV NTZ UGR verwiesen.

8. Der AN wird ca. zehn Mitarbeiter des AG je Standort (iber einen Zeitraum von drei Wochen (15 Arbeits-
tage a 8 Stunden/Tag) in den Bereichen Schutz, Leittechnik, Stromrichter und Eigenbedarf ausbilden
und entsprechendes Schulungsmaterial zur Verfiigung stellen. Die Kosten hierfiir sind in die Einheits-
preise einzurechnen, die Leistung wird nicht gesondert vergiitet.

B Geheimhaltung

Die Parteien verpflichten sich, die vertraulichen Informationen, die ihnen im Rahmen der Durchfiihrung die-
ses Vertrages zur Kenntnis gelangen, geheim zu halten und dafiir zu sorgen, dass die Informationen nicht an
Dritte weitergegeben werden. Abweichend von Satz 1 darf der Zugang zu den Informationen den Arbeitneh-
mern der Parteien, sonstigen Beauftragten und Unterauftragnehmer gewahrt werden, wenn dieser Zugang
erforderlich ist, um die Aufgaben zur Erreichung des Vertragszwecks erfiillen zu kénnen und der AN sicher-
stellt, dass diese Personen ihrerseits zur Geheimhaltung verpflichtet sind. Der Inhalt dieses Vertrages gilt als
Geschaftsgeheimnis. Die Parteien werden alle vertraulichen Informationen der jeweils anderen Partei, nur fiir
Zwecke dieses Vertrages verwenden.

Vertrauliche Informationen sind insbesondere:

a) der Inhalt des Vertrages

b) die dem AN vom AG zur Verfiigung gestellten Daten, inshesondere die Lastenhefte und das Know-how in
Bezug auf die Netzanschlussbedingungen, Netzphysik, Netzberechnungen und Regelalgorithmen,

c) der Quellcode der dem AG vom AN zur Verfiigung gestellten Software sowie sonstige geheimhaltungsbe-
diirftige Dokumentationen und Unterlagen, die vom AN iibergeben werden.

Vorgenanntes gilt nicht, wenn und so weit die vertraulichen Informationen nachweislich allgemein bekannt
sind oder werden, sie bereits vorher im Besitz des sie erhaltenden Vertragspartners waren oder dieser sie
ohne Geheimhaltungsverpflichtung von einem Dritten erhalt oder unabhangig von diesem Vertrag selbstandig
erarbeitet. Die Geheimhaltungspflicht endet 7 (sieben) Jahre nach Vertragsunterzeichnung.

C Ersatzteile

Der AN verpflichtet sich, fiir die Nutzungsdauer von mindestens 20 Jahren ab Abnahme des Vertragsgegen-

stands alle Ersatzteile (mit dem urspriinglichen Teil gleich, funktionsgleich oder gleichwertig) auf Bestellung
(insbesondere nach Ablauf der Servicevereinbarung und auf der Basis der angebotenen Ersatzteilliste zu an-
gemessenen Preisen im Vergleich zu den jeweils aktuellen Marktpreisen) zu liefern, die erforderlich sind, um
den ordnungsgemdfen Betrieb des Vertragsgegendstandes aufrechtzuerhalten.

Weitere Einzelheiten sind in der Servicevereinbarung geregelt.
D Werksabnahme, Inbetriebnahme, Probebetrieb

1. Vor der (Schluss-) Abnahme erfolgt eine Werksabnahme gemaR des vereinbarten Bauzeitenplanes, bei
der vom AG festgestellt werden soll, ob der Vertragsgegenstand zur Anlieferung und Montage geeignet
ist. Insbesondere wird bei der Werksabnahme gepriift, ob die vereinbarten Werte bzgl. Lirmemission
und Verluste eingehalten werden. Dabei werden die Leerlaufverluste und die lastabhdngigen Transfor-
matorverluste gemaR Abschnitt E Ziff. 7 und der Anforderungen in den Lastenheften fiir die Netzquali-
tatsiiberwachung gemessen. Der AG darf seine Zustimmung zur Lieferung und Montage nicht unbillig oder
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b

auf Grund von unwesentlichen Mangeln verweigern. Der AG tragt seine eigenen Personalkosten, wie z.B.
Reisekosten, Unterkunfts- und Verpflegungskosten, fiir sein an der Werksabnahme teilnehmendes Perso-
nal. Der AN tragt alle weiteren direkten Kosten, die zur Durchfiihrung der Werksabnahme erforderlich
sind.

Nach erfolgreicher Werksabnahme, Montage, Abschluss der Inbetriebnahme und Freigabe eines Probe-

betriebs durch den AG beginnt ein Probebetrieb. Voraussetzungen fiir den Abschluss der Inbetrieb-

nahme und die Freigabe des Probebetriebs sind:

a) das Vorliegen der erforderlichen behordlichen Genehmigungen und/oder Zulassungen,

b) durchgefiihrte Schulungen und Einweisungen des Betriebs- und Wartungspersonals des AG gem. Ab-
schnitt A Ziff. 7,

c) das Vorliegen von Betriebs- und Wartungsanleitungen in einer Vollstandigkeit, welche die gefahrlose
und sichere Bedienung der Anlage durch das Personal des AG ermdglicht,

d) die Installation funktionsfiahiger Uberwachungseinrichtungen,

e) das Vorliegen der Priifprotokolle und Dokumentationen zur Werksabnahme,

f)  der endgiiltige Ausriistungsstand des Vertragsgegenstandes,

g) der Nachweis der fehlerfreien Funktion aller Betriebsarten am 50- und 16,7Hz-Netz,

h) die Vorlage des Abnahmeprogramms nach Ziff. 3,

i)  die Durchfiihrung der Verlustmessungen mit dem Ergebnis, dass die Messwerte insgesamt von den
vereinbarten Soll-Werten gemaR Angebot und Lastenheft Umrichtertechnik nicht mehr als 1% zuziig-
lich einer Fehlertoleranz von 0.5% abweichen (Gesamtverluste des Vertragsgegenstandes gemaR Ab-
schnitt E Ziff. 7.

Im Ubrigen wird der AG die Freigabe des Probebetriebes nur aus wichtigem sachlichem Grund verweigern.

Der AG erstellt mindestens 1 Monat vor dem geplanten Beginn des Probebetriebes mit dem AN ein de-

tailliertes Abnahmeprogramm, mit welchem die vereinbarten Eigenschaften des Vertragsgegendstandes

gemal Angebot und Lastenheft Umrichtertechnik nachgewiesen werden sollen.

Der Beginn des Probebetriebes muss zwischen AG und AN schriftlich vereinbart werden.

Die Dauer des Probebetriebs betriagt zwei Monate.

Findet wahrend des Probebetriebes eine Betriebsunterbrechung aufgrund von mangelbedingten Funkti-
onsstérungen statt, wird wie folgt verfahren:

Kleine Instandsetzungsarbeiten und Nachpriifungen, welche mit dem Projektverantwortlichen des AG
abzustimmen sind und nicht langer als 24 Stunden dauern, fiihren nicht zur Unterbrechung des Probe-
betriebes, der sich jedoch um diesen Zeitraum verldngert.

Uberschreitet die Summe dieser Zeiten 48 Stunden, so beginnt der Probebetrieb jeweils von neuem. Ma-
ximal sind 2 Abschaltungen je Umrichterblock wahrend des Probebetriebes zulassig.

Der Probebetrieb darf maximal zweimal wiederholt werden, wobei die 2. Wiederholung maximal 10 Mo-
nate nach Beginn des 1. Probetriebes erfolgen darf. Sollte der Probetrieb auch im dritten Versuch fehl-
schlagen — insbesondere bei ggfs. nachtraglich festgestellter Nichterfiillung von Vorgaben —, gelten zu-
gunsten des AG unbeschadet weitergehender Anspriiche die gesetzlichen Regelungen zum Riicktritt,
Minderung und Geltendmachung von Schadensersatz.

Der Probebetrieb ist erfolgreich abgeschlossen, wenn

a) der vollstandige Nachweis der Leistungsparameter nach Ziffer 3 erbracht ist,

b) diein Ziff. 6 genannten zuldssigen Betriebsunterbrechungen nicht Giberschritten wurden,

c) die Anlage keine wesentlichen Mangel mehr aufweist. Ein wesentlicher Mangel liegt insbesondere
dann vor, wenn der Vertragsgegenstand nicht genehmigt, betriebssicher oder funktionstiichtig gelie-
fert und montiert wurde. Gleiches gilt, wenn der Vertragsgegenstand nicht vollstandig und Lasten-
heftkonform zur Verfiigung steht und die Gebrauchstauglichkeit dadurch beeintrachtigt wird.

Entsprechende Nachweise fiir die oben genannten Voraussetzungen hat der AN zu erbringen.

Miissen Priifungen, Inbetriebnahme oder Probebetrieb verlangert oder wiederholt werden, gehen die
dafiir zusatzlich entstehenden Kosten zu Lasten des AN, es sei denn, die Wiederholung oder Verlange-
rung sind nicht von diesem zu vertreten. Abschnitt F findet keine Anwendung.
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E Mangelhaftung

Insbesondere die im Leistungsverzeichnis nach Lastenheft Umrichtertechnik aufgefiihrten Funktionalita-
ten, Einrichtungen und Leistungen gelten als vereinbarte Beschaffenheitsmerkmale im Sinne des BGB
des zu liefernden und in Betrieb zu setzenden Vertragsgegenstandes.

2. Der AN kann iiber die Verjahrungsfrist fir Mangel hinaus eine Haltbarkeitsgarantie (ibernehmen, wobei die
im P/Q-Diagramm des Lastenheftes Umrichtertechnik des AGs genannte Wirkleistung

fiir die Dauer der Garantiezeit zu erbringen sind. Wahrend der Garantiezeit wird der AN kostenlos dafiir
Sorge tragen, dass die garantierten Werte eingehalten werden. Gelingt ihm dies innerhalb angemessener
Frist nicht, ist der AG berechtigt, den vereinbarten Vertragspreis um 200,00 €/Kilowatt verminderter
Leistung bis zu einer maximalen Differenzleistung von 2,8 Megawatt je Umrichterblock zu vermindern.
Die Dauer der angebotenen Garantie und die maximale Gatantiehaftung des AN ist mit dem Angebot ab-
zugeben.

Eine dariiberhinausgehende Haftung wird mit dieser (ibernommenen Haltbarkeitsgarantie nicht einge-
raumt. Bei einer Minderung der Nennwirkleistung liber die oben angegebene max. Differenzleistung je
Umrichterblock hinaus gelten die weiteren Vorschriften dieses Vertrages und das Gesetz. Eine Garantie-
zahlung wird auf evtl. geltend gemachte Schadensersatzanspriiche angerechnet.

Im Falle eines Vertragsriicktritts aufgrund Unterschreitung der Nennwirkleistung kann der AN aufgrund
der Garantie nicht in Anspruch genommen werden.

3. Bei wesentlichen Sachmangeln hat der AN die erforderlichen SofortmaRnahmen einzuleiten. Als Sofort-
maRnahme gilt die Entsendung eines Mitarbeiters oder die Vornahme einer digitalen Ferndiagnose bei
gleichzeitiger Mobilmachung eines Mitarbeiters. Unmittelbar nach dem Feststellen der Stérungsursache
sind dem AG geplante MaRnahmen und Termine zur Stérungsbeseitigung mitzuteilen. Die Bearbeitung
und Stérungsbeseitigung haben im Ubrigen unverziiglich zu erfolgen.

4. Beginnt der AN wahrend der Gewahrleistungsfrist bei wesentlichen Sachmangeln nicht spatestens 24
Stunden nach Mitteilung mit der Beseitigung der Mangel und/oder beseitigt er die wesentlichen Mangel
nicht unverziiglich, hat er fiir jeden vollendeten Tag der Verzégerung, eine Vertragsstrafe in Héhe von
10.000,00 EUR, maximal jedoch 100.000,00 EUR pro Fall und maximal 5 % der Schlussrechnungssumme
zu zahlen, es sei denn, der AN hat die Verzégerung nicht zu vertreten.

Die vorgenannte Vertragsstrafe ist auf evtl. geltend gemachten Verzugsschaden wegen verspateter Man-
gelbeseitigung anzurechnen.

Im Ubrigen gilt § 6 des Vertrages.

5. Miissen gleichartige Teile mehrmals nachgebessert oder ausgewechselt werden, ist der AN verpflichtet,
diese Teile auf seine Kosten entsprechend zu andern, um zukiinftige Mangel auszuschliefen. Werden
Teile der Komponenten im Rahmen der Gewahrleistungsfrist gedndert oder durchandere Teile ersetzt,
ist der AN verpflichtet, auch die entsprechenden Ersatzteile auf seine Kosten zu andern oder zu liefern
und auszuwechseln.

6. Soweit durch die Schaden oder Mangel oder die MaRnahmen zu ihrer Behebung der vereinbarten Leis-
tungsdaten gemalR Angebot und Lastenheft Umrichtertechnik beeintrachtigt werden, hat der AN nach
Abschluss dieser MaRnahme die Leistungsfahigkeit der entsprechenden Teile des Vertragsgegenstandes
innerhalb von 2 Wochen in einem verkiirzten Probebetrieb erneut nachzuweisen. Dauer und Inhalt des
Probebetriebs wird vom AG in Zusammenarbeit mit dem AN festgelegt.

7. Der AN garantiert, dass die von ihm genannten Verluste im Mittel (Mittlere Verlustleistung - siehe Las-
tenheft Umrichtertechnik und Anhang Wirkungsgradberechnung) nicht {iberschritten werden (Garantie-
wert). Nachbesserungen, um den Garantiewert einhalten zu kénnen, gehen zu Lasten des AN. Das Unter-
schreiten des Garantiewertes wird dem AN nicht gutgeschrieben. Wenn festgestellt wird, dass bei der
Verlustpriifung der Garantiewert auch nach einmaliger Nachbesserung durch den AN iiberschritten wird,
ist die vertragsgemalle Vergiitung wie folgt zu kiirzen:

Fiir jedes 1kW Uberschreitung des Garantiewertes: 14.800 € pro Umrichterblock

Die Verluste werden vor dem Probebetrieb am Installationsstandort gemessen.
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Wenn die vertraglich eingerdaumten Nachbesserungen erfolglos verlaufen sind, ist der AG zum Riicktritt
vom Vertrag und Geltendmachung von Schadensersatz nach den gesetzlichen Bestimmungen berechtigt,
unter Berlicksichtigung der in diesem Vertrag vereinbarten Haftungsbeschrankung gemald Abschnitt F.

Sollte der AG nicht vom Vertrag zuriicktreten, ist die oben dargestellte Kiirzung der Vergiitung auf einen
Wert von 10% des Auftragswertes begrenzt.

Die Mindestverfiigharkeit gemaR Ziff. 6 B der Servicevereinbarung muss nach Abschluss des Probebetrie-
bes wahrend der Laufzeit der Gewahrleistungsfrist und der Servicevereinbarung eingehalten werden. Die
Servicevereinbarung tritt mit der Abnahme nach erfolgreichem Probebetrieb in Kraft und ab diesem Zeit-
punkt gilt die Vertragsstrafenregelung gemal Servicevereinbarung.

Sollte die Servicevereinbarung vorzeitig gekiindigt werden, ist die vereinbarte Mindestverfiigharkeit bis
zum Ablauf der Verjahrungsfristen fiir Sachmangel nach diesem Hauptvertrag zu gewahrleisten. Die Ver-
tragsstrafenregelung gemaf Servicevereinbarung gilt bei Nichteinhaltung der Mindestverfiigbarkeit ab
Abschluss des Probebetriebes entsprechend, wobei die Vertragstrafenregelung nur dann zur Anwendung
kommt, wenn die Servicevereinbarung aus Griinden, die beim AN liegen, gekiindigt wird. MaRstab fiir die
Berechnung der Vertragsstrafe ist die angebotene jahrliche Vergiitung fiir die Serviceleistungen.

Die in Anlage 3.12 (Liste der ausgenommenen Komponenten zur Servicevereinbarung) genannten Kom-
ponenten sind nicht Teil der Berechnung der Verfligharkeit.

Bis zum Beginn des Probebetriebes wird der Nachweis der vorgenannten Verfiigharkeit nicht gefordert.

F Haftung

Fiir die Haftung der Vertragsparteien untereinander gelten die gesetzlichen und vertraglichen Regelungen
uneingeschrankt, soweit sich aus nachfolgenden Regelungen nichts anderes ergibt.

2. Die Haftung der Vertragsparteien untereinander ist fiir Schaden, fiir die der Auftraggeber gemaR § 10
eine kombinierte Bauleistungs-/und Haftpflichtversicherung abgeschlossen hat, der Hohe nach auf den
1, 5-fachen Auftragswert beschrankt, es sei denn die Deckungssumme der Versicherungspolice ist h6-
her; in diesen Fallen ist die Haftung auf die Deckungssumme der Versicherung beschrankt. Einzelheiten
zu der abgeschlossenen Bauleistungs- und Haftpflichtversicherung, insbesondere zu den Deckungssum-
men, ergeben sich aus Anlage 2.6 ,,DVA-Versicherungsmerkblatt” des Vertrages. Dort findet sich inshe-
sondere eine Regelung dazu, dass ein Regress des Versicherers gegen den Versicherungsnehmer und
Mitversicherte ausgeschlossen ist.

3. Fir alle nicht von Ziffer 2 erfassten Schaden ist die Haftung auf den 1, 5-fachen Auftragswert be-
schrankt.

4. Unabhangig von den Ziffern 2 und 3 ist die Haftung fiir folgende Schaden ausgeschlossen: Produktions-
ausfall, entgangener Gewinn, Einnahmenausfall, Nutzungsausfall, Kapitalkosten und Kosten, die mit der
Betriebsunterbrechung verbunden sind.

5. Die Haftungsbheschrankungen gemaR Ziffern 2 und 3 gelten nicht im Fall gesetzlich zwingender Haftung,
bei vorsatzlichem Handeln oder grob fahrlassigem Handeln und/oder Personenschaden und nicht bei
Anspriichen des Auftraggebers wegen der Verletzung der in diesem Vertrag vereinbarten Integritats-
klausel oder dieser vergleichbaren Klauseln sowie bei Verletzung von Schutzrechten und Fallen, in denen
die Vertragsparteien Anspriiche auf Freistellungen haben.

16.6 Bahnstrom-Schaltanlagen (Unterwerke, Schaltposten, Kuppelstellen):
[]

A Ausfiihrung der Lieferungen und Leistungen

Der AN priift wahrend der gesamten Vertragsabwicklung eigenverantwortlich die Vorgaben des Leistungsver-
zeichnisses, die vom AG (ibergegebenen Plane, Zeichnungen oder sonstigen Unterlagen auf Richtigkeit und
Vollstandigkeit. Er weist den AG unverziiglich auf festgestellte Fehler, Widerspriiche oder Unvollstandigkeiten
hin, welche die ordnungsgemaRe Vertragserfiillung beeintrachtigen konnten. Weitere Informationen, die fiir
den AN zur Erflillung des Vertrages erforderlich sind, werden vom AN beim AG angefragt. Der AN hat sich in
jeglicher Hinsicht (iber die 6rtlichen Verhaltnisse zu vergewissern.
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B Schaltungen und Eingriffe in die Betriebsfiihrung
Schaltungen und Eingriffe in die Betriebsfiihrung unterliegen ausschlieRlich der Verfiigung des Auftrag-
gebers.

2. Sind im Rahmen der Realisierung Schalthandlungen an in Betrieb befindlichen elektrotechnischen Anla-
gen erforderlich, sind diese dem AG mindestens 8 Wochen im Voraus anzuzeigen.

C Projektbesprechungen
Die Projektleitung des AN bereitet jede Projektbesprechung in Abstimmung mit der Projektleitung des
AG mit einer Tagesordnung vor, in der auch der Teilnehmerkreis genannt ist. Besprechungsrelevante
Unterlagen miissen dem AG mindestens 5 Werktage vor dem Besprechungstermin vorliegen.

2. Uber jede Projektbesprechung fiihrt der AN ein Protokoll nach dem Ergebnislistenverfahren, das er in-
nerhalb einer Woche dem AG libermittelt.

3. Die Protokolle bzw. die Besprechungsberichte sind vom AG und AN zu unterschreiben. Sie miissen den
Istzustand gegeniiber dem Bauzeitenplan aufzeigen und bei Abweichungen gegeniiber dem Bauzeiten-
plan die daraus entstehenden Folgen und insbesondere ihre terminlichen und monetaren Auswirkungen
darstellen.

D Dokumentation

1. Beider Dokumentation muss es sich grundsatzlich um priiffihige und EBA-konforme Unterlagen han-
deln.

2. Der AG behilt sich fiir bestimmte Gewerke vor, Schaltungsbiicher und Ubersichtsschaltpline vorzugeben
und beizustellen.

E Projektleitung / Ansprechpartner
Alle Grundsatzfragen zur Konstruktion und technischen Ausfiihrung sind mit der Projektleitung des AG
zu klaren.

2. Der AN benennt den Projektleiter und Vertreter namentlich.

3. Die Ansprechpartner von AN und AG sind in der Anlage 2.21 aufgefiihrt.

F Funktionspriifung

1. Der AN zeigt an, dass die Funktionsfahigkeit der Gesamtanlage herbeigefiihrt ist (Erklarung HdF durch
den AN). Die Funktionspriifung dient zum Nachweis der Sicherheit und Betriebstiichtigkeit des Gesamt-
systems. Mit der Funktionspriifung werden durch den AN samtliche technische Einrichtungen, Pro-
gramme und Funktionalitaten gepriift. Die Funktionspriifung ist Grundlage fiir die Abnahme, ohne diese
Zu ersetzen.

2. Die Funktionspriifung umfasst insbesondere folgende Bereiche:

a) Vollstandigkeit der Gerate,

b) vereinbarungsgemaRer Ablauf simtlicher Funktionen der Schaltanlagen, d. h. Befehle, Riickmeldun-
gen (mechanisch, elektrisch sowie iiber Schnittstellen) einschlieRlich der Verriegelungen und sonsti-
ger Abhangigkeiten mit schriftlichem Nachweis,

c) Priifung der Wandlerkreise der Schaltanlagen einschlieRlich der Messungen und Schutzankopplun-
gen,

d) Nachweis der zugesagten Systemeigenschaften der Leittechnik (Redundanzen, Reaktionszeiten, Si-
cherheit gegen Fehlbedienungen, Reserven usw.),

e) Vorfiihrung der Bedienhandlungen einschlieRlich des Freischaltens nach DIN VDE 0105 mit den er-
forderlichen Hilfsmitteln und Betatigungsgarnituren.

G Abnahme und Inbetriebsetzung (gemaR VV BAU-STE)

1. Die (endgiiltige) Abnahme (Funktion des Gesamtsystems), sowie die Inbetriebssetzung erfolgen gemaR
denin der VV BAU-STE definierten Prozessen.

2. Der AN ist verpflichtet, diese Prozesse zu begleiten und entsprechend mitzuwirken.

3. Der AN muss ein Inbetriebnahmekonzept vorlegen.

4. Der AN muss im Rahmen der einzelnen Inbetriebnahme-Phasen (Erstellung Konzept) unnétige Beein-
trachtigungen der Betriebsfiihrung vermeiden.
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Der AG ist berechtigt Teilabnahmen fiir die bei weiterem Baufortschritt einer Sichtpriifung nicht mehr
unterziehbaren, fertig gestellten elektrotechnischen Verbindungen festzulegen.

Haftung

Fiir die Haftung der Vertragsparteien untereinander gelten die gesetzlichen und vertraglichen Regelun-
gen uneingeschrankt, soweit sich aus nachfolgenden Regelungen nichts anderes ergibt.

Die Haftung der Vertragsparteien untereinander ist der Héhe nach auf die Summe der fiir das vertrags-
gegenstandliche Projekt abgeschlossenen Versicherung gemall § 10 des Vertrages beschrankt. Sollten
die Deckungssummen je Schadensfall weniger als 10,0 Mio. EUR betragen, haften die Vertragsparteien
unabhangig von Satz 1 je Schadensfall bis zu 10,0 Mio. EUR.

Die Haftungsbeschrankung gemal Ziffer 2 gilt nicht im Falle gesetzlich zwingender Haftung, so bei Haf-
tung nach dem Produkthaftungsgesetz, bei vorsatzlichem oder grob fahrlassigem Handeln, bei Perso-
nenschiden, wegen der Ubernahme einer Garantie fiir die Beschaffenheit einer Sache oder fiir die Ver-
letzung wesentlicher Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, die der Vertrag den
Vertragsparteien nach seinem Inhalt zur Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, deren Exfiillung die
ordnungsgemaRe Durchfiihrung des Vertrages tiberhaupt erst ermdéglicht und auf deren Einhaltung die
jeweils andere Vertragspartei regelmaRig vertrauen darf. Die Haftungsbeschrankung gilt weiterhin nicht
bei Anspriichen des AG wegen der Verletzung der in diesem Vertrag vereinbarten Integritatsklausel oder
dieser vergleichbaren Klauseln sowie bei der Verletzung von Schutzrechten und Fallen, in denen die Ver-
tragsparteien Anspriiche auf Freistellungen haben.

Die Ziffern 1 bis 3 gelten auch, wenn Schaden von Subunternehmen des AN verursacht werden.

Deckt die Versicherung gemall § 10 des Vertrages die vom AN gemaR Ziffer 2 iibernommene Mindest-
summe je Schadensfall nicht ab, ist er zu einer fiir den AG kostenfreien Versicherung des entsprechen-
den Risikos fiir die Laufzeit des Vertrages und die Zeit einer eventuellen Garantie verpflichtet. Der Ab-
schluss der Versicherung ist auf Anforderung des AG nachzuweisen. Der AN ist verpflichtet, den AG iiber
eine Anderung oder den Wegfall des Versicherungsschutzes unverziiglich in Schriftform zu benachrichti-
gen.

Der AN stellt den AG von samtlichen Anspriichen Dritter, die sich unmittelbar oder mittelbar aus der
Vertragserfiillung ergeben und/oder gegen den Auftragsgeber daraus entstehen, dass der AN gegen
seine Verpflichtungen aus diesem Vertrag verstoRt, frei.

Werkfunktionspriifung

Der AN erstellt nach Absprache mit dem AG einen Priifplan und legt ihn spatestens vier Wochen vor Be-
ginn der Werkfunktionspriifung zur schriftlichen Genehmigung beim AG vor. Der Priifplan muss dem im
Leistungsverzeichnis festgelegten Aufbau und Inhalt entsprechen. Die Werkfunktionspriifung ist Grund-
lage fiir die Abnahme, ohne diese zu ersetzen.

Die Werkfunktionspriifung umfasst inshesondere folgende Bereiche:

a) Vollstdandigkeit der Gerate

b) vereinbarungsgemdRer Ablauf saimtlicher Funktionen der Leittechnik mit allen bis dahin eingegebe-
nen Daten

c¢) Nachweis der zugesagten Systemeigenschaften der Leittechnik (Redundanzen, Reaktionszeiten, Si-
cherheit gegen Fehlbedienungen, Reserven usw.)

Fiir die Werkfunktionspriifung sind vom AN geeignete Raumlichkeiten vorzusehen, die geniigend Platz
fiir den Systemaufbau, einen gréReren Teilnehmerkreis und Besprechungsmaglichkeiten bieten.

Nur nach erfolgreicher Werkfunktionspriifung kann die Auslieferung des Vertragsgegenstandes erfolgen.
Ist die Priifung in einzelnen Punkten nicht erfolgreich, ist die Werkfunktionspriifung fiir diese Punkte
nach entsprechender Anderung zu wiederholen. Bei gravierenden Fehlern kann der AG eine vollstindige
Wiederholung verlangen.

Wahrend der Werkfunktionspriifung erstellt der AN ein Protokoll, das von beiden Vertragsparteien zu
unterzeichnen ist.
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16.7 Autotransformatorenstationen:

[
A

Priifpflichten

Der AN priift wahrend der gesamten Vertragsabwicklung eigenverantwortlich die Vorgaben des Leistungsver-
zeichnisses, die vom AG (ibergegebenen Plane, Zeichnungen oder sonstigen Unterlagen auf Richtigkeit und
Vollstandigkeit. Er weist den AG unverziiglich auf festgestellte Fehler, Widerspriiche oder Unvollstandigkeiten
hin, welche die ordnungsgemaRe Vertragserfiillung beeintrachtigen kénnten. Weitere Informationen, die fiix
den AN zur Erflillung des Vertrages erforderlich sind, werden vom AN beim AG angefragt. Der AN hat sich in
jeglicher Hinsicht {iber die 6rtlichen Verhaltnisse zu vergewissern.

1.

Qualititssicherung, Herstellerqualifikation

Die in der Leistungsbeschreibung mit besonderem Hinweis versehenen Gegenstande werden im Werk
des Herstellers einer Qualitdtssicherung unterzogen. Fiir den Vertragsgegenstand ist dafiir nach den Er-
ganzenden Vertragsbedingungen der Deutschen Bahn AG und der mit ihr verbundenen Unternehmen fiir
Qualitatssicherung bei der Beschaffung (EVB Qualitatssicherung Beschaffung) die Priifstufe 1 vorgese-
hen. Der AN wird dem Qualitatspriifingenieur, dessen Anschrift bei

Deutsche Bahn AG

Beschaffung Infrastruktur

Lieferantenmanagemt, Praqualifikation und Qualitatssicherung (FE.EI 12),
Caroline-Michaelis-StraRe 5-11

10115 Berlin

QS-Postfach@deutschebahn.com

zu erfragen ist, rechtzeitig den Beginn der Fertigung und die Bereitstellung der Gegenstande mitteilen.
Sofern fiir die Leistung des AN eine vom AG zu bestatigende Herstellerqualifikation, z.B. eine Hersteller-
bezogene Produktqualifikation (HPQ), erforderlich ist, gilt diese Herstellerqualifikation als Geschafts-

grundlage des Vertrages gemaR § 313 BGB. In diesem Fall ist der AN verpflichtet, die Herstellerqualifi-
kation wahrend der Dauer dieses Vertrages aufrechtzuerhalten.

Ersatzteillieferung

Der AN verpflichtet sich, flir einen Zeitraum von mindestens 15 Jahren ab Vertragsbeginn, den AG kurz-
fristig zu den jeweils giiltigen Konditionen in einem zum Einsatz der Transformatoren ausreichenden
Umfang mit Ersatzteilen zu beliefern.

Die Einstellung der Lieferung von Ersatzteilen nach diesem vereinbarten Zeitraum ist dem AG rechtzeitig
vor Einstellung mitzuteilen, so dass noch ausreichend Zeit fiir etwaige Ersatzteilbeschaffungen bleibt.

Haftung

Fiir die Haftung der Vertragsparteien untereinander gelten die gesetzlichen und vertraglichen Regelun-
gen uneingeschrankt, soweit sich aus nachfolgenden Regelungen nichts anderes ergibt.

Die Haftung der Vertragsparteien untereinander ist der Hé6he nach auf die Deckungssummen der fiir das
vertragsgegenstandliche Projekt abgeschlossenen Versicherung gemaR § 10 des Vertrages beschrankt.
Sollten die Deckungssummen je Schadensfall weniger als 10,0 Mio. EUR betragen, haften die Vertrags-
parteien unabhangig von Satz 1 je Schadensfall bis zu 10,0 Mio. EUR.

Die Haftungsbeschrankung gemal Ziffer 2 gilt nicht im Falle gesetzlich zwingender Haftung, so bei Haf-
tung nach dem Produkthaftungsgesetz, bei vorsatzlichem oder grob fahrldassigem Handeln, bei Perso-
nenschiaden, wegen der Ubernahme einer Garantie fiir die Beschaffenheit einer Sache oder fiir die Ver-
letzung wesentlicher Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, die der Vertrag den
Vertragsparteien nach seinem Inhalt zur Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, deren Exfiillung die
ordnungsgemaRe Durchfiihrung des Vertrages tiberhaupt erst erméglicht und auf deren Einhaltung die
jeweils andere Vertragspartei regelmaRig vertrauen darf. Die Haftungsbeschrankung gilt weiterhin nicht
bei Anspriichen des AG wegen der Verletzung der in diesem Vertrag vereinbarten Integritatsklausel oder
dieser vergleichbaren Klauseln sowie bei der Verletzung von Schutzrechten und Fallen, in denen die Ver-
tragsparteien Anspriiche auf Freistellungen haben.

Die Ziffern 1 bis 3 gelten auch, wenn Schaden von Subunternehmen des AN verursacht werden.
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5. Deckt die Versicherung gemal § 10 des Vertrages die vom AN gemaR Ziffer 2 iibernommene Mindest-
summe je Schadensfall nicht ab, ist er zu einer fiir den AG kostenfreien Versicherung des entsprechen-
den Risikos fiir die Laufzeit des Vertrages und die Zeit einer eventuellen Garantie verpflichtet. Der Ab-
schluss der Versicherung ist auf Anforderung des AG nachzuweisen. Der AN ist verpflichtet, den AG iiber
eine Anderung oder den Wegfall des Versicherungsschutzes unverziiglich in Schriftform zu benachrichti-
gen.

6. Der AN stellt den AG von samtlichen Anspriichen Dritter, die sich unmittelbar oder mittelbar aus der
Vertragserfiillung ergeben und/oder gegen den Auftragsgeber daraus entstehen, dass der AN gegen
seine Verpflichtungen aus diesem Vertrag verst6f3t, frei.

16.8 Bahnstromleitungen:

Personal

Sy

Der AN erbringt seine Leistungen bis zur Herstellung der Funktionsfahigkeit grundsatzlich mit eigenem
fachkundigem Personal.

2. Im Bereich des Eisenbahnbetriebsgelandes diirfen nur bahntechnisch unterwiesene Personen zum Ein-
satz kommen.

3. Die Projekt- und Bau-/Montageleitung des AN muss der deutschen Sprache machtig sein. Ungeeignetes
Personal ist auf Verlangen des AG unverziiglich auszuwechseln.

4. Der Projektleiter und der Stellvertreter des AN miissen mindestens eine elektrotechnische oder bautech-
nische Ingenieurqualifikation und langjahrige Berufserfahrung im 110-kV-Freileitungsbau besitzen.

5. Der Projektleiter und der Stellvertreter des AN miissen den Gesamtprozess mit allen Haupt- und Hilfs-
prozessen (Planung, Vorbereitung, Durchfiihrung) kennen und steuern.

B Allgemeine Anforderungen

Der AN bestatigt, dass er vor Zuschlagserteilung eigenverantwortlich die Vorgaben der Leistungsbeschrei-
bung und der vom AG lbergebenen Plane, Zeichnungen und sonstigen Unterlagen auf Richtigkeit und Voll-
standigkeit gepriift und auf festgestellte Fehler, Widerspriiche oder Unvollstiandigkeiten, welche die ord-
nungsgemale Vertragserfiillung beeintrachtigen kdnnten, hingewiesen hat.

C Projektbesprechungen
1. Entsprechend den Einladungen des AG finden Projektbesprechungen statt. Hier wird der Leistungsfort-
schritt festgestellt und eventuelle Anderungen gegeniiber den Bauzeitenplanen festgehalten.

2. Die Projektleitung des AN bereitet jede Projektbesprechung in Abstimmung mit der Projektleitung des
AG mit einer Tagesordnung vor, in der auch der Teilnehmerkreis genannt ist. Besprechungsrelevante
Unterlagen miissen dem AG mindestens fiinf Werktage vor dem Besprechungstermin vorliegen.

3. Uber jede Projektbesprechung fiihrt der AN ein Protokoll nach dem Ergebnislistenverfahren, dass er in-
nerhalb einer Woche dem AG ibermittelt.

4. Die Protokolle bzw. die Besprechungsberichte sind vom AG und AN, nachdem sie beide Seiten anerkannt
haben, zu unterschreiben. Die Protokolle miissen den Ist-Zustand gegeniiber dem Bauzeitenplan aufzei-
gen. Bei Abweichungen gegeniiber dem Bauzeitenplan sind die daraus entstehenden Folgen und insbe-
sondere ihre terminlichen Auswirkungen darzustellen. Sollten sich auch monetare Auswirkungen fiir den
AG ergeben, ist dieser und die fiir den Einkauf zustandige Stelle umgehend schriftlich zu informieren.

16.9 Standard-Oberleitung/ Stromschiene:
L]

A Materialien und Bauteile/Verpackungs-und Transportmaterial

Materialien und Bauteile fiir die Errichtung der Oberleitungsanlagen, die der AN liefert, miissen von dem AG
bzw. dessen Rechtsvorganger freigegeben sein. Diese Freigaben ersetzen nicht evtl. erforderliche behérdliche
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Zulassungen und Genehmigungen. Verpackungs- und Transportmaterial ist vom AN kostenlos zuriickzuneh-
men.

B Stoffpreisgleitklausel

Die Anwendung einer Stoffpreisgleitklausel (Cu, Al, Form- und Walzstahl) im Oberleitungsbau regelt sich nach
folgender Festlegung:

Die Stoffpreisgleitklausel wird bei allen Oberleitungsbauvorhaben bei einer Projektlaufzeit > 6 Monate und
dann erst ab dem 7. Monat angewendet. Als Startpunkt fiir diese Zeitachse wird das Datum des Auftrags-
schreibens festgelegt.

Die einheitliche Preisbasis flir Cu, Al sowie Form- und Walzstahl sind die jeweils zuletzt durch den Einkauf
bekanntgegebenen Indizes zur Stoffpreisgleitklausel. Diese Werte (10) sind gleichzeitig die Basis fiir die be-
rechnung einer Preisgleitung im Projekt.

Wesentliche Inhalte dieser Stoffpreisgleitklausel

- Uber die Verwendung der Stoffe sind priifbare Aufzeichnungen dem AG vorzulegen (z.B. AufmaR)

- Vermeidbare Mehraufwendungen werden nicht erstattet, z.B. bei Uberschreitung der Vertragsfristen oder
bei Versaumnissen in der Beschaffung durch den Auftragnehmer

- Der Selbstbehalt durch den AN bei den ermittelten Mehraufwendungen betragt 10 % der Mehraufwen-
dungen mindestens jedoch 0,5 % der Abrechnungssumme (insgesamt erbrachte Lieferung und Leistung)

- Bei Stoffpreissenkungen sind durch den AN die ersparten Minderaufwendungen vom Vergiitungsan-
spruch abzusetzen (ab 10 % der Minderaufwendungen mindestens jedoch erst ab 0,5 % der Abrechnungs-
summe)

Berechnungsformel
EP(neu) = A% x MW x (IE /10 -1) + EPO

dabei sind:
* EPneu = Einheitspreis unter Berlicksichtigung gedanderter Indizes

* EPO = Einheitspreis nach Vertrag

* A% = vom AG vorgegebener Anderungssatz

* MW = Marktwert = Materialwert

* IE = Index zum Zeitpunkt der Bestellung

* 10 = Index zum vom AG vorgegebenen Zeitpunkt

Grundlage der Indizes fiir Cu, Al, Fe sind offizielle, allen Beteiligten zuganglichen Informationsquellen, z. B.
https://www.boerse.de/historische-kurse/Kupfer/XC0005705501, https://www.boerse.de/historische-
kurse/Aluminium/XC0009677839 und Statistisches Bundesamt. Die Bekanntgabe der anzuwendenden No-
tierungen / Indizes erfolgt durch den Einkauf der DB AG, wobei fiir Cu und Al der Monatsdurchschnitt aus
den bisherigen Werten ermittelt und fiir Formstahl der Monatsindex vom Stastistischen Bundesamt (Index
fur Formstahl, Ifd. Nr = 283; GP = 24 10 79) verwendet wird.

Materialzuordnung im StLV-OLA

Die Anwendung der Preisgleitklausel fiir die verschiedenen Stoffe (Cu, Al, Fe, wird nunmehr auf Grund einer
Materialzuordnung im Standard LV getroffen. Den Hauptgruppen im StLV-OLA wird der nachfolgend
aufgefiihrte Material-Index fiir die Berechnung der Stoffpreisgleitung zu Grunde gelegt.

Keine Gleitklausel wird angewendet fiir die OZ:
1 Planung

2.1 Vorschachten
2.2 Ortbetonfundamente
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3.6 Vogelabwehr

5 Kettenwerksabspannungen

11 Schalter

14.3  Herstellen Kabelwege

15-23 OSE, Hektometerzeichen, Provisorien, Sonstige Leistungen, Riickbau, Besondere Leistungen, BE

Die Anwendung der Gleitklausel fiir Aluminium erfolgt fir die OZ:

3.1 Einzelausleger

3.2 Doppelausleger

3.3 Stiitzpunkt unter Bauwerken

3.4 Geerdete Ausleger (Bahnsteig)

12 Bahnenergieleitung, Traversen am Betonmast, Seile und Drahte (Aluminium)
13 Riickleiter, Traversen am Betonmast, Seile und Drahte (Aluminium)

Die Anwendung der Gleitklausel fiir Stahl erfolgt fiir die OZ:
2.3 /2.4 Rammpfahlgriindung

2.5/2.6/2.7 Rammrohrohrung
2.8 /2.9/2.10 Bohrrohrgriindung

2.11 Sondergriindung

2.12 Maste

2.13 Hangesaulen

4 Mehrgleisausleger

12 Bahnenergieleitung, Traversen am Stahlmast
13 Riickleiter, Traversen am Stahlmast

Die Anwendung der Gleitklausel fiir Kupfer erfolgt fiir die OZ:

3.5 Bogenabzug

6 - 10 Festpunkt, Mastanker, Langskettenwerk, Quertragwerk und Erdung
14.1  Mittelspannungskabel

14.2  Steuerkabel

Ermittlung Mehr- bzw. Minderkosten

Bei den Projekten mit Anwendung der Stoffpreisgleitklausel werden bei jeder Abrechnung entsprechend den
angegebenen Zuordnungen fiir die Stoffe die Mehr- oder Minderkosten durch Stoffpreisschwankungen fiir
jeden Stoff gemaR Berechnungsformel einzeln ermittelt. AnschlieBend wird der Differenzbetrag vom alten
zum neuen EP des Abrechnungszeitraumes fiir den Lieferanteil entsprechend der Veranderung des Index und
des abzurechnenden Materialanteils berechnet.

Abrechnung

Die Mehr- oder Minderaufwendungen durch Stoffpreisveranderungen werden bei jeder Teilrechnung
ermittelt. Dabei ist es erforderlich, bei jeder Abrechnung einen gesonderten Nachtrag unter dem Titel
"Mehrung oder Minderung infolge Stoffpreisveranderung" zu erstellen und dem AG einzureichen.

Die Abrechnung dieser Nachtrage ist zum Projektstart festzulegen und erfolgt nach projektbezogenen Zyklen
oder in Summe mit der Schlussrechnung.

In jedem Fall (Mehrung oder Minderung) wird die Selbstbehaltregelung aus der Stoffpreisgleitklausel zum
Ansatz gebracht.

C Patent- und Schutzrechte

Der AN stellt seine samtlichen beim Bau oder bei Lieferungen verwendeten sowie die bei fritheren Bauten fiir
den AG oder seine Rechtsvorganger bereits freigegebenen Patent- und Schutzrechte - soweit er nicht selbst
an andere Lizenzen zu bezahlen hat - ohne besondere Vergiitung in der Weise zur Verfiigung, dass der AN
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das Recht hat, Ausriistungen und deren Einzelteile fiir bereits errichtete Anlagen oder solche Anlagen, die
aufgrund eines Vertrages errichtet werden, dem diese Besonderen Vertragsbedingungen ,,Standard-Oberlei-
tung/Stromschiene® zugrunde liegen, nach diesen Patent- und Schutzrechten selbst oder/und durch Dritte
herstellen zulassen.

D

Rahmenvertrige

Stellt der AG dem AN Rahmenvertrage (RV) fiir die konditionelle Beistellung zur Verfiigung, kann der AN
diese RV nutzen. Der AN ist jedoch nicht verpflichtet, diese zu nutzen, er ist vielmehr in der Wahl seiner Lie-
feranten frei. Sollten die Rahmenvertrage nicht in Anspruch genommen werden, ist dies der fiir den Einkauf
zustandigen Stelle (siehe Bauvertrag) anzuzeigen.

E

1.

Haftung

Fiir die Haftung der Vertragsparteien untereinander gelten die gesetzlichen und vertraglichen Regelun-
gen uneingeschrankt, soweit sich aus nachfolgenden Regelungen nichts anderes ergibt.

Die Haftung der Vertragsparteien untereinander ist der Hohe nach auf die Summe der fiir das vertrags-
gegenstandliche Projekt abgeschlossenen Versicherung gemall § 10 des Vertrages beschrankt. Sollten
die Deckungssummen je Schadensfall weniger als 10,0 Mio. EUR betragen, haften die Vertragsparteien
unabhangig von Satz 1 je Schadensfall bis zu 10,0 Mio. EUR.

Die Haftungsbeschrankung gemal Ziffer 2 gilt nicht im Falle gesetzlich zwingender Haftung, so bei Haf-
tung nach dem Produkthaftungsgesetz, bei vorsatzlichem oder grob fahrldassigem Handeln, bei Perso-
nenschiden, wegen der Ubernahme einer Garantie fiir die Beschaffenheit einer Sache oder fiir die Ver-
letzung wesentlicher Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, die der Vertrag den
Vertragsparteien nach seinem Inhalt zur Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, deren Exfiillung die
ordnungsgemaRe Durchfiihrung des Vertrages tiberhaupt erst ermdéglicht und auf deren Einhaltung die
jeweils andere Vertragspartei regelmaRig vertrauen darf. Die Haftungsbeschrankung gilt weiterhin nicht
bei Anspriichen des AG wegen der Verletzung der in diesem Vertrag vereinbarten Integritatsklausel oder
dieser vergleichbaren Klauseln sowie bei der Verletzung von Schutzrechten und Fallen, in denen die Ver-
tragsparteien Anspriiche auf Freistellungen haben.

Die Ziffern 1 bis 3 gelten auch, wenn Schaden von Subunternehmen des AN verursacht werden.

Deckt die Versicherung gemall § 10 des Vertrages die vom AN gemaR Ziffer 2 iibernommene Mindest-
summe je Schadensfall nicht ab, ist er zu einer fiir den AG kostenfreien Versicherung des entsprechen-
den Risikos fiir die Laufzeit des Vertrages und die Zeit einer eventuellen Garantie verpflichtet. Der Ab-
schluss der Versicherung ist auf Anforderung des AG nachzuweisen. Der AN ist verpflichtet, den AG iiber
eine Anderung oder den Wegfall des Versicherungsschutzes unverziiglich in Schriftform zu benachrichti-
gen.

Der AN stellt den AG von samtlichen Anspriichen Dritter, die sich unmittelbar oder mittelbar aus der
Vertragserfiillung ergeben und/oder gegen den Auftragsgeber daraus entstehen, dass der AN gegen
seine Verpflichtungen aus diesem Vertrag verstoRt, frei.

Abnahme

Mit der Mitteilung (iber den Abschluss der Arbeiten zur Herstellung der Funktionsfahigkeit (HdF) stellt
der AN dem AG die Oberleitungsanlage fiir eine Abnahmepriifung zur Verfiigung. In der Abnahmepri-
fung wird festgestellt, ob die Oberleitungsanlage die vertraglich festgelegten Anforderungen erfiillt.

Die Abnahmepriifung besteht bei Neubauten und - soweit ausdriicklich vereinbart - bei Um- und Erwei-
terungsbauten aus

e einer vorlaufigen Abnahmepriifung,

e einem Probebetrieb,

e einer Messfahrt mit dem Oberleitungsmesswagen,

e einer endgiiltigen Abnahmepriifung.

Die Abnahme gemaR § 12 VOB/B erfolgt erst nach Durchfiihrung der endgiiltigen Abnahmepriifung. Alle
fiir die Abnahme geltenden Fristen beginnen friihestens nach Durchfiihrung der endgiiltigen Abnahme-
prifung.

In allen anderen Fallen legt der AG die Art der Priifungen in der Regel vor Abschluss des Vertrages fest.
Die dynamische Messfahrt gemaR der Funktionspriifung 6 (F6) der Ril 997.0130 ist Sache des AG.
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3.

H

Die vorlaufige Abnahmepriifung ist binnen 20 Werktagen nach Eingang der Mitteilung iiber den Ab-
schluss der Arbeiten zur HAF durchzufiihren.

Der Probebetrieb beginnt an dem Tage, an dem die vorlaufige Abnahmepriifung abgeschlossen wird,
wenn nichts anderes vereinbart ist. Er dauert 3 Monate. Verzégert sich aus Griinden, die der AN nicht zu
vertreten hat, der Beginn des Probebetriebes um mehr als 43 Tage seit der durchgefiihrten vorlaufigen
Abnahmepriifung, so verkiirzt sich die Gewadhrleistungsfrist fiir Mangelanspriiche um die Dauer der
dariiberhinausgehenden Verzogerung.

Nach erfolgreicher Beendigung des Probebetriebes ist die endgiiltige Abnahmepriifung innerhalb einer
Frist von 4 Wochen vorzunehmen. Verzogert sich die endgiiltige Abnahmepriifung aus Griinden, die der
AN nicht zu vertreten hat, so beginnt die Gewahrleistungsfrist fir Mangelanspriiche 4 Wochen nach er-
folgreicher Beendigung des Probebetriebes.

Der AG ist unabhangig von sonstigen Bestimmungen berechtigt, die Abnahme zu verweigern, wenn nicht
alle Unterlagen (Oberleitungspldane und sonstigen Bauunterlagen) entsprechend dem Stand nach Bau-
ausfiihrung vom AN revidiert vorgelegt wurden.

Mit dem Abschluss der vorlaufigen Abnahmepriifung geht die Gefahr einer zufalligen Verschlechterung,
des zufalligen Untergangs und des Abhandenkommens auf den AG iiber. Verzogert sich die vorlaufige
Abnahmepriifung aus Griinden, die der AN nicht zu vertreten hat, so geht die Gefahr nach Ablauf der in
Ziffer 3 genannten Frist von 20 Werktagen, beginnend ab dem Eingang der HdF-Mitteilung beim AG, auf
den AG iiber.

Wird fiir Um- und Erweiterungsbauten keine Vereinbarung gemaR Absatz 2 getroffen, findet eine (ein-
stufige) Abnahmepriifung statt. Ziffer 2 Satze 2 und 3 gelten entsprechend.
Mangelanspriiche

Der AN bleibt fiir seine Leistung und deren mangelfreie Exbringung auch dann verantwortlich, wenn der
AG die vom AN vorgelegten Plane, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Ausfiihrungsunterlagen
unterschrieben, genehmigt, gestempelt bzw. mit einem "Gesehen"- Vermerk o0.3a. gekennzeichnet hat.

Abweichend zu § 9 Abs. 9.1 des Bauvertrages betragt die Verjahrungsfrist 4 Jahre fiir:

a) Schleuderbetonmaste,
b) die Beschichtung der Maste und sonstiger Tragkonstruktionen,
¢) Sanierung von Fundamenten.

Auswirkungen durch Recken der Seile und Drahte sind keine Mangel der Leistung.

Entsorgung von nicht weiter- oder wiederverwendetem Material (Ziffer 16 ZVB-DB)

Das auszubauende Oberleitungsmaterial (z.B. Fahrdraht, Seile, Stahlmaste, Kettenwerk, Traversen) verbleibt,
soweit ausnahmsweise nicht ausdriicklich etwas anders schriftlich vereinbart ist, im Eigentum des AG und
wird von ihm entsorgt. Der AG teilt dem AN von Fall zu Fall - so weit nicht bereits anderweitig geregelt - mit,
was mit diesem Material zu geschehen. Wird das Material auf Anweisung des AG eingelagert, so geht die Ge-
fahr einer zufalligen Verschlechterung, des zufalligen Untergangs und des Abhandenkommens mit der Einla-
gerung auf den AG (ber. In der Regel erfolgt ein Verkauf des Materials.

16.10 HOA-Anlagen (HeiBlduferortungsanlagen)

[

Mangelanspriiche

16.1 Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die Vertragsgegenstande frei von Mangeln zu verschaffen.

Ein Mangel liegt dann nicht vor, wenn die Abweichungen der Beschaffenheit von den vertraglichen An-
forderungen auf fehlerhafter Betriebsfiihrung, hoherer Gewalt, Unfall- und Gewaltschaden durch
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Dritte oder fehlerhafte Instandhaltung durch den Auftraggeber oder von ihm beauftragte Dritte zu-
riickzufiihren sind. Der Nachweis hierfiir ist durch den Auftragnehmer zu erbringen.

16.2 Die Mangelhaftung erstreckt sich auch auf Verschleilteile. Bestimmungsgemale Abnutzung bzw. be-
stimmungsgemaler VerschleiR sind keine Mdngel.

16.3 Der Auftraggeber hat das Recht, Ersatzteile und Reparaturleistungen auch von Dritten einzukaufen
und einzusetzen. Die Mangelhaftung des Auftragnehmers fiir derartige Ersatzteile und Reparaturleis-
tungen ist ausgeschlossen, seine librigen vertraglichen Verpflichtungen bleiben unberiihrt.

16.4 Im Fall von auftretenden Gewahrleistungsfillen hat der Auftraggeber das Recht, seine Anspriiche di-
rekt gegeniiber dem HOA Systemlieferant geltend zu machen.

16.5 Mangelanspriiche fiir Neuteile verjahren innerhalb von zwei Jahren; Mangelanspriiche fiir reparierte
Teile verjahren innerhalb von 1,5 Jahren.

16.6 Fiir Komponenten, die im Rahmen der Mangelhaftung ausgetauscht werden, beginnt die Gewahrleis-
tungszeit von zwei Jahren mit dem Einbau neu zu laufen. Fiir im Rahmen der Mangelhaftung gelieferte
Software-Patches, Softwareupdates oder Software-Upgrades beginnt die vereinbarte Verjahrungsfrist
der Mangelanspriiche ab dem Tag der Installation neu zu laufen.

16.7 Wahrend der Gewahrleistungsfrist fiihrt der Auftragnehmer alle MaRnahmen der Mangelbeseitigung
kostenfrei durch.

16.8 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, angezeigte Mangel, die die Funktionsfahigkeit des Systems aufhe-
ben oder beeintrachtigen, nach Aufforderung durch den Auftraggeber zu beseitigen.
Der Auftraggeber ist berechtigt, Mangel durch den Servicetechniker der DB Kommunikationstechnik
unmittelbar beseitigen zu lassen, wenn Stérungen innerhalb von 4 Stunden behoben werden miissen.
Die dem Auftraggeber durch die Mangelbeseitigung entstehenden Kosten wird der HOA Systemliefe-
rant unverziiglich nach Rechnungslegung erstatten.

16.9 Im Falle eines Hardwaremangels repariert der Auftragnehmer die defekte Hardware oder tauscht sie
gegen ein Neuteil aus. Die Reparatur kann durch den Austausch mit einem Gebrauchtteil erfolgen
(»,Reparaturteil”). Austauschkomponenten/-baugruppen, die im Netz des Auftraggebers eingesetzt
werden, diirfen maximal zweimal repariert werden. Das reparierte bzw. Austauschprodukt wird das
alleinige Eigentum des Auftraggebers. Die Produkte, die der Auftragnehmer durch den Austausch zu-
riickerhalt, gehen in das Eigentum des Auftragnehmers (iber, sobald das reparierte bzw. Austauschpro-
dukt beim Auftraggeber eingegangen ist.

16.10 Bei Softwaremangeln wird der Auftragnehmer unverziiglich MaBnahmen zur Mangelbehebung einlei-
ten, um eine Losung zur Umgehung oder Beseitigung des Mangels zu erreichen. Die Umgehung eines
Softwaremangels entbindet den Auftragnehmer nicht von seiner Pflicht zur Mangelbeseitigung.

16.11 Ein Serienmangel liegt vor, wenn wahrend der jeweils geltenden Gewahrleistungsfrist in Summe an
mindestens 10% und mindestens an fiinf der bei der Vertragsleistung vorhandenen Modulen, Kompo-
nenten oder Bauteilen Mangel gleicher Art oder Ursache aufgetreten sind. Im Falle eines Serienman-
gels ist der Auftragnehmer unbeschadet der in Ziffer 15.4 festgelegten Mangelanspriiche verpflichtet,
die Ursache dieser Madngel bei allen Liefergegenstanden, die im relevanten Bereich die gleiche techni-
sche Ausfithrung haben, unentgeltlich zu beseitigen (z.B. durch konstruktive Anderung oder Tausch des
Bauteils etc.). Die Kosten der MaRnahmen tragt der AN, namentlich Kosten insbesondere fiir die Un-
tersuchung und Feststellung der Mangel sowie Kosten, die etwa durch Demontage und/oder Neumon-
tage sowie erneute Zulassungen/Freigaben und/oder vertragliche Abnahmen sowie erneute Inbetrieb-
nahme entstehen. Dies umfasst auch die damit verbundenen Kosten des Auftraggebers. Der Austausch
erfolgt an allen betroffenen Komponenten/ Baugruppen sowie im Ersatzteilpool des AG), soweit der
Auftragnehmer nicht nachweist, dass der Fehler nur bei einem Teil der Komponenten/ Baugruppen
vorliegt (Charge) oder der Fehler aus anderen Griinden bei den betroffenen Komponenten/ Baugrup-
pen nicht auftreten kann. In diesen Fallen sind lediglich die verbliebenen Komponenten/ Baugruppen

208.1213V30 Besondere Vertragsbedingungen Seite 36

Fachautor: FE.EI 76 | Dirk Petershofer | Tel.: 9481-4719 Gliltig ab: 05.10.2026
26FEI88050



auszutauschen. Die Pflicht zur Beseitigung eines Serienmangels besteht, sofern der Auftraggeber den
Serienmangel innerhalb der Gewahrleistungszeit anzeigt.

16.12 Der Auftraggeber ist berechtigt, die Feststellung und Beseitigung von Mangeln ohne gesonderte Zu-
stimmung und auf Kosten des Auftragnehmers selbst vorzunehmen oder durch Dritte vornehmen zu
lassen, wenn

a) der Auftragnehmer mit der Pflicht zur Durchfiihrung von Nachbesserungsarbeiten im Verzug
ist, oder
b) eine sofortige MaRnahme zur Beseitigung von Mangeln zur Wahrung der Interessen des Auf-

traggebers erforderlich ist, insbesondere bei Gefahr im Verzug oder besonderer Eilbediirftig-
keit oder bei aufsichtsrechtlichen Bescheiden. Der Auftraggeber wird den Auftragnehmer nach
Maoglichkeit vorab bzw. nach Durchfiihrung der getroffenen EilmaRnahmen hiervon unterrich-
ten.

16.13 Sollte von Seiten des Auftragnehmers im Rahmen der Mdngelbehebung eine Hochriistung oder ein
Austausch der Konfiguration, Software, Firmware und/oder Hardware der Vertragsgegenstande erfor-
derlich werden, so fiihrt der Auftragnehmer diese unentgeltlich durch.

16.14 Nimmt der Auftraggeber innerhalb der Mangelbeseitigungsfristen Instandhaltungs-, Umbau-, oder Er-
weiterungsarbeiten an den Vertragsgegenstanden vor, so wird hierdurch die Mangelhaftung des Auf-
tragnehmers nicht beriihrt, es sei denn, der Auftragnehmer weist nach, dass der Mangel ursachlich auf
die vorgenannten Arbeiten des Auftraggebers zuriickzufiihren ist. Werden die vorgenannten Arbeiten
durch den Auftragnehmer durchgefiihrt, so bleibt die Mangelhaftung nach diesem Vertrag unberiihrt.

X Hier bitte auslésen und ein wenig Geduld haben!
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