Anlage 3.9

Sicherungsubersicht fir Baumafinahme:|GMT 2027 Paket 6 Los 1 Str. 5904 GE Pommelsbrunn - Hartmannshof
Bieter Name:]|...
Vorarbeiten (Angaben erfolgen durch AG und Bieter)

Datum® Tag' Arbeitszeit! Arbeitsgruppe®  |zu sichern® Bau- Tatigkeit/Ortlichkeit* Sicherung? Material Sicherung®
von bis von bis spitzent

14.05.27| 14.05.27|Fr 10:00| 21:00|BUZ 4 Mann 1|Vorarbeiten Bauliberwachung

14.05.27| 14.05.27|Fr 10:00| 21:00|Fachdienst E/M |2 Mann 1|Vorarbeiten Fachdienst AG

14.05.27| 14.05.27|Fr 10:00| 21:00|Fachdienst LST |2 Mann 1|Vorarbeiten Fachdienst AG

Hauptarbeiten (Angaben erfolgen durch Bieter)
Datum? Tag® Arbeits7git? Arbeitsgruppe®  |zu sichern® Bau- Tatigkeit/Ortlichkeit® Sicherung? Material Sicherung®
von bis von bis spitzen?
Nacharbeiten (Angaben erfolgen durch AG und Bieter)

Datum® Tag' Arbeitszeit! Arbeitsgruppe®  |zu sichern® Bau- Tatigkeit/Ortlichkeit* Sicherung? Material Sicherung®
von bis von bis spitzent

13.06.27| 13.06.27|So 03:00| 16:00|BUZ 6 Mann 1|Abnahme Bauuberwachung

13.06.27| 13.06.27|So 03:00| 16:00|Fachdienst E/M |2 Mann 1|Nacharb./Abnahme Fachdienst AG

13.06.27| 13.06.27|So 03:00| 16:00|Fachdienst LST |2 Mann 1|Nacharb./Abnahme Fachdienst AG

Belastungsstopfen Hauptarbeiten (Angaben erfolgen durch Bieter)
Datum? Tag® Arbeits7git? Arbeitsgruppe®  |zu sichern® Bau- Tatigkeit/Ortlichkeit* Sicherung? Material Sicherung®
von bis von bis snitzen?
Parallelarbeiten des AG wahrend des Belastungsstopfens (Angaben erfolgen durch AG)

Datum® Tag® Arbeits7git® Arbeitsgruppe®  |zu sichern® Bau- Tatigkeit/Ortlichkeit® Sicherung? Material Sicherung®
von bis von bis spitzen®

04.09.27| 05.09.27|Sa - So 22:00| 05:00|Fachdienst E/M |2 Mann 1|Fachdienst AG f. Belastungstopfgang

04.09.27| 05.09.27|Sa - So 22:00| 05:00|Fachdienst LST |2 Mann 1|Fachdienst AG f. Belastungstopfgang

1) wird vom AG und vom Bieter ausgefullt
2) wird vom Bieter ausgefullt
3) wird vom AG ausgefullt

Fachautor: Lucyna Gorgens, LNWA5 lvonl Giltig ab: 08.09.2017



