Leistungsbeschreibung Baubetriebsplanung

Die vorliegende Standardleistungsbeschreibung ist urheberrechtlich geschitzt. Der DB AG
steht an dieser Unterlage das ausschlief3liche und unbeschrankte Nutzungsrecht zu. Jegliche
Formen der Vervielfaltigung und Weitergabe bedirfen der Zustimmung der DB AG.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Leistungen der Baubetriebsplanung und des technischen Anmelders

Wahrnehmung der Verantwortung fiir die baubetrieblichen Belange gemal3 Ril 406 fur die
Fachplanung ,Betriebliche Bautechnologie® entsprechend der Beauftragung (Leistungsinhalt und -
zeitraum).

Neue Begrifflichkeiten wurden gemalfd Projekt ,,Optimierung Netz-Verbundprozess Fahren und Bauen®
vorangestellt, in Klammern sind die Begriffe gemal? Ril 406 ,Baubetriebsplanung, Betra und La“
informativ mitgefihrt.
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1. Aufgaben der baubetrieblichen Planung im Rahmen der Fachplanung Betriebliche
Bautechnologie gemaR Ril 406 im beauftragten Leistungszeitraum

Leistung

Leistungstext
AN | AG | ent-

fallt

1 2 3 4

(1) Teilnehmen an Projekt- und Planungsbesprechungen (inkl. Vor- und Nachbereitung); X
ggf. an Ortsbegehungen.

(2) Mitwirken bei der Ermittlung der betrieblichen und logistischen Rahmenbedingungen X
(Streckenparame-ter, Sicherungstechnik, Abstellméglichkeiten, Einschrankungen der
Infrastruktur etc.).

(3) Beratung bei der Erarbeitung der Terminplane sowie Definition der Anzeige-/ X
Anmeldezeitpunkte.

(4) Entfallt - Mitwirken bei der Variantenuntersuchung aus betrieblicher Sicht. X

Mitwirken bei der Vorplanung der jeweiligen Fachgewerkeplanung.

Mitwirken bei der Bewertung der Varianten und beim Variantenentscheid.

Mitwirken bei den Leistungen aus der Bauphasen- und Bauzustandsplanung in
der Vorplanung.

(5) Entfallt - Mitwirken in der Entwurfsplanung bei der Bauphasen- und X
Bauzustandsplanung der jeweiligen Fachgewerkeplanung.

(6) Entfallt - Erarbeiten der relevanten technischen Verfiigharkeitseinschrankungen (tVE) X
und der betrieblichen Bau-phasenskizzen auf Basis der ibergebenen Bauphasen- und
Bauzustandsplanung

Mitwirken bei der Erstellung und Fortschreibung der Bauphasen- und
Bauzustandsplanung.

Erstellen der tVE auf Basis der Bauphasen- und Bauzustandsplanung der
jeweiligen Fachgewer-keplanung inkl. Mitwirken an der Baustellenlogistik und
Fortschreiben der tVE und der betrieblichen Bauphasenskizzen auf Basis der
Ergebnisse des Kapazititsmanagements hA-Netz (alt: Integrierte Blindelung
und des Kapazitatsmanagements hA-Netz und mA-Netz (alt:
Baukapazititsmanagement).

(7) Entfallt - Mitwirken bei der Uberpriifung der Ausschreibungs-/ Vergabeunterlagen und X
der Angebote (Nebenange-bote, Sondervorschlage) aus baubetrieblicher Sicht, u.a.
Bewerten von Vorbemerkungen zum Leis-tungsverzeichnis, Einhaltung betrieblicher
Vorgaben, (Beachtung vorgegebener Anzeigen/Anmeldungen sowie baubetrieblicher
Einordnung und Genehmigung, Umfang der tVE, Geschwindigkeitseinschrankun-gen,
Abschaltung Oberleitungsanlage, Termine der betrieblichen
Verfligharkeitseinschrankungen (bVE) sowie betrieblicher Regelungen gemalf}
genehmigtem Baubetriebsplan), Baustellenlogistik, Baubetriebstechnologie. Ggf.
abstimmen mit der DB Netz AG (Baubetriebskoordinator (BBK)) sowie OE Fahrplan
und Kapazititsmanagement hinsichtlich der betrieblichen Realisierbarkeit.
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2. Aufgaben des Technischen Anmelder hinsichtlich der baubetrieblichen Erstan-
meldung (alt: Anzeige) / Anmeldung gemaR Projekt ,,Optimierung Netz-
Verbundprozess Fahren und Bauen“ bzw. gemaR Ril 406" im beauftragten
Leistungszeitraum
Leistung
Leistungstext AN | aG | ent
fallt
1 2 3 4
(1) Entfallt - Erarbeiten der Erstanmeldung (alt: Anzeige) und Anmeldung als Technischer X
Anmelder gemald Projekt ,Optimierung Netz-Verbundprozess Fahren und Bauen® bzw.
Ril 406; tVEen (technisch erforderliche, voriibergehende Einschrankung an Anlagen
und Anlagenteilen des Bahnkorpers inkl. Regellichtraum, an der Oberleitungsanlage,
an Elementen der Leit- und Sicherungstechnik und Geschwindigkeitseinschrankun-
gen) unter Einbeziehung der ortlichen Stellen (i.d.R. BBK).
(2) Entfallt - Erstanmeldung der InfrastrukturmalRnahme zum Mittelfristigen X
Kapazitatsmanagement gemaR Projekt ,Optimierung Netz-Verbundprozess Fahren
und Bauen® (alt: Anzeige zur Strategischen Bauplanung (SP)) fiir die betroffenen
Fahrplanjahre (n-5 bis n-3 Jahre zum 28.02.).
Erstellen der Erstanmeldung (alt: Anzeige zur SP).
Abstimmen mit den Projektbeteiligten sowie Sicherstellen der Beteiligung/
Mitwirkung der ortlichen Stellen (BBK).
Eingeben in das IT-System (derzeit Anzeigeportal).
Teilnehmen an relevanten Besprechungen, z.B. Bautaktfestlegung (inkl. Vor-
und Nachbereitung).
Mitwirken bei der baubetrieblichen Koordination innerhalb der Prozessphase.
Prifen, Abstimmen und Kommunizieren der Zwischenergebnisse an die
Projektbeteiligten. (ggf. Blindelung mit anderen Bau-mafnahmen).
(3) Entfallt - Anmelden der InfrastrukturmaRnahme zum Kapazitaitsmanagement hA-Netz X
(n-2) gemaR Projekt ,Op-timierung Netz-Verbundprozess Fahren und Bauen® (alt:
Integrierten Bilindelung (IB)) fiir jedes betroffene Fahrplanjahr (x-26,5 Monate zum
30.09.).
Priifen der iibergebenen Ubersicht der Erstanmeldungen (alt: Strategischen
Biindel) als Basis fiir die weitere Ausdetaillierung der Planung in Vorbereitung
auf die Anmeldung zum Kapazititsmanagement hA-Netz (n-2) (alt: IB).
Erstellen der Anmeldung zum Kapazititsmanagement hA-Netz (n-2) (alt: IB).
Abstimmen mit den Projektbeteiligten sowie Sicherstellen der Beteiligung/
Mitwirkung der ortlichen Stellen (BBK).
Eingeben in das vorgegebene IT-System System (BaBetT bzw. BBPneo) und
Ubergeben der Anmel-dung an die OE Fahrplan und Kapazitatsmanagement der
DB Netz AG.
Teilnehmen an Biindelungshesprechungen (inkl. Vor- und Nachbereitung).
Mitwirken bei der baubetrieblichen Koordination innerhalb der Prozessphase.
Priifen, Abstimmen und Kommunizieren der Zwischenergebnisse/
Bilindelungsergebnisse an die Projektbeteiligten. (Aufnahme in die Goldenen
Regeln Bau, ggf. Biindelung mit anderen BaumaRnahmen).
(4) Entfallt - Anmelden der Infrastrukturmafinahme zum Kapazitaitsmanagement hA- und X
mA-Netz (n-1) gemaR Projekt ,,Optimierung Netz-Verbundprozess Fahren und Bauen®
(alt: Baukapazititsmanagement (BK)) flir jedes betroffene Fahrplanjahr (x-19,5
Monate zum 02.05.).

208.1212754 Baubetriebsplanung
Fachautor: LIIG 43 | Liane Weber | Tel.: 0174 19 51 330 Glltig ab: 09.08.2024



Leistungsbeschreibung Baubetriebsplanung

Anlage Nr. 01.08
Seite 4/5

Zum Vertrag Nr. 26FEI88121

(5)

(6)

()

Prifen der Anmeldungen aus dem Vorprozess als Basis fiir die weitere
Ausdetaillierung der Planung in Vorbereitung auf die Anmeldung zum
Kapazititsmanagement hA- und mA-Netz (n-1) (alt: BK).

Erstellen der Anmeldungen zum Kapazititsmanagement hA- und mA-Netz (n-1)
(alt: BK).

Abstimmen mit den Projektbeteiligten sowie Sicherstellen der Beteiligung/
Mitwirkung der ortlichen Stellen (BBK).

Bestatigen der Anmeldung aus dem Vorprozess, Eingeben neuer und/oder
geanderter Anmeldungen zum Kapazititsmanagement hA- und mA-Netz (n-1)
(alt: BK) in das vorgegeben IT-System (BaBetT bzw. BBPneo) und Ubergeben
der Anmeldung an die OE Fahrplan und Kapazititsmanagement der DB Netz

AG.

Teilnehmen an baubetrieblichen Abstimmungsbesprechungen (inkl. Vor- und
Nachbereitung).

Mitwirken bei der baubetrieblichen Koordination innerhalb der Prozessphase.
Priifen, Abstimmen und Kommunizieren der Zwischenergebnisse/ des
genehmigten Baubetriebsplans an die Projektbeteiligten.

Entfallt - Anmelden der InfrastrukturmaRnahme zum Kapazitatskonfliktmanagement

gemal Projekt ,Optimierung Netz-Verbundprozess Fahren und Bauen® (alt:

Baubetriebsmanagement (BBM)) fiir jedes be-troffene Fahrplanjahr (fortlaufend, 34

(alt: 31/ 14) Wochen vor Baubeginn).

Prifen der Anmeldungen aus dem Vorprozess als Basis flr die weitere
Ausdetaillierung der Planung in Vorbereitung auf die Anmeldung zum
Kapazitatskonfliktmanagement (alt: BBM).

Erstellen der Anmeldungen zum Kapazitatskonfliktmanagement (alt: BBM).

Abstimmen mit den Projektbeteiligten sowie Sicherstellen der Beteiligung/
Mitwirkung der ortlichen Stellen (BBK).

Eingeben neuer und/oder gedanderter Anmeldungen zum
Kapazitatskonfliktmanagement (alt: BBM) in das IT-System (BaBetT bzw.
BBPneo) bzw. Ausfiillen des Anmeldevordrucks gemaf Ril 406.1103V03 und

DB Netz AG.

Teilnehmen an baubetrieblichen Abstimmungsbesprechungen (inkl. Vor- und
Nachbereitung).

Mitwirken bei der baubetrieblichen Koordination innerhalb der Prozessphase.
Prifen, Kommunizieren und Abstimmen der Zwischenergebnisse des
genehmigten Baubetriebsplans (BBP) und der terminli-chen Einordnung der
Anmeldung in den Baubetriebsplan an Projektleitung und Bauiiberwachung.

Entfallt - Teilnehmen an Bauanlauf- und Baubesprechungen (z.B. Verifizierung/
Abgleich der Bauablaufplanun-gen); Unterstiitzen der Projektleitung bei der
Einweisung der Auftragnehmer hinsichtlich Ausnutzung und Einhaltung der
Sperrpausen gemald genehmigtem Baubetriebsplan, Beraten bei Betra-

Teilnehmen und Mitwirken an Bauanlaufbesprechungen (inkl. Vor- und
Nachbereitung).

Teilnehmen und Mitwirken an Baubesprechungen (inkl. Vor- und
Nachbereitung).

Teilnehmen und Mitwirken an Betra-Besprechungen (inkl. Vor- und
Nachbereitung).

Entfallt - Mitwirken bei der Inbetriebnahmekonzeption (IBN-Konzeption) aus
baubetrieblicher Sicht.

Teilnehmen an IBN-Besprechung (inkl. Vor- und Nachbereitung).

Mitwirken bei der Erarbeitung und Abstimmung der IBN-Konzeption.

Ubergeben der Anmeldung an die OE Fahrplan und Kapazititsmanagement der
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3. Optional weitere Leistungen in der Planung und Realisierung

Leistung
Leistungstext AN | ac | ent-
fallt
1 2 3 4
(1) Entfallt - Erstellen der gewerkelibergreifenden Bauphasenplanung gemal? geltenden X

Regelungen/ Arbeitsanweisungen des AG.[

Erarbeiten, Abstimmen und Erstellen der Bauphasenplanung unter Mitwirkung
der Fachgewerkplanung.

Koordinieren/ Leiten der Bauphasenplanung unter Mitwirkung der
Fachgewerkeplanung.

Fortschreiben der Bauphasenplanung unter Mitwirkung der Fachgewerkeplaner.

Erstellen der zeichnerischen Darstellung der Bauphasenplanung.

(2) Erstellen des Inbetriebnahmekonzeptes gemald zur Ausschreibung beigefiigter
Leistungsbeschreibung des AG.
x |Erarbeiten, Abstimmen und Erstellen des IBN-Konzeptes, Detaillierung gemal’
separater Projektbeschreibung.

x |Fortschreiben des IBN-Konzeptes unter Mitwirkung der wesentlichen IBN-
Beteiligten (u.a. Abnahme-priifer, Inbetriebnahmeverantwortlicher,
Bauiiberwachung, Firmen etc.).

x |Mitwirken bei der Organisation der IBN-Besprechungen.
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