Leistungsbheschreibung Bauiiberwachung

Die vorliegende Standardleistungsbeschreibung ist urheberrechtlich geschiitzt. Der DB AG steht
an dieser Unterlage das ausschlieRliche und unbeschrankte Nutzungsrecht zu. Jegliche Formen
der Vervielfaltigung und Weitergabe bediirfen der Zustimmung der DB AG.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG
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Grundleistung Bauvertragliche [ fachtechnische Bauiiberwachung
Rahmenbedingungen

Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen der EIU sind so zu bauen, zu andern, instand zu
halten und zu nutzen, dass die Einhaltung der 6ffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie die besonderen
Anforderungen, die aus dem Bahnbetrieb herriihren, gewahrleistet sind.

Die Bauiiberwachung hat die vertraglich vereinbarten fachtechnischen/bauvertraglichen
Uberwachungsleistungen zu erbringen und die entsprechenden Hinweise und Erliuterungen in den
Rahmenbedingungen der ZVB-Bauiiberwachung zu beachten sowie bei Vorliegen/Eintreten der
geschilderten Ereignisse/Umstdnde die erforderlichen MaRnahmen/Leistungen zu veranlassen bzw. zu
erbringen.

Die Anwendung der BIM-Methodik gemaR der vereinbarten Anlagen 15 bis 17 des Ingenieurvertrags
Bauliberwachung ist zu beachten.
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1.

Allgemeines

Leistungstext

Leistung

AN

AG

ent-
fallt

1

%

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(6)

(7

(8)

(9)

(10)

(11)

Durchfiihren von turnusmaRigen Baubesprechungen nach Erfordernis jedoch im maximalen
Zeitabstand von

1 Wochen (Vorgabe durch den Auftraggeber). Hierzu gehoren:

- Festlegen der Teilnehmer in Abstimmung mit dem Vertreter des Auftraggebers zur Sicherung
eines entscheidungsbefugten Teilnehmerkreises

- Festlegen der Tagesordnung in Abstimmung mit dem Vertreter des Auftraggebers

- Einladen der Teilnehmer

- Organisation (Ort, Termin, Zeitpunkt etc.)

- Leiten der Besprechung in Abstimmung mit dem Vertreter des Auftraggebers

- Erstellen und Vorlage von Besprechungsniederschriften in der Regel innerhalb von einem
Arbeitstag und zeitnahes Abstimmen mit den Beteiligten

Fiihren eines Bautagebuches nach den Vorgaben des Auftraggebers [siehe hierzu auch ZVB-
Bauiiberwachung 3.1.2.9].

eBTB VRI oder
X andere gemaR Baubeschreibung

Beachten/Anwenden der entsprechenden QM-Regelungen des Auftraggebers sowie Verwenden
der einschldgigen aktuellen Vordrucke.

Entfallt - Mitwirken, dass Besucher/Besuchergruppen im Rahmen vorhandener Sicherungsmaf3-
nahmen sicher (iber die Baustelle gefiihrt werden kénnen.

Samtlicher bei der Bauiiberwachung eingehender Schriftverkehr/Protokolle usw. des/der AN oder
Dritter sind unverziiglich inhaltlich zu priifen und entsprechend der im Projekt festgelegten
Zustandigkeiten weiterzuleiten und fiihren einer ,Eingangs - Ausgangsliste

Entfillt - Mitwirkung bei der baustellenbezogenen, értlich notwendigen Offentlichkeitsarbeit.

Entfallt - Sicherstellen der ordnungsgemafRen Durchfiihrung der Verkehrssicherungsmafinahmen
im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht bei BaumafRnahmen.

Entfillt - Quittierte Ubergabe des Baugeldndes auf Grundlage der durch den AG bereitgestellten
Unterlagen,

der Baustelleneinrichtungsflachen und

Lagerflachen (Flachen mit voriibergehender Inanspruchnahme)

Entfallt - Veranlassen der Kabeleinweisungen auf Basis des ausgehandigten Kabelmerkblattes der
beteiligten ANBAU.

Entfallt - Einweisung der ANBAU anhand der baustellenbezogenen Unterlagen. Hierbei ist auch
auf mogliche Storquellen, die die Betriebsqualitat negativ beeinflussen kdnnen (z. B.
Kabeltrassen, Zugeinwirkungsstellen), hinzuweisen.

Der BUB/FBU weist die verantwortlichen Personen des ANBAU u.a. in

- Besonderheiten der Strecke/Betriebsstelle,

- bahnspezifischen Gefahren, bahnbetrieblichen/baulichen Gegebenheiten,

- umweltrelevanten Besonderheiten,

- vorh. Infrastrukturanlagen (z.B. Stromkabel),

- Gefahren, die von Oberleitungen oder moglichen Riickstromen in Fahrschienen ausgehen,
ein und dokumentiert dieses in der ,Bescheinigung iiber die Einweisung in die Ortlichkeit und die
bahnbetrieblichen Gegebenheiten” (RRil 132.0108V11).

Mitwirken bei der Lieferantenbewertung nach Aufforderung durch die Projektleitung
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(12) Mitwirkung im Risikomanagement des Auftraggebers X
- Hinweispflicht an die Projektleitung beim Erkennen von Risiken im Zusammenhang mit der
BaumaRnahme

- Bewertung von Protokollen, Schriftverkehr usw. auf Risiken flir den Projektablauf (bautechnisch,
vertraglich, terminlich, Forderungen von [ gegen Dritte, Risiken, ...) und Unterbreitung von
Vorschlagen zur Gegensteuerung.
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2. Terminiiberwachung
Leistung
Leistungstext
AN | AG | ent-
fallt
1 2 3 4
(1) Entfallt - Prifen der vom ANBAU vorgelegten Vertragsterminplan, auf Plausibilitit und X
Ubereinstimmung mit dem Bauvertrag/den Bauvertrigen. Das beinhaltet:
- Visuelle Prifung der geplanten Bauzustinde/Bauverhdltnisse auf Umsetzbarkeit in der
Ortlichkeit
- Priifung auf privat- und 6ffentliche rechtliche Belange/Einfliisse
- Mitwirkung bei der Erarbeitung von Gegenmafinahmen in Abstimmung mit dem Auftraggeber
- Vorschlagen von Anpassungsmafinahmen zur Einhaltung der vertraglich geschuldeten Termine
- Dokumentation des Priifergebnisses
- Abstimmen des Priifergebnisses mit dem Vertreter des Auftraggebers
(2) RegelmaRiges Erfassen der Ist-Situation des Bauablaufes und Abgleichen mit dem vom AG| x
freigegebenen Vertragsterminplan ANBAU als Soll- | Ist- Vergleich und Ubergabe der Ergebnisse
nach Anforderung durch die Projektleitung an diese.
Diese Tatigkeiten gelten auch fiir die Soll-/Ist-Vergleiche von Detailterminplanen von
Sperrpausen.
Bei Erfordernis einer Inverzugsetzung; Abstimmung mit dem Vertreter des Auftraggebers und
inhaltliche Vorbereitung der Korrespondenz.
(3) Mitwirken durch Abstimmung im Rahmen von Baubesprechungen, dass im genehmigten Planlauf| x
des Auftraggebers vorgegebene Ausfilihrungsplanungen rechtzeitig vor Ausfiihrungsbeginn dem
Auftraggeber zur Freigabe eingereicht werden. (Die Planungskoordination obliegt dem
Auftraggeber).
(4) Entfallt - Monatlicher Risikobericht zu technischen, terminlichen und baubetrieblichen Risiken X
nach Vorgabe des Auftraggebers (siehe technische Vorbemerkungen der
Bauliberwachungsleistungen).
(5) Bei Schnittstellen innerhalb des beauftragten Projektes X
- Uberwachen, dass - sofern beauftragt - der koordinierende ANBAU seinen vertraglichen Pflichten
zur Koordination zielfiihrend nachkommt.
- Koordinieren des ANBAU in technischer/ bahnbetrieblicher/ baubetrieblicher Hinsicht im
erforderlichen Umfang (Basis Detailablaufplane des ANBAu; die terminliche Gesamtsteuerung
erfolgt durch den Auftraggeber).
- Vorausschauendes Beobachten des Bauablaufes in Bezug auf die Entstehung mdglicher
Komplikationen an den Schnittstellen bzw. das moglichst friihzeitige Erkennen neuer
Schnittstellen.
- Im Falle von Stérungen unterbreitet die Bauliberwachung dem Auftraggeber Vorschlage zur
Gegensteuerung (inshesondere unter Wiirdigung der Projektumstande (Vertrag, Termine, Kosten,
Abhéangigkeiten/Betroffenheiten Dritter, rechtliche Randbedingungen)
- Herbeifiihren erforderlicher Entscheidungen bei vertraglicher Relevanz beziiglich der
Schnittstellen tGber den Auftraggeber.
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(6)

7

Entfallt - Bei Schnittstellen zu anderen Losen | Projekten oder Manahmen Dritter:

- Vorausschauende Beobachtung in Bezug auf die Entstehung mdglicher Komplikationen an den
Schnittstellen bzw. das méglichst frithzeitige Erkennen neuer Schnittstellen (insbesondere in
Bezug auf Folgelose in technischer Hinsicht (Dokumentation von Anderungen/Abweichungen)
und moglicher Auswirkungen auf einen Vergabeprozess der Folgelose).

- Abstimmen mit den Bauiiberwachungen anderer Lose bzw. Baustellen Dritter. Punktuelle
Teilnahme an Los- bzw. projektiibergreifenden Sitzungen.

- Koordinierung mit anderen Losen bzw. Baustellen Dritter bei Zielkonflikten.

- Herbeifiihren erforderliche Entscheidungen beziiglich der Schnittstellen.

Entfallt - Gesamtkoordination des Bauablaufes gemdR Vorgabe des Auftraggebers
Ubergreifende Koordination der beteiligten Bautiberwachungen anderer Lose | Gewerke | Projekte
(gilt nicht fur MaRnahmen Dritter).

X
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3. Uberwachung

Leistung

Leistungstext

AN

AG

ent-
fallt

1

%

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(6)

)

(8)

9

(10)

Uberwachen der Bauausfithrung auf Einhaltung der technischen Regelwerke (z.B. EU-Normen,
DIN, VDE, Richtlinien) gemdR Anlage technische Vertragsbestimmungen der Bau-
[Ausriistungsvertrage

Uberwachen des bauvertraglich vereinbarten Beweissicherungsprogramms vor der Aufnahme,
wéahrend der Ausfithrung und nach Abschluss der Bauarbeiten sowie:

- unverziigliches Informieren des Auftraggebers zur Einleitung weiterer
BeweissicherungsmaRnahmen, sofern diese als notwendig erachtet werden

- Unterstiitzen und Begleiten des Auftraggebers bei gerichtlicher und auRergerichtlicher
Auseinandersetzung mit Dritten

Entfallt - Die Bauliberwacher iberwachen die sichere Abwicklung der BaumalRnahmen auf der
Baustelle, insbesondere die Einhaltung der Unfallverhiitungs- und Arbeitsschutzbestimmungen
(bei Unternehmensarbeiten nur im Rahmen der Pflichten der Auftraggeberin) sowie das
gefahrlose Ineinandergreifen von Unternehmensarbeiten

Teilnahme an erforderlichen Besprechungen und Begehungen im Rahmen der Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordination sofern die Aufgaben nicht von der Bauiliberwachung
wahrgenommen werden. [siehe hierzu auch ZVB-Bauiiberwachung 3.1.2.1].

Durchfiihren der in der Qualititssicherungsregelung (RRil 208.1213A15) fiir die Bautiiberwachung
beschriebenen Aufgaben.

Entfallt - Uberwachen des Sicherns bzw. Umverlegen von Ver- und Entsorgungsleitungen Dritter
gemal Beschreibung der zu (iberwachenden Anlagen.

Entfallt - Allgemeine Leistungen der Baustellenlogistik

- Mitwirkung bei der Abwicklung des BE - Flachenmanagements

- Uberwachung und Sicherstellung der Umsetzung der Vorgaben aus Logistikkonzepten der Ver-
und Entsorgung

- Priifung der Logistikkonzepte des/der ANBAU auf Plausibilitit, bauvertragliche Ubereinstimmung
und Einhaltung bau-/ und ordnungsrechtlicher Bestimmungen

Uberwachung der fach- und qualititsgerechten Lieferung samtlicher Stoffe einschl.
dazugehdrigen Dokumentationsunterlagen durch den ANBAU

Entfallt - Bei beigestellten Bauteilen und Stoffen durch den Auftraggeber
- Prifung und Bestatigung der sachlichen Richtigkeit der Materialbereitstellung am Tarifpunkt
bzw. am vertraglich vereinbarten Lieferort.
- Mitwirken und Unterstiitzen bei allen Problemen in der Baustoff- und Materialzu-
und -abfuhr ab Tarifpunkt | Lieferort im Bereich der Baustelle.
- Uberwachen der
« ordnungsgemafen Fiihrung eines Wagenkontrollbuches durch den ANBAU (gemaf den
vertraglichen Regelungen im Bauvertrag)
« zeitgerechten Entladung und Freimeldung von Bahnwagen, Freimeldung von
Kabeltrommeln etc. durch den ANBAU
« fristgerechten Erstellung und Versendung des Riickgabeblattes [ der Wagenliste an die
ausgewiesenen Stellen durch den ANBAU
- Dokumentation der Unterlagen in der Bauakte

Entfallt - Uberwachen der vollstindigen Berdumung der Baustelleneinrichtungsflachen, der
Lagerflachen, des Baustellenbereichs und der Ubergabestellen.

Plausibilitatspriifung der Ausfiihrungsunterlagen (Erlauterungsbericht und Plane) gegeniiber dem
Bauvertrag, der Planrechtsunterlagen und der Ortlichkeit auf Ausfiihrbarkeit sowie ggf. erteilter
ZIEJUIG.

Dokumentation der Ergebnisse und Information der Projektleitung.
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4,

Abnahme

Leistungstext

Leistung

AN

AG

ent-
fallt

1

%

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

Entfallt - Mitwirken bei der Zustandsfeststellung von Teilen der Leistung nach § 4 Nr. 10 VOB/B
(technische Abnahme).

Entfallt - Mitwirken bei der rechtsgeschaftlichen Abnahme von Leistungen und Lieferungen (z. B.
Prifen der Abnahmevoraussetzungen, Vorbereiten der Abnahmeniederschrift fiir die
rechtsgeschaftliche Abnahme unter Verwendung des Vordrucks 208.1403V20, Teilnahme und
Dokumentation der Ergebnisse.

Entfillt - Vorbereiten und Mitwirken bei der Ubergabe von Teilleistungen (Vergabepakete) an
weitere ANBau

Entfallt - Bei Inbetriebnahmen zwischen zwei Bauzustdnden (Zwischeninbetriebnahme) ohne
Einfluss auf den Bahnbetrieb sind folgende Beteiligte vor der Nutzung durch die BUW zu
unterrichten:

- 3-S-Zentale (MaRnahmen von DB InfraGO AG - Geschaftsbereich Personenbahnhdfe mit
Fahrgastbetrieb)

- ZES und Anlagenbetreiber (MaBnahmen von DB Energie)

Die erfolgte Meldung der BUW ist nachweislich zu dokumentieren, z.B. im Bautagebuch (Ort,
Datum, Zeit, Name, Funktion) des Empfangers der Meldung, kurze Beschreibung des
Sachverhaltes). Die entsprechenden Rufnummern der zu benachrichtigen Stellen sind der BUW
im Auftaktgesprach mitzuteilen.

Entfallt - Vorbereiten und Mitwirken bei der Ubergabe der Anlage(n) an den
Anlagenverantwortlichen der DB AG oder an externe Baulasttrager (z. B. StraRenbauamt,
Kommune, Autobahndirektion etc.)

X
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5. Mingel, Mdngelbeseitigung
Leistung
Leistungstext
AN | AG | ent-
fallt
1 2 3 4
(1) Erfassen und Vorbereiten der Mangelrigen der im Zuge der Bauausfihrung oder sonstiger[ x
Kontrollen festgestellten Mangel. Verfolgen und Uberwachen der Beseitigung der Mangel.
(2) Entfallt - Auflisten aller Verjahrungsfristen fiir Mangelanspriiche mit Bezugnahme auf Baugruppen X
und -teile entsprechend den Vertragssituationen.
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6. Abrechnung
Leistung
Leistungstext
AN | AG | ent-
fallt
1 2 3 4
(1) Priifen der Abrechnungszeichnungen und Mengenermittlungen der ANBAU (Regelfall). X
(2) Entfallt - Teilnahme an gemeinsamen Feststellungen (6rtliche AufmaRe) mit dem ANBAU bei X
Leistungen, die nicht nach Plan abgerechnet werden kdnnen (Ausnahmefall).
(3) Priifen von Stundenlohnzetteln, soweit diese vorgesehen sind. X
(4) Informieren des Auftraggebers bei sich abzeichnenden Mengendnderungen um mehr als X
1 % und iber mogliche Ursachen auf Basis der vom ANBAU iibergebenen Unterlagen
(5) Prifen der Rechnungen (Abschlags-, Teil-, Schlussrechnungen einschl. Lieferungen und X
Dienstleistungen) ,sachlich richtig® nach den einschldagigen Richtlinien des Auftraggebers (nur
wenn keine optimierte Bauabrechnung vereinbart wurde).
oder
(6) Entfallt - Bei Anwendung der Elektronischen Bauabrechnung X
- kontinuierliches Abstimmen mit dem ANBAU im Zuge dessen Leistungsausfiihrung mit der Giber
Art und Umfang der nach dem Hauptvertrag (LV-Positionen) erbrachten unstrittigen Leistungen
- Entgegennahme der (ibersendeten Leistungsdaten des ANBAU (DA 11 nach REB) mitsamt den
zugehorigen  vollstandigen und  priffihigen  Unterlagen  zur  Leistungsfeststellung
(Leistungsnachweis ist Aufgabe des ANBAU)
- Einlesen der vom ANBAU iibergebenen DA 11-Datei in ein AVA-Programm (MWM Libero oder
gleichwertig) der BUW )
- Erzeugen und Priifen der Mengenermittlungsliste auf Ubereinstimmung mit den dokumentierten
Leistungen, deren qualititsgerechte Ausfiihrung sowie auf die Ursachen von (sich
abzeichnenden) Mengeniiberschreitungen.
- Ggf. Verlangen der Berichtigung der fehlerhaften DA 11-Datei vom ANBAU
- Festlegen von Endabstimmungsterminen und Durchfihrung der Abstimmung Gber unstrittige
Leistung in Zusammenarbeit mit Auftragnehmern innerhalb von 2 Tagen nach Ubergabe der DA
11-Datei vom ANBAU an die Bauiiberwachung sowie Festlegen von ggf. strittigen Leistungen.
- Zeichnen der vom ANBAU bestétigten Mengenermittlungs-Liste als sachlich richtig. Der ANBAU
bestatigt mit Datum und Unterschrift die Durchfiihrung des Abstimmungsgesprachs.
- Ablegen der Originale in der Bauakte und Ubergeben einer Kopie der schriftlich bestatigten
Mengenermittlungs-Liste und der zugehdrigen DA-11-Datei an den im Projekt festgelegten
Verantwortlichen in der vorgegebenen Zeit nach dem durchgefihrten Abstimmungstermin.
- Ubergeben einer Kopie der ggf. gednderten DA-11-Datei und der Mengenermittlungs-Liste an
den ANBAU
(7) Entfallt - Ubergeben eines monatlichen Sachstandsberichtes mit Bewertung der vom ANBAU X
erbrachten Leistungen und Leistungsvorschau fiir das Projekt gemadR den konkreten Vorgaben
des Auftraggebers (u.a. voraussichtliche Abrechnungsmenge).
7. Nachtragsbearbeitung
Leistung
Leistungstext
AN | AG | ent-
1 2 3 4
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(1)

(2)

(3)

(4)

Betreiben einer aktiven Nachtragsabwehr [ eines Nachtragsmanagements nach den einschlagigen
Richtlinien bzw. Vorgaben des Auftraggebers. Diese umfassen:

- Sofortige Information des Vertreters des Auftraggebers bei Abweichungen zum Bauvertrag
-Zeitgerechte schriftiche Bewertung von Behinderungs- und Mehrkostenanzeigen inkl.
Dokumentation der kalkulationserheblichen Umstande

- Zeitgerechte Bewertung von Bedarfs- und Alternativpositionen im Hinblick auf rechtzeitige
Veranlassung von Beauftragungen

- Teilnahme an Nachtragsverhandlungen mit dem ausfiihrenden Unternehmen

Bearbeitung von nachtragsrelevanten Sachverhalten; Erarbeiten von Stellungnahmen und
Vorschlagen fiir die Nachtragsabwehr. Schriftiche Sachverhaltsdarstellung in terminlicher
Abstimmung mit dem Auftraggeber (= Prifung dem Grunde nach) mit Bewertung:

- ob eine Anordnung des Auftraggebers vorliegt,

- das Bau-Soll / zum Bau-Ist,

- ob der Nachtrag gegeniiber dem Hauptvertrag gednderte oder zusétzliche Leistungen enthélt
oder als mehrkostenrelevante Behinderungsfolge zu werten ist

- ob Minder- oder Mehrleistungen vorliegen

Das Ergebnis der Nachtragspriifung "dem Grunde nach" ist der Projektleitung spatestens nach 20
Kalendertagen nach Eingang des Nachtrags bei der Bauiliberwachung unter der Geschaftsfeld
(GF)/Geschéftseinheit (GE)-spezifischen Verwendung der Nachtragsbewertungsmatrix zu
libergeben.

Entfallt - Mitwirken im NEuPP-Prozess und Kontrolle bei Erstellung und Pflege der NEuPP-Listen
(Nachtragseinreich- und Priifplan).

Mitwirken bei Rechtsstreitigkeiten
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8.

Dokumentation

Leistung

Leistungstext

AN

AG

ent-
fallt

1

%

Die Erstellung der Bauakte ist baubegleitend und aktuell/zeitnah vorzunehmen, ggf. zusatzlich in
einem vom Auftraggeber vorgegebenen Dokumentenmanagementsystem.

(1)

)

3)

Entfallt - Erstellen einer baubegleitenden und nachvollziehbaren digitalen fotografischen
Farbbilddokumentation (iber die wesentlichen Phasen der Bauausfiihrung in Abstimmung mit dem
Auftraggeber. Je Aufnahme ist eine ausreichend genaue Bildbeschreibung mit Aufnahmetag,
Bauwerksbezeichnung, Bautatigkeit und eventuellen Besonderheiten zu fertigen.

Die Dokumentation ist auf der Baustelle geordnet vorzuhalten und nach
Baufertigstellung dem Auftraggeber zu {bergeben. Insbesondere sind solche
Leistungen, die bei Abnahme nicht mehr erkennbar/priifbar sind, zu dokumentieren.

Alternativ:

Die Fotos sind lagegenau mit den Planungsunterlagen zu verkniipfen. Die
Dokumentation muss auf der Baustelle jederzeit verfligbar sein, baubegleitend in der
Projektkommunikationsplattform (CDE - Common Data Environment - des
Auftraggebers) in dem entsprechenden Projektraum hochzuladen, sowie dem Vertreter
des Auftraggebers nach Baufertigstellung zur Verfligung zu stellen. Insbesondere sind
solche Leistungen, die bei Abnahme nicht mehr erkennbar/priifbar sind, zu
dokumentieren.

Entfallt - Dokumentation der TSI Konformitat bei anzeigepflichtigen/anzeigefreien MaBnahmen
nach EIGV der DB InfraGO AG - Geschaftsbhereich Personenbahnhéfe

Zusammenstellen der vom ANBAU anhand der TSI Checkliste DB InfraGO AG -
Geschaftsbereich Personenbahnhéfe zu tbergebenen Nachweisen der TSI Konformitat, Priifen
auf Vollstindigkeit und Ubergeben an den Projektleiter. Die TSI Checkliste DB InfraGO AG -
Geschaftsbereich Personenbahnhofe wird Bestandteil der Abnahmeunterlagen.

Priifen der vom ANBAU iibergebenen Bestandsplane, in einer vom AG vorgegebenen Frist.

Dazu gehoren folgende Aufgaben:

- Priifung der Vollstandigkeit der vom ANBAU zu (ibergebenen Bestandsunterlagen

- Regelung fir die Fachlinie LST: Die Gleichstellung der Plane (Bauplan 1, Bauplan 2 und
Abnahmepriifplane) sicherstellen

- Kontrolle der vom ANBAU (ibergebene Bestandspldne sowie der Bestitigung des ANBAU
LUbereinstimmung mit der Ortlichkeit*.

- Die Bestitigung der Ubereinstimmung der Ausfiihrung mit den gepriiften und freigegebenen
Ausflihrungsunterlagen erfolgt durch den Bauiiberwacher.

- Der Bauiiberwacher informiert den Projektleiter tber das Kontrollergebnis und (ibergibt
dokumentiert die bestatigten Bestandsplane [ -unterlagen an den Projektleiter.

208.1212747 Grundleistungen Bauvertragliche fachtechnische BUW
Fachautor: I.IIG 43 | Liane Weber | Tel.: 0174 19 51 330
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