
➡➡

Ansprech-
partner, OE

02.09.2026Angaben zur Leistungs-
abrechnung:

Pflichtfeld

Maßnahmenart:

Cluster:

Baubetriebsplanung, Betra und La

26.08.2024

DB InfraGO AG,---

Plangenehmigung ist erforderlich?

Betriebliche Folgen bei Nichtausführung der Maßnahme:

Gewerk:

AG KIB

AG Fahrbahn

Seite 1

VzG-Strecke(n):

➡

Übernommen aus Vorproz.phasen

Oberbau

2027
08.06.2026

AG E/M

ab

nicht erf.

PIM-Nummer
Auttraggeber

Name:

sonstige Erläuterungen:

Streckenabschnitt(e):

-

Geschäftsfeld DB AG / externer Bauherr:

AG LST

Technischer Platz

ergänzende
Angaben

Kai Buchholz ---

0361551370

letzte grav. Änderung BBA

Bahnhof Bremen-Vegesack Gleise 23 und 24

2 124018_IB- und BK-Anmeldung 2027_Bf Bremen-Vegesack_Gleise 23 + 24_Anmeldevordruck IB_240826.xlsx, 124018_IB- und BK-Anmeldung 2027_Bf Bremen-Vegesack_Gleise 23 + 24_Bauablaufplan_240822.pdf

➡

29.08.2024 00:00:00

Technischer Anmelder:

Formel hinterlegt

406.1103V03

letzte Änderung BBA

Name, OE

Firma, OE:
Anmeldedatum:

Name, OE

Leistungs-
menge der Hauptarbeit:

Technisches Paket

vLa

Projektnummer/IH-Nummer/
Meldenummer:

➡-

AAR-Nr. A

Brühlerwallstr. 9

Entwurfsplanung ist genehmigt?

Bezeichnung der
Infrastrukturmaßnahme:

geplantes Bauende:

Projektleiter:

Zielfahrplanjahr

Details zur Maßnahme(n):

AG Betrieb

Straße / Nr.:

Nord

15.09.2026

Zusätzliche Bemerkungen:

➡
ja

Nachtarbeit möglich?

für Maßnahme(n):

geplanter Baubeginn:

Art der Arbeit=Gleiserneuerung, m: 381

Mitwirkung
Baubetriebskoordinator:

Alexander A Hammer, alexander.a.hammer@deutschebahn.com, Gerd G Huhmann, gerd.g.huhmann@deutschebahn.com, Jürgen Reith, juergen.reith@deutschebahn.com, Ulrich Heidorn, ulrich.heidorn@deutschebahn.com

10.04.2027 12:00:00

➡-

Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit

PLZ / Ort:

➡

Regionale Baubetriebsplanung:

BBP-Strecke(n):

Mail:

rKBB RB Nord

SAP-Auftrag vorhanden?

Angaben durch die Baubetriebsplanung:

Gleiserneuerung

verspätete Anmeldung?

Planfeststellungsbeschluss liegt vor?

Kai Buchholz,

08.06.2026

Name, OE

ja

Rufnummer:

nicht erf.

Spezifischer Vertreter

➡

Erfurt

Richtlinie

,

Abhängigkeit BBA

joerg.schmitt@epv-giv.de

,

Aussagen zum Planungsstand:

Kostenübernahme-erklärung
vorhanden?

Bahnbetrieb

Fachplanung Betriebliche
Bautechnologie durchgeführt:

(ggf. Anmerkungen zum Bauvorhaben,
zur betrieblichen Zumutbarkeit)

RB, OE

Betrieb und Bau koordinieren

Bremen-Vegesack (HBV)

---

Anforderung BBZR:

Begründung  Variantenvielfalt

-

Aussagen zur finanziellen Absicherung:

17.06.2027 12:00:00

Sonstige

Finanzmittel sind abgesichert?

Investive Maßnahme

KM (n-2)

ID BBA

Jörg Schmitt

260967

-

SOLL-Anmeldedatum:

Gleiserneuerung mit Bettungserneuerung (193 m /
188 m  GE + BE)

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo

Anmeldung zu:

Anhänge der Anmeldung

Finanzierungsart:

G.016220285

nein

vzul

99084

1423

baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme
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lfd
Nr. tVE-ID

Ände-
rung

IB
BK

Bündel-
nummer

VzG-
Str.

Gleissperr.
OI aus

La
Einschr.-Lü

von/in
Betriebs-

stelle

von

Sig
W
km
Lf2

Spitze
Grz

bis
Betriebs-

stelle

bis

Sig
W
km
Lf3

Spitze
Grz

Art der Arbeiten

erford.
Zeit

Dauer
[Std.]

Start-
Datum

Start-
Zeit

End-
Datum

End-
Zeit

durchgehend
Schichtweise
durchgehend

mit VT
in Zugpausen

Wochen-
tag

(Tage)

U
nterbrechung

Definierte U
nterbrechung

Schaltgruppe
oder SG bei

freier Strecke

z.B. GWB / GWB v. Ggl
Zs 8, Ggl Befehl, FfZ /
FfZ X, Tsp; Strsp, Bstg,

HV-Führg., aufgeh.
Signalabh., Dienstruhe

Vzul/
VLa

Bau-LÜ mit Einschränkung des
Lichtraums im Betriebsgleis

(Großmaschine) -
ausgeschlossen sind:

(A/ D/ AD/ DC/ ADC/ DCB/
ADCB)

z.B. Art der La-Stelle, Unterbrechung mgl. Nach
[min], Anz. Und Ausgabeorte bei Ggl Bef, nicht

bedienbare APS-/IAV-Gleise, Anz. Logistikfahrten im
Betr-gl., zusätzl. Personal erforderlich

Abhängigkeit / Bemerkung
der Abhängigkeit

1 1485384 Änderung KM (n-2) 2-061 1423 Sp Ngl Bremen-
Vegesack Spi 33GS22 Bremen-

Vegesack
Sperrsignal
33L125Y Gleiserneuerung 14d +

0:00h 10.04.2027 12:00 24.04.2027 12:00 Durchgehend

N
ein

N
ein

Sperrung Gleis 25 von Ls "33L125Y" - Gsp "33GS22"
(Neue Bezeichnungen entspr. Sicherungstechnischem Lageplan (PT-
1) ESTW-A Bremen-Vegesack vom 01.06.2021 / 06.03.2023)
(03) Logistik- / Abstellgleis
Logistikgleis nicht erforderlich

Gleiserneuerung: m: 381

2.1 1485447 Änderung KM (n-2) 2-061 1423 Sp  Hgl Bremen-
Vegesack Spi 33GS22 Bremen-

Vegesack

Weichen-
abzweig Grz

33W17
Gleiserneuerung 4d +

11:30h 12.04.2027 07:00 16.04.2027 18:30 Durchgehend

N
ein

N
ein HBV SG 9

Sperrung Gleis 24 von Grz Weiche 28 (Neu: Weiche 17) - GEA
(Neue Bezeichnungen entspr. Sicherungstechnischem Lageplan (PT-
1) ESTW-A Bremen-Vegesack vom 01.06.2021 / 06.03.2023)
(04) Erneuerung Gleis 24 mit Bettungserneuerung (Verladung nach
Gleis 25)
Logistikgleis nicht erforderlich

Gleiserneuerung: m: 188

2.2 1485447 Änderung KM (n-2) 2-061 1423 Sp  Hgl Bremen-
Vegesack Spi 33HW21 Bremen-

Vegesack Km 5.893 Gleiserneuerung 4d +
11:30h 12.04.2027 07:00 16.04.2027 18:30 Durchgehend

N
ein

N
ein HBV SG 9

Sperrung Gleis 24 von Grz Weiche 28 (Neu: Weiche 17) - GEA
(Neue Bezeichnungen entspr. Sicherungstechnischem Lageplan (PT-
1) ESTW-A Bremen-Vegesack vom 01.06.2021 / 06.03.2023)
(04) Erneuerung Gleis 24 mit Bettungserneuerung (Verladung nach
Gleis 25)
Logistikgleis nicht erforderlich

Gleiserneuerung: m: 188

2.3 1485447 Änderung KM (n-2) 2-061 1423 Sp  Hgl Bremen-
Vegesack

Sperrsignal
33L125Y

Bremen-
Vegesack Spi 33W18 Gleiserneuerung 4d +

11:30h 12.04.2027 07:00 16.04.2027 18:30 Durchgehend

N
ein

N
ein HBV SG 9

Sperrung Gleis 24 von Grz Weiche 28 (Neu: Weiche 17) - GEA
(Neue Bezeichnungen entspr. Sicherungstechnischem Lageplan (PT-
1) ESTW-A Bremen-Vegesack vom 01.06.2021 / 06.03.2023)
(04) Erneuerung Gleis 24 mit Bettungserneuerung (Verladung nach
Gleis 25)
Logistikgleis nicht erforderlich

Gleiserneuerung: m: 188

3.1 1485553 Änderung KM (n-2) 2-061 1423 Sp  Hgl Bremen-
Vegesack Spi 33GS22 Bremen-

Vegesack

Weichen-
abzweig Grz

33W17
Gleiserneuerung 7d +

10:30h 16.04.2027 18:30 24.04.2027 05:00 Durchgehend

N
ein

N
ein HBV SG 9

Sperrung Gleis 24 von Asig "G" (Neu: Asig "P24") - GEA
(Neue Bezeichnungen entspr. Sicherungstechnischem Lageplan (PT-
1) ESTW-A Bremen-Vegesack vom 01.06.2021 / 06.03.2023)
(04a) Logistik- und Abstellgleis für GE Gl. 23
Logistikgleis nicht erforderlich

Gleiserneuerung: m: 381

3.2 1485553 Änderung KM (n-2) 2-061 1423 Sp  Hgl Bremen-
Vegesack Spi 33HW21 Bremen-

Vegesack Km 5.893 Gleiserneuerung 7d +
10:30h 16.04.2027 18:30 24.04.2027 05:00 Durchgehend

N
ein

N
ein HBV SG 9

Sperrung Gleis 24 von Asig "G" (Neu: Asig "P24") - GEA
(Neue Bezeichnungen entspr. Sicherungstechnischem Lageplan (PT-
1) ESTW-A Bremen-Vegesack vom 01.06.2021 / 06.03.2023)
(04a) Logistik- und Abstellgleis für GE Gl. 23
Logistikgleis nicht erforderlich

Gleiserneuerung: m: 381

3.3 1485553 Änderung KM (n-2) 2-061 1423 Sp  Hgl Bremen-
Vegesack

Sperrsignal
33L125Y

Bremen-
Vegesack Spi 33W18 Gleiserneuerung 7d +

10:30h 16.04.2027 18:30 24.04.2027 05:00 Durchgehend

N
ein

N
ein HBV SG 9

Sperrung Gleis 24 von Asig "G" (Neu: Asig "P24") - GEA
(Neue Bezeichnungen entspr. Sicherungstechnischem Lageplan (PT-
1) ESTW-A Bremen-Vegesack vom 01.06.2021 / 06.03.2023)
(04a) Logistik- und Abstellgleis für GE Gl. 23
Logistikgleis nicht erforderlich

Gleiserneuerung: m: 381

4.1 1485511 Änderung KM (n-2) 2-061 1423, 9145 Sp dg Hgl Bremen-
Vegesack

Hauptsignal
33P23

Brm-Veges DB-
Gr Hauptsignal 33B Gleiserneuerung 5h 18.04.2027 23:30 19.04.2027 04:30 Durchgehend

N
ein

N
ein HBV SG 1

Sperrung Strgl. Vegesack - Farge von Esig "B" - Asig "E" (Neu: Asig
"P21")
(Neue Bezeichnungen entspr. Sicherungstechnischem Lageplan (PT-
1) ESTW-A Bremen-Vegesack vom 01.06.2021 / 06.03.2023)
(05) Einbau OLA-Isolatoren in SG 1 (über Gl. 21 + über Gl. 23) auf
Höhe Grz Weiche 28 (Neu: Weiche 17)
Logistikgleis nicht erforderlich

Gleiserneuerung: m: 381

4.2 1485511 Änderung KM (n-2) 2-061 1423 Sp dg Hgl Bremen-
Vegesack DKW 33W14AB Bremen-

Vegesack
Hauptsignal

33P21 Gleiserneuerung 5h 18.04.2027 23:30 19.04.2027 04:30 Durchgehend

N
ein

N
ein HBV SG 1

Sperrung Strgl. Vegesack - Farge von Esig "B" - Asig "E" (Neu: Asig
"P21")
(Neue Bezeichnungen entspr. Sicherungstechnischem Lageplan (PT-
1) ESTW-A Bremen-Vegesack vom 01.06.2021 / 06.03.2023)
(05) Einbau OLA-Isolatoren in SG 1 (über Gl. 21 + über Gl. 23) auf
Höhe Grz Weiche 28 (Neu: Weiche 17)
Logistikgleis nicht erforderlich

Gleiserneuerung: m: 381

5.1 1485534 Änderung KM (n-2) 2-061 1423 Sp  Hgl Bremen-
Vegesack Spi 33GS22 Bremen-

Vegesack

Weichen-
abzweig Grz

33W17
Gleiserneuerung 5d + 5:30h 18.04.2027 23:30 24.04.2027 05:00 Durchgehend

N
ein

N
ein HBV SG 1(x)

Sperrung Gleis 23 von Asig "F" (Neu: Asig "P23") - GEA  /  Sperrung
Gleis 21 von Asig "E" (Neu: Asig "P21") - GEA
(Neue Bezeichnungen entspr. Sicherungstechnischem Lageplan (PT-
1) ESTW-A Bremen-Vegesack vom 01.06.2021 / 06.03.2023) /
ggf. incl. Rückbau / Lückenschluss Weiche 45 und ggf. incl. Rückbau
/ Lückenschluss Weiche 46 im Gleis 21
(06+07) Erneuerung Gleis 23 mit Bettungserneuerung (Verladung
nach Gleis 21)
Logistikgleis nicht erforderlich

Gleiserneuerung: m: 193

5.2 1485534 Änderung KM (n-2) 2-061 1423 Sp  Hgl Bremen-
Vegesack Spi 33HW21 Bremen-

Vegesack Km 5.893 Gleiserneuerung 5d + 5:30h 18.04.2027 23:30 24.04.2027 05:00 Durchgehend

N
ein

N
ein HBV SG 1(x)

Sperrung Gleis 23 von Asig "F" (Neu: Asig "P23") - GEA  /  Sperrung
Gleis 21 von Asig "E" (Neu: Asig "P21") - GEA
(Neue Bezeichnungen entspr. Sicherungstechnischem Lageplan (PT-
1) ESTW-A Bremen-Vegesack vom 01.06.2021 / 06.03.2023) /
ggf. incl. Rückbau / Lückenschluss Weiche 45 und ggf. incl. Rückbau
/ Lückenschluss Weiche 46 im Gleis 21
(06+07) Erneuerung Gleis 23 mit Bettungserneuerung (Verladung
nach Gleis 21)
Logistikgleis nicht erforderlich

Gleiserneuerung: m: 193

5.3 1485534 Änderung KM (n-2) 2-061 1423 Sp  Hgl Bremen-
Vegesack

Sperrsignal
33L125Y

Bremen-
Vegesack Spi 33W18 Gleiserneuerung 5d + 5:30h 18.04.2027 23:30 24.04.2027 05:00 Durchgehend

N
ein

N
ein HBV SG 1(x)

Sperrung Gleis 23 von Asig "F" (Neu: Asig "P23") - GEA  /  Sperrung
Gleis 21 von Asig "E" (Neu: Asig "P21") - GEA
(Neue Bezeichnungen entspr. Sicherungstechnischem Lageplan (PT-
1) ESTW-A Bremen-Vegesack vom 01.06.2021 / 06.03.2023) /
ggf. incl. Rückbau / Lückenschluss Weiche 45 und ggf. incl. Rückbau
/ Lückenschluss Weiche 46 im Gleis 21
(06+07) Erneuerung Gleis 23 mit Bettungserneuerung (Verladung
nach Gleis 21)
Logistikgleis nicht erforderlich

Gleiserneuerung: m: 193

6.1 1485586 Änderung KM (n-2) 2-061 1423, 9145 Sp dg Hgl Bremen-
Vegesack

Hauptsignal
33P23

Brm-Veges DB-
Gr Hauptsignal 33B Gleiserneuerung 4 * 6h 19.04.2027 22:30 23.04.2027 04:30 Schichtweise Mo - Do

N
ein

N
ein HBV SG 1

Sperrung Strgl. Vegesack - Farge von Esig "B" - Asig "F" (Neu: Asig
"P23") / Asig "E" (Neu: Asig "P21")
(Neue Bezeichnungen entspr. Sicherungstechnischem Lageplan (PT-
1) ESTW-A Bremen-Vegesack vom 01.06.2021 / 06.03.2023)
(08) Arbeiten im Anschlussbereich Weiche 28 (Neu: Weiche 17)
Logistikgleis nicht erforderlich

Gleiserneuerung: m: 381

Baubetriebsplanung, Betra und La
Richtlinie

Vorschlag zur
BetriebsweiseSperrung / Wirkung

Bahnbetrieb

vorgesehenes
Ende

tVE der Variante ID

Leistungsmengen Abhängigkeitenvorgesehener
Beginn

Betrieb und Bau koordinieren
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo

Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten
Besonderheit

Geschwindigkeits- und
Lichtraumbeschränkungen

Infrastruktur
maßnahme aus IB /

BK
Bemerkungen

betroffener Abschnitt der Infrastrukturmaßnahme
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lfd
Nr. tVE-ID

Ände-
rung

IB
BK

Bündel-
nummer

VzG-
Str.

Gleissperr.
OI aus

La
Einschr.-Lü

von/in
Betriebs-

stelle

von

Sig
W
km
Lf2

Spitze
Grz

bis
Betriebs-

stelle

bis

Sig
W
km
Lf3

Spitze
Grz

Art der Arbeiten

erford.
Zeit

Dauer
[Std.]

Start-
Datum

Start-
Zeit

End-
Datum

End-
Zeit

durchgehend
Schichtweise
durchgehend

mit VT
in Zugpausen

Wochen-
tag

(Tage)

U
nterbrechung

Definierte U
nterbrechung

Schaltgruppe
oder SG bei

freier Strecke

z.B. GWB / GWB v. Ggl
Zs 8, Ggl Befehl, FfZ /
FfZ X, Tsp; Strsp, Bstg,

HV-Führg., aufgeh.
Signalabh., Dienstruhe

Vzul/
VLa

Bau-LÜ mit Einschränkung des
Lichtraums im Betriebsgleis

(Großmaschine) -
ausgeschlossen sind:

(A/ D/ AD/ DC/ ADC/ DCB/
ADCB)

z.B. Art der La-Stelle, Unterbrechung mgl. Nach
[min], Anz. Und Ausgabeorte bei Ggl Bef, nicht

bedienbare APS-/IAV-Gleise, Anz. Logistikfahrten im
Betr-gl., zusätzl. Personal erforderlich

Abhängigkeit / Bemerkung
der Abhängigkeit

Baubetriebsplanung, Betra und La
Richtlinie

Vorschlag zur
BetriebsweiseSperrung / Wirkung

Bahnbetrieb

vorgesehenes
Ende

tVE der Variante ID

Leistungsmengen Abhängigkeitenvorgesehener
Beginn

Betrieb und Bau koordinieren
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo

Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten
Besonderheit

Geschwindigkeits- und
Lichtraumbeschränkungen

Infrastruktur
maßnahme aus IB /

BK
Bemerkungen

betroffener Abschnitt der Infrastrukturmaßnahme

6.2 1485586 Änderung KM (n-2) 2-061 1423 Sp dg Hgl Bremen-
Vegesack DKW 33W14AB Bremen-

Vegesack
Hauptsignal

33P21 Gleiserneuerung 4 * 6h 19.04.2027 22:30 23.04.2027 04:30 Schichtweise Mo - Do

N
ein

N
ein HBV SG 1

Sperrung Strgl. Vegesack - Farge von Esig "B" - Asig "F" (Neu: Asig
"P23") / Asig "E" (Neu: Asig "P21")
(Neue Bezeichnungen entspr. Sicherungstechnischem Lageplan (PT-
1) ESTW-A Bremen-Vegesack vom 01.06.2021 / 06.03.2023)
(08) Arbeiten im Anschlussbereich Weiche 28 (Neu: Weiche 17)
Logistikgleis nicht erforderlich

Gleiserneuerung: m: 381

7.1 1485600 Änderung KM (n-2) 2-061 1423, 9145 Sp dg Hgl Bremen-
Vegesack

Hauptsignal
33P23

Brm-Veges DB-
Gr Hauptsignal 33B Gleiserneuerung 6h 23.04.2027 22:30 24.04.2027 04:30 Durchgehend

N
ein

N
ein HBV SG 1

Sperrung Strgl. Vegesack - Farge von Esig "B" - Asig "E" (Neu: Asig
"P21")  /  Asig "F" (Neu: Asig "P23")
(Neue Bezeichnungen entspr. Sicherungstechnischem Lageplan (PT-
1) ESTW-A Bremen-Vegesack vom 01.06.2021 / 06.03.2023)
(09) Ausbau OLA-Isolatoren in SG 1 (über Gl. 21 + über Gl. 23) auf
Höhe Grz Weiche 28 (Neu: Weiche 17)
Logistikgleis nicht erforderlich

Gleiserneuerung: m: 381

7.2 1485600 Änderung KM (n-2) 2-061 1423 Sp dg Hgl Bremen-
Vegesack DKW 33W14AB Bremen-

Vegesack
Hauptsignal

33P21 Gleiserneuerung 6h 23.04.2027 22:30 24.04.2027 04:30 Durchgehend

N
ein

N
ein HBV SG 1

Sperrung Strgl. Vegesack - Farge von Esig "B" - Asig "E" (Neu: Asig
"P21")  /  Asig "F" (Neu: Asig "P23")
(Neue Bezeichnungen entspr. Sicherungstechnischem Lageplan (PT-
1) ESTW-A Bremen-Vegesack vom 01.06.2021 / 06.03.2023)
(09) Ausbau OLA-Isolatoren in SG 1 (über Gl. 21 + über Gl. 23) auf
Höhe Grz Weiche 28 (Neu: Weiche 17)
Logistikgleis nicht erforderlich

Gleiserneuerung: m: 381

8 1487830 Änderung KM (n-2) 2-061 1423 Sp Ngl Bremen-
Vegesack Spi 33GS22 Bremen-

Vegesack
Sperrsignal
33L125Y

Durcharbeitung von
Gleisen 48h 15.06.2027 12:00 17.06.2027 12:00 Durchgehend

N
ein

N
ein

Sperrung Gleis 25 von Ls "33L125Y" - Gsp "33GS22"
(Neue Bezeichnungen entspr. Sicherungstechnischem Lageplan (PT-
1) ESTW-A Bremen-Vegesack vom 01.06.2021 / 06.03.2023)
(12) Logistik- / Abstellgleis für Belastungsstopfgang
Logistikgleis nicht erforderlich

Durcharbeitung von Gleisen: m: 0

9 1487866 Änderung KM (n-2) 2-061 1423 Sp  Hgl Bremen-
Vegesack

Hauptsignal
33P23

Bremen-
Vegesack

H-Tafel Gz 123
km 5,843

Durcharbeitung von
Gleisen 8h 15.06.2027 20:30 16.06.2027 04:30 Durchgehend

N
ein

N
ein

Sperrung Gleis 24 von Asig "F" (Neu: Asig "33P22") - GEA
(Neue Bezeichnungen entspr.Sicherungstechnischem Lageplan (PT-
1) ESTW-A Bremen-Vegesack vom 01.06.2021 / 06.03.2023)
(14) Belastungsstopfgang Gleis 23
Logistikgleis nicht erforderlich

Durcharbeitung von Gleisen: m: 0

10.1 1487882 Änderung KM (n-2) 2-061 1423, 9145 Sp dg Hgl Bremen-
Vegesack

Hauptsignal
33P24

Brm-Veges DB-
Gr Hauptsignal 33B Durcharbeitung von

Gleisen 8h 15.06.2027 20:30 16.06.2027 04:30 Durchgehend

N
ein

N
ein

Sperrung Strgl. Vegesack - Farge von Esig "B" - Asig "F" (Neu: Asig
"P23") / Asig "G" (Neu: Asig "P24")
(Neue Bezeichnungen entspr. Sicherungstechnischem Lageplan (PT-
1) ESTW-A Bremen-Vegesack vom 01.06.2021 / 06.03.2023)
(15) Arbeiten in den Anschlussbereichen
Logistikgleis nicht erforderlich

Durcharbeitung von Gleisen: m: 0

10.2 1487882 Änderung KM (n-2) 2-061 1423 Sp dg Hgl Bremen-
Vegesack DKW 33W14AB Bremen-

Vegesack
Hauptsignal

33P21
Durcharbeitung von

Gleisen 8h 15.06.2027 20:30 16.06.2027 04:30 Durchgehend

N
ein

N
ein

Sperrung Strgl. Vegesack - Farge von Esig "B" - Asig "F" (Neu: Asig
"P23") / Asig "G" (Neu: Asig "P24")
(Neue Bezeichnungen entspr. Sicherungstechnischem Lageplan (PT-
1) ESTW-A Bremen-Vegesack vom 01.06.2021 / 06.03.2023)
(15) Arbeiten in den Anschlussbereichen
Logistikgleis nicht erforderlich

Durcharbeitung von Gleisen: m: 0

10.3 1487882 Änderung KM (n-2) 2-061 1423 Sp dg Hgl Bremen-
Vegesack

Sperrsignal
33L125Y

Bremen-
Vegesack Spi 33W18 Durcharbeitung von

Gleisen 8h 15.06.2027 20:30 16.06.2027 04:30 Durchgehend

N
ein

N
ein

Sperrung Strgl. Vegesack - Farge von Esig "B" - Asig "F" (Neu: Asig
"P23") / Asig "G" (Neu: Asig "P24")
(Neue Bezeichnungen entspr. Sicherungstechnischem Lageplan (PT-
1) ESTW-A Bremen-Vegesack vom 01.06.2021 / 06.03.2023)
(15) Arbeiten in den Anschlussbereichen
Logistikgleis nicht erforderlich

Durcharbeitung von Gleisen: m: 0

10.4 1487882 Änderung KM (n-2) 2-061 1423 Sp dg Hgl Bremen-
Vegesack

Hauptsignal
33P23

Bremen-
Vegesack Spi 33W17 Durcharbeitung von

Gleisen 8h 15.06.2027 20:30 16.06.2027 04:30 Durchgehend
N

ein

N
ein

Sperrung Strgl. Vegesack - Farge von Esig "B" - Asig "F" (Neu: Asig
"P23") / Asig "G" (Neu: Asig "P24")
(Neue Bezeichnungen entspr. Sicherungstechnischem Lageplan (PT-
1) ESTW-A Bremen-Vegesack vom 01.06.2021 / 06.03.2023)
(15) Arbeiten in den Anschlussbereichen
Logistikgleis nicht erforderlich

Durcharbeitung von Gleisen: m: 0

11.1 1487849 Änderung KM (n-2) 2-061 1423 Sp  Hgl Bremen-
Vegesack Spi 33GS22 Bremen-

Vegesack
Hauptsignal

33P24
Durcharbeitung von

Gleisen 13h 15.06.2027 23:00 16.06.2027 11:30 Durchgehend

N
ein

N
ein

Sperrung Gleis 24 von Asig "G" (Neu: Asig "33P24") - GEA
(Neue Bezeichnungen entspr. Sicherungstechnischem Lageplan (PT-
1) ESTW-A Bremen-Vegesack vom 01.06.2021 / 06.03.2023)
(13) Belastungsstopfgang Gleis 24
Logistikgleis nicht erforderlich

Durcharbeitung von Gleisen: m: 0

11.2 1487849 Änderung KM (n-2) 2-061 1423 Sp  Hgl Bremen-
Vegesack Spi 33HW21 Bremen-

Vegesack Km 5.893 Durcharbeitung von
Gleisen 13h 15.06.2027 23:00 16.06.2027 11:30 Durchgehend

N
ein

N
ein

Sperrung Gleis 24 von Asig "G" (Neu: Asig "33P24") - GEA
(Neue Bezeichnungen entspr. Sicherungstechnischem Lageplan (PT-
1) ESTW-A Bremen-Vegesack vom 01.06.2021 / 06.03.2023)
(13) Belastungsstopfgang Gleis 24
Logistikgleis nicht erforderlich

Durcharbeitung von Gleisen: m: 0

12.1 1487918 Änderung KM (n-2) 2-061 1423 Sp  Hgl Bremen-
Vegesack Spi 33GS22 Bremen-

Vegesack
Hauptsignal

33P24 Schleifen von Schienen 10h 16.06.2027 22:30 17.06.2027 09:00 Durchgehend

N
ein

N
ein

Sperrung Gleis 24 von Asig "G" (Neu: Asig "33P24") - GEA
(Neue Bezeichnungen entspr. Sicherungstechnischem Lageplan (PT-
1) ESTW-A Bremen-Vegesack vom 01.06.2021 / 06.03.2023)
(16) Schienenschleifen Gleis 24
Logistikgleis nicht erforderlich

Schleifen von Schienen: m: 0

12.2 1487918 Änderung KM (n-2) 2-061 1423 Sp  Hgl Bremen-
Vegesack Spi 33HW21 Bremen-

Vegesack Km 5.893 Schleifen von Schienen 10h 16.06.2027 22:30 17.06.2027 09:00 Durchgehend

N
ein

N
ein

Sperrung Gleis 24 von Asig "G" (Neu: Asig "33P24") - GEA
(Neue Bezeichnungen entspr. Sicherungstechnischem Lageplan (PT-
1) ESTW-A Bremen-Vegesack vom 01.06.2021 / 06.03.2023)
(16) Schienenschleifen Gleis 24
Logistikgleis nicht erforderlich

Schleifen von Schienen: m: 0

13 1487921 Änderung KM (n-2) 2-061 1423 Sp  Hgl Bremen-
Vegesack

Hauptsignal
33P23

Bremen-
Vegesack

H-Tafel Gz 123
km 5,843 Schleifen von Schienen 6h 16.06.2027 22:30 17.06.2027 04:30 Durchgehend

N
ein

N
ein

Sperrung Gleis 23 von Asig "F" (Neu: Asig "33P23") - GEA
(Neue Bezeichnungen entspr.Sicherungstechnischem Lageplan (PT-
1) ESTW-A Bremen-Vegesack vom 01.06.2021 / 06.03.2023)
(17) Schienenschleifen Gleis 23
Logistikgleis nicht erforderlich

Schleifen von Schienen: m: 0

14.1 1487937 Änderung KM (n-2) 2-061 1423, 9145 Sp dg Hgl Bremen-
Vegesack

Hauptsignal
33P24

Brm-Veges DB-
Gr Hauptsignal 33B Durcharbeitung von

Gleisen 6h 16.06.2027 22:30 17.06.2027 04:30 Durchgehend

N
ein

N
ein

Sperrung Strgl. Vegesack - Farge von Esig "B" - Asig "F" (Neu: Asig
"P23") / Asig "G" (Neu: Asig "P24")
(Neue Bezeichnungen entspr. Sicherungstechnischem Lageplan (PT-
1) ESTW-A Bremen-Vegesack vom 01.06.2021 / 06.03.2023)
(18) Arbeiten in den Anschlussbereichen
Logistikgleis nicht erforderlich

Durcharbeitung von Gleisen: m: 0
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(Großmaschine) -
ausgeschlossen sind:

(A/ D/ AD/ DC/ ADC/ DCB/
ADCB)
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[min], Anz. Und Ausgabeorte bei Ggl Bef, nicht
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Beginn

Betrieb und Bau koordinieren
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo

Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten
Besonderheit

Geschwindigkeits- und
Lichtraumbeschränkungen

Infrastruktur
maßnahme aus IB /

BK
Bemerkungen

betroffener Abschnitt der Infrastrukturmaßnahme

14.2 1487937 Änderung KM (n-2) 2-061 1423 Sp dg Hgl Bremen-
Vegesack DKW 33W14AB Bremen-

Vegesack
Hauptsignal

33P21
Durcharbeitung von

Gleisen 6h 16.06.2027 22:30 17.06.2027 04:30 Durchgehend

N
ein

N
ein

Sperrung Strgl. Vegesack - Farge von Esig "B" - Asig "F" (Neu: Asig
"P23") / Asig "G" (Neu: Asig "P24")
(Neue Bezeichnungen entspr. Sicherungstechnischem Lageplan (PT-
1) ESTW-A Bremen-Vegesack vom 01.06.2021 / 06.03.2023)
(18) Arbeiten in den Anschlussbereichen
Logistikgleis nicht erforderlich

Durcharbeitung von Gleisen: m: 0

14.3 1487937 Änderung KM (n-2) 2-061 1423 Sp dg Hgl Bremen-
Vegesack

Sperrsignal
33L125Y

Bremen-
Vegesack Spi 33W18 Durcharbeitung von

Gleisen 6h 16.06.2027 22:30 17.06.2027 04:30 Durchgehend

N
ein

N
ein

Sperrung Strgl. Vegesack - Farge von Esig "B" - Asig "F" (Neu: Asig
"P23") / Asig "G" (Neu: Asig "P24")
(Neue Bezeichnungen entspr. Sicherungstechnischem Lageplan (PT-
1) ESTW-A Bremen-Vegesack vom 01.06.2021 / 06.03.2023)
(18) Arbeiten in den Anschlussbereichen
Logistikgleis nicht erforderlich

Durcharbeitung von Gleisen: m: 0

14.4 1487937 Änderung KM (n-2) 2-061 1423 Sp dg Hgl Bremen-
Vegesack

Hauptsignal
33P23

Bremen-
Vegesack Spi 33W17 Durcharbeitung von

Gleisen 6h 16.06.2027 22:30 17.06.2027 04:30 Durchgehend

N
ein

N
ein

Sperrung Strgl. Vegesack - Farge von Esig "B" - Asig "F" (Neu: Asig
"P23") / Asig "G" (Neu: Asig "P24")
(Neue Bezeichnungen entspr. Sicherungstechnischem Lageplan (PT-
1) ESTW-A Bremen-Vegesack vom 01.06.2021 / 06.03.2023)
(18) Arbeiten in den Anschlussbereichen
Logistikgleis nicht erforderlich

Durcharbeitung von Gleisen: m: 0
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Betrieb und Bau koordinieren
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme

Logistikgleis:Ausschaltung Oberleitung:

Baubetriebsplanung, Betra und LaBahnbetrieb

Gleissperrung: Langsamfahrstelle:

Gleislageplan

Legende:

Gleislageplan (Einschränkungen der Infrastruktur bitte der Legende entsprechend kennzeichnen)
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