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Bauphase 14 (27.01.2029 00:00 bis 28.01.2029 23:59)
(03.02.2029 00:00 bis 04.02.2029 23:59)

IOH: 50Hz (nicht dargestellt): OLA (nicht dargestellt): OLA: Sperrzeiten & betriebl. Beeinflussung:

e  Rickbau Zufahrt zu Eingleisstellen & e  Rickbau der Trenner und Schalter e  Sperrung Gleis 1 und 2
Gleislberfahrten e  Fahrdrahtaustausch e  Neue PU gedffnet

e  Ruckbau BE-Flachen e Neue Bahnsteige 1-3 in Betrieb
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Gleis 2: 03.02.2029 00:00 bis 04.02.2029 23:59
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Gleis 1: 27.01.2029 00:00 bis 28.01.2029 23:59

Ruickbau

Neubau

Erreichter Zielzustand

Bauzeitlicher Zustand

BE-Flachen

Prov. PU / Prov. Bahnsteigverlangerung

Eingleisstellen

Verbau

Bestand

Gleissperrung (Durchgehend)
Gleissperrung (Schichtweise)
Langsamfahrstelle

Oberleitung aus (Durchgehend)
Oberleitung aus (Schichtweise)
Reisendenlenkung

Schalung:
Alle Sichtflachen, Sichtbetonklasse 2

soweit nicht anderes angegeben.

Alle Sichtkanten mit Dreieckleisten d = 1,5 cm brechen;

Vor Beginn der Ausfuhrung sind alle Bestandsmalfe vor Ort zu prufen!
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Index | Art der Anderung

Datum Name Unterschrift

Bauherr Bauherrenvertretung / Projektleitung

OE und Bezeichnung
Musterstrae 100, 10000 Musterstadt

DB Station&Service AG DB Station&Service AG N T
OE und Bezeichnung m}] E ZE

Musterstrae 100, 10000 Musterstadt

Bautechnischer Prifer gemaR VV BAU
bzw. Planpriifer geman VV BAU STE

Eisenbahn-Bundesamt (EBA)

Projekt

Bahnhof Herborn

Projekt-Nr. 1414031

Barrierefreier Ausbau und Modenisierung der Verkehrsstation

Planteile und Schnittlinien im Grundriss

Planungsphase Entwurfsplanung

Strecke Kdln - GieRen MaBstab 1:1000

Planbezeichnung/

Bauausfiihrungsplan - Bph 14

Bearbeitung CAD
Strecken-Nr. | 2651

Planinhalt Name(Druckschrift) | Datum
Planart Draufsicht Stations-km | 130,800 gez.
Plannummer 1003 Bahnhofs-Nr. | 2701 gepr.

Planersteller  Transport Technologie-Consult Karlsruhe GmbH
Durlacher Allee 73

Bauvorlageberechtigter (BVB) gemaR VV BAU / VV BAU-STE

76131 Karlsruhe } Transport Freigabe der Ausfiihrungsunterlagen gemaR Freigabeschreiben
Technologie- .
Consult vom Freigabe Nr.

Karlsruhe GmbH
Durlacher Allee 73 @ 76131 Karlsruhe @ Telefon 0721 / 62503-0

Name (Druckschrift) Datum Unterschrift

Name (Druckschrift) Datum Unterschrift

Eisenbahnen des Bundes (EdB)

Projektverantwortlicher als Vertreter der DBl N

ETZE Planersteller

Plan gleichgestellt mit Freigabe-Nr.

des Bauvorlageberechtigten vom

Name (Druckschrift) Datum Unterschrift Name (Druckschrift) Datum Unterschrift

Auftragnehmer

Die Ubereinstimmung mit der Bauausfiihrung wird bestatigt

Bauiiberwacher Bahn (BUB) gemaR VV BAU/VV BAU-STE

Name (Druckschrift) Datum Unterschrift Name (Druckschrift) Datum Unterschrift
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AutoCAD SHX Text
12 Stufen 16,5 30

AutoCAD SHX Text
13 Stufen 16,5 30
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