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Strecke 2651
Gl. 1
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Köln

Gießen

Köln

Gießen

Gleis 2: 03.02.2029 00:00 bis 04.02.2029 23:59

Gleis 1: 27.01.2029 00:00 bis 28.01.2029 23:59
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Rückbau

Neubau

Erreichter Zielzustand

Eingleisstellen

Gleissperrung (Durchgehend)

Oberleitung aus (Durchgehend)

Bestand

BE-Flächen

Gleissperrung (Schichtweise)

Oberleitung aus (Schichtweise)

Bauzeitlicher Zustand

Verbau

Langsamfahrstelle

Prov. PÜ / Prov. Bahnsteigverlängerung

Reisendenlenkung

Bauphase 14 (27.01.2029 00:00 bis 28.01.2029 23:59)
(03.02.2029 00:00 bis 04.02.2029 23:59)

IOH:
· Rückbau Zufahrt zu Eingleisstellen &

Gleisüberfahrten
· Rückbau BE-Flächen

OLA:
· Rückbau der Trenner und Schalter
· Fahrdrahtaustausch

Sperrzeiten & betriebl. Beeinflussung:
· Sperrung Gleis 1 und 2
· Neue PU geöffnet
· Neue Bahnsteige 1-3 in Betrieb

50Hz (nicht dargestellt):
· Rückbau Bestandsverteilung

1:1000

Index Art der Änderung Datum Name Unterschrift

a

b

c

Bauherr Bauherrenvertretung / Projektleitung

DB Station&Service AG
OE und Bezeichnung
Musterstraße 100, 10000 Musterstadt

DB Station&Service AG
OE und Bezeichnung
Musterstraße 100, 10000 Musterstadt

Eisenbahn-Bundesamt (EBA)Bautechnischer Prüfer gemäß VV BAU
bzw. Planprüfer gemäß VV BAU STE

Bahnhof Herborn
Barrierefreier Ausbau und Modenisierung der Verkehrsstation

Projekt

Projekt-Nr. 1414031

Planteile und Schnittlinien im Grundriss

Strecke

Stations-km

Bahnhofs-Nr.

Planbezeichnung/
Planinhalt

Planungsphase Maßstab

Strecken-Nr.

gez.

gepr.

Name(Druckschrift)

Bearbeitung CAD

Datum

Name (Druckschrift) UnterschriftDatum

Planersteller Bauvorlageberechtigter (BVB) gemäß VV BAU / VV BAU-STE

Name (Druckschrift) UnterschriftDatum

Freigabe der Ausführungsunterlagen gemäß Freigabeschreiben

vom Freigabe Nr.

Name (Druckschrift) UnterschriftDatum Name (Druckschrift) UnterschriftDatum

Name (Druckschrift) UnterschriftDatum Name (Druckschrift) UnterschriftDatum

Auftragnehmer Bauüberwacher Bahn (BÜB) gemäß VV BAU/VV BAU-STE

Projektverantwortlicher  als Vertreter der
Eisenbahnen des Bundes (EdB)

Planersteller

Die Übereinstimmung mit der Bauausführung wird bestätigt

Plan gleichgestellt mit Freigabe-Nr.

des Bauvorlageberechtigten vom

Entwurfsplanung

Planart

Plannummer

O
LM

 1
30

/3
0

Durlacher Allee 73     76131 Karlsruhe     Telefon 0721 / 62503-0

Transport
Technologie-
Consult
Karlsruhe GmbH

Transport Technologie-Consult Karlsruhe GmbH
Durlacher Allee 73
76131 Karlsruhe

Köln - Gießen

2651

130,800

2701

Vor Beginn der Ausführung sind alle Bestandsmaße vor Ort zu prüfen!

Schalung:
Alle Sichtflächen, Sichtbetonklasse 2
Alle Sichtkanten mit Dreieckleisten d = 1,5 cm brechen;
soweit nicht anderes angegeben.

Bauausführungsplan - Bph 14

Draufsicht

GILT NUR FÜR DIE AUSSCHREIBUNG

1003

OLA (nicht dargestellt):
· Montage DSA+ und Uhren

AutoCAD SHX Text
130-29

AutoCAD SHX Text
12 Stufen 16,5 30

AutoCAD SHX Text
13 Stufen 16,5 30
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