Baubetriebsplan

Auszug aus dem Baubetriebsplan 05.09.2026 - 06.09.2026; 1 Strecken
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#5B2-StreckenContainer 2651 Mitte [1128-2651-2-6] ...

BEMN-ID LajLi MasArt  Vorhaben Anmelder Arbeiten
BBRID  Regelung-Zeit Regelung-Ort Regelungen/Fzv
4DFD7 ° I G.011560025 DB InfraGO AG IH_Streck_Con

05.09.2026 22:00 - 06.09.2026 05:00 Wetzlar - Dilenburg
-002 gi"?%g“éﬁ 22&““ -06.09.2026 05:00 Dillenburg - Wetzlar LiAnd)-—, Fzv: 0,0 min
-001 gsausszuﬁs 22:00 - 06.09.2026 05:00 Wetzlar - Dillenburg BGgl/Ggl Bef, Fzv: 48,0 min
-003 g;-?%ﬁ?ﬁg_th'ou +06.09.2026 05:00 Wetzlar - Dillenburg Aus/Aussch, Fzv: 0.0 min

o -002: Li-Einschrankung Berta, Casar, Dora zw. VzG 2651 FDILS, Trapeztafel Nel_| - FWR Gleis 6, Hauptsignal R

o -001: Sper. zw. VzG 2651 FWR Gleis 7, Hauptsignal R7 - FDILS, Hauptsignal W/VzG 1651 FHRB Gleis 502, Spi 3 - Spi 51; GWB FWR-FEHR, Ggl Bef (Ausf.FEHR+Einf.+Ausf.FSI+Einf.+Ausf.FHRB+Einf.FDILS) ; Zeitgleich #SB
2-StreckenContainer 2651 Mitte [1128-2651-2-7) KuP FDIL-FHG (ges. FzV FWR-FHG

in);;
© -003: IN ZUGPAUSEN Aussch. OL in ZP: FWR SG403, 3; fr. Str. FWR-FAL; FAL SG}OI ir Str. FAL-FEHR; FEHR SG1; fr. Str. FEHR-FSI; FSI SG1; fr. Str. FSI-FHRB; FHRB SG1, 7; fr. Str. FHRB-FDIL;;




