Baubetriebsplan

Auszug aus dem Baubetriebsplan 16.09.2026 - 17.09.2026; 2 Strecken
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#SB2-StreckenContainer 2651 Mitte [1128-2651-1-3] ...
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La/Lii

Regelung-Zeit

[

16.09.2026 22:00 - 17.09.2026 05:00

16.09.2026 22:00 - 17.09.2026 05:00

Mi - Do, dg. 7h

16.09. 2026 21 :00 - 17.09.2026 05:00
Mi - Do, d

16.09. 2026 21 :00 - 17.09.2026 05:00

Mi - Do, dg.

16.09.2026 22.00 - 17.09.2026 05:00
Mi- Do, dg. 7h

MasA

L]

rt

Vorhaben Anmelder
Regelung-Ort
011560025 DB InfraGO AG

Dillenbg Stw s - Wetzlar
Dillenbg Stw Ds - Wetzlar
Dillenbg Stw Ds - Wetzlar Gbf
Wetzlar - Dillenbg Stw Ds

Wetzlar

Arbeiten

Regelungen/Fzv

IH_Streck_Con

BGgl/Ggl Bef, Fzv: 57,0 min
Aus/Aussch, Fzv: 0,0 min
LiAnd]---, Fzv: 0,0 min

Aus/Aussch, Fzv: 0,0 min

-001: Sperr VzG 2651 FDILS, Trapeztafel Nel_I - FWR Gleis 5, Hauptsignal R5; Ggl Bef Ausf FDIL + Einf FHRB, weiter Ggl Zs8 FHRB-FS|, Ggl Bef Einf u Ausf FSI + Einf u Ausf FEHR, weiter GWB FAL - FWR;;
-003: In ZUGPAUSEN Aussch. OL fr. Str. FDILFHRB, FHRB SG2; f. St FHRB-FSI; FSI SG2; fr. Str. FSI-FEHR; FEHR SG2; fr. Str. FEHR-FAL; FAL SG302; fr. Str. FAL-FWR; FWR SGd; SG404 (geht iber Sperrbereich hinaus);;
-002: LU B+C+D eingeschrank; [VzG 2651 FWR, Spi 2 - FDILS, Hauptsignal W | VzG 2651 FWR Gleis 6, Weichenabzweig Grz 1 - Weichenabzweig Grz 74];

-004: In ZUGPAUSEN Aussch. FWR OL SG404;;




