
Baustellennr.: Paket 302239

Strecke: 2330: Bf Rheinhausen - Bf Kleve

Baustelle: Moers Gbf:
Gleis 103, 105, 106

Beschreibung: Gleiserneuerung, Bettungserneuerung, Schienenerneuerung

Stand: 28.10.2026

Bearbeiter:  Klüter
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Belastungsstopfgang 
wird noch bekanntgegeben
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DB Fachdienstzeiten

729 m

km
 7,7 + 17

km
 8,4 + 46

 erstellt mit SOG 7.3.1-18223

Baustellennr.: Paket 302239

Strecke: 2330: Bf Rheinhausen - Bf Kleve

Baustelle: Moers Gbf:
Gleis 103, 105, 106

BS: Bauüberwachung:

Bauleitung:

Auftrags-Kurznr.:

Oberbauanordung Alt:

bzw. Weichenart/-form Neu:

Arbeitsverfahren:

Betriebsart:

Ausführung vom 23.02.2027 bis zum 07.03.2027

durch

Rahmenplan erstellt:

Bearbeitungsvermerk
des Unternehmers

Maßstab unmaßstäblich

Geprüft Hesse

Gezeichnet Klüter

Bearbeitet Klüter

Aufgestellt von:

Zugestimmt:

Name Anzahl Legende:

DB Fachdienstzeiten (Allgemein)DB Fachdienste


