Stand: 05.10.2026
Baustellennr.: Paket 302239 m

Bearbeiter:  Kliter
Strecke: 2330: Bf Rheinhausen - Bf Kleve

Baustelle: Bf Moers: Gleis 204

Beschreibung: Gleiserneuerung, Gleiserneuerung ohne Schiene, Bettungserneuerung
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Name Anzahl Legende:

DB Fachdienste—————————— DB Fachdienstzeiten (Allgemein)

Baustellennr.: Paket 302239

Strecke: 2330: Bf Rheinhausen - Bf Kleve
Baustelle: Bf Moers: Gleis 204

BS: Bautberwachung: Rahmenplan erstellt: Aufgestellt von:

Bauleitung:

Auftrags-Kurznr.:
Oberbauanordung Alt: '
bzw. Weichenart/-form Neu:

Bearbeitungsvermerk Zugestimmt:
Arbeitsverfahren: des Unternehmers

Betriebsart: Bearbeitet | Kliter
Gezeichnet| Kliter
Geprift Hesse
Mafstab | unmaRstablich

Ausfiihrung vom 09.04.2027 bis zum 17.04.2027
durch




