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Stand:	04.08.2026,	07:14
Liste	der	Baumaßnahmen	mit	Anforderung	einer	baubetrieblichen	Zugregelung,	Baubetriebsplan	02.04.2027	-	23.05.2027

Lfd.№ BBMN-
Kennung
BBR-ID

BBMN-Titel

QS-/KS-№
Korridor

Bündel-ID
'KiGbau'-№

VzG-Str Streckenabschnitt Art	der	Arbeiten
Projekt-№
fin.	MN-Art

Zeitraum	BBR Baubetr.	Regelung bVE Information	APS/IAV betr.Verk.
Betra

LÜ
SK

Bemerkungen	regionale	KBB Apr. Mai

1 A(J)
46B58-001
Durchlass	
4000	km	

42,495

4000.0 Rot-Malsch
	-

	Ubstadt-Weiher

G.016267092,	
G.016267748

Investive	
Maßnahme

Fr,	02.04.2027,	23:00	Uhr	-	Di,	
06.04.2027,	04:00	Uhr,	77h

Tsp
Fzv(KBB):	 0,0

VE:	TSP,	VzG	4000	
RUW	Gleis	322,	

Hauptsignal	36331	-	
RBS	Gleis	001	...	
A051;	Aussch.	OL	

SG	1+2	+	Freie	
Strecke	RUW-RBS	+	

RBS-RUW

SGV,
SPFV,
SPNV

BBR-Bem.:	 TSP	VzG	4000	(RRM	-	RUWA) ░░██████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

2 A(J)
46B58-015
Durchlass	
4000	km	

42,495

4083.0 Rollenberg
	-

	Ubstadt-W			
Abzw

G.016267092,	
G.016267748

Investive	
Maßnahme

Fr,	02.04.2027,	23:00	Uhr	-	Di,	
06.04.2027,	04:00	Uhr,	77h

Tsp
Fzv(KBB):	 0,0

VE:	TSP,	VzG	4000	
RUW	Gleis	322,	

Hauptsignal	36331	-	
RBS	Gleis	001	...	
A051;	Aussch.	OL	

SG	1+2	+	Freie	
Strecke	RUW-RBS	+	

RBS-RUW

SGV,
SPFV,
SPNV

BBR-Bem.:	 TSP	VzG	4083	(RROL	-	RUWA) ░░██████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

3 A(J)
46B58-002
Durchlass	
4000	km	

42,495

4000.0 Bad	Schönborn	S
	-

	Bad	
Schönborn	S

G.016267092,	
G.016267748

Investive	
Maßnahme

Fr,	23.04.2027,	04:00	Uhr	-	Mo,	
26.04.2027,	04:00	Uhr,	72h

Vred,	
Langsamfahrt	
per	La-Eintrag

160	/	 90
Fzv(KBB):	 1,4

VE:	La,	VzG	4000	
RBS	Gleis	001,	

Gleis	3601,	
Hauptsignal	36F054	-
	Hauptsignal	36A052

SGV,
SPFV,
SPNV

BBR-Bem.:	
La	90	-	Gl.	1	(Sig	36F054	-	Sig	36A052)	

des	Bf	Bad	Schönborn

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█████░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

4 A(J)
46B58-003
Durchlass	
4000	km	

42,495

4000.0 Bad	Schönborn	S
	-

	Bad	
Schönborn	S

G.016267092,	
G.016267748

Investive	
Maßnahme

Fr,	23.04.2027,	04:00	Uhr	-	Mo,	
26.04.2027,	04:00	Uhr,	72h

Vred,	
Langsamfahrt	
per	La-Eintrag

160	/	 90
Fzv(KBB):	 0,9

VE:	La,	VzG	4000	
RBS	Gleis	3602,	

km42,400	-	km42,600

SGV,
SPFV,
SPNV

BBR-Bem.:	
La	90	-	in	Gl.	2	(km	42,400	-	km	42,600)	

des	Bf	Bad	Schönborn

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█████░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

5 A(J)
46B58-004
Durchlass	
4000	km	

42,495

4000.0 Ubstadt-Weiher
	-

	Stettfeld-Weiher

G.016267092,	
G.016267748

Investive	
Maßnahme

Fr,	23.04.2027,	04:00	Uhr	-	Mo,	
26.04.2027,	04:00	Uhr,	72h

Vred,	
Langsamfahrt	
per	La-Eintrag

160	/	 90
Fzv(KBB):	 1,0

VE:	La,	VzG	4000	
RSFW	Gleis	320,	

km44,200	-	R319H,	
km44,700

SGV,
SPFV,
SPNV

BBR-Bem.:	 La	90 ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█████░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

6 A(J)
46B58-005
Durchlass	
4000	km	

42,495

4000.0 Stettfeld-Weiher
	-

	Ubstadt-Weiher

G.016267092,	
G.016267748

Investive	
Maßnahme

Fr,	23.04.2027,	04:00	Uhr	-	Mo,	
26.04.2027,	04:00	Uhr,	72h

Vred,	
Langsamfahrt	
per	La-Eintrag

160	/	 90
Fzv(KBB):	 1,0

VE:	La,	VzG	4000	
RSFW	Gleis	017,	

km44,200	-	R319H	
Gleis	319,	km44,700

SGV,
SPFV,
SPNV

BBR-Bem.:	 La	90 ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█████░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

7 A(J)
46B58-006
Durchlass	
4000	km	

42,495

4000.0 Bad	Schönborn	S
	-

	Bad	
Schönborn	S

G.016267092,	
G.016267748

Investive	
Maßnahme

Mo,	26.04.2027,	04:00	Uhr	-	Di,	
04.05.2027,	04:00	Uhr,	192h

Vred,	
Langsamfahrt	
per	La-Eintrag

160	/	 140
Fzv(KBB):	 0,2

VE:	La,	VzG	4000	
RBS	Gleis	001,	

km42,600	-	km42,400

SGV,
SPFV,
SPNV

BBR-Bem.:	 La	140 ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████████ █████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

8 A(J)
46B58-007
Durchlass	
4000	km	

42,495

4000.0 Bad	Schönborn	S
	-

	Bad	
Schönborn	S

G.016267092,	
G.016267748

Investive	
Maßnahme

Mo,	26.04.2027,	04:00	Uhr	-	Di,	
04.05.2027,	04:00	Uhr,	192h

Vred,	
Langsamfahrt	
per	La-Eintrag

160	/	 140
Fzv(KBB):	 0,2

VE:	La,	VzG	4000	
RBS	Gleis	3602,	

km42,400	-	km42,600

SGV,
SPFV,
SPNV

BBR-Bem.:	 La	140 ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████████ █████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

9 A(J)
46B58-008
Durchlass	
4000	km	

42,495

4000.0 Bad	Schönborn	S
	-

	Ubstadt-Weiher

G.016267092,	
G.016267748

Investive	
Maßnahme

Mo,	26.04.2027,	04:00	Uhr	-	Di,	
04.05.2027,	04:00	Uhr,	192h

Vred,	
Langsamfahrt	
per	La-Eintrag

160	/	 140
Fzv(KBB):	 0,2

VE:	La,	VzG	4000	
RSFW	Gleis	017,	

km44,200	-	R319H	
Gleis	319,	km44,700

SGV,
SPFV,
SPNV

BBR-Bem.:	 La	140 ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████████ █████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

10 A(J)
46B58-009
Durchlass	
4000	km	

42,495

4000.0 Ubstadt-Weiher
	-

	Bad	
Schönborn	S

G.016267092,	
G.016267748

Investive	
Maßnahme

Mo,	26.04.2027,	04:00	Uhr	-	Di,	
04.05.2027,	04:00	Uhr,	192h

Vred,	
Langsamfahrt	

per	LZB	/	ETCS	
Auftrag

160	/	 140
Fzv(KBB):	 0,2

VE:	La,	VzG	4000	
RSFW	Gleis	320,	

km44,200	-	R319H,	
km44,700

SGV,
SPFV,
SPNV

BBR-Bem.:	 La	140 ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████████ █████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

11 A(J)
46B58-010
Durchlass	
4000	km	

42,495

4000.0 Bad	Schönborn	S
	-

	Bad	
Schönborn	S

G.016267092,	
G.016267748

Investive	
Maßnahme

Sa,	22.05.2027,	21:00	Uhr	-	So,	
23.05.2027,	05:00	Uhr,	8h

FfZ
Fzv(KBB):	 2,0

VE:	Sp		Hgl,	VzG	
4000	RBS	Gleis	

3603,	km42,175	-	
Hauptsignal	36N3

SGV,
SPFV,
SPNV

BBR-Bem.:	 FfZ:	Gl.	3	(36N3	-	36P3)	gesp. ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░

12 A(J)
46B58-013
Durchlass	
4000	km	

42,495

4000.0 Bad	Schönborn	S
	-

	Bad	
Schönborn	S

G.016267092,	
G.016267748

Investive	
Maßnahme

Sa,	22.05.2027,	23:30	Uhr	-	So,	
23.05.2027,	02:00	Uhr,	2h

FfZ	X
Fzv(KBB):	 2,0

VE:	Sp	dg	Hgl,	VzG	
4000	RUW	Gleis	
322,	Hauptsignal	

36331	-	RBS	Gleis	
001,	Gleis	3601,	

Hauptsignal	36A052

SGV,
SPFV,
SPNV

BBR-Bem.:	
FfZ	X:	Gl.	1	(36F054	-	36A052)	gesp.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░░░░░░░░░

13 A(J)
46B58-014
Durchlass	
4000	km	

42,495

4000.2 Ubstadt-W			Abzw
	-

	Rot-Malsch

G.016267092,	
G.016267748

Investive	
Maßnahme

Sa,	22.05.2027,	23:30	Uhr	-	So,	
23.05.2027,	02:00	Uhr,	2h

BGgl,	
Gleiswechselbetr

ieb	ständig	
eingerichtet

Fzv(KBB):	 3,6

VE:	Sp	dg	Hgl,	VzG	
4000	RUW	Gleis	
322,	Hauptsignal	

36331	-	RBS	Gleis	
001,	Gleis	3601,	

Hauptsignal	36A052

SGV,
SPFV,
SPNV

BBR-Bem.:	
GWB:	RUWA	-	RRM	/	Bstg.wechsel	bea.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░░░░░░░░░
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Lfd.№ BBMN-
Kennung
BBR-ID

BBMN-Titel

QS-/KS-№
Korridor

Bündel-ID
'KiGbau'-№

VzG-Str Streckenabschnitt Art	der	Arbeiten
Projekt-№
fin.	MN-Art

Zeitraum	BBR Baubetr.	Regelung bVE Information	APS/IAV betr.Verk.
Betra

LÜ
SK

Bemerkungen	regionale	KBB Apr. Mai

14 A(J)
46B58-011
Durchlass	
4000	km	

42,495

4000.0 Bad	Schönborn	S
	-

	Bad	
Schönborn	S

G.016267092,	
G.016267748

Investive	
Maßnahme

So,	23.05.2027,	02:00	Uhr	-	04:30	
Uhr,	3h

FfZ	X
Fzv(KBB):	 2,0

VE:	Sp	dg	Hgl,	VzG	
4000	RBS	Gleis	
002,	Gleis	3602,	

Hauptsignal	36A051	-
	RUW	Gleis	319,	

Hauptsignal	36321

SGV,
SPFV,
SPNV

BBR-Bem.:	
FfZ	X:	Gl.	2	(36A051	-	36F053)	gesp.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░░░░░░░░░

15 A(J)
46B58-012
Durchlass	
4000	km	

42,495

4000.1 Wiesloch-Walldf
	-

	Ubstadt-W			
Abzw

G.016267092,	
G.016267748

Investive	
Maßnahme

So,	23.05.2027,	02:00	Uhr	-	04:30	
Uhr,	3h

BGgl,	
Gleiswechselbetr

ieb	ständig	
eingerichtet

Fzv(KBB):	 3,6

VE:	Sp	dg	Hgl,	VzG	
4000	RBS	Gleis	
002,	Gleis	3602,	

Hauptsignal	36A051	-
	RUW	Gleis	319,	

Hauptsignal	36321

SGV,
SPFV,
SPNV

BBR-Bem.:	
GWB:	RWS	-	RUWA	/	Bstg.wechsel	bea.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░░░░░░░░░
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