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Start Sperrpause 02.04.27 02.04.27 o o *
Ende Sperrpause 150527 15.05.27 o 1 *
FELD 1 13.03.27 300727 113 31 r N

Geristaufbau unten F 1 130327 27.03.27 10 19 L e ]

Bohlenbelag entfernen F1 300327 01.0427 3 21 \—q

Sperrpause Feld 1 02.04.27 120527 34 32

SP Gerustaufbau F1 02.04.27 08.04.27 6 22 Ll

SP Waschen F1 09.04.27 120427 3 23 :k :g

SP Strahlen F1 13.04.27 19.04 27 6 24 :@
SP Beschichten F1 20.04.27 08.05.27 18 25 bl N R L = il B |
SP Gerustumbau F 1 10.05.27 12.05.27 3 26 ]
Waschen F1 15.05.27 20.05.27 5 27 [
Strahlen F1 21.05.27 02.06.27 10 28 = —— | ]
Beschichten F1 03.06.27 19.07.27 40 29 — — — — — — —
Gerastabbau F1 20.07.27 30.07.27 10 30 B 'l | [ | B | [ [ ] [ [ | [ | (P [ | I [ ] [ [] ] [ [ ] 1
FELD 2 13.03.27 300727 113 2 ] pr— = e - - - - — — —_— = — - - - - — = = - n
Gerustaufbau unten F2 13.0327 27.03.27 10 3 [ m = u
Bohlenbelag entfernen F2 300327 01.0427 3 5 [ | [ | [ | [ | ]
Sperrpause Feld 2 02.04.27 120527 34 33 N N R — [ | ]
SP Gerustaufbau F2 02.04.27 08.04.27 6 6 [ | | | L;: :g | | | | |
SP Waschen F2 08.04.27 12.04.27 3 7 | [ |
SP Strahlen F2 13.04.27 19.04.27 6 8 | I | :E m | | | |
SP Beschichten F2 20.04.27 08.05.27 18 9 *
SP Gerustumbau F2 100527 12.05.27 3 13 '_Eif
Waschen F2 15.05.27 20.05.27 5 14 [} 1
Strahlen F2 21.05.27 02.06.27 10 15 & |
Beschichten F2 03.06.27 19.07.27 40 16 -h I S S . S —
Geristabbau F2 20.07.27 30.07.27 10 17 L E—

2027 (1.Sperrpause - KoSchu) - nicht maf3stéblich
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Vorgang Anfang Ende Daver 1D 13 14 15 16 18 19 20 21 2 73 5 % 7 b} 2 0 fr e 08 .. j— -
Start Sperrpause 15.10.27 15.10.27 0 0 * Ineroperabit gept (beamte Stele). Name
Ende Sperrpause 201027 201027 0 1 * i i R geitt
Qusitbeihsung
WL Danholm (Std) 15.10.27 281027 12 31 |
sopitt
SP Gerustaufbau F1 15.10.27 18.10.27 3 2 Hsrbonn-Sundesamt
SP Waschen F1 19.10.27 19.10.27 1 23
nfraco,
SP Strahlen F1 201027 211027 2 24 Freigabe der Ausfihrungsunterlagen
00 mit Regelungen durch den BV
SP Beschichten F1 221027 251027 3 2% — Fogbets
SP Gerustabbau F1 26.10.27 281027 3 2 b
WL Rugen (Nord) 151027 261027 10 2 | N
SP Gerustaufbau F2 15.1027 16.1027 2 6 ‘gleichgestallt mit Prifsxsmplaren Cenehmigung zur Bouau:
SP Waschen F2 18.10.27 18.10.27 1 7 ik N i sk, Uitrselitt i N Vi
Gauners B8 niraco [P (G miraco [ ufragnehmar:
SP Strahlen F2 18.10.27 201027 2 8 58 o 40 08 o 16 et SR
SP Beschichten F2 211027 231027 3 g it e Bestonésnet Gotthus | 9973% Nerdnousen am Harz
armnoraiatr. Vii0-h- Pty
i etondd. Corame Mehoets-st. 5-11 | boncoimindnee
SP Geristabbau F2 251027 261027 713 10115 Berin g
T

2027 (2.Sperrpause - Lagerinstandsetzung) - nicht maRstablich
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