Rosenheim

Signalfundamente

Tiefbau BU's

Kabelzug (vsl.
Montagefreiheit -
keine Endlage)

Bad Endorf Prien
BU 5,2 BU 11,6 15,9 16,3 16,6 16,9 17,5 24,2 24,6 25 25,4 25,9 EU 30,5 32,0
07.02.2027 21.03.2027 mit Ausnahme vereinzelt im Bereich Bahnsteige 14.03.2027 mit Ausnahme vereinzelt Bereich Bahnsteige 16.04.2027 28.02.2027
BU 5,2 BU 11,6 BU 18,729 BU 26,945
21.04.2027 | 30.03.2027 11.04.2027 14.03.2027
21.04.2027 30.03.2027 21.03.2027 30.03.2027 14.03.2027 21.04.2027 11.04.2027 18.04.2027 21.04.2027 04.03.2027
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